

지방재정 특수공시 목록

(단위: 백만원)

연번	사업명	사업량	사업비	사업기간	담당부서
1	영동군 노인복지관 신축이전	1동 2,105㎡	4,900	2011-2013	주민복지과
2	황간물류단지조성사업	26ha	23,790	2010-2014	지역경제과
3	영동레인보우도서관	1동 2,654㎡	6,169	2008-2012	생활지원과
4	영동 와인터널개발	L=480m (전시 판매시설)	11,600	2012-2016	농정과
5	경부선 심천~영동간 보은가도교 확장공사	L=102m	8,000	2010-2013	도시건축과

영동군 노인복지관 신축 이전

(주민복지과)

- 초고령화 사회에 따른 노인복지 욕구 증가에 맞춰 노인복지관 신축이전을 통한 사업공간 확대로 노인의 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 영동군 영동읍 매천리 454번지 일원
- 사 업 량 : 건축면적 2,105m² (지상 3층)
- 주요시설 : 복지관 사무실, 노인회 사무실, 대강당, 프로그램실, 식당, 물리치료실 등
- 사업기간 : 2011 ~ 2013년
- 사 업 비 : 4,900백만원 [도비 700, 군비 4,200]

합 계	연도별 사업비(백만원)				비고
	2010까지	2011	2012	2012이후	
4,900	500	200	272	3,928	

※ 토지매입비 : 827백만원

□ 추진실적

- 2011. 3월 : 토지 소유자 매입협의 및 사업계획 수립
- 2011. 12월 : 토지보상 감정평가 및 보상결정
- 2012. 12월 : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2012. 12월 : 영동군 노인복지관 신축공사 집행 의뢰
- 2013. 1월 : 영동군 노인복지관 신축공사 계약 및 착공

□ 향후계획

- 2013. 10월 : 영동군 노인복지관 준공예정

< 영동군 노인복지관 >



황간물류단지 조성사업

(지역경제과)

국토의 중심지인 지리적 여건과 교통의 요충지임을 활용하여 대단위 물류단지를 조성하여 중부권 물류 중심지로 육성함으로써 인구증가 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 영동군 황간면 마산리 산25-25번지 일원
- 사업량 : 물류단지 263,587m²
- 사업기간 : 2010년 ~ 2014년
- 사업비 : 23,790백만원(국비2,340, 군비 6,052, 기타 15,398)

합 계	연도별 사업비(백만원)				비고
	2010까지	2011	2012	2012이후	
23,790	-	-	3,733	20,057	


□ 추진실적

- 황간물류단지계획 승인·고시 : 2010. 6. 24
- 영동군↔동원시스템즈(주)간 투자협약 체결 : 2011. 11. 10
- 황간물류단지 주식회사 법인 설립 : 2012. 9. 3
- 황간물류단지 조성사업 착공 및 진입도로 준공 : 2012. 12. 31.

□ 향후계획

- 황간물류단지 분양 공고 : 2013. 8월중
- 황간물류단지 조성사업 준공 : 2014. 12월중

〈 황간물류단지 위치도 〉



〈 황간물류단지 전경사진 〉



레인보우영동도서관 건립

(생활지원과)

지역주민들에게 평생학습센터로서 다양한 문화프로그램과 정보 지식을 제공하고, 다양한 학교 도서관 지원과 독서 교육 지도를 위한 레인보우영동도서관 건립

□ 사업개요

- 위 치 : 영동군 영동읍 계산리 675-1
- 사업내용 : 도서관 신축 1동(지하1층, 지상3층)
부지면적 2,654m², 연면적 1,807m²
- 사 업 비 : 6,169백만원(국비 1,160, 도비 870, 군비 4,139)
- 추진기간 : 2008년 ~ 2012년

합 계	연도별 사업비(백만원)				비고
	2010까지	2011	2012	2012이후	
6,169	4,769	1,400	-		사업완료

□ 추진실적

- 2008. 10~11월 : 건립계획 수립 및 지방재정 투융자심사
- 2009. 1 ~ 2010. 5월 : 부지매입 및 실시설계 완료
- 2010. 8월 : 공사착공
- 2011. 6월 : 도서관 운영 조례 및 시행규칙 제정
- 2012. 2월 : 내부 인테리어 실시설계 용역 완료
- 2012. 4월 : 내부 인테리어 공사계약
- 2012. 9월 : 영동군립도서관 건립사업 공사 및 인테리어 완공
- 2012. 12월 : 영동군립도서관 개관

〈 레인보우영동도서관 〉



영동 와인터널개발

(농정과)

와인터널을 개발·활용함으로써 영동군이 포도와 와인의 고장이라는 인식을 심어주고 외지관광객 유입 확대에 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 위치 : 영동군 영동읍 매천리 산 4-9번지 일원(용두봉)
- 사업량 : L=480m, B=5~15m, H=4.4~8.1m
- 주요시설 : 전시, 시음, 판매코너 및 문화행사장 설치
- 사업기간 : 2012 ~ 2016년(5년간)
- 사업비 : 11,600백만원 [도비 8,120 군비 3,480]

합 계	연도별 사업비(백만원)				비고
	2012까지	2013	2014	2015이후	
11,600	100	3,600	2,700	5,200	


□ 추진실적

- 문화재 현상변경허가 완료 : 문화재청('12. 2. 6)
- 지방재정 투융자 심사 승인 : 충청북도('12. 7. 20)
- 위(수)탁 계약체결 : 한국농어촌공사 충북지역본부('12. 8. 3)
- 타당성 조사용역 완료('12. 12. 26)
- 기본계획 및 실시설계용역 착수 : ('13. 4. 30)

□ 향후계획

- 시공업체 선정 및 공사 착공 : 2013. 10 ~ 2016. 6월
- 준공 및 시설물 인계 : 2016. 6 ~ 12월

< 영동 와인터널개발사업 위치도 및 공간 구상도 >



경부선 심천~영동간 보은가도교 확장공사 (도시건축과)

경부선 철도의 보은가도교 확장으로 차량의 양방향 통행이 가능해져 출퇴근시간 교통체증 해소는 물론 및 설계리 방향 주민들의 시내 진출입이 용이해져 지역균형발전에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 영동읍 계산리 485-1번지 일원
- 사업량 : L=102m(통로BOX L=19m, 도로확장 L=83m)
- 사업기간 : 2010 ~ 2013년
- 사업비 : 8,000백만원 [철도공단(국비) 6,000, 군비 2,000]

합 계	연도별 사업비(백만원)				비고
	2010까지	2011	2012	2012이후	
8,000	-	1,200	5,700	1,100	

□ 추진실적

- 협약서 체결 : 2010. 1. 29.
- 공사착공(한국철도시설공단) : 2011. 12. 16.
- 하로판교(임시철도교) 설치 : 2012. 10. 27.
- 신설BOX 설치완료 및 임시개통 : 2013. 7.

□ 향후계획

- 보은가도교 준공 및 개통 : 2013. 8.

< 보은가도교 확장공사 >

