

# 2024년 정책실명제 중점관리 대상사업

선정기준 : 「영동군 정책실명제 운영 조례」  
2024년도 「정책실명제 운영 지침」

- 다수 주민에게 권리를 제한하거나 의무를 부담시키는 정책
- 다수 주민의 권익이나 복지증진에 관련된 정책
- 10억원 이상의 대규모 예산이 투입되는 사업
- 5천만원 이상의 용역사업
- 예산절감 등 행정능률 향상에 획기적으로 기여하는 정책
- 창의적인 신규개발 정책
- 그 밖에 정책실명 관리가 필요하다고 결정하는 정책

부 서 별	계	10억원 이상의 대규모 예산이 투입되는 사업	5천만원 이상의 용역사업	다수주민의 권익이나 복지증진에 관련된 정책
총 계	64	60	4	0
미래전략과	3	3	-	-
농촌신활력과	14	14	-	-
관광과	13	13	-	-
스마트농업과	3	3	-	-
건설교통과	7	7	-	-
재난안전과	10	10	-	-
도시건축과	3	1	2	-
농업기술센터	1	1	-	-
보건소	1	1	-	-
상수도사업소	5	3	2	-
체육시설사업소	4	4	-	-





# - 순 서 -

□ 2024 정책실명제 중점관리 대상사업 총괄표 .....	1
1. 미래전략과 .....	5
2. 농촌신활력과 .....	15
3. 관광과 .....	81
4. 스마트농업과 .....	136
5. 건설교통과 .....	154
6. 재난안전과 .....	170
7. 도시건축과 .....	186
8. 농업기술센터 .....	196
9. 보건소 .....	199
10. 상수도사업소 .....	202
11. 체육시설사업소 .....	209



# 2024 정책실명제 중점관리 대상사업(총괄)

번호	정책명	사업부서	담당자	선정기준
계	64건			
1	영동군 청년센터 건립	미래전략과	행정7급 김정아	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
2	일라이트 지식산업센터 건립사업	미래전략과	행정7급 박범모	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
3	고순도 일라이트 지원센터 건립	미래전략과	행정7급 김화진	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
4	양강면 농촌중심지활성화사업	농촌신활력과	시설7급 김선호	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
5	황간면 농촌중심지활성화사업	농촌신활력과	행정7급 이수호	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
6	영동읍 농촌중심지활성화사업	농촌신활력과	시설7급 김선호	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
7	용산면 농촌중심지활성화사업	농촌신활력과	시설7급 김선호	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
8	학산면 기초생활거점조성사업	농촌신활력과	행정7급 이수호	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
9	심천면 기초생활거점육성사업	농촌신활력과	시설7급 김선호	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
10	농촌공간정비사업(부용1지구)	농촌신활력과	행정7급 이수호	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
11	농촌공간정비사업(부용2지구)	농촌신활력과	행정7급 이수호	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
12	설계지구 신규마을 조성사업	농촌신활력과	시설7급 김선호	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
13	청년보금자리 임대주택 공급사업	농촌신활력과	행정8급 전희빈	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
14	황간면 도시재생 뉴딜사업(우리동네 살리기)	농촌신활력과	시설8급 강태연	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
15	레인보우 어울림센터 조성사업	농촌신활력과	시설7급 이현규	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
16	농어촌 취약지역 생활여건 개조사업	농촌신활력과	시설8급 강태연	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
17	추풍령 주거플랫폼 사업	농촌신활력과	행정7급 성연옥	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
18	초강천 빙벽장 관광명소화 사업	관광과	시설6급 신태주	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
19	도마령 전망대 및 전망데크 조성사업	관광과	시설7급 배성찬	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
20	영동군 홍보관문 설치(매곡,용화)사업	관광과	시설9급 김보영	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업

번호	정책명	사업부서	담당자	선정기준
21	추풍령 급수탑공원 활성화 사업	관광과	시설7급 이의현	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
22	레인보우 힐링타운 조성	관광과	시설7급 배준열	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
23	웰니스단지 조경숲 가꾸기 사업	관광과	시설8급 김익환	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
24	레인보우 힐링 숲 가족놀이공원 조성사업	관광과	시설7급 배준열	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
25	레인보우 힐링관광지 전망대 조성사업	관광과	시설7급 배준열	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
26	레인보우 힐링관광지 돌레길 조성사업	관광과	시설7급 최재성	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
27	레인보우 힐링관광지 관문설치	관광과	시설7급 배준열	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
28	영동 통합관광안내센터 건립사업	관광과	시설7급 배준열	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
29	풍류영동 기반구축사업(월야삼락)	관광과	시설7급 최재성	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
30	과일나라테마공원 기능보강사업	관광과	행정7급 남보리	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
31	지역특화 임대형 스마트팜 조성	스마트농업과	시설7급 양성필	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
32	청년 임대 일라이트 스마트팜 단지 조성	스마트농업과	시설7급 양성필	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
33	소규모(알천터) 스마트팜 단지 조성	스마트농업과	시설7급 양성필	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
34	구강교 재가설공사	건설교통과	시설6급 김규병	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
35	남전~가동간 도로확포장공사	건설교통과	시설7급 변상준	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
36	군도3호선(여의리) 도로사면정비공사	건설교통과	시설7급 변상준	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
37	초강지구 배수개선사업	건설교통과	시설7급 백윤성	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
38	산익지구 소규모용수개발사업	건설교통과	시설7급 백윤성	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
39	하지지구 발기반정비사업	건설교통과	시설7급 백윤성	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
40	단전지구 소규모 배수개선사업	건설교통과	시설7급 백윤성	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
41	안대소하천 정비사업	재난안전과	시설7급 이원종	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
42	삼봉 풍수해생활권 종합정비사업	재난안전과	시설6급 조상인	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업

번호	정책명	사업부서	담당자	선정기준
43	묵정 자연재해위험개선지구 정비사업	재난안전과	시설6급 조상인	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
44	노근 자연재해위험개선지구 정비사업	재난안전과	시설6급 조상인	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
45	송호 자연재해위험개선지구 정비사업	재난안전과	시설7급 배복식	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
46	한석 자연재해위험개선지구 정비사업	재난안전과	시설7급 배복식	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
47	수원 자연재해위험개선지구 정비사업	재난안전과	시설6급 조상인	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
48	유전 자연재해위험개선지구 정비사업	재난안전과	시설6급 조상인	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
49	산막 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	재난안전과	시설7급 배복식	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
50	가람 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	재난안전과	시설7급 배복식	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
51	2040 영동군기본계획 수립 용역	도시건축과	시설7급 강인호	5천만원 이상 용역사업
52	2030 영동군관리계획(재정비)수립 용역	도시건축과	시설7급 강인호	5천만원 이상 용역사업
53	용두공원 사면보강 경관정비사업	도시건축과	시설6급 오정민	12억원 이상의 예산이 투입되는 사업
54	영동군 친환경종합분석실 건립사업	농업기술센터	농촌지도사 장선화	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
55	영동군 지방상수도 비상공급망 구축사업	상수도사업소	시설7급 김준	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
56	양산면 농어촌생활용수 개발사업	상수도사업소	시설7급 김준	11억원 이상의 예산이 투입되는 사업
57	학산면 농어촌생활용수 개발사업	상수도사업소	시설7급 김준	12억원 이상의 예산이 투입되는 사업
58	영동군 수도정비기본계획(변경) 용역	상수도사업소	시설7급 김준	5천만원 이상의 용역사업
59	2024년 영동군 정수장 기술진단 용역	상수도사업소	환경7급 홍기문	5천만원 이상의 용역사업
60	영동군보건소 이전 신축 사업	보건소	보건6급 정기숙	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
61	영동체육공원 조성사업	체육시설사업소	시설7급 장진욱	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
62	영동군 반다비체육센터 건립사업	체육시설사업소	시설7급 장진욱	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
63	영동군 국민체육건강센터 건립사업	체육시설사업소	시설7급 장진욱	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업
64	양산면 그라운드골프장 조성사업	체육시설사업소	시설7급 장진욱	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업





# 미 래 전 략 과

- 1 영동군 청년센터 건립
- 2 일라이트 지식산업센터 건립사업
- 3 고순도 일라이트 지원센터 건립

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	영동군 청년센터 건립		
② 추진배경	○ 청년들의 소통·협업·공동체 거점 활동 공간을 제공하고 다양한 정책을 지원하여 청년 활동 활성화		
③ 사업개요	○ 사업위치 : 영동군 영동읍 계산리 43-3 외 1필지(2,775㎡) ○ 총사업비 : 7,000백만원(지방소멸대응기금 4,400/ 군비 2,600) ○ 규 모 : 건축연면적 936㎡(지상2층) ○ 사업내용 : 라운지, 클래스룸, 스터디룸, 디지털스튜디오, 동아리실, 공유주방, 스포츠룸, 상담실 등		
④ 사업부서	미래전략과	⑤ 담당자	행정사무관 정경순 행정주사보 김정아
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2022. ~ 2026.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 영동군 청년지원센터 건립을 위한 위치 및 부지현황 검토보고	‘22.09.28	정영철 군수 정진원 부군수 손우택 농산업건설국장 성세제 경제과장 이금인 일자리창출팀장 김용수 주무관	
○ 영동군 청년지원센터 건립을 위한 사업대상 토지 매입 추진 계획(안)	‘22.12.20	정영철 군수 정진원 부군수 손우택 농산업건설국장 성세제 경제과장 박준서 농촌신활력과장 차숙현 농촌정책팀장 이금인 팀장 김용수 주무관	
○ 영동군 청년센터 건립 기본 계획 수립 및 타당성 조사 용역 집행	‘23.01.19	성세제 경제과장 정남용 재무과장 박완웅 경리팀장 이남우 계약팀장 이금인 일자리창출팀장 성기창 주무관	

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 영동군 청년센터 건립 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역 집행 의뢰	‘23.01.19	성세제 경제과장 이금인 일자리창출팀장 성기창 주무관
○ 공유재산심의자료 제출	‘23.02.22	성세제 경제과장 이금인 일자리창출팀장 성기창 주무관
○ 청년센터 건립 설문조사 계획	‘23.04.21	성세제 경제과장 이금인 일자리창출팀장 성기창 주무관
○ 청년센터 건립 토지매입 감정평가 추진계획	‘23.04.21	성세제 경제과장 이금인 일자리창출팀장 성기창 주무관
○ 감정평가 의뢰	‘23.04.27	성세제 경제과장 이금인 일자리창출팀장 성기창 주무관
○ 감정평가 결과 알림	‘23.05.31	김미선 경제정책팀장(대결) 이금인 일자리창출팀장 성기창 주무관
○ 청년창업인 역량강화 교육 및 청년센터 수요조사 추진 계획	‘23.06.13	정영철 군수 김진석 부군수 박수철 농산업건설국장 성세제 경제과장 이금인 일자리창출팀장 성기창 주무관
○ 청년센터 건립 편입부지 보상 결정 및 보상금 지급	‘23.06.22	정영철 군수 김진석 부군수 박수철 농산업건설국장 성세제 경제과장 정남용 재무과장 박완용 경리팀장 이남우 계약팀장 이금인 일자리창출팀장 성기창 주무관

○ 청년센터 건립을 위한 선진지 견학 및 간담회 추진계획	‘23.07.18	정영철 군수 김진석 부군수 김해용 미래기획실장 정경순 미래전략과장 김병구 경제과장 이금인 일자리창출팀장 권경주 인구청년팀장 성기창 주무관
○ 청년센터 건립 3차 설문조사 계획	‘23.07.24	정경순 미래전략과장 김병구 경제과장 이금인 일자리창출팀장 권경주 인구청년팀장 성기창 주무관
○ 유원대학교 전입 홍보 계획(청년센터 홍보 및 설문조사 병행)	23.08.25	김해용 미래기획실장 정경순 미래전략과장 권경주 인구청년팀장
○ 청년센터 건립사업 변경(안)	‘23.09.26	정영철 군수 김진석 부군수 김해용 미래기획실장 정경순 미래전략과장 박준서 기획감사과장 정승원 예산팀장 최윤규 전략사업팀장 권경주 인구청년팀장 성기창 주무관
○ 공유재산심의회 심의자료 제출 (청년센터 건립계획 변경)	‘23.10.05	정경순 미래전략과장 권경주 인구청년팀장 성기창 주무관
○ 영동군 청년센터 건립 건축기획 용역 집행	‘23.10.17	정경순 미래전략과장 정남용 재무과장 박완웅 경리팀장 이남우 계약팀장 권경주 인구청년팀장 성기창 주무관
○ 청년센터 건립 관련 선진지 견학 및 간담회 추진 계획	‘23.11.08	정영철 군수 김진석 부군수 김해용 미래기획실장 정경순 미래전략과장 권경주 인구청년팀장 성기창 주무관

○ 영동군 청년센터 건립사업 지 반조사 용역 집행	‘24.01.29	정경순 미래전략과장 정남용 재무과장 성수아 주무관 김호욱 계약팀장 권경주 인구청년팀장 성기창 주무관
○ 영동군 공공건축심의위원회 심 의 의뢰	‘24.02.26	정경순 미래전략과장 권경주 인구청년팀장 성기창 주무관
○ 영동군 청년센터 건립사업 설 계공모 관리용역 집행	‘24.02.29	정경순 미래전략과장 정남용 재무과장 박완용 경리팀장 김호욱 계약팀장 권경주 인구청년팀장 성기창 주무관
○ 일상감사 의뢰	‘24.05.13	정경순 미래전략과장 권경주 인구청년팀장 성기창 주무관
○ 계약심사 요청	‘24.05.16	정경순 미래전략과장 권경주 인구청년팀장 성기창 주무관
○ 영동군 청년센터 건립사업 기 본 및 실시설계 용역 집행	‘24.06.04	정영철 군수 강성규 부군수 김해용 미래기획실장 진순현 세정팀장 김윤기 주무관 배병준 주무관 정경순 미래전략과장 권경주 인구청년팀장 성기창 주무관

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	일라이트 지식산업센터 건립사업		
② 추진배경	○ 영동군 다량 매장되어 있는 일라이트를 활용하여 소재산업을 육성하고, 영동산업단지 내 일라이트 산업화 기반 마련 위한 거점을 구축하고자 함		
③ 사업개요	○ 사업위치 : 용산면 한곡리 558 ○ 총사업비 : 23,057백만원(국비 11,978, 도비 3,067, 군비 8,012) ○ 사업내용 : 임대형 공장(28호), 공동시설 구축 등		
④ 사업부서	미래전략과	⑤ 담당자	미래전략과장 정경순 행정7급 박범모
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2021. ~ 2025.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 영동 일라이트 지식산업센터 구축을 위한 기본계획수립 및 타당성 조사용역	'19.04.11	군수 박세복 부군수 김창호 농산업건설국장 신영철 경제과장 이준철 기업지원팀장 이내수 주무관 박범철	
○ 기본 및 실시설계용역 집행	'21.04.26	군수 박세복 부군수 이선호 농산업건설국장 안치운 경제과장 이내수 일라이트팀장 안범선 주무관 성수아	
○ 지식산업센터 신설 승인	'22.09.28	경제과장 성세제 일라이트팀장 이규방 주무관 박범모	
○ 공사 집행(전체, 1차)	'22.11.03	군수 박세복 부군수 김진석 농산업건설국장 손우택 경제과장 성세제 일라이트팀장 이규방 주무관 박범모	
○ 건설사업관리용역 집행	'23.01.05	군수 박세복 부군수 김진석 농산업건설국장 손우택 경제과장 성세제 일라이트팀장 이규방 주무관 박범모	

○ 공사 1차분 준공	'24.02.27.	군수 정영철 부군수 강성규 미래기획실장 김해용 미래전략과장 정경순 일라이트팀장 손완수 주무관 박범모
○ 공사 집행(2차)	'24.02.29.	군수 정영철 부군수 강성규 미래기획실장 김해용 미래전략과장 정경순 일라이트팀장 손완수 주무관 박범모

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	고순도 일라이트 지원센터 건립		
② 추진배경	○ 영동 일라이트 지식산업센터와 연계한 생산기반 강화를 추진하여 시너지 창출 효과를 높이는 일라이트 클러스터 구축		
③ 사업개요	○ 사업위치 : 영동군 용산면 한곡리 558(영동산업단지 내) ○ 총사업비 : 5,780백만원(도비 1,705, 군비 4,075) ○ 사업내용 : 연구개발실, 가공생산실, 하역장, 창고, 회의실 등		
④ 사업부서	미래전략과	⑤ 담당자	미래전략과장 정경순 행정7급 김화진
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2022. ~ 2026.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 일라이트 고순도 공정시스템 구축 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역 시행	'21.06.29.	이선호 부군수, 호운농수부, 안치윤 농산수업, 이내수 경제과, 손현수 기획감사관, 김진수 예산팀장, 서송인 세정팀장, 송인선 경영리팀장, 안범선 계약팀장, 성수아 일라이트팀장	
○ 일라이트 고순도 공정시스템 구축 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역 집행	'21.06.30.	이내수 경제과장, 손현수 기획감사관, 김진수 예산팀장, 서송인 세정팀장, 송인선 경영리팀장, 안범선 계약팀장, 성수아 일라이트팀장	
○ 4단계 지역균형발전사업 미래신성장 동력사업(일라이트 클러스터 조성) 협의 요청	'21.10.13.	이내수 경제과장, 임동영 일라이트팀장, 성수아 주무관	
○ 제2차 충청북도 균형발전위원회 회의(4단계 균형발전사업 미래신성장동력) 결과 알림	'21.12.31.	손현수 기획감사관, 정경순 기획정책팀장, 유종근 주무관	
○ 영동군 4단계 지역균형발전사업 기본계획서 제출(고순도 일라이트 가공시스템 구축사업)	'22.01.12.	김해용 기획감사관, 정경순 기획정책팀장, 유종근 주무관, 최성준 주무관	
○ 4단계 지역균형발전사업 추진 상황 컨설팅 결과보고	'22.10.24.	김해용 기획감사관, 정경순 기획정책팀장, 이희성 주무관	





〈그간 주요 추진내용〉		
○ 계약심사 요청(고순도 일라이트 지원센터 건립사업 기본 및 실시 설계 용역)	‘24.03.25.	정경순 미래전략과장 손완수 일라이트팀장 김화진 주무관
○ 2024년 제1회 공유재산심의회 심의결과 알림(공유재산 관리계획 심의·의결)	‘24.03.25.	손옥상 민원과장 김혜진 주무관
○ 고순도 일라이트 지원센터 건립 건축기획 용역 집행	‘24.04.01.	정경순 미래전략과장 정남용 재무과장 박완용 경리팀장 김호욱 계약팀장 손완수 일라이트팀장 김화진 주무관
○ 영동군 공공건축심의위원회 심의 의뢰(고순도 일라이트 지원센터 건립사업)	‘24.06.21.	정경순 미래전략과장 손완수 일라이트팀장 김화진 주무관

# 농촌신활력과

- 1 양강면 농촌중심지활성화사업
- 2 황간면 농촌중심지활성화사업
- 3 영동읍 농촌중심지활성화사업
- 4 용산면 농촌중심지활성화사업
- 5 학산면 농촌중심지활성화사업
- 6 심천면 농촌중심지활성화사업
- 7 농촌공간정비사업(부용1지구)
- 8 농촌공간정비사업(부용2지구)
- 9 설계지구 신규마을 조성사업
- 10 청년보금자리 임대주택 공급사업
- 11 황간면 도시재생 뉴딜사업(우리동네 살리기)
- 12 레인보우 어울림센터 조성사업
- 13 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업
- 14 추풍령 주거플랫폼 사업

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	양강면 농촌중심지활성화사업		
② 추진배경	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농촌중심지인 읍·면 소재지에 교육·복지·문화·경제 서비스 공급기능 확충</li> <li>○ 배후마을로의 서비스 전달 활성화</li> </ul>		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 총사업비 : 5,887백만원(국비 70%, 지방비 30%)</li> <li>○ 주요사업내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기초생활확충 : 안심거리조성, 어울림마당조성, 괴목용고개 산책로</li> <li>- 지역경관개선 : 댕미쉼터 조성</li> <li>- 지역역량강화 : 행복양강만들기, 평생학당, 사업지원 등</li> </ul> </li> </ul>		
④ 사업부서	농촌신활력과	⑤ 담당자	농업사무관 지승구 시설주사보 김선호
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2018. ~ 2024.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 위(수)탁 계약	‘18.04.04	군수 박세복 부군수 한필수 건설교통과장 유재웅 지역공동체팀장 박병규 주무관 이정식	
○ 기본계획 승인	‘19.11.27	군수 박세복 부군수 김창호 농산업건설국장 김기열 건설교통과장 김정현 지역공동체팀장 장시혁 주무관 김태연	
○ 어울림센터 설계변경 사업비 승인	‘21.07.08.	농촌신활력과장 정화숙 농촌정책팀장 장시혁 주무관 김민성	
○ 주민설명회	‘21.11.18.	농촌신활력과장 정화숙 농촌정책팀장 장시혁 주무관 황민호 주무관 김가을	
○ 공공디자인 심의	‘21.12.24.	농촌신활력과장 정화숙 농촌정책팀장 장시혁 주무관 김가을	

○ 건축위원회 구조심의 의뢰	‘21.12.29.	농촌신활력과장 정화숙 농촌정책팀장 장시혁 주무관 김가을
○ 관련법 협의 요청	‘22.04.26.	농촌정책팀장 장시혁 주무관 김가을
○ 지역역량강화(S/W)선진지견학	‘22.05.02.	농촌정책팀장 장시혁 주무관 김가을
○ 시행계획(안) 협의 요청	‘22.06.14.	농촌신활력과장 정화숙 농촌정책팀장 장시혁 주무관 황민호
○ 사무장 모집 공고	‘22.09.21.	농촌신활력과장 박준서 농촌정책팀장 차숙현 주무관 황민호
○ 시행계획(안) 승인 고시 검토보고	‘22.12.20.	부군수 김진석 농산업건설국장 손우택 농촌신활력과장 박준서 농촌정책팀장 차숙현 주무관 구관립
○ 시행계획 승인 고시	‘22.12.22.	농촌신활력과장 박준서 농촌정책팀장 차숙현 주무관 구관립
○ 시행계획 변경 검토보고	‘23.12.22.	부군수 김진석 미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 주무관 최태정 주무관 김선호
○ 시행계획 변경 고시	‘23.12.22.	농촌정책팀장 박 충 주무관 김선호
○ 하천점용 허가(변경) 신청	‘24.03.18.	농촌신활력과장 김영목 농촌정책팀장 박 충 주무관 김선호

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	황간면 농촌중심지활성화사업		
② 추진배경	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농촌중심지인 읍·면 소재지에 교육·복지·문화·경제 서비스 공급기능 확충</li> <li>○ 배후마을로의 서비스 전달 활성화</li> </ul>		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 총사업비 : 16,000백만원(국비 70%, 지방비 30%)</li> <li>○ 주요사업내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기초생활확충 : 행복문화복지센터 조성</li> <li>- 지역경관개선 : 중심가로정비</li> <li>- 지역역량강화 : 교육, 홍보마케팅, 컨설팅, 마을경영지원 등</li> </ul> </li> </ul>		
④ 사업부서	농촌신활력과	⑤ 담당자	농업사무관 지승구 행정주사보 이수호
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2019. ~ 2025.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 위(수)탁 계약	‘19.01.16	군수 박세복 부군수 김창호 농산업건설국장 신영철 건설교통과장 유재웅 지역공동체팀장 장시혁 주무관 이정식	
○ 기본계획 착수보고회	‘19.04.17	건설교통과장 김정현 지역공동체팀장 장시혁 주무관 김태연	
○ 기본계획 주민 대 토론회	‘19.07.17	건설교통과장 김정현 지역공동체팀장 장시혁 주무관 김태연	
○ 정보화기기 선집행 승인	‘19.07.18	건설교통과장 김정현 지역공동체팀장 장시혁 주무관 김태연	
○ 기본계획 중앙계획단 현장자문	‘19.09.16	건설교통과장 박수철 지역공동체팀장 장시혁 주무관 김태연	
○ 기본계획수립 리더교육	‘19.10.24	건설교통과장 김정현 지역공동체팀장 장시혁 주무관 김태연	

○ 기본계획(안) 관련법 검토	‘19.12.22	건설교통과장 김정현 지역공동체팀장 장시혁 주무관 김태연
○ 황간면 농촌중심지활성화사업 역량강화사업 시행계획 승인	‘20.05.29	건설교통과장 박수철 지역공동체팀장 장시혁 주무관 김태연
○ (구)황간중학교 부지 매입	‘20.12.23	군수 박세복 부군수 이선호 농산업건설국장 이준철 건설교통과장 박수철 지역공동체팀장 장시혁 주무관 김태연
○ 기본계획 승인	‘20.12.07	군수 박세복 부군수 이선호 농산업건설국장 이준철 건설교통과장 박수철 지역공동체팀장 장시혁 주무관 김태연
○ 기본계획 변경 승인	‘21.07.15	군수 박세복 부군수 정진원 농산업건설국장 손우택 농촌신활력과장 박준서 농촌정책팀장 차숙현 주무관 황민호
○ 기본계획 변경 승인 고시	‘22.07.05	부군수 정진원 농산업건설국장 손우택 농촌신활력과장 정화숙 농촌정책팀장 장시혁 주무관 황민호
○ 지역역량강화사업 실정보고에 따른 검토보고	‘22.09.16	농촌신활력과장 박준서 농촌정책팀장 차숙현 주무관 황민호
○ 기본계획 변경 추진계획	‘22.11.29	군수 정영철 부군수 김진석 농산업건설국장 손우택 농촌신활력과장 박준서 농촌정책팀장 차숙현 주무관 최태정
○ 주민설명회 개최 알림	‘22.12.19	농촌신활력과장 박준서 농촌정책팀장 차숙현 주무관 최태정

○ 시행계획(안) 승인고시 검토보고	‘23.08.25	군수 정영철 부군수 김진석 미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 농촌정책팀장 박충 주무관 최태정
○ 시행계획 승인고시	‘23.08.28	농촌신활력과장 김영목 농촌정책팀장 박충 주무관 최태정
○ 공용건축물 착공신고	‘24.02.14	농촌신활력과장 김영목 농촌정책팀장 박충 주무관 최태정
○ 건축물 해체완료신고	‘24.03.12	농촌신활력과장 김영목 농촌정책팀장 박충 주무관 최태정



## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	영동읍 농촌중심지활성화 사업		
② 추진배경	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농촌중심지활성화 사업 연계를 통해 정주여건 개선 및 경관개선</li> <li>○ 교육·문화 서비스 통합 지원을 위한 복합센터</li> </ul>		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 총사업비 : 21,600백만원(국비 62%, 지방비 48%)</li> <li>○ 주요사업내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중심지 생활서비스 확충 : 행복거점 조성, 대중교통편의 시설 확충</li> <li>- 다음세대 육성 : 어린이 행복놀이마당, 청소년 교육문화 거점 조성</li> <li>- 지역역량강화 : 주민교육, 홍보, 마을경영지원 등</li> </ul> </li> </ul>		
④ 사업부서	농촌신활력과	⑤ 담당자	농업사무관 지승구 시설주사보 김선호
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2021. ~ 2025.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 위(수)탁 계약	‘21.09.14	군수 박세복 부군수 이 호 농산업건설국장 안치운 농촌신활력과장 정화숙 농촌정책팀장 장시혁 주무관 최성경	
○ PM단, 추진위, 농촌협약협의회 개최	‘22.03.	농촌신활력과장 정화숙 농촌정책팀장 장시혁 주무관 김가을	
○ 이장단, 주민자치위 설명회	‘22.04.	농촌신활력과장 정화숙 농촌정책팀장 장시혁 주무관 황민호	
○ 기본계획(안) 중계단 협의	‘22.07.29	농촌신활력과장 정화숙 농촌정책팀장 차숙현 주무관 황민호	
○ 기본계획(안) 중계단 재협의	‘22.08.12	농촌신활력과장 정화숙 농촌정책팀장 차숙현 주무관 황민호	

○ 기본계획(안) 승인고시 검토보고	‘23.07.13	군수 정영철 부군수 김진석 미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 농촌정책팀장 박충 주무관 최태정
○ 기본계획 승인고시	‘23.07.17	농촌신활력과장 김영목 농촌정책팀장 박충 주무관 최태정
○ 주민위원회 개최 알림	‘24.04.01	농촌신활력과장 김영목 농촌정책팀장 박충 주무관 김선호
○ 사무장 채용 공고 알림	‘24.05.23	농촌신활력과장 김영목 농촌정책팀장 박충 주무관 김선호
○ 군관리계획(용도지역) 결정(변경) 촉구 요청	‘24.07.02	농촌신활력과장 지승구 농촌정책팀장 박충 주무관 김선호

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	용산면 기초생활거점조성사업		
② 추진배경	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농촌중심지활성화 사업 연계를 통해 정주여건 개선 및 경관개선</li> <li>○ 교육·문화 서비스 통합 지원을 위한 복합센터</li> </ul>		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 총사업비 : 1,320백만원(국비 70%, 지방비 30%)</li> <li>○ 주요사업내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 용산아동꿈센터 조성, 체육거점 조성, 지역역량강화 등</li> </ul> </li> </ul>		
④ 사업부서	농촌신활력과	⑤ 담당자	농업사무관 지승구 시설주사보 김선호
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2021. ~ 2024.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 위(수)탁 계약	‘21.09.14	군수 박세복 부군수 이 호 농산업건설국장 안치운 농촌신활력과장 정화숙 지역공동체팀장 장시혁 주무관 최성경	
○ 농촌협약 협의회	‘22.06.15	농촌신활력과장 정화숙 농촌정책팀장 장시혁 주무관 황민호	
○ 주민위원회의 개최	‘22.09.28	농촌신활력과장 박준서 농촌정책팀장 차숙현 주무관 황민호	
○ 기본계획(안) 관련부서 협의 요청	‘23.05.17	농촌신활력과장 박준서 농촌정책팀장 박 충 주무관 김지훈	
○ 충청북도 광역계획지원단 협의의견 송부 및 조치 요청	‘23.10.05	농촌신활력과장 김영목 농촌정책팀장 박 충 주무관 김선호	

○ 기본계획(안) 승인 고시 검토 보고	‘23.11.23	군수 정영철 미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 농촌정책팀장 박충 주무관 김윤기
○ 기본계획 승인 고시	‘23.11.23	농촌신활력과장 김영목 농촌정책팀장 박충 주무관 김선호
○ 지적공부 정리(분할) 의뢰	‘23.12.20	농촌신활력과장 김영목 농촌정책팀장 박충 주무관 김윤기
○ 지적공부 정리(분할) 의뢰	‘24.04.09	농촌신활력과장 김영목 농촌정책팀장 박충 주무관 김윤기
○ 지적공부 정리(합병) 의뢰	‘24.04.22	농촌신활력과장 김영목 농촌정책팀장 박충 주무관 김윤기

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	학산면 기초생활거점조성사업		
② 추진배경	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농촌중심지활성화 사업 연계를 통해 정주여건 개선 및 경관개선</li> <li>○ 교육·문화 서비스 통합 지원을 위한 복합센터</li> </ul>		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 총사업비 : 1,300백만원(도비 50%, 지방비 50%)</li> <li>○ 주요사업내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 체육문화거점 조성, 어린이행복놀이마당 조성, 지역역량강화 등</li> </ul> </li> </ul>		
④ 사업부서	농촌신활력과	⑤ 담당자	농업사무관 지승구 행정주사보 이수호
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2020. ~ 2024.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 위(수)탁 계약	‘21.09.14	군수 박세복 부군수 이 호 농산업건설국장 안치운 농촌신활력과장 정화숙 농촌정책팀장 장시혁 주무관 최성경	
○ 기본계획(안) 관련법 협의 요청	‘23.07.11	농촌신활력과장 김영목 농촌정책팀장 박 충 주무관 최태정	
○ 기본계획(안) 승인고시 검토보고	‘23.10.13	농촌신활력과장 김영목 농촌정책팀장 박 충 주무관 최태정	
○ 기본계획(안) 승인고시	‘23.10.16	농촌신활력과장 김영목 농촌정책팀장 박 충 주무관 최태정	

○ 시행계획(안) 승인고시 검토보고	‘24.05.17	군수 정영철 부군수 김진석 미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 농촌정책팀장 박충 주무관 최태정
○ 시행계획 승인고시	‘24.05.27	농촌신활력과장 김영목 농촌정책팀장 박충 주무관 최태정

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	심천면 기초생활거점조성사업		
② 추진배경	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농촌중심지활성화 사업 연계를 통해 정주여건 개선 및 경관개선</li> <li>○ 교육·문화 서비스 통합 지원을 위한 복합센터</li> </ul>		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 총사업비 : 1,460백만원(국비 70%, 지방비 30%)</li> <li>○ 주요사업내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- (구)복지회관 리모델링, 어린이행복놀이마당 조성 등</li> </ul> </li> </ul>		
④ 사업부서	농촌신활력과	⑤ 담당자	농업사무관 지승구 시설주사보 김선호
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2021. ~ 2024.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 위(수)탁 계약	‘21.09.14	군수 박세복 부군수 이 호 농산업건설국장 안치운 농촌신활력과장 정화숙 농촌정책팀장 장시혁 주무관 최성경	
○ 주민위원회 참석	‘23.01.20	농촌신활력과장 박준서 농촌정책팀장 박 충 주무관 김세원	
○ 기본계획(안) 관련법 협의 요청	‘23.02.01	농촌신활력과장 박준서 농촌정책팀장 박 충 주무관 김세원	
○ 주민위원회 참석	‘23.02.27	농촌신활력과장 박준서 농촌정책팀장 박 충 주무관 김세원	
○ 주민위원회 참석	‘23.08.17	농촌신활력과장 김영목 농촌정책팀장 박 충 주무관 김선호	
○ 충청북도 광역계획지원단 협의의견 송부 및 조치 요청	‘23.10.05	농촌신활력과장 김영목 농촌정책팀장 박 충 주무관 김선호	

○ 기본계획(안) 승인 고시 검토 보고	‘23.11.23	군수 정영철 미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 농촌정책팀장 박충 주무관 김선호
○ 기본계획 승인 고시	‘23.11.23	농촌신활력과장 김영목 농촌정책팀장 박충 주무관 김선호
○ 시행계획(안) 관련법 검토	‘24.02.22	농촌정책팀장 박충 주무관 김선호
○ 시행계획(안) 승인 고시 검토 보고	‘24.04.02	부군수 강성규 미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 농촌정책팀장 박충 주무관 김선호
○ 시행계획 고시	‘24.04.03	농촌신활력과장 김영목 농촌정책팀장 박충 주무관 김선호
○ 가설건축물 축조 신고	‘24.06.12	농촌신활력과장 김영목 농촌정책팀장 박충 주무관 김선호



## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	농촌공간정비사업(부용1지구)		
② 추진배경	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 축사단지 철거와 마을정비를 통해 영동읍 정주환경 개선</li> <li>○ 영동군 인구유입 및 정착 유도</li> </ul>		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 총사업비 : 15,492백만원(국비 50%, 도비 15%, 군비 35%)</li> <li>○ 주요사업내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 축사단지 철거, 생태 숲 공원조성</li> <li>- 레인보우파크조성</li> </ul> </li> </ul>		
④ 사업부서	농촌신활력과	⑤ 담당자	농업사무관 지승구 행정주사보 이수호
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2022. ~ 2026.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 위(수)탁 계약	‘21.09.14	군수 박세복 부군수 이 호 농산업건설국장 안치운 농촌신활력과장 정화숙 지역공동체팀장 장시혁 주무관 최성경	
○ 추진계획(안) 제출	‘22.01.07	농촌신활력과장 정화숙 지역공동체팀장 장시혁 주무관 황민호	
○ 착수보고회 개최	‘22.04.04	농촌신활력과장 정화숙 지역공동체팀장 장시혁 주무관 황민호	
○ ‘22년도 공모신청서 제출	‘22.05.30	농촌신활력과장 정화숙 지역공동체팀장 장시혁 주무관 황민호	

○ 사업대상지 현장 점검	‘22.06.28	농촌신활력과장 정화숙 지역공동체팀장 장시혁 주무관 황민호
○ ‘22년도 사업비 확정	‘22.07.22	농촌신활력과장 정화숙 지역공동체팀장 장시혁 주무관 황민호
○ 사업대상지 매입 승인	‘22.08.22	농촌신활력과장 박준서 지역공동체팀장 차숙현 주무관 황민호
○ 주민위원회 구성	‘22.09.22	농촌신활력과장 박준서 지역공동체팀장 차숙현 주무관 황민호
○ 홈페이지 군민 의견 수렴	‘22.11.11	농촌신활력과장 박준서 지역공동체팀장 차숙현 주무관 최태정
○ 농촌협약위원회 개최	‘22.11.17	부군수 김진석 농산업건설국장 손우택 농촌신활력과장 박준서 농촌정책팀장 차숙현 주무관 최태정
○ 2022년 농촌공간정비사업 공 기관대행사업비 교부결정 및 지급	‘22.12.22	농산업건설국장 손우택 농촌신활력과장 박준서 농촌정책팀장 차숙현 주무관 최태정
○ 기본계획(안) 대면 검토 결과 보완조치 제출	‘23.04.12	농촌신활력과장 박준서 주무관 최태정
○ 기본계획(안) 승인고시 검토 보고	‘23.11.09	군수 정영철 부군수 김진석 미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 농촌정책팀장 박충 주무관 최태정
○ 기본계획 승인고시	‘23.11.09	농촌신활력과장 김영목 농촌정책팀장 박충 주무관 최태정

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	농촌공간정비사업(부용2지구)		
② 추진배경	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 축사단지 철거와 마을정비를 통해 영동읍 정주환경 개선</li> <li>○ 영동군 인구유입 및 정착 유도</li> </ul>		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 총사업비 : 15,492백만원(국비 50%, 도비 15%, 군비 35%)</li> <li>○ 주요사업내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 축사단지 철거, 생태 숲 공원조성</li> <li>- 레인보우파크조성</li> </ul> </li> </ul>		
④ 사업부서	농촌신활력과	⑤ 담당자	농업사무관 지승구 행정주사보 이수호
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2022. ~ 2026.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 사업선정	‘21.07.21		
○ 위(수)탁 계약	‘21.09.14	군수 박세복 부군수 이 호 농산업건설국장 안치운 농촌신활력과장 정화숙 지역공동체팀장 장시혁 주무관 최성경	
○ 추진계획(안) 제출	‘22.01.07	농촌신활력과장 정화숙 지역공동체팀장 장시혁 주무관 황민호	
○ 착수보고회 개최	‘22.04.04	농촌신활력과장 정화숙 지역공동체팀장 장시혁 주무관 황민호	
○ ‘22년도 공모신청서 제출	‘22.05.30	농촌신활력과장 정화숙 지역공동체팀장 장시혁 주무관 황민호	

○ 사업대상지 현장 점검	‘22.06.28	농촌신활력과장 정화숙 지역공동체팀장 장시혁 주무관 황민호
○ ‘22년도 사업비 확정	‘22.07.22	농촌신활력과장 정화숙 지역공동체팀장 장시혁 주무관 황민호
○ 사업대상지 매입 승인	‘22.08.22	농촌신활력과장 박준서 지역공동체팀장 차숙현 주무관 황민호
○ 주민위원회 구성	‘22.09.22	농촌신활력과장 박준서 지역공동체팀장 차숙현 주무관 황민호
○ 홈페이지 군민 의견 수렴	‘22.11.11	농촌신활력과장 박준서 지역공동체팀장 차숙현 주무관 최태정
○ 농촌협약위원회 개최	‘22.11.17	부군수 김진석 농산업건설국장 손우택 농촌신활력과장 박준서 농촌정책팀장 차숙현 주무관 최태정
○ 2022년 농촌공간정비사업 공 기관대행사업비 교부결정 및 지급	‘22.12.22	농산업건설국장 손우택 농촌신활력과장 박준서 농촌정책팀장 차숙현 주무관 최태정
○ 기본계획(안) 광역지원협의체 조치결과 제출	‘23.10.05	농촌신활력과장 김영목 농촌정책팀장 박 충 주무관 최태정

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	설계지구 신규마을 조성사업		
② 추진배경	○ 쾌적한 주거공간을 조성하여 도시민의 농촌유입 촉진		
③ 사업개요	○ 총사업비 : 3,400백만원(국 134, 군 3,266) ○ 주요사업내용 - 도로포장 L=1,298m, 상·오수관로 L=1,510 등 기반시설		
④ 사업부서	농촌신활력과	⑤ 담당자	농업사무관 지승구 시설주사보 김선호
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2019. ~ 2024.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 설계지구 다솜피아 신규(전원) 마을 조성사업 기본계획(안) 승인 고시	‘17.02.28		군수 박세복 부군수 구정서 건설교통과장 유재웅 농촌개발팀장 장우섭 주무관 오정민
○ 마을정비구역 지정 제안 검토 및 추진계획 보고	‘18.01.09		군수 박세복 부군수 정진원 건설교통과장 유재웅 지역공동체팀장 박병규 주무관 이정식
○ 설계지구 영동선비마을 신규마을 조성사업 기본계획(안) 승인 고시 검토보고	‘18.01.09		군수 박세복 국악문화체육실장 성영근 건설교통과장 유재웅 지역공동체팀장 박병규 주무관 이정식
○ 설계지구 영동선비마을 신규마을 조성사업 기본계획 승인고시	‘18.02.05		건설교통과장 유재웅 지역공동체팀장 박병규 주무관 이정식
○ 설계지구 신규마을 조성사업 근저당설정계약 체결	‘19.04.01		건설교통과장 김정현 지역공동체팀장 장시혁 주무관 이정식
○ 신규마을조성사업 설계지구 전략 환경영향평가(본안) 및 소규모 환경영향평가 협의 요청	‘19.10.17		건설교통과장 김정현 지역공동체팀장 장시혁 주무관 김태연
○ 영동 설계지구 신규마을조성사업 마을정비구역 지정 및 지형도면 고시	‘20.08.21		건설관리팀장 전우국 지역공동체팀장 장시혁 주무관 김태연

○ 설계지구 영동선비마을 신규 마을조성사업 시행계획(안) 승인 고시 검토보고	‘20.12.11	부군수 이선호 농산업건설국장 이준철 건설관리팀장 전우국 지역공동체팀장 장시혁 주무관 김태연
○ 설계지구 영동선비 신규마을 조성사업 시행계획 승인고시	‘20.12.11	건설관리팀장 전우국 지역공동체팀장 장시혁 주무관 김태연
○ 설계지구 영동선비 신규마을 조성사업 실정보고에 따른 검토보고	‘21.04.09	건설교통과장 박수철 지역공동체팀장 장시혁 주무관 김재근
○ 설계지구 영동선비 신규마을 조성사업 변경 승인 고시 검토보고	‘21.11.24	부군수 이 호 농산업건설국장 안치운 농촌신활력과장 정화숙 농촌정책팀장 장시혁 주무관 강민상
○ 설계지구 영동선비 신규마을 조성사업 변경 승인 고시 검토보고	‘22.04.01	부군수 정진원 농산업건설국장 손우택 농촌신활력과장 정화숙 농촌정책팀장 장시혁 주무관 김상균
○ 설계지구 영동선비 신규마을 조성사업 변경(2차) 승인 고시 검토보고	‘22.12.12	부군수 김진석 농산업건설국장 손우택 농촌신활력과장 박준서 농촌정책팀장 차숙현 주무관 김세원
○ 설계지구 신규마을조성사업 회의 개최 결과보고	‘23.02.23	농산업건설국장 박수철 농촌신활력과장 박준서 농촌정책팀장 박 충 주무관 김세원
○ 설계지구 영동선비 신규마을 조성사업 협의결과보고	‘23.07.12	미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 농촌정책팀장 박 충 주무관 김선호
○ 설계지구 신규마을 조성사업 기술자문회의 결과보고	‘23.09.06	미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 농촌정책팀장 박 충 주무관 김선호
○ 행정절차 이행 및 향후 조치 계획 제출(영동선비마을조합)	‘23.12.22	농촌정책팀장 박 충 주무관 김선호

○ 근거당 배당금 세외수입 조치	‘23.12.26	농촌정책팀장 박 충 주무관 김선호
○ 시행계획 변경(3차) 검토보고	‘24.01.03	부군수 강성규 미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 농촌정책팀장 박 충 주무관 김선호
○ 시행계획 변경(3차) 고시	‘24.01.04	농촌신활력과장 김영목 농촌정책팀장 박 충 주무관 김선호
○ 조합회의 개최 및 회의결과 제출 요청	‘24.04.01	농촌신활력과장 김영목 농촌정책팀장 박 충 주무관 김선호
○ 협의 결과보고(2024. 3. 25.)	‘24.04.04	미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 농촌정책팀장 박 충 주무관 김선호
○ 마을정비조합 시공구간 자료 제출 요청	‘24.04.08	농촌신활력과장 김영목 농촌정책팀장 박 충 주무관 김선호
○ 사업 관련자료 제출 요청	‘24.04.25	농촌신활력과장 김영목 농촌정책팀장 박 충 주무관 김선호
○ 공기관 대행(위탁) 변경 추진 계획	‘24.05.24	미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 농촌정책팀장 박 충 주무관 김선호
○ 공기관 대행 위(수)탁 변경 시행	‘24.05.28	부군수 강성규 미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 농촌정책팀장 박 충 주무관 김선호
○ 시행계획 변경(4차) 검토보고	‘24.06.25	미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 농촌정책팀장 박 충 주무관 김선호
○ 시행계획 변경(4차) 고시	‘24.06.26	농촌신활력과장 김영목 농촌정책팀장 박 충 주무관 김선호
○ 마을정비조합원 설명회 개최 알림	‘24.07.02	농촌신활력과장 지승구 농촌정책팀장 박 충 주무관 김선호

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	청년보금자리 임대주택 공급사업		
② 추진배경	청년보금자리 임대주택을 공급함으로써 청년 인구를 유입시켜 지역활성화 기반 마련		
③ 사업개요	○ 총사업비 : 126억원(기금 37, 군비 50, 용자 39) ○ 사업내용 : 청년보금자리 임대주택 50호 조성		
④ 사업부서	농촌신활력과	⑤ 담당자	농업사무관 지승구 행정서기 전희빈
⑥ 선정기준	10억 원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2023 ~ 2027
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 사업대상지 토지매입 계획 수립 ※ 농촌신활력과-714(2023. 1. 19.)호 청년보금자리 주택 공급사업 사업대상 토지매입 추진계획(안)	‘23.01.19	정영철 군수 김진석 부군수 손우택 농산업건설국장 박준서 농촌신활력과장 김해용 기획감사관 서병영 민원과장 박미애 주무관 김혜진 주무관 박충 농촌정책팀장	
○ 토지매입 보상금 지급(1차) ※ 농촌신활력과-978(2023. 7. 12.)호 청년보금자리 임대주택 공급사업 매입 부지 보상금 지급	‘23.07.12	김진석 부군수 김해용 미래기획실장 김영목 농촌신활력과장 정남용 재무과장 박완용 경리팀장 이남우 계약팀장 박충 팀장 김지훈 주무관	



〈그간 주요 추진내용〉		
<p>○ 사업대상지 토지 추가매입 계획 수립 ※ 농촌신활력과-10395(2023. 10. 18.)호 청년보금자리주택공급사업 대상 토지 추가 매입 추진계획</p>	<p>‘23.10.13</p>	<p>정영철 군수 김진석 부군수 김해용 미래기획실장 김영목 농촌신활력과장 박준서 기획감사과장 지승구 민원과장 정승원 예산팀장 허영민 재산관리팀장 박충 농촌정책팀장 김윤기 주무관</p>
<p>○ 토지매입 보상금 지급(2차) ※ 농촌신활력과-4243(2024. 2. 8.)호 일자리연계형 지원주택(청년보금 자리)건립 부지 보상금 지급</p>	<p>‘24.02.08</p>	<p>정영철 군수 강성규 부군수 김해용 미래기획실장 김영목 과장 정남용 재무과장 박완웅 경리팀장 김호욱 계약팀장 최태정 주무관 김윤기 주무관</p>
<p>○ 사업 변경 추진계획 수립 ※ 농촌신활력과-8138(2024. 5. 14.)호 민선8기 공약사업 변경 추진계획 (4-2 청년보금자리 임대주택 공급 사업)</p>	<p>‘24.05.14</p>	<p>정영철 군수 김진석 부군수 김해용 미래기획실장 김영목 과장 박충 팀장 전희빈 주무관</p>
<p>○ 도 지방재정투자심사 통과 ※ 기획감사과-10558(2024. 7. 4.)호 2024년 제2차 정기(도) 재정투자 심사위원회 심사결과 알림</p>	<p>‘24.07.04</p>	<p>전우국 기획감사과장 윤준원 예산팀장 김나미 주무관</p>

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	황간면 도시재생 뉴딜사업(우리동네 살리기)		
② 추진배경	○ 주민 체감형 생활SOC시설 및 문화·복지거점 등 공용시설과 임대주택 수요를 위한 행복주택을 조성하고 주민, 주민협의체, 마을기업 육성 등 지속가능한 도시재생 기반 마련		
③ 사업개요	○ 총사업비 : 121.86억원(국비 38.9억, 도비 6억, 군비 51.55억, LH 17억, 자부담 8.41억) ※ 실시설계에 따라 LH 및 주민 부담액은 변경될 수 있음 ○ 사업내용 - 복합어울림센터, 행복주택(40호), 주택정비사업, 지역유산 리모델링사업, 올뱅이 국밥거리조성 등		
④ 사업부서	농촌신활력과	⑤ 담당자	농업사무관 지승구 시설서기 강태연
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2021. ~ 2025.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 도시재생 뉴딜사업 선정	‘20.11.05	.	
○ 황간면 도시재생 실행(활성화) 계획 고시 (영동군 고시 제2021-92호)	‘21.09.01	.	농촌신활력과장 정화숙 농촌재생팀장 최윤규 주무관 남진우

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 황간면 구터미널 철거공사 감리 용역 집행	‘21.11.09.	농촌신활력과장 정화숙 재무과장 배기호 경리팀장 여만구 계약팀장 이남우 농촌재생팀장 최윤규 주무관 최성경
○ 황간면 구터미널 철거공사 집행	‘21.11.24.	농촌신활력과장 정화숙 농촌재생팀장 최윤규 주무관 정지선
○ 황간면 구터미널 철거공사 (지정폐기물 철거 및 처리용역) (추가)	‘21.11.26.	농촌신활력과장 정화숙 재무과장 배기호 경리팀장 여만구 계약팀장 이남우 농촌재생팀장 최윤규 주무관 강효중
○ 황간면 구터미널 철거공사 일시정지	‘21.12.24.	부군수 이 호 (대결) 농산업건설국장 안치운 세정팀장 진순현 경리팀장 여만구 계약팀장 이남우 농촌신활력과장 정화숙 농촌재생팀장 최윤규
○ 황간도시재생 어울림센터 조성 사업 위탁사업비 지급	‘21.12.27.	농촌신활력과장 정화숙 경리팀장 여만구 계약팀장 이남우 농촌재생팀장 최윤규 주무관 정지선
○ 황간도시재생사업(어울림센터) 추진계획	‘21.12.28.	군수 박세복 부군수 이 호 농정과장 성억제 농촌신활력과장 정화숙 농촌재생팀장 최윤규 주무관 정지선 주무관 강효중
○ 황간면 도시재생 현장지원센터 설치·운영 계획	‘22.01.11.	군수 박세복 부군수 정진원 농산업건설국장 손우택 농촌신활력과장 정화숙 농촌재생팀장 최윤규 주무관 정지선

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 황간면 도시재생 현장지원센터 설치운영지원 보조금 교부결정 및 교부	‘22.01.25.	부군수 정진원 농산업건설국장 손우택 농촌신활력과장 정화숙 농촌정책팀장 장시혁 재무과장 배기호 계약팀장 이남우 농촌재생팀장 최윤규 주무관 김주미 주무관 정지선
○ 황간면 구터미널 철거공사 폐기물 처리용역 설계변경 보고	‘22.02.11.	군수 박세복 부군수 정진원 농산업건설국장 손우택 재무과장 배기호 경리팀장 여만구 계약팀장 이남우 농촌신활력과장 정화숙 농촌재생팀장 최윤규 주무관 강효중
○ 황간 도시재생 리모델링 공사 설계용역 집행	‘22.02.18. ‘22.03.02.	농산업건설국장 손우택 재무과장 배기호 경리팀장 여만구 계약팀장 이남우 농촌신활력과장 정화숙 농촌재생팀장 최윤규 주무관 정지선 주무관 강효중
○ 황간면 도시재생 복합어울림 센터 부지(추가) 보상계획	‘22.04.27.	군수 박세복 부군수 정진원 농산업건설국장 손우택 농촌신활력과장 정화숙 농촌재생팀장 최윤규 주무관 정지선 주무관 강효중
○ 황간면 도시재생 뉴딜사업 주민역량강화 및 주민 공모사업 보조금교부결정 및 교부	‘22.05.17.	부군수 정진원 농산업건설국장 손우택 재무과장 배기호 경리팀장 여만구 계약팀장 이남우 농촌신활력과장 정화숙 농촌재생팀장 최윤규 주무관 정지선

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 황간 도시재생 임시주차장 공사 집행	‘22.07.26.	농촌신활력과장 박준서 세정팀장 진순현 계약팀장 이남우 농촌재생팀장 최윤규 주무관 김주미 주무관 정지선 주무관 강태연
○ 황간면 도시재생사업 철거공사 (총포사)집행	‘22.09.27.	농산업건설국장 손우택 세정팀장 진순현 경리팀장 여만구 계약팀장 이남우 농촌신활력과장 박준서 농촌재생팀장 최윤규 주무관 정지선 주무관 강태연
○ 황간도시재생 특화거리 조성 사업 설계 용역 집행	‘22.10.07.	농산업건설국장 손우택 세정팀장 진순현 경리팀장 여만구 계약팀장 이남우 농촌신활력과장 박준서 농촌재생팀장 최윤규 주무관 강태연
○ 착공계 (황간면 도시재생사업 철거공사 (총포사))	‘22.10.19.	농촌신활력과장 박준서 농촌재생팀장 최윤규 주무관 정지선 주무관 강태연
○ 착공계 (황간도시재생 특화거리 조성사업 실시설계용역)	‘22.10.19.	농촌신활력과장 박준서 농촌재생팀장 최윤규 주무관 정지선 주무관 강태연
○ 황간 경로당 리모델링 보조금 변경 교부결정	‘22.11.01.	군수 정영철 농산업건설국장 손우택 재무과장 정남용 경리팀장 여만구 계약팀장 이남우 농촌신활력과장 박준서 농촌재생팀장 최윤규 주무관 강태연 주무관 정지선

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 준공계 (황간면 도시재생사업 철거공사 (총포사)건설폐기물 처리용역)	‘22.11.07.	농촌신활력과장 박준서 농촌재생팀장 최윤규 주무관 강태연 주무관 정지선
○ 준공계 (황간면 도시재생사업 철거공사 (총포사)지정폐기물 철거 및 처리 용역)		
○ 준공계 (황간면 도시재생사업 철거공사 (총포사))	‘22.11.07.	농촌신활력과장 박준서 농촌재생팀장 최윤규 주무관 강태연 주무관 정지선
○ 준공계 (황간도시재생 특화거리 조성사업 실시설계용역)	‘22.12.06.	농촌신활력과장 박준서 농촌재생팀장 최윤규 주무관 강태연 주무관 정지선
○ 준공계(황간 도시재생 임시 주차장 공사)	‘22.12.12.	농촌신활력과장 박준서 농촌재생팀장 최윤규 주무관 강태연 주무관 정지선
○ 준공계(황간 도시재생 임시 주차장(추가)공사)	‘22.12.21.	농촌신활력과장 박준서 농촌재생팀장 최윤규 주무관 강태연 주무관 정지선
○ 황간도시재생 경로당 리모델링 공사 보조금 변경 교부결정	‘22.12.30.	군수 정영철 부군수 김진석 농산업건설국장 손우택 농촌신활력과장 박준서 농촌재생팀장 최윤규 주무관 정지선
○ 2023년 황간면 도시재생 현장 지원센터 설치·운영 계획	‘23.01.17.	군수 정영철 부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 농촌신활력과장 박준서 농촌재생팀장 최윤규 주무관 김윤기

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 황간면 도시재생 현장지원센터 설치운영 보조금 교부결정	‘23.01.20.	군수 정영철 부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 농촌신활력과장 박준서 농촌재생팀장 최윤규 주무관 김윤기
○ 「황간면 도시재생뉴딜사업」 주택건설 계획 변경	‘23.03.17.	군수 정영철 부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 농촌신활력과장 박준서 주무관 김윤기 주무관 강태연 농촌재생팀장 최윤규
○ 「2023년 황간도시재생 집수리 사업」 민간보조금 집행계획	‘23.03.21.	군수 정영철 부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 농촌신활력과장 박준서 주무관 김윤기 주무관 강태연 농촌재생팀장 최윤규
○ 황간 도시재생 마을골목길 정비사업 집행 ○ 황간 도시재생 마을골목길 정비사업 폐기물처리용역 집행 ○ 황간 도시재생 읍백이 국밥 거리 정비사업 집행	‘23.03.22.	농촌신활력과장 박준서 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 농촌재생팀장 최윤규 주무관 김윤기 주무관 강태연
○ 황간 도시재생 안전마을조성 사업(전기)집행	‘23.03.22.	농촌신활력과장 박준서 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 주무관 정태영 농촌재생팀장 최윤규 주무관 김윤기 주무관 강태연

〈그간 주요 추진내용〉		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 착공계_황간 도시재생 마을 골목길 정비사업</li> <li>○ 착공계_황간 도시재생 안전 마을조성사업(전기)</li> <li>○ 착공계_황간 도시재생 읍백이 국밥거리 정비사업</li> </ul>	‘23.04.18.	농촌신활력과장 박준서 농촌재생팀장 최윤규 주무관 김윤기 주무관 강태연
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 「황간면 도시재생 보조사업 추진계획」-주민역량강화 및 주민공동체 활성화-</li> </ul>	‘23.04.20.	군수 정영철 부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 재무과장 정남용 농촌신활력과장 박준서 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 농촌재생팀장 최윤규 주무관 강태연 주무관 김윤기
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 황간면 도시재생 주민역량강화 및 주민공동체 활성화 사업 보조금 교부결정</li> <li>○ 황간면 도시재생 주민역량강화 및 주민공동체 활성화 사업 보조금 교부결정 알림</li> </ul>	‘23.04.26.	군수 정영철 부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 세정팀장 진순현 주무관 성수아 계약팀장 이남우 농촌신활력과장 박준서 농촌재생팀장 최윤규 주무관 강태연 주무관 김윤기
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 「황간도시재생 안전마을 조성 사업(전기)」 설계내역 변경 검토보고</li> </ul>	‘23.05.15.	부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 재무과장 정남용 농촌신활력과장 박준서 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 농촌재생팀장 최윤규 주무관 김윤기 주무관 강태연
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 준공계_황간 도시재생 안전 마을 조성사업(전기)</li> </ul>	‘23.06.16.	농촌신활력과장 박준서 농촌재생팀장 최윤규 주무관 김윤기 주무관 강태연



〈그간 주요 추진내용〉		
○ 황간 도시재생 마을골목길 정비사업 설계변경 사유보고	‘23.09.13.	군수 정영철 부군수 김진석 미래기획실장 김해용 재무과장 정남용 경리팀장 박완용 계약팀장 이남우 농촌신활력과장 김영목 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규 주무관 강태연
○ 『2023년 황간도시재생 풍경 마을 주택정비사업』 교부 결정	‘23.10.24.	군수 정영철 부군수 김진석 미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 재무과장 정남용 경리팀장 박완용 계약팀장 이남우 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규 주무관 강태연
○ 『2023년 황간도시재생 풍경 마을 주택정비사업』 교부 결정 (2차)	‘23.10.31.	미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 재무과장 정남용 경리팀장 박완용 계약팀장 이남우 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규 주무관 강태연
○ 황간도시재생사업 어울림센터 공공주택 사업계획 승인신청	‘23.11.08.	농촌신활력과장 김영목 농촌재생팀장 이진형 주무관 강태연
○ 「황간도시재생 올뱅이 국밥 거리 정비사업」 설계변경 사유 보고	‘23.11.16.	군수 정영철 부군수 김진석 미래기획실장 김해용 재무과장 정남용 경리팀장 박완용 계약팀장 이남우 농촌신활력과장 김영목 농촌재생팀장 이진형 주무관 강태연

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 『2023년 황간 도시재생 풍경 마을 주택정비사업』 2차보조금 교부 결정	‘23.12.21.	농촌신활력과장 김영목 주무관 이현규 주무관 강태연
○ 황간 도시재생 경로당 리모델링 준공금 지급	‘23.12.26.	농촌신활력과장 김영목 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 농촌재생팀장 이진형 주무관 강태연
○ 황간면 도시재생 현장지원센터 설치운영계획	‘24.02.08.	군수 정영철 부군수 강성규 미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 농촌재생팀장 이진형 주무관 강태연
○ 황간면 도시재생 현장지원센터 설치운영지원 보조금 교부결정	‘24.02.13.	부군수 강성규 미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 김호욱 농촌재생팀장 이진형 주무관 강태연
○ 『황간 도시재생사업 어울림 센터 및 공공임대주택』 실시 협약식 검토보고	‘24.03.00.	군수 정영철 부군수 강성규 미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 주무관 강태연 농촌재생팀장 이진형
○ 『황간면 도시재생 보조사업 추진계획』 -주민역량강화 사업-	‘24.05.16.	군수 정영철 부군수 강성규 미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 세정팀장 진순현 경리팀장 박완웅 계약팀장 김호욱 농촌재생팀장 이진형 주무관 강태연

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 황간면 도시재생 주민역량강화 사업 보조금 교부결정	‘24.05.23.	부군수 강성규 미래기획실장 김해용 세정팀장 진순현 주무관 김윤기 계약팀장 김호욱 농촌신활력과장 김영목 농촌재생팀장 이진형 주무관 강태연

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	레인보우 어울림센터 조성사업		
② 추진배경	○ 지역내 부족한 생활 SOC시설과 공동체·문화·예술을 복합화하는 복합어울림센터를 건립하여 주민 삶의 질 향상과 침체된 지역상권 활성화		
③ 사업개요	○ 총사업비 : 165억원(국비 50억원, 도비 8억원, 군비 107억원) ○ 사업내용 - 복합문화센터 건립(주민공동체, 문화·예술공간) - 연면적 4,321.42㎡(지하1층 ~ 지상6층)		
④ 사업부서	농촌신활력과	⑤ 담당자	농업사무관 지승구 시설주사보 이현규
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2020. ~ 2024.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 도시재생 인정사업 선정	‘20.10.15.		
○ 레인보우 어울림센터 조성사업 추진계획	‘21.7.26.	부군수 이호 농산업건설국장 안치운 농촌신활력과장 정화숙 농촌재생팀장 최윤규 주무관 남진우	
○ 레인보우 어울림센터 조성사업 공공건축심의위원회 심의계획	‘21.7.26.	부군수 이호 농산업건설국장 안치운 농촌신활력과장 정화숙 농촌재생팀장 최윤규 주무관 남진우	
○ 레인보우 복합어울림센터 조성사업 기반조사 용역집행	‘21.7.27.	농촌신활력과장 정화숙 재무과장 배기호 경리팀장 여만구 주무관 송지윤 농촌재생팀장 최윤규 주무관 남진우	

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 레인보우 복합어울림센터 설계 공모	‘21.8.10.	군수 박세복 부군수 이호 농산업건설국장 안치운 재무과장 배기호 주무관 정남용 계약팀장 이남우 농촌신활력과장 정화숙 농촌재생팀장 최윤규 주무관 남진우
○ 레인보우 복합어울림센터 설계 용역 집행	‘21.11.29.	농촌신활력과장 정화숙 농촌재생팀장 최윤규 주무관 정지선
○ 레인보우 어울림센터 조성사업 설계용역 착수보고회 개최 알림	‘22.3.3.	농촌신활력과장 정화숙 농촌재생팀장 최윤규 주무관 정지선
○ 레인보우 어울림센터 조성사업 설계용역 실정보고	‘22.4.19.	부군수 정진원 농산업건설국장 손우택 재무과장 배기호 경리팀장 여만구 계약팀장 이남우 농촌신활력과장 정화숙 농촌재생팀장 최윤규 주무관 강효중
○ 레인보우 어울림센터 조성사업 설계용역 중간보고회 개최 알림	‘22.7.27.	농촌신활력과장 박준서 농촌재생팀장 최윤규 주무관 강태연 주무관 정지선
○ 레인보우 어울림센터 조성사업 설계의 경제성등 검토(VE)용역 집행	‘22.9.16.	농촌신활력과장 박준서 세정팀장 진순현 경리팀장 여만구 주무관 송지윤 농촌재생팀장 최윤규 주무관 강태연
○ 레인보우 어울림센터 조성사업 재착수 및 설계용역 최종보고회 개최 알림	‘22.12.08.	농촌신활력과장 박준서 농촌재생팀장 최윤규 주무관 강태연 주무관 정지선
○ 준공계_레인보우 복합어울림센터 조성사업 설계의 경제성 검토(VE)용역	‘22.12.16.	농촌신활력과장 박준서 농촌재생팀장 최윤규 주무관 강태연 주무관 정지선

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 기술자문위원회 심의(서면)	‘23.03.07.	부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 농촌신활력과장 박준서 건설교통과장 장우섭 농촌재생팀장 최윤규 건설관리팀장 김옥순 주무관 김윤기 주무관 최성배 주무관 강태연
○ 기술자문위원회 심의 결과 보고	‘23.03.30.	군수 정영철 부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 농촌신활력과장 박준서 건설교통과장 장우섭 농촌재생팀장 최윤규 주무관 김윤기 주무관 강태연
○ 레인보우 어울림센터 건립 건설 사업관리 용역 검토보고(전면책임 감리)	‘23.08.23.	군수 정영철 부군수 김진석 미래기획실장 김해용 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 농촌신활력과장 김영목 주무관 강태연 농촌재생팀장 이진형
○ 레인보우 어울림센터 조성사업 일상감사 및 계약심사 의뢰	‘23.09.07.	기획감사과장 박준서 농촌신활력과장 김영목 감사팀장 장철진 농촌재생팀장 이진형 주무관 황인선 주무관 이현규
○ 레인보우 어울림센터 조성사업 공사집행 의뢰(조달청)	‘23.09.22.	농촌신활력과장 김영목 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 준공계_레인보우 어울림센터 조성사업 설계용역	‘23.12.21.	농촌신활력과장 김영목 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 레인보우 어울림센터 조성사업 (통신) 선금 지급	‘23.12.21.	농촌신활력과장 김영목 농촌재생팀장 이진형 세정팀장 진순현 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 주무관 이현규
○ 레인보우 어울림센터 조성사업 (전기) 선금 지급	‘23.12.22.	농촌신활력과장 김영목 농촌재생팀장 이진형 세정팀장 진순현 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 주무관 이현규
○ 레인보우 어울림센터 조성사업 (소방) 선금 지급	‘23.12.22.	미래기획실장 김해용 농촌정책팀장 박충 농촌재생팀장 이진형 세정팀장 진순현 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 주무관 이현규
○ 레인보우 어울림센터 조성사업 (건축) 선금 지급	‘23.12.26.	군수 정영철 부군수 김진석 미래기획실장 김해용 농촌정책팀장 박충 농촌재생팀장 이진형 세정팀장 진순현 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 주무관 이현규
○ 레인보우 어울림센터 조성사업 (건축) 선금 지급	‘23.12.28.	군수 정영철 부군수 김진석 미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 농촌재생팀장 이진형 세정팀장 진순현 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 주무관 이현규

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 레인보우 어울림센터 조성사업 (건축) 조달계약 수수료 지급	‘23.12.28.	농촌신활력과장 김영목 농촌재생팀장 이진형 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 주무관 이현규
○ 레인보우 어울림센터 조성사업 건설사업관리용역 선금 지급	‘23.12.28.	군수 정영철 부군수 김진석 미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 농촌재생팀장 이진형 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 주무관 이현규
○ 레인보우 어울림센터 조성사업 (전기,통신,소방) 및 건설사업관리 용역 일시정지 사유보고	‘24.01.03.	군수 정영철 부군수 강성규 미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 농촌재생팀장 이진형 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 주무관 이현규
○ 레인보우 어울림센터 조성사업 경계측량 의뢰	‘24.01.08.	농촌신활력과장 김영목 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 레인보우 어울림센터 조성사업 건설사업관리용역 조달계약 수수료 지급	‘24.01.12.	농촌신활력과장 김영목 농촌재생팀장 이진형 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 김호욱 주무관 이현규
○ 레인보우 어울림센터 조성사업 공사 안전보건조정자 지정 알림	‘24.01.22.	농촌신활력과장 김영목 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 레인보우 어울림센터 조성사업 (전기공사) 재해예방 기술지도용역 외 2건 집행	‘24.01.24.	농촌신활력과장 김영목 농촌재생팀장 이진형 세정팀장 진순현 경리팀장 박완웅 계약팀장 김호욱 주무관 이현규



〈그간 주요 추진내용〉		
○ 레인보우 어울림센터 조성사업 (건축) 일시정지 검토보고	‘24.01.29.	군수 정영철 부군수 강성규 미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 김호욱 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 안전관리계획서 검토 의뢰	‘24.01.30.	농촌신활력과장 김영목 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 레인보우 어울림센터 조성사업 공용건축물 착공신고	‘24.02.06.	농촌신활력과장 김영목 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 건설안전점검 수행기관 평가 결과 보고	‘24.02.23.	농촌신활력과장 김영목 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 레인보우 어울림센터 조성사업 (건축,전기,통신,소방) 및 건설사업 관리용역 일시정지 해제 요청	‘24.03.14.	농촌신활력과장 김영목 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 레인보우 어울림센터 조성사업 건설폐기물 처리용역 집행	‘24.03.21.	농촌신활력과장 김영목 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 김호욱 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 레인보우 어울림센터 조성사업 관급자재 변경 검토보고	‘24.04.03.	농촌신활력과장 김영목 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 김호욱 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 레인보우 어울림센터 조성사업 건설폐기물 처리계획서 제출	‘24.04.05.	농촌신활력과장 김영목 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 레인보우 어울림센터 조성사업 건축공사 관련 설계의도 구현 업무 의견 제출 요청	‘24.04.24.	농촌신활력과장 김영목 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 레인보우 어울림센터 조성사업 관급자재(철근,시멘트) 구입	‘24.04.25.	미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 김호욱 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 레인보우 어울림센터 조성사업 건축설계의도구현 계약 체결 불가 검토 보고	‘24.05.03.	농촌신활력과장 김영목 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 레인보우 어울림센터 조성사업 (건축) 휴무일 공사 시행에 따른 승인 검토보고	‘24.05.10.	농촌신활력과장 김영목 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 도로점용허가 협의 요청	‘24.05.20.	농촌신활력과장 김영목 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 레인보우 어울림센터 조성사업 관급자재(엘리베이터) 구입	‘24.06.14.	미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 김호욱 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 레인보우 어울림센터 조성사업 관급자재(물탱크) 구입	‘24.06.18.	미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 김호욱 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 레인보우 어울림센터 조성사업 관급자재(배전반,분전반,MCC반) 구입	‘24.06.20.	미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 김호욱 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	농어촌 취약지역 생활여건 개조사업		
② 추진배경	○ 취약한 기반시설을 개선하여 주민들의 정주여건을 안전하고 편리하게 개선하여 삶의 질 향상과 주민공동체를 활성화하기 위함		
③ 사업개요	○ 총사업비 : 193억원(군특 140억원, 도비 15억원, 군비37억원) ○ 사업내용 - 생활·위생·안전 인프라, 안전확보, 주택정비 - 주민역량강화사업 및 휴먼케어 사업 등 - 상가, 법화, 관리, 송호, 추풍, 모리, 한석, 용화, 천작, 누교 지구 추진 중		
④ 사업부서	농촌신활력과	⑤ 담당자	농업사무관 지승구 시설주사보 이현규 시설서기 강태연
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2020. ~ 2027. (마을별 4년)
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 상가지구, 법화지구 사업선정	‘20.3.6.		
○ 관리지구, 송호지구 사업선정	‘21.3.4.		
○ 상가지구 실시설계(건축) 용역 집행	‘21.8.3.	농산업건설국장 안치운 재무과장 배기호 경리팀장 여만구 계약팀장 이남우 농촌신활력과장 정화숙 농촌재생팀장 최윤규 주무관 김민성	
○ 상가지구 실시설계(토목) 용역 집행	‘21.8.4.	농산업건설국장 안치운 재무과장 배기호 경리팀장 여만구 계약팀장 이남우 농촌신활력과장 정화숙 농촌재생팀장 최윤규 주무관 김민성	

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 농어촌 취약지역 생활여건 개조 사업(양산면 송호리) 기본계획 용역 집행	‘21.8.9.	농산업건설국장 안치운 재무과장 배기호 주무관 정남용 계약팀장 이남우 농촌신활력과장 정화숙 농촌재생팀장 최윤규 주무관 김민성
○ 농어촌 취약지역 생활여건 개조 사업(추풍령면 관리) 기본계획 용역 집행	‘21.8.9.	농산업건설국장 안치운 재무과장 배기호 주무관 정남용 계약팀장 이남우 농촌신활력과장 정화숙 농촌재생팀장 최윤규 주무관 김민성
○ 법화지구 실시설계 (건축,토목) 용역 집행	‘21.8.24.	농산업건설국장 안치운 재무과장 배기호 경리팀장 여만구 계약팀장 이남우 농촌신활력과장 정화숙 농촌재생팀장 최윤규 주무관 김민성
○ 법화지구 새뜰마을 노후담장 보수공사 집행	21.11.11.	부군수 이호 농산업건설국장 안치운 재무과장 배기호 경리팀장 여만구 계약팀장 이남우 농촌신활력과장 정화숙 주무관 최성경 농촌재생팀장 최윤규
○ 법화지구 새뜰마을사업 토목공사 집행	‘21.11.17.	부군수 이호 농산업건설국장 안치운 재무과장 배기호 경리팀장 여만구 계약팀장 이남우 농촌신활력과장 정화숙 주무관 최성경 농촌재생팀장 최윤규

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 상가지구 새뜰마을사업 토목공사 집행	‘21.11.19.	부군수 이호 농산업건설국장 안치운 재무과장 배기호 주무관 정남용 계약팀장 이남우 농촌신활력과장 정화숙 농촌재생팀장 최윤규
○ 2022년 관리지구 새뜰마을사업 주민역량강화 및 휴먼케어 민간 보조금 집행계획	‘22.5.12.	군수 정영철 부군수 정진원 농산업건설국장 손우택 농촌신활력과장 정화숙 농촌재생팀장 최윤규 주무관 정지선
○ 2022년 상가지구 새뜰마을 주택 정비지원사업 민간보조금 집행 계획	‘22.5.23.	부군수 정진원 농산업건설국장 손우택 재무과장 배기호 경리팀장 여만구 계약팀장 이남우 농촌신활력과장 정화숙 농촌재생팀장 최윤규 주무관 강효중
○ 2022년 법화지구 새뜰마을 주택 정비지원사업 민간보조금 집행 계획	‘22.6.28.	부군수 정진원 농산업건설국장 손우택 세정팀장 진순현 경리팀장 여만구 계약팀장 이남우 농촌신활력과장 정화숙 농촌재생팀장 최윤규 주무관 정지선
○ 송호지구 취약지역 생활여건 개조사업 설계용역 집행	‘22.9.27.	농산업건설국장 손우택 세정팀장 진순현 경리팀장 여만구 계약팀장 이남우 농촌신활력과장 박준서 농촌재생팀장 최윤규 주무관 정지선 주무관 강태연
○ 관리지구 취약지역 생활여건 개조사업 설계용역 집행	‘22.9.27.	농산업건설국장 손우택 세정팀장 진순현 경리팀장 여만구 계약팀장 이남우 농촌신활력과장 박준서 농촌재생팀장 최윤규 주무관 정지선 주무관 강태연

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 상가지구 새뜰마을사업 마을 작업장 리모델링공사 민간보조금 집행계획	‘22.10.5.	군수 정영철 부군수 정진원 농산업건설국장 손우택 농촌신활력과장 박준서 농촌재생팀장 최윤규 주무관 정지선 주무관 강태연
○ 2022년 법화지구 새뜰마을사업 주민역량강화 및 휴먼케어 민간 보조금 집행계획	‘22.10.7.	군수 정영철 부군수 정진원 농산업건설국장 손우택 농촌신활력과장 박준서 농촌재생팀장 최윤규 주무관 정지선
○ 2022년 상가지구 새뜰마을사업 주민역량강화 및 휴먼케어 민간 보조금 집행계획	‘22.10.7.	군수 정영철 부군수 정진원 농산업건설국장 손우택 농촌신활력과장 박준서 농촌재생팀장 최윤규 주무관 정지선
○ 2022년 모리지구 새뜰마을사업 주민역량강화 보조금 집행계획	‘22.11.9.	군수 정영철 부군수 김진석 농산업건설국장 손우택 농촌신활력과장 박준서 농촌재생팀장 최윤규 주무관 정지선
○ 2022년 추풍령2지구 새뜰마을사업 주민역량강화 보조금 집행계획	‘22.11.9.	군수 정영철 부군수 김진석 농산업건설국장 손우택 농촌신활력과장 박준서 농촌재생팀장 최윤규 주무관 정지선
○ 농어촌 취약지역 생활여건 개조 사업(모리) 기본 및 시행계획용역 집행	‘22.11.16.	농산업건설국장 손우택 재무과장 정남용 경리팀장 여만구 계약팀장 이남우 농촌재생팀장 최윤규 주무관 강태연 주무관 정지선
○ 농어촌 취약지역 생활여건 개조 사업(추풍령2리) 기본 및 시행 계획용역 집행	‘22.11.16.	농산업건설국장 손우택 재무과장 정남용 경리팀장 여만구 계약팀장 이남우 농촌재생팀장 최윤규 주무관 강태연 주무관 정지선

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 2023년 취약지역 생활여건 개조사업 신규 예정지역 신청	‘22.12.07.	(전결)농촌신활력과장 박준서 (대결)농촌정책팀장 차속현 농촌재생팀장 최윤규 주무관 강태연 주무관 정지선
○ 송호지구 취약지역 생활여건 개조사업(담장공사) 집행	‘22.12.13.	군수 정영철 부군수 김진석 농산업건설국장 손우택 재무과장 정남용 경리팀장 여만구 계약팀장 이남우 농촌신활력과장 박준서 농촌재생팀장 최윤규 주무관 정지선 주무관 강태연
○ 관리지구 취약지역 생활여건 개조사업(담장공사) 집행	‘22.12.13.	부군수 김진석 농산업건설국장 손우택 재무과장 정남용 경리팀장 여만구 계약팀장 이남우 농촌신활력과장 박준서 농촌재생팀장 최윤규 주무관 정지선 주무관 강태연
○ 2019년 취약지역 생활여건 개조사업(장동리) 시행계획 (변경) 승인 알림	‘22.12.13.	농촌신활력과장 박준서 주무관 정지선 주무관 강태연 농촌재생팀장 최윤규
○ 준공계(관리지구 취약지역 생활여건 개조사업 설계용역)	‘22.12.16.	농촌신활력과장 박준서 농촌재생팀장 최윤규 주무관 정지선 주무관 강태연
○ 납품계(송호지구 취약지역 생활여건 개조사업 설계용역)	‘22.12.17.	농촌신활력과장 박준서 농촌재생팀장 최윤규 주무관 정지선 주무관 강태연
○ 관리지구 새뜰마을 (구)마을회관 철거공사 일시정지	‘23.01.18.	농촌신활력과장 박준서 농촌재생팀장 최윤규 주무관 김윤기 주무관 강태연

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 2024년 취약지역생활여건 개조 사업 공모대상지 선정	‘23.02.07.	농촌신활력과장 박준서 농촌재생팀장 최윤규 주무관 정지선 주무관 강태연
○ 착공계_관리지구 취약지역 생활여건 개조사업(담장설치)	‘23.02.16.	농촌재생팀장 최윤규 주무관 정지선 주무관 강태연
○ 착공계_송호지구 취약지역 생활여건 개조사업(담장설치)	‘23.02.21.	농촌신활력과장 박준서 농촌재생팀장 최윤규 주무관 정지선 주무관 강태연
○ 2023년 상가지구 새뜰마을 주택정비지원사업 민간보조금 집행계획	‘23.03.10.	군수 정영철 부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 농촌신활력과장 박준서 주무관 김윤기 농촌재생팀장 최윤규
○ 2023년 법화지구 새뜰마을 주택정비지원사업 민간보조금 집행계획	‘23.03.13.	군수 정영철 부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 농촌신활력과장 박준서 주무관 김윤기 농촌재생팀장 최윤규
○ 송호지구 취약지역 생활여건 개조사업(담장공사) 폐기물 처리용역	‘23.03.24.	농촌신활력과장 박준서 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 농촌재생팀장 최윤규 주무관 김윤기 주무관 강태연
○ 송호지구 취약지역 생활여건 개조사업(담장공사) 선급금 지급 ○ 관리지구 취약지역 생활여건 개조사업(담장공사) 선급금 지급	‘23.03.24.	농촌신활력과장 박준서 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 농촌재생팀장 최윤규 주무관 김윤기 주무관 강태연



〈그간 주요 추진내용〉		
○ 송호지구 취약지역 생활여건 개조사업 도로가드레일 및 소화전 설치 공사 집행	‘23.03.30.	농촌신활력과장 박준서 재무과장 정남용 경리팀장 박완용 계약팀장 이남우 농촌재생팀장 최윤규 주무관 김윤기 주무관 강태연
○ 2024년 농어촌 취약지역 생활 여건 개조사업 신청대상지 제출	‘23.04.05.	농촌신활력과장 박준서 주무관 김윤기 주무관 강태연 농촌재생팀장 최윤규
○ 2024년 농어촌 취약지역 생활 여건 개조사업 신청	‘23.04.27.	농촌신활력과장 박준서 농촌재생팀장 최윤규 주무관 김윤기 주무관 강태연
○ 송호지구 취약지역 생활여건 개조사업(담장공사) 일시정지 사유보고	‘23.04.28.	부군수 김진석 농산업건설국장 손우택 재무과장 정남용 경리팀장 박완용 계약팀장 이남우 농촌신활력과장 박준서 농촌재생팀장 최윤규 주무관 김윤기 주무관 강태연
○ 관리지구 취약지역 생활여건 개조사업(담장공사) 일시정지 사유보고	‘23.05.02.	부군수 김진석 농산업건설국장 손우택 재무과장 정남용 경리팀장 박완용 계약팀장 이남우 농촌신활력과장 박준서 농촌재생팀장 최윤규 주무관 김윤기 주무관 강태연
○ 상가지구 새뜰마을 마을 집하장 리모델링 공사 민간보조금 집행 계획	‘23.05.11.	군수 정영철 부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 농촌신활력과장 박준서 주무관 김윤기 주무관 강태연 농촌재생팀장 최윤규

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 2023년 관리지구 새뜰마을 주택정비지원사업 민간보조금 집행계획	‘23.05.12.	군수 정영철 부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 농촌신활력과장 박준서 주무관 김윤기 주무관 강태연 농촌재생팀장 최윤규
○ 2023년 송호지구 새뜰마을 주택정비지원사업 민간보조금 집행계획	‘23.05.16.	군수 정영철 부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 농촌신활력과장 박준서 주무관 김윤기 주무관 강태연 농촌재생팀장 최윤규
○ 법화지구 새뜰마을 노후담장 보수공사(2차)집행	‘23.05.18.	농산업건설국장 박수철 세정팀장 진순현 경리팀장 박완용 주무관 신명철 농촌신활력과장 박준서 주무관 김윤기 주무관 강태연 농촌재생팀장 최윤규
○ 상가지구 새뜰마을 토목공사 설계변경 사유보고	‘23.06.05.	(전결) 군수 정영철 (대결) 부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 재무과장 정남용 경리팀장 박완용 계약팀장 이남우 농촌신활력과장 박준서 농촌재생팀장 최윤규 주무관 강태연
○ 납품계(모리지구 새뜰마을 사업 기본 및 실시설계용역)	‘23.06.05.	농촌신활력과장 박준서 농촌재생팀장 최윤규 주무관 강태연

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 성립전 예산 집행계획(모리지구 취약지역 개조사업)	‘23.06.09.	부군수 김진석 기획감사관 김해용 공석 예산팀장 김효기 주무관 송지윤 공석 농산업건설국장 박수철 경제과장 성세제 농촌신활력과장 박준서 농촌재생팀장 최윤규 주무관 김윤기
○ 착공계_법화지구 새뜰마을 노후담장 보수공사(2차)	‘23.06.19.	농촌신활력과장 박준서 농촌재생팀장 최윤규 주무관 김윤기 주무관 강태연
○ 상가지구 새뜰마을사업 마을 작업장 리모델링 공사 민간 보조금 (변경)집행계획	‘23.06.22.	군수 정영철 부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 농촌신활력과장 박준서 주무관 김윤기 주무관 강태연 농촌재생팀장 최윤규
○ 법화지구 새뜰마을사업 경로당 리모델링 공사 민간보조금 집행계획	‘23.06.27.	군수 정영철 부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 농촌신활력과장 박준서 주무관 김윤기 주무관 강태연 농촌재생팀장 최윤규
○ 취약지역 생활여건 개조사업 인계인수(장동지구)	‘23.07.11.	농촌신활력과장 김영목 농촌재생팀장 이진형 주무관 강태연
○ 준공계_상가지구 새뜰마을 토목공사	‘23.08.07.	농촌신활력과장 김영목 농촌재생팀장 이진형 주무관 김윤기 주무관 강태연

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 법화지구 새뜰마을 노후담장 보수공사(2차) 설계변경 검토 보고	‘23.09.12.	군수 정영철 부군수 김진석 미래기획실장 김해용 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 농촌신활력과장 김영목 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 2023년 상가지구 새뜰마을 담장정비지원사업 민간보조금 집행계획	‘23.10.11.	부군수 김진석 미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규 주무관 강태연
○ 법화지구 새뜰마을사업 공동 집하장 리모델링공사 보조금 교부(변경) 검토보고	‘23.10.16.	미래기획실장 김해용 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 농촌신활력과장 김영목 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 관리지구 취약지역 생활여건 개조사업(담장설치)폐기물 처리 용역	‘23.10.18.	농촌재생팀장 이진형 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 주무관 이현규 주무관 강태연
○ 법화지구 새뜰마을 노후담장 보수공사(2차) 설계변경(2차) 검토보고	‘23.10.19.	군수 정영철 부군수 김진석 미래기획실장 김해용 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 농촌신활력과장 김영목 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 법화지구 새뜰마을 주택정비 지원사업 보조금 교부결정(3차)	‘23.10.23.	농촌신활력과장 김영목 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 송호지구 새뜰마을 주택정비 지원(1차) 보조금 변경 교부 결정(2차)	‘23.10.24.	농촌신활력과장 김영목 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 법화지구 새뜰마을 노후담장 보수공사(2차) 임목폐기물처리 용역 집행	‘23.10.24.	농촌신활력과장 김영목 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 2023년 상가지구 새뜰마을 담장정비지원사업 보조금 교부 결정	‘23.10.24.	부군수 김진석 미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규 주무관 강태연
○ 상가지구 새뜰마을사업 (토목) 폐기물 처리용역 집행	‘23.10.25.	농촌신활력과장 김영목 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 농촌재생팀장 이진형 주무관 강태연
○ 송호지구 새뜰마을 주택정비 지원(1차) 보조금 변경 교부 결정(3차)	‘23.10.31.	농촌신활력과장 김영목 세정팀장 진순현 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 2023년 관리지구 새뜰마을 주택정비 지원사업 보조금 변경 교부결정(1차)	‘23.11.02.	미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 재무과장 정남용 주무관 성수아 계약팀장 이남우 농촌재생팀장 이진형 주무관 강태연
○ 2023년 관리지구 새뜰마을 주택정비 지원사업 보조금 교부 결정(2차)	‘23.11.03.	군수 정영철 부군수 김진석 미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 농촌재생팀장 이진형 주무관 강태연
○ 법화지구 새뜰마을 담장정비 지원사업 민간보조금 집행계획	‘23.11.07.	부군수 김진석 미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 법화지구 새뜰마을 담장정비 지원사업 보조금 교부결정	‘23.11.09.	부군수 김진석 미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 2023년 관리지구 새뜰마을 주택정비 지원사업 보조금 변경 교부결정(2차)	‘23.11.13.	부군수 김진석 미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 농촌재생팀장 이진형 주무관 강태연

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 송호지구 새뜰마을사업 혼합 폐기물 처리용역 집행	‘23.11.20.	농촌신활력과장 김영목 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 송호지구 새뜰마을 주택정비 지원(1차) 보조금 변경 교부 결정(4차)	‘23.11.22.	농촌신활력과장 김영목 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 일상감사 및 계약심사 요청 [모리지구 새뜰마을사업 토목 공사]	‘23.11.29.	농촌신활력과장 김영목 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 2023년 관리지구 새뜰마을 주택정비지원사업 2차보조금 교부 2차변경교부결정	‘23.11.29.	부군수 김진석 미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 농촌재생팀장 이진형 주무관 강태연
○ 2023년 관리지구 새뜰마을 주택정비 지원사업 보조금 변경 교부결정(2차)	‘23.12.05.	농촌신활력과장 김영목 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 모리지구 새뜰마을사업 토목 공사 집행	‘23.12.05.	부군수 김진석 미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 2023년 관리지구 새뜰마을 주택정비지원사업 2차보조금 변경 교부결정(3차)	‘23.12.08.	농촌신활력과장 김영목 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 2023년 관리지구 새뜰마을 주택정비 지원사업 보조금 교부결정(3차)	‘23.12.11.	군수 정영철 부군수 김진석 미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 농촌재생팀장 이진형 주무관 강태연
○ 일상감사 및 계약심사 요청 [한석지구 새뜰마을사업 기본 및 시행계획 용역]	‘23.12.14.	농촌신활력과장 김영목 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 송호지구 새뜰마을 주택정비 지원(1차) 보조금 변경 교부 결정(5차)	‘23.12.18.	농촌신활력과장 김영목 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 상가지구 새뜰마을사업 마을 작업장 리모델링 공사 민간 보조금(변경) 검토보고	‘23.12.18.	군수 정영철 부군수 김진석 미래기획실장 김해용 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 농촌신활력과장 김영목 농촌재생팀장 이진형 주무관 강태연
○ 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(용산면 한석리) 기본 및 시행계획 용역 집행	‘23.12.18.	미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규



〈그간 주요 추진내용〉		
○ 송호지구 새뜰마을 주택정비 지원(2차) 보조금 변경 교부 결정(2차)	‘23.12.19.	농촌신활력과장 김영목 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 송호지구 새뜰마을 주택정비 지원(2차) 보조금 변경 교부 결정(3차)	‘23.12.19	농촌신활력과장 김영목 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 상가지구 새뜰마을사업 마을 작업장 리모델링공사 보조금 변경교부결정(3차)	‘23.12.21.	농촌정책팀장 박충 세정팀장 진순현 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 주무관 이현규 주무관 강태연
○ 송호지구 새뜰마을사업 경로당 및 구관장 리모델링 공사 민간 보조금 집행계획	‘23.12.26.	군수 정영철 부군수 김진석 미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 송호지구 새뜰마을사업 폐기물 (혼합폐기물, 폐합성수지) 처리 및 분리선별 처리용역 집행	‘23.12.27.	농촌신활력과장 김영목 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 송호지구 새뜰마을사업 경로당 및 구판장 리모델링 공사 보조금 교부결정	‘24.01.05.	군수 정영철 부군수 김진석 미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 송호지구 새뜰마을사업 경로당 및 구판장 리모델링 공사 입찰 대행 의뢰	‘24.01.05.	농촌신활력과장 김영목 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 모리지구 새뜰마을사업 토목 공사에 따른 기술지도 용역 집행	‘24.01.12.	농촌신활력과장 김영목 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 김호욱 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 송호지구 새뜰마을사업 폐목재 처리용역 집행	‘24.01.23.	농촌신활력과장 김영목 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 김호욱 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 관리지구 취약지역 생활여건 개조사업(담장공사)에 따른 기술 지도 용역 집행	‘24.01.29.	농촌신활력과장 김영목 재무과장 정남용 주무관 성수아 계약팀장 김호욱 농촌재생팀장 이진형 주무관 강태연
○ 송호지구 새뜰마을사업 폐합성 수지 처리용역 집행	‘24.01.30.	농촌신활력과장 김영목 재무과장 정남용 주무관 성수아 계약팀장 김호욱 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 송호지구 새뜰마을 주택정비 지원(1차) 보조금 변경 교부 결정(6차)	‘24.02.13.	농촌신활력과장 김영목 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 김호욱 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 일상감사 및 계약심사 요청 [용화지구 새뜰마을 사업 기본 및 시행계획(설계) 용역]	‘24.02.20.	농촌신활력과장 김영목 농촌재생팀장 이진형 주무관 강태연
○ 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(용화면 용화리) 기본 및 시행계획(설계) 용역 집행	‘24.02.21.	미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 김호욱 농촌재생팀장 이진형 주무관 강태연
○ 상가지구 새뜰마을사업 마을 작업장 리모델링공사 보조금 집행잔액 세입조치	‘24.02.23.	농촌신활력과장 김영목 징수팀장 박형용 주무관 장이화 농촌재생팀장 이진형 주무관 강태연
○ 관리지구 새뜰마을사업 공동 생활주택(구,마을회관) 신축 공사 민간보조금 집행검토보고	‘24.02.28.	군수 정영철 부군수 강성규 미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 농촌재생팀장 이진형 주무관 강태연
○ 관리지구 새뜰마을사업 공동 생활시설 신축공사 보조금 교부결정	‘24.03.04.	군수 정영철 부군수 강성규 미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 김호욱 농촌재생팀장 이진형 주무관 강태연

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 모리지구 새뜰마을사업 토목 공사 설계변경 검토보고	‘24.03.12.	부군수 강성규 미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 김호욱 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 송호지구 취약지역 생활여건 개조사업(담장공사) 폐기물 처리용역 용역기간 연장 검토 보고	‘24.03.12.	농촌신활력과장 김영목 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 김호욱 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 일상감사 및 계약심사 요청 [관리지구 취약지역 생활여건 개조사업(담장공사)]	‘24.03.27.	농촌신활력과장 김영목 농촌재생팀장 이진형 주무관 강태연
○ 관리지구 취약지역 생활여건 개조사업(담장공사) 설계변경 사유보고	‘24.03.29.	군수 정영철 부군수 강성규 미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 기획감사과장 박준서 세정팀장 진순현 예산팀장 정승원 주무관 성수아 계약팀장 김호욱 농촌재생팀장 이진형 주무관 강태연
○ 일상감사 및 계약심사 요청 [천작지구 새뜰마을사업 기본 및 시행계획 용역]	24.04.24.	농촌신활력과장 김영목 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 2024년 송호지구 새뜰마을 주택정비지원사업 민간보조금 집행계획	‘24.04.25.	군수 정영철 부군수 강성규 미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 김호욱 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(용산면 천작리) 기본 및 시행계획 용역 집행	‘24.04.30.	미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 김호욱 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 2024년 관리지구 새뜰마을 주택정비지원사업 민간보조금 집행계획	‘24.05.08.	군수 정영철 부군수 강성규 미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 세정팀장 진순현 경리팀장 박완웅 계약팀장 김호욱 농촌재생팀장 이진형 주무관 강태연
○ 일상감사 및 계약심사 요청 [모리지구 취약지역생활여건 개조사업(담장공사)]	‘24.05.08.	농촌신활력과장 김영목 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 모리지구 새뜰마을사업 토목 공사 설계변경(2차) 검토보고	‘24.05.14.	부군수 강성규 미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 세정팀장 진순현 경리팀장 박완웅 계약팀장 김호욱 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 2024년 송호지구 새뜰마을 주택정비지원사업 보조금 교부 결정	‘24.05.16.	군수 정영철 부군수 강성규 미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 세정팀장 진순현 경리팀장 박완웅 계약팀장 김호욱 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 모리지구 취약지역 생활여건 개조사업(담장공사) 집행	‘24.05.22.	부군수 강성규 미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 세정팀장 진순현 주무관 김윤기 계약팀장 김호욱 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 2024년 관리지구 새뜰마을 주택정비지원사업 보조금 교부 결정	‘24.05.22.	군수 정영철 부군수 강성규 미래기획실장 김해용 세정팀장 진순현 주무관 김윤기 계약팀장 김호욱 농촌신활력과장 김영목 농촌재생팀장 이진형 주무관 강태연
○ 영동군 지역활성화센터 민간 위탁 사업 추가 집행	‘24.05.23.	군수 정영철 부군수 강성규 미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 세정팀장 진순현 주무관 김윤기 계약팀장 김호욱 농촌정책팀장 박충 주무관 김상균 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 2024년 송호지구 새뜰마을 주택정비지원사업 보조금 변경 교부결정(1차)	‘24.05.23.	군수 정영철 부군수 강성규 미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 세정팀장 진순현 주무관 김윤기 계약팀장 김호욱 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 관리지구 취약지역생활여건 개조사업(토목공사) 집행	‘24.05.23.	미래기획실장 김해용 세정팀장 진순현 주무관 김윤기 계약팀장 김호욱 농촌신활력과장 김영목 농촌재생팀장 이진형 주무관 강태연
○ 일상감사 및 계약심사 요청 [추풍2지구 농어촌취약지역 생활여건 개조사업(담장공사)]	‘24.05.31.	농촌신활력과장 김영목 농촌재생팀장 이진형 주무관 강태연
○ 상가지구 혼합폐기물 처리용역 집행	‘24.06.03.	농촌신활력과장 김영목 세정팀장 진순현 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 농촌재생팀장 이진형 주무관 강태연
○ 영동군 지역활성화센터 민간 위탁 사업 추가 집행(2차)	‘24.06.04.	군수 정영철 부군수 강성규 미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 세정팀장 진순현 주무관 김윤기 계약팀장 김호욱 농촌정책팀장 박 충 주무관 김상균 농촌재생팀장 이진형 주무관 강태연

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 송호지구 새뜰마을사업 폐목재 처리용역 집행	‘24.06.07.	농촌정책팀장 박충 세정팀장 진순현 경리팀장 박완웅 계약팀장 김호욱 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 송호지구 새뜰마을사업 폐합성 수지 처리용역 집행	‘24.06.10.	농촌정책팀장 박충 세정팀장 진순현 경리팀장 박완웅 계약팀장 김호욱 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 송호지구 새뜰마을사업 폐목재 처리용역 집행	‘24.06.07.	농촌정책팀장 박충 세정팀장 진순현 경리팀장 박완웅 계약팀장 김호욱 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 관리지구 새뜰마을사업 마을 회관 및 공동창고 리모델링 공사 민간보조금 집행계획	‘24.06.07.	군수 정영철 부군수 강성규 미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 세정팀장 진순현 경리팀장 박완웅 계약팀장 김호욱 농촌재생팀장 이진형 주무관 강태연
○ 송호지구 새뜰마을사업 폐목재 처리용역 집행	‘24.06.07.	농촌정책팀장 박충 세정팀장 진순현 경리팀장 박완웅 계약팀장 김호욱 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 송호지구 새뜰마을사업 폐합성 수지 처리용역 집행	‘24.06.10.	농촌정책팀장 박충 세정팀장 진순현 경리팀장 박완웅 계약팀장 김호욱 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규



〈그간 주요 추진내용〉		
○ 일상감사의뢰 [추풍2지구 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 (토목공사)]	‘24.06.10.	농촌신활력과장 김영목 농촌재생팀장 이진형 주무관 강태연
○ 관리지구 새뜰마을사업 마을 회관 및 공동창고 리모델링 공사 보조금교부결정	‘24.06.12.	군수 정영철 부군수 강성규 미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 세정팀장 진순현 경리팀장 박완웅 계약팀장 김호욱 농촌재생팀장 이진형 주무관 강태연
○ 2024년 송호지구 새뜰마을 주택정비지원사업(2차분) 보조금 교부결정	‘24.06.12.	농촌신활력과장 김영목 세정팀장 진순현 경리팀장 박완웅 계약팀장 김호욱 농촌재생팀장 이진형 주무관 이현규
○ 추풍2지구 농어촌취약지역생활 여건개조사업(답장공사) 집행	‘24.06.13.	부군수 강성규 미래기획실장 김해용 세정팀장 진순현 경리팀장 박완웅 계약팀장 김호욱 농촌신활력과장 김영목 농촌재생팀장 이진형 주무관 강태연
○ 계약심사의뢰 [추풍2지구 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 (토목공사)]	‘24.06.24.	농촌신활력과장 김영목 농촌재생팀장 이진형 주무관 강태연

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	추풍령 주거플랫폼 사업		
② 추진배경	○ 추풍령 초·중학교 학생 수 감소로 폐교 위기가 고조됨에 따라 초·중학교 연계형 주거플랫폼을 구축하여 지역활성화 및 인구유입 도모 필요		
③ 사업개요	○ 10,295억원(국비 30억원, 지방비 39.68억원, LH 33.27억원) ○ 사업내용 - 공공임대주택 20호(다자녀 16호, 일반형 4호) - 복합문화센터(도서관, 문화공간 등) - 안전통학거리 조성(대상지 ~ 추풍령초등학교)		
④ 사업부서	농촌신활력과	⑤ 담당자	농업사무관 지승구 행정주사보 성연옥
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2022. ~ 2024.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 사업선정	‘21.8.2.		
○ 기본협약 체결	‘21.12.6.		
○ 추풍령 주거플랫폼 생활SOC사업 건축기획 용역 집행	‘22.2.18.	농촌신활력과장 정화숙 재무과장 배기호 경리팀장 여만구 계약팀장 이남우 농촌재생팀장 최윤규 주무관 정지선 주무관 강효중	
○ 추풍령 주거플랫폼사업 토지교환 및 잔여지 보상계획	‘22.4.28.	군수 박세복 부군수 정진원 농산업건설국장 손우택 농촌신활력과장 정화숙 농촌재생팀장 최윤규 주무관 정지선 주무관 강효중	

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 추풍령면 주거플랫폼 시행협약 체결(LH-영동군)	‘22.7.20.	군수 정영철 부군수 정진원 농산업건설국장 손우택 농촌신활력과장 정화숙 농촌재생팀장 최윤규 주무관 정지선
○ 추풍령 주거플랫폼 생활SOC사업 지반조사 용역 집행	‘22.8.18.	농촌신활력과장 박준서 세정팀장 진순현 경리팀장 여만구 계약팀장 이남우 농촌재생팀장 최윤규 주무관 정지선 주무관 강태연
○ 추풍령 주거플랫폼 생활SOC사업 건축기획 착수	‘22.8.5.	
○ 추풍령 주거플랫폼 생활SOC사업 지반조사 용역 착수	‘22.9.1.	
○ 추풍령 주거플랫폼 생활SOC사업 지반조사 용역 준공	‘22.9.26.	
○ 추풍령 주거플랫폼 생활SOC사업 건축기획용역 준공	‘22.10.7.	
○ 추풍령 주거플랫폼 생활SOC사업 공공건축심의 위원회 심의	‘22.12.12.	부군수 김진석 농산업건설국장 손우택 건설교통과장 박수철 도시건축과장 장우섭 한양건축사사무소 건축사 김장섭 그린건축사사무소 건축사 손수일 다솔건축사사무소 건축사 정윤규 (주)세조산업개발 대표 유재웅
○ 추풍령 주거플랫폼 생활SOC사업 설계공모 관리용역 집행	‘23.4.20.	농촌신활력과장 박준서 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 농촌재생팀장 최윤규 주무관 김윤기 주무관 강태연

○ 추풍령 주거플랫폼 생활SOC사업 설계공모 관리용역 계획	‘23.5.9.	군수 정영철 부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 농촌신활력과장 박준서 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 농촌재생팀장 최윤규 주무관 김윤기 주무관 강태연
○ 추풍령 주거플랫폼 생활SOC사업 설계공모 관리용역 착수	‘23.6.27.	농촌신활력과장 박준서 농촌재생팀장 최윤규 주무관 김윤기 주무관 강태연
○ 추풍령 주거플랫폼 생활SOC사업 설계공모 관리용역 준공	‘23.11.23.	농촌신활력과장 김영목 주거지원팀장 정하용 주무관 김정아
○ 추풍령 주거플랫폼 생활SOC사업 실시설계 용역 집행	‘23.12.1.	미래기획실장 김해용 농촌신활력과장 김영목 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 주거지원팀장 정하용 주무관 김정아
○ 추풍령 주거플랫폼 생활SOC사업 실시설계 착수	‘23.12.21.	농촌신활력과장 김영목 주거지원팀장 정하용 주무관 김정아
○ 추풍령 주거플랫폼 생활SOC사업 부지 측량 실시	‘24.1.8.	농촌신활력과장 김영목 주거지원팀장 정하용 주무관 김정아
○ 추풍령 주거플랫폼 생활SOC사업 주민설명회 개최 및 결과보고	‘24.1.18.	농촌신활력과장 김영목 주거지원팀장 정하용 주무관 김정아
○ 추풍령 주거플랫폼 생활SOC사업 지반조사 용역 집행	‘24.1.25.	농촌신활력과장 김영목 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 김호욱 주거지원팀장 정하용 주무관 김정아
○ 추풍령 주거플랫폼 생활SOC사업 지반조사 용역 준공	‘24.3.18.	농촌신활력과장 김영목 주거지원팀장 정하용 주무관 김정아

# 관 광 과

- 1 초강천 빙벽장 관광명소화 사업
- 2 도마령 전망대 및 전망데크 조성사업
- 3 영동군 홍보관문 설치(매곡,용화)사업
- 4 추풍령 급수탑공원 활성화 사업
- 5 레인보우 힐링타운 조성
- 6 웰니스단지 조경숲 가꾸기 사업
- 7 레인보우 힐링 숲 가족놀이공원 조성사업
- 8 레인보우 힐링관광지 전망대 조성사업
- 9 레인보우 힐링관광지 둘레길 조성사업
- 10 레인보우 힐링관광지 관문설치
- 11 영동 통합관광안내센터 건립사업
- 12 풍류영동 기반구축사업(월야삼락)
- 13 과일나라테마공원 기능보강사업

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	초강천 빙벽장 관광명소화 사업		
② 추진배경	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 충북지사배 국제 빙벽대회 폐지(5년간 미개최) 후 계절 편중형(겨울) 관광시설의 한계를 극복하고 천혜의 관광자원인 빙벽장 절벽을 활용한 관광명소 개발로 지역경쟁력 확보 및 새로운 관광수요 창출</li> <li>○ 관광 후발주자로서 중부권과 충북에서 불리함을 극복할 수 있는 경쟁력 있는 관광사업 추진을 통해 지역경제 활성화 및 일자리 창출 도모</li> </ul>		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업위치 : 영동군 용산면 울리 산43-1번지 일원</li> <li>○ 총사업비 : 33,000백만원(국비 2,000/ 도비 15,500/ 군비 15,500)</li> <li>○ 사업내용 : 진도, 보도육교, 스카이전망대, 가족공원 주차장 메인센터 등</li> </ul>		
④ 사업부서	관광과	⑤ 담당자	시설사무관 박종화 시설주사 신태주
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2018. ~ 2026.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 타당성조사 및 암반물리탐사 용역 완료	‘17.05.15		
○ 기본 및 실시설계 용역 일상감사 완료	‘18.02.05		
○ 기본 및 실시설계 용역 계약심사 완료	‘18.03.12		
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 사업수행능력평가 결과 보고	‘18.07.12		군수 박세복 부군수 정일택 재무과장(대결) 김순배 경리팀장 정화숙 계약팀장 정승원 건설교통과장 유재웅 산림보호팀장 김정근 주무관 이석영 주무관 장진욱 행정복지국장 장정순 국악문화체육과장 손우택 관광팀장 김덕수 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 기본 및 실시설계용역 착수	‘18.08.20		

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 대상지 생태자연도 등급 조정 용역 집행	‘18.11.08	군수 박세복 부군수 정일택 농산업건설국장 신영철 재무과장(대결) 김순배 경리팀장 이인경 계약팀장 정승원 행정복지국장 장정순 국악문화체육과장 손우택 관광팀장 김덕수 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 대상지 생태자연도 등급 조정 용역 착수	‘18.11.30	
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 대상지 생태자연도 일부 수정·보완 고시(환경부고시제2019-232호)	‘19.12.11	
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 대상지 생태자연도 등급 조정 용역 완료	‘19.12.18	
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 기본구상 및 타당성조사 용역 협상결과 보고	‘19.12.26	행정복지국장(대결) 신승철 재무과장 남동호 경리팀장 이인경 계약팀장 육근영 국악문화체육과장 손우택 관광팀장(대결) 이종수 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 기본구상 및 타당성조사 용역 착수	‘20.01.03	
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 공공건축 사업계획 사전검토 신청서 제출(→건축도시공간연구소)	‘20.01.07	국악문화체육과장(전결) 서종석 관광팀장 정일건 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 공공건축 사업계획 사전검토 의견서 통지(←건축도시공간연구소)	‘20.02.14	

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 (산림문화·휴양 시설) 소규모 환경영향평가 용역 집행	‘20.02.27	행정복지국장 서완석 재무과장 남동호 경리팀장 이인경 계약팀장 육근영 국악문화체육과장 서종석 관광팀장 정일건 주무관 조성민 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 (산림문화·휴양 시설) 소규모 환경영향평가 용역 집행 의뢰	‘20.02.28	국악문화체육과장 서종석 관광팀장 정일건 주무관 조성민 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 기본구상 및 타당성조사 용역 설계변경(과업 추가) 검토 보고	‘20.03.04	행정복지국장 서완석 재무과장 남동호 경리팀장 이인경 계약팀장 육근영 국악문화체육과장(대결) 박미영 관광팀장 정일건 주무관 조성민 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 기본 및 실시설계용역 2020년 2월 공정보고	‘20.03.06	국악문화체육과장 서종석 관광팀장 정일건 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 기본구상 및 타당성조사 용역 추가 과업 수행	‘20.03.06	국악문화체육과장(대결) 박미영 관광팀장 정일건 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 기본구상 및 타당성조사 용역 실정보고	‘20.03.11	국악문화체육과장 서종석 관광팀장 정일건 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 기본 및 실시설계용역 실정보고 (기간연장)에 대한 검토보고	‘20.03.17	군수 박세복 부군수 김창호 행정복지국장 서완석 재무과장 남동호 경리팀장 이인경 계약팀장 육근영 국악문화체육과장(대결) 박미영 관광팀장 정일건 주무관 조성민 주무관 신태주



〈그간 주요 추진내용〉		
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 기본 및 실시설계 용역 기간연장 의뢰	‘20.03.18	국악문화체육과장(대결) 박미영 관광팀장 정일건 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 소규모 환경영향평가 용역 착수계	‘20.03.20	국악문화체육과장 서종석 관광팀장 정일건 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 기본구상 및 타당성조사 용역 추가 과업수행 지시에 대한 협상 의견 및 연구기간 연장 요청	‘20.03.23	국악문화체육과장 서종석 관광팀장 정일건 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 기본구상 및 타당성조사 용역 변경 계약 의뢰	‘20.04.02	국악문화체육과장 서종석 관광팀장 정일건 주무관 신태주
○ 공공측량 성과심사 의뢰[초강천 빙벽장 관광명소화 사업 기본 및 실시설계(측량)]	‘20.04.20	국악문화체육과장 서종석 관광팀장 정일건 주무관 조성민 주무관 신태주
○ 2020년도 제2차 지방재정투자 심사(재심사) 의뢰서 제출(초강천 빙벽장 관광명소화 사업)	‘20.04.27	국악문화체육과장 서종석 관광팀장 정일건 주무관 조성민 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 기본 및 실시설계 용역 참여기술자 변경 요청	‘20.04.27	국악문화체육과장 서종석 관광팀장 정일건 주무관 신태주
○ 공공측량성과심사 결과 알림 (초강천 빙벽장 관광명소화 사업)	‘20.05.28	국악문화체육과장 서종석 관광팀장 정일건 주무관 조성민 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 기본 및 실시설계용역 공정보고 (6~7월)	‘20.08.04	국악문화체육과장 서종석 관광팀장 정일건 주무관 신태주
○ 2020년 지방재정투자사업 컨설팅 신청서 제출(초강천 빙벽장 관광 명소화 사업)	‘20.08.04	국악문화체육과장 서종석 관광팀장 정일건 주무관 조성민 주무관 신태주

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 2020년 찾아오는 컨설팅(재심사, 초강천 빙벽장 관광명소화 사업) 신청	‘20.08.11	국악문화체육과장 서종석 관광팀장 정일건 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 기본구상 및 타당성조사 용역 준공계	‘20.08.18	국악문화체육과장 서종석 관광팀장 정일건 주무관 신태주
○ 2020년도 제3차 지방재정투자심사(재심사) 의뢰서 제출(초강천 빙벽장 관광명소화 사업)	‘20.08.24	국악문화체육과장 서종석 관광팀장 정일건 주무관 조성민 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업(산림문화 등) 소규모 환경영향평가 용역 기간연장 검토보고	‘20.08.31	국악문화체육과장 서종석 관광팀장 정일건 주무관 조성민 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업(산림문화 등) 소규모 환경영향평가 용역 기간연장 의뢰	‘20.09.02	국악문화체육과장(대결) 박미영 주무관 조성민 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업(산림문화 등) 소규모 환경영향평가 용역 기간연장 검토보고(2차)	‘20.11.16	국악문화체육과장 서종석 관광팀장 정일건 주무관 조성민 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업(산림문화 등) 소규모 환경영향평가 용역 기간연장 의뢰(2차)	‘20.11.17	국악문화체육과장 서종석 관광팀장 정일건 주무관 조성민 주무관 신태주
○ 일상감사 요청(초강천 빙벽장 관광 명소화 사업 진입도로 개설공사)	‘20.12.09	국악문화체육과장 서종석 관광팀장 정일건 주무관 조성민 주무관 신태주
○ 일상감사 회신(초강천 빙벽장 관광 명소화 사업 진입도로 개설공사)	‘20.12.11	국악문화체육과장 서종석 관광팀장 정일건 주무관 조성민 주무관 신태주
○ 일상감사 조치결과 제출(초강천 빙벽장 관광명소화 사업 진입도로 개설공사)	‘20.12.11	국악문화체육과장 서종석 관광팀장 정일건 주무관 조성민 주무관 신태주

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 공사계약 심사요청(초강천 빙벽장 관광명소화 사업 진입도로 개설 공사)	‘20.12.15	국악문화체육과장 서종석 관광팀장 정일건 주무관 조성민 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 기본 및 실시설계 용역 과업기간 연장 요청	‘20.12.15	국악문화체육과장 서종석 관광팀장 정일건 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 기본 및 실시설계 용역 과업기간 연장 요청 검토보고	‘20.12.17	군수 박세복 부군수 김창호 행정복지국장 서완석 재무과장 남동호 경리팀장 이인경 계약팀장 육근영 국악문화체육과장(대결) 박미영 관광팀장 정일건 주무관 조성민 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 기본 및 실시설계 용역 기간연장 의뢰(2차)	‘20.12.17	국악문화체육과장 서종석 관광팀장 정일건 주무관 조성민 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 잔도 및 교량 선정 심의위원회 개최 요청	‘20.12.17	국악문화체육과장 서종석 관광팀장 정일건 주무관 신태주
○ 산지일시사용(신고) 협의 요청 (초강천 빙벽장 관광명소화 사업 진입도로 개설공사)	‘20.12.18	국악문화체육과장 서종석 관광팀장 정일건 주무관 조성민 주무관 신태주
○ 계약심사 결과 알림(초강천 빙벽장 관광명소화 사업 진입도로 개설공사)	‘20.12.21	국악문화체육과장 서종석 주무관 조성민 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 진입 도로 개설공사 집행 및 관급자재 구입 의뢰	‘20.12.21	국악문화체육과장 서종석 주무관 조성민 주무관 신태주

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 공법(잔도·교량) 선정 심의위원회 구성(안) 및 서면심의 계획	‘20.12.18	군수 박세복 부군수 이선호 행정복지국장 서완석 재무과장 민경식 경리팀장 서승기 계약팀장 송인선 건설교통과장 박수철 국악문화체육과장 서종석 관광팀장 정일건 주무관 조성민 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 공법(잔도·교량) 선정 결과 보고	‘20.12.24	군수 박세복 부군수 이선호 행정복지국장 서완석 국악문화체육과장 서종석 관광팀장 정일건 주무관 조성민 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 기본 및 실시설계 용역 기성검사원 제출	‘20.12.24	국악문화체육과장 서종석 관광팀장 정일건 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 진입 도로 개설공사 착공계	‘21.01.06	국악문화체육과장 김해용 관광팀장 정일건 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 진입 도로 개설공사 직접시공계획서	‘21.01.06	국악문화체육과장 김해용 관광팀장 정일건 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 건축(전망대) 기본 및 실시설계 용역 집행	‘21.01.11	행정복지국장 이준철 재무과장 민경식 경리팀장 서승기 계약팀장 송인선 국악문화체육과장 김해용 관광팀장 정일건 주무관 조성민 주무관 신태주

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 건축(전망대) 기본 및 실시설계 용역 집행 의뢰	‘21.01.12	국악문화체육과장 김해용 관광팀장 정일건 주무관 조성민 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 진입도로 개설공사 선금 청구	‘21.03.20	국악문화체육과장 김해용 관광팀장 정일건 주무관 신태주
○ 일상감사 요청(초강천 빙벽장 관광명소화 사업 진입도로 측구 설치 공사)	‘21.03.29	국악문화체육과장 김해용 관광팀장 정일건 주무관 조성민 주무관 신태주
○ 일상감사 및 계약심사 회신(초강천 빙벽장 관광명소화 사업 진입도로 측구 설치 공사)	‘21.04.01	국악문화체육과장 김해용 관광팀장 정일건 주무관 조성민 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 진입도로 측구 설치 공사 집행	‘21.04.05	부군수 이선호 행정복지국장 이준철 재무과장 민경식 경리팀장(대결) 정남용 계약팀장 송인선 국악문화체육과장 김해용 관광팀장 정일건 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 진입도로 측구 설치 공사 집행 의뢰	‘21.04.06	국악문화체육과장 김해용 관광팀장 정일건 주무관 조성민 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 진입도로 개설공사 실정보고(임목 폐기물 운반 및 처리비 변경 건)	‘21.04.06	국악문화체육과장 김해용 관광팀장 정일건 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 (산림문화 등) 소규모 환경영향평가 용역 기간연장 검토보고(3차)	‘21.04.27	국악문화체육과장 김해용 관광팀장 정일건 주무관 신태주

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 노무비 청구서(초강천 빙벽장 관광 명소화 사업 진입도로 개설공사)	‘21.05.06	국악문화체육과장 김해용 관광팀장 정일건 주무관 조성민 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 (산림문화 등) 소규모 환경영향평가 용역 기간연장 의뢰(3차)	‘21.05.09	국악문화체육과장 김해용 관광팀장 정일건 주무관 조성민 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 진입도로 측구 설치 공사 집행의뢰	‘21.05.09	국악문화체육과장 김해용 관광팀장 정일건 주무관 조성민 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 기본 및 실시설계 용역 과업기간 연장 요청	‘21.05.15	국악문화체육과장 김해용 관광팀장 정일건 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 진입도로 측구 설치공사 착공계	‘21.05.17	국악문화체육과장 김해용 관광팀장 정일건 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 기본 및 실시설계 용역 기간연장 의뢰(3차)	‘21.06.18	국악문화체육과장 김해용 관광팀장 정일건 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 휴양테마지구(고려화학부지) 내 다목적 건축기획 용역 집행 계획	‘21.06.21	군수 박세복 부군수 이선희 행정복지국장 이준철 재무과장(대결) 진순현 경리팀장 서승기 계약팀장 송인선 국악문화체육과장 김해용 관광팀장 정일건 주무관 이현규 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 휴양테마지구(고려화학부지) 내 다목적 건축기획 용역 집행 의뢰	‘21.06.21	국악문화체육과장 김해용 관광팀장 정일건 주무관 조성민 주무관 신태주

○ 기성검사원 제출(초강천 빙벽장 관광명소화 진입도로 개설공사)	‘21.06.22	국악문화체육과장 김해용 관광팀장 정일건 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 진입도로 전기공사외 1건 집행의뢰 및 자재구입 의뢰	‘21.08.19	국악문화체육과장 김해용 관광팀장 정일건 주무관 조성민 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 진입도로 내 가압펌프 제작설치 집행의뢰 및 관급자재 구입의뢰	‘21.10.19	국악문화체육과장 김해용 관광팀장 정일건 주무관 조성민 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 (기본 및 실시설계 용역, 진입도로 개설공사, 전기공사, 가압펌프 제작 설치) 준공	‘21.12.16	국악문화체육과장 김해용 관광팀장 정일건 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 건축(전망대)기본 및 실시설계 용역 기간연장 의뢰	‘22.02.11	국악문화체육과장 정남용 관광팀장 한동훈 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 진입도로 측구 설치공사 준공	‘22.04.20	국악문화체육과장 정남용 관광팀장 한동훈 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 (잔도,교량)실시설계 안전성 검토 용역 집행 의뢰	‘22.05.19	국악문화체육과장 정남용 관광팀장 한동훈 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 건축(전망대)을 위한 BF예비인증 용역 집행 의뢰	‘22.05.25	국악문화체육과장 정남용 관광팀장 한동훈 주무관 신태주
○ 초강천 스카이 전망대 건축 시물레이션(영상)제작 집행 의뢰	‘22.07.05	국악문화체육과장 정남용 관광팀장 한동훈 주무관 신태주
○ 초강천 스카이 전망대 건축 시물레이션(영상)제작 준공	‘22.08.19	국악문화체육과장 정남용 관광팀장 한동훈 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 건축(전망대)을 위한 BF예비인증 용역 일시정지 검토 보고	‘22.10.20	국악문화체육과장 정남용 관광팀장 한동훈 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 부지 내 난간 구입 의뢰	‘22.10.31	국악문화체육과장 정남용 관광팀장 한동훈 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 일상감사 요청	‘22.11.29	국악문화체육과장 서승기 관광팀장 한동훈 주무관 신태주

○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 사토장 신청	‘22.12.02	국악문화체육과장 서승기 관광팀장 한동훈 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 가도설치 하천점용허가 신청	‘22.12.05	국악문화체육과장 서승기 관광팀장 한동훈 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 소규모 환경영향평가 협의기간 연장	‘22.12.05	국악문화체육과장 서승기 관광팀장 한동훈 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 추진계획 보고	‘22.12.07	군수 정영철 국악문화체육과장 서승기 관광팀장 한동훈 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화사업 공사계약 심사요청	‘22.12.08	국악문화체육과장 서승기 관광팀장 한동훈 주무관 신태주
○ 하천 점용허가 협의 완료	‘22.12.08	국악문화체육과장 서승기 관광팀장 한동훈 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 계약심사 완료	‘22.12.14	국악문화체육과장 서승기 관광팀장 한동훈 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 소규모 환경영향평가서 협의 완료	‘23.01.27	국악문화체육과장 서승기 관광팀장 이석영 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 계획(안)보고	‘23.02.03	군수 정영철 부군수 김진석 행정복지국장 손우택 농산업건설국장 박수철 국악문화체육과장 서승기 관광팀장 이석영 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 (잔도 및 연결교량) 일상감사 요청	‘23.02.03	국악문화체육과장 서승기 관광팀장 이석영 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 (잔도 및 연결교량) 일상감사 완료	‘23.02.08	국악문화체육과장 서승기 관광팀장 한동훈 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 (잔도 및 연결교량) 일상감사 조치 결과 제출	‘23.02.10	국악문화체육과장 서승기 관광팀장 이석영 주무관 신태주



○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 계속비 공사(잔도 및 잔도연결 교량) 집행 계획	‘23.02.20	군수 정영철 부군수 김진석 행정복지국장 손우택 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 국악문화체육과장 서승기 관광팀장 이석영 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 잔도설치 집행 및 관급자재 구입 의뢰	‘23.02.28	국악문화체육과장 서승기 관광팀장 이석영 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 잔도연결 교량 상부공 제작 및 설치 수의계약 의뢰	‘23.04.10	국악문화체육과장 서승기 관광팀장 이석영 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 잔도연결 교량 상부공 제작 및 설치 수의계약 의뢰	‘22.05.01	국악문화체육과장 서승기 관광팀장 한동훈 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 건축(전망대) 기본 및 실시설계 용역 실정보고 검토보고	‘23.05.	군수 정영철 부군수 김진석 행정복지국장 손우택 국악문화체육과장 서승기 관광팀장 이석영 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 건축(전망대)에 따른 에너지효율 및 제로에너지건축물 예비인증 용역 집행 계획	‘23.05.15	국악문화체육과장 서승기 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 관광팀장 이석영 주무관 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 건축(전망대)에너지효율 및 제로 에너지 건축물 예비인증 용역 집행 의뢰	‘23.05.15	국악문화체육과장 서승기 관광팀장 이석영 주무관 신태주

○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 잔도설치 안전점검 수행기관 지정계획 보고	‘23.09.21	군수 정영철 부군수 김진석 행정복지국장 서종석 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 관광과장 최길호 관광개발팀장 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 잔도설치공사 안전점검 수행기관 지정 의뢰	‘23.09.25	관광과장 최길호 관광개발팀장 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 잔도설치공사 실정보고 검토보고	‘23.10.31	군수 정영철 부군수 김진석 행정복지국장 서종석 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 관광과장 박종화 관광개발팀장 신태주
○ 초강천 빙벽장 관광명소화 사 업 건축(전망대) 에너지효율 및 제로에너지 예비인증 용역 일 시정지 준공	‘24.01.24	관광과장 박종화 관광개발팀장 신태주

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	도마령 전망대 및 전망데크 조성사업		
② 추진배경	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 민주지산, 각호산, 천만산 등 영동군 명산 경계를 넘어가는 길인 도마령은 산수화 같은 풍경으로 전국 사진작가들의 촬영장소이자 가을철마다 산촌문화 축제와 전국 사진촬영 대회가 개최되는 관광명소이지만</li> <li>○ 전국적 인지도와 관광 위상과는 달리 방문객이 체류할 수 있는 기반시설이 없어 관광활성화와 지역명소화를 위해 전망대 및 전망데크를 설치하고자 함</li> </ul>		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업위치 : 도마령 일원(상촌면 고자리 산42·용화면 조동리 산4번지 일원)</li> <li>○ 총사업비 : 3,400백만원(국비 1,500/ 군비 1,900)</li> <li>○ 사업내용 : 전망대, 전망데크 및 주차장 등 기반시설 1식</li> </ul>		
④ 사업부서	국악문화체육과	⑤ 담당자	시설사무관 박종화 시설주사보 배성찬
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2020. ~ 2023.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 일상감사 및 계약심사 요청 (도마령 전망대 조성사업 기본 및 실시설계용역)	‘20.06.11	국악문화체육과장 서종석 관광팀장 정일건 주무관 신태주 주무관 조성민	
○ 일상감사 및 계약심사 회신 (도마령 전망대 조성사업 기본 및 실시설계용역)	‘20.06.16	국악문화체육과장 서종석 관광팀장 정일건 주무관 신태주 주무관 조성민	
○ 도마령 전망대 조성사업 기본 및 실시설계용역 집행	‘20.06.18	국악문화체육과장 서종석 재무과장(대결) 김순배 경리팀장 이인경 계약팀장 육근영 관광팀장 정일건 주무관 신태주 주무관 조성민	
○ 도마령 전망대 조성사업 기본 및 실시설계용역 집행 의뢰	‘20.06.19	국악문화체육과장 서종석 관광팀장 정일건 주무관 신태주 주무관 조성민	

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 일상감사 조치결과 제출(도마령 전망대 조성사업 기본 및 실시 설계용역)	‘20.06.22	국악문화체육과장 서종석 관광팀장 정일건 주무관 신태주 주무관 조성민
○ 착수계(도마령 전망대 조성사업 기본 및 실시설계용역)	‘20.08.06	국악문화체육과장 서종석 관광팀장 정일건 주무관 조성민
○ 사업책임자 변경 통보(도마령 전망대 조성사업 기본 및 실시 설계용역)	‘21.03.05	국악문화체육과장 서종석 관광팀장 정일건 주무관 조성민
○ 주민설명회 개최에 따른 협조 요청(도마령 전망대 조성사업)	‘21.03.10	국악문화체육과장 서종석 관광팀장 정일건 주무관 신태주 주무관 조성민
○ 도마령 전망대 및 전망테크 설치 사업 주민설명회 결과 보고	‘21.03.23	국악문화체육과장 김해용 관광팀장 정일건 주무관 조성민
○ 완료서(도마령 전망대 조성사업 기본 및 실시설계용역)	‘21.04.05	국악문화체육과장 서종석 관광팀장 정일건 주무관 조성민
○ 도마령 전망대 및 전망테크 설치사업 일상감사 요청	‘21.08.27	국악문화체육과장 김해용 관광팀장 정일건 주무관 신태주 주무관 조성민
○ 도마령 전망대 및 전망테크 설치사업(건축) 계약감사 요청	‘21.10.15	국악문화체육과장 김해용 관광팀장 정일건 주무관 신태주 주무관 조성민
○ 도마령 전망대 및 전망테크 설치사업 집행계획	‘21.10.29	군수 박세복 부군수 이 호 행정복지국장 이준철 재무과장(대결) 진순현 경리팀장 여만구 계약팀장 이남우 국악문화체육과장 김해용 관광팀장 정일건 주무관 정태영 주무관 황동열 주무관 신태주 주무관 조성민

<p>○ 산지전용(허가) 협의 요청 (도마령 전망대 및 전망데크 설치사업)</p>	<p>‘22.03.07</p>	<p>국악문화체육과장 정남용 관광팀장 한동훈 주무관 조성민</p>
<p>○ 도마령 전망대 및 전망데크 설치사업 공사중지 검토 보고</p>	<p>‘22.04.13</p>	<p>군수 박세복 부군수 정진원 행정복지국장 손현수 재무과장 배기호 경리팀장 여만구 계약팀장 이남우 국악문화체육과장 정남용 관광팀장 한동훈 주무관 강태연 주무관 조성민</p>
<p>○ 도마령 전망대 데크 제작설치 계획</p>	<p>‘22.05.12</p>	<p>군수 박세복 부군수 정진원 행정복지국장 손현수 재무과장 배기호 경리팀장 여만구 계약팀장 이남우 국악문화체육과장 정남용 관광팀장 한동훈 주무관 강태연 주무관 조성민</p>
<p>○ 도마령 전망대 및 전망데크 설치사업 실정보고서 검토 및 설계변경 계획</p>	<p>‘22.06.13</p>	<p>군수(대결) 정진원 행정복지국장 손현수 재무과장(대결) 진순현 경리팀장 여만구 계약팀장 이남우 국악문화체육과장 정남용 관광팀장 한동훈 주무관 강태연 주무관 조성민</p>

<p>○ 도마령 전망대 및 전망데크 설치사업 공사 일시정지 해지 및 검토 보고</p>	<p>‘22.07.15</p>	<p>군수 정영철 부군수 정진원 행정복지국장 손현수 재무과장(대결) 진순현 경리팀장 여만구 계약팀장 이남우 국악문화체육과장 정남용 관광팀장 한동훈 주무관 강태연 주무관 조성민</p>
<p>○ 도마령 전망대 및 전망데크 설치사업 공사중지 검토 보고</p>	<p>‘22.10.14</p>	<p>군수 정영철 부군수 정진원 행정복지국장 손현수 재무과장(대결) 진순현 경리팀장 여만구 계약팀장 이남우 국악문화체육과장 정남용 관광팀장 한동훈 주무관 배복식</p>
<p>○ 도마령 전망대 및 전망데크 설치사업 물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토 보고</p>	<p>‘22.11.11</p>	<p>군수 정영철 부군수 김진석 재무과장 정남용 경리팀장 여만구 계약팀장 이남우 국악문화체육과장 서승기 관광팀장 한동훈 주무관 배복식</p>
<p>○ 도마령 전망대 및 전망데크 기초 설치에 따른 입목벌채 완료보고</p>	<p>‘22.12.08</p>	<p>국악문화체육과장 서승기 관광팀장 한동훈 주무관 김혜린 주무관 배복식</p>
<p>○ 도마령 전망대 및 전망데크 설치사업(설계변경) 일상감사 요청</p>	<p>‘23.03.27</p>	<p>국악문화체육과장 서승기 관광팀장 이석영 주무관 배복식</p>
<p>○ 도마령 전망대 진입로 개설 현황 측량용역 집행</p>	<p>‘23.03.27</p>	<p>국악문화체육과장 서승기 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 관광팀장 이석영 주무관 신태주 주무관 배복식</p>

○ 도마령 전망대 및 전망데크 설치 사업(설계변경) 일상감사 및 계약심사 완료	‘23.03.28	국악문화체육과장(대결) 전우국 관광팀장 이석영 주무관 배복식
○ 도마령 전망대 및 전망데크 설치 사업(설계변경) 일상감사 및 계약심사 조치결과 제출	‘23.03.29	국악문화체육과장(대결) 전우국 관광팀장 이석영 주무관 배복식
○ 도마령 전망대 및 전망데크 설치사업 (설계변경) 계약심사 요청	‘23.03.29	국악문화체육과장(대결) 전우국 관광팀장 이석영 주무관 배복식
○ 도마령 전망대 진입로 개설 현황 측량용역 집행 의뢰	‘23.03.30	국악문화체육과장 서승기 관광팀장 이석영 주무관 배복식
○ 도마령 전망대 및 전망데크 설치 사업 산지전용기간(허가) 연장 요청	‘23.04.04	국악문화체육과장 서승기 관광팀장 이석영 주무관 배복식
○ 도마령 전망대 목교 및 데크 제작·설치 집행계획	‘23.04.19	군수 정영철 부군수 김진석 행정복지국장 손우택 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 국악문화체육과장 서승기 관광팀장 이석영 주무관 신태주 주무관 배복식
○ 도마령 전망대 목교 및 데크 제작·설치 집행 및 수의계약 의뢰	‘23.04.20	국악문화체육과장 서승기 관광팀장 이석영 주무관 배복식
○ 도마령 전망대 목교 및 데크 설치 인허가 용역 집행	‘23.04.28	국악문화체육과장 서승기 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 관광팀장 이석영 주무관 배복식

○ 도마령 전망대 목교 및 데크 설치 인허가 용역 집행 의뢰	‘23.04.28	국악문화체육과장 서승기 관광팀장 이석영 주무관 배복식
○ 도마령 전망대 및 전망데크 조성사업 변경집행 계획보고	‘23.05.18	군수 정영철 부군수 정진원 행정복지국장 손우택 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 국악문화체육과장 서승기 관광팀장 이석영 주무관 신태주 주무관 배복식
○ 도마령 전망대 및 전망데크 설치사업 변경 집행 및 관급 자재 변경 구입 의뢰	‘23.05.18	국악문화체육과장 서승기 주무관 안치국 주무관 배복식
○ 도마령 전망대 및 전망데크 설치사업(전기) 외 3건 공사기간 연장 요청	‘23.05.26	국악문화체육과장 서승기 관광팀장 이석영 주무관 배복식
○ 도마령 전망대 및 전망데크 설치사업 폐기물처리용역 건설 폐기물(계획서) 변경신고	‘23.06.05	국악문화체육과장 서승기 관광팀장 이석영 주무관 배복식
○ 도마령 전망대 및 전망데크 설치사업 전기 사용 신청서 제출	‘23.06.14	관광팀장(대결) 이석영 주무관 배복식
○ 도마령 전망대 및 전망데크 제작설치 관급자재 변경 구입 계획	‘23.09.05	부군수 정진원 행정복지국장 서종석 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 관광과장 최길호 관광팀장 신태주 주무관 배복식 주무관 배성찬



○ 도마령 전망대 개발행위 허가 신청	‘23.09.04	관광과장 최길호 관광팀장 신태주 주무관 배복식 주무관 배성찬
○ 도마령 전망대 및 전망데크 조성사업 변경집행 계획보고(2차)	‘23.09.08	미래기획실장(대결) 김해용 행정복지국장 서종석 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 관광과장 최길호 관광팀장 신태주 주무관 배복식 주무관 배성찬
○ 도마령 전망대 및 전망데크 조성사업 변경집행 의뢰	‘23.09.08	관광과장 최길호 관광팀장 신태주 주무관 배복식 주무관 배성찬
○ 도마령 전망대 목교 및 데크 제작설치 관급자재 구입 계획 보고(2차)	‘23.10.31	군수 정영철 부군수 김진석 행정복지국장 서종석 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 관광과장 박종화 관광팀장 신태주 주무관 배성찬
○ 도마령 전망대 목교 및 데크 제작설치 관급자재 변경 구입 의뢰	‘23.11.01	관광과장 박종화 관광팀장 신태주 주무관 배성찬
○ 도마령 전망대 및 전망데크 설치사업 변경집행 계획보고 (3차)	‘23.10.31	군수 정영철 부군수 김진석 행정복지국장 서종석 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 관광과장 박종화 관광팀장 신태주 주무관 배성찬
○ 도마령 전망대 및 전망데크 설치사업 변경집행 및 관급자재 변경 구입 의뢰	‘23.11.03	관광과장 박종화 주무관 배성찬

○ 도마령 전망대 및 전망데크 설치 사업(전기·통신) 준공	‘23.11.13	관광과장 박종화 주무관 배성찬
○ 도마령 전망대 및 전망데크 설치 사업 준공	‘23.11.13	관광과장 박종화 주무관 배성찬
○ 도마령 전망대 및 전망데크 설치 사업 산지전용(변경) 협의	‘23.11.21	관광과장 박종화 주무관 배성찬
○ 도마령 전망대 및 전망데크 설치사업(소방) 준공	‘23.11.21	관광과장 박종화 주무관 배성찬
○ 도마령 전망대 및 전망데크 설치 사업 도로점용 협의 완료	‘23.11.27	관광과장 박종화 주무관 배성찬
○ 도마령 전망대 및 전망데크 설치 사업 도로점용 협의 완료	‘23.11.27	관광과장 박종화 주무관 배성찬
○ 도마령 전망대 및 전망데크 제작 설치 관급자재 구입 납품완료	‘23.11.30	관광과장 박종화 주무관 배성찬

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	영동군 홍보관문 설치(매곡,용화) 사업		
② 추진배경	○ 영동군 방문객에게 첫 환영의 공간이자 특색 있는 관광 랜드마크로 조성하여 군민의 자긍심을 고취시키고 군의 위상을 제고하는 한편, 재난문자 전광판을 홍보관문에 설치하여 군민과 관광객들에게 기상정보를 포함한 재난상황을 제공하기 위함.		
③ 사업개요	○ 사업위치 : 道 경계(매곡면 어촌리 산21-2, 용화면 용화리 1059-3) ○ 총사업비 : 1,760백만원(군비 1,760) ○ 사업내용 : (매곡, 용화) 홍보관문 및 조형물 설치 2개소		
④ 사업부서	국악문화체육과	⑤ 담당자	시설사무관 박종화 시설주사보 배성찬
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2021. ~ 2023.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 영동군 홍보관문 설치(매곡,용화) 사업 디자인 및 실시설계용역 집행	‘21.05.03		국악문화체육과장 김해용 재무과장(대결) 진순현 경리팀장 서승기 계약팀장 송인선 관광팀장 정일건 주무관 신태주 주무관 조성민
○ 착수계(영동군 홍보관문(매곡,용화) 사업 디자인 및 실시설계용역	‘21.05.20		국악문화체육과장 김해용 관광팀장 한동훈 주무관 조성민
○ 영동군 홍보관문(매곡,용화) 사업설명회 결과 보고	‘21.10.13		국악문화체육과장 김해용 관광팀장 정일건 주무관 조성민
○ 공공디자인 심의 의뢰(영동군 홍보관문 설치(매곡,용화)	‘21.11.03		국악문화체육과장 김해용 관광팀장 정일건 주무관 신태주 주무관 조성민
○ 준공계(영동군 홍보관문 설치(매곡,용화) 사업 디자인 및 실시설계용역)	‘21.11.25		국악문화체육과장 김해용 관광팀장 정일건 주무관 조성민

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 영동군 홍보관문(매곡) 설치사업 도로점용 허가 신청	‘22.08.17	국악문화체육과장 정남용 관광팀장 한동훈 주무관 배복식
○ 영동군 홍보관문(매곡,용화) 설치사업 검토보고	‘22.10.24	군수 정영철 부군수 정진원 국악문화체육과장 서승기 관광팀장 한동훈 주무관 배복식
○ 영동군 홍보관문(매곡)설치 사업 일상감사 및 계약심사 요청	‘22.11.25	국악문화체육과장 서승기 관광팀장 한동훈 주무관 배복식
○ 영동군 홍보관문(매곡)설치 사업 일상감사 조치결과 제출	‘22.12.08	국악문화체육과장 서승기 관광팀장 한동훈 주무관 배복식
○ 영동군 홍보관문(매곡)설치 사업 집행 계획	‘22.12.21	군수 정영철 부군수 김진석 행정복지국장 손현수 재무과장 정남용 경리팀장 여만구 계약팀장 이남우 국악문화체육과장 서승기 관광팀장 한동훈 주무관 박명수 주무관 배복식
○ 영동군 홍보관문(매곡)설치 사업 집행 및 수의계약 의뢰	‘22.12.23	국악문화체육과장 서승기 관광팀장 한동훈 주무관 배복식
○ 영동군 홍보관문(매곡)설치 사업 집행 계획(변경)	‘23.03.06	군수 정영철 부군수 김진석 행정복지국장 손우택 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 국악문화체육과장 서승기 관광팀장 이석영 주무관 신태주 주무관 박명수 주무관 배복식

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 영동군 홍보관문 설치(매곡) 사업 집행 및 수의계약 재의뢰	‘23.03.07	국악문화체육과장 서승기 관광팀장 이석영 주무관 배복식
○ 영동군 홍보관문 설치(매곡) 사업 집행 계획(변경)	‘23.05.05	군수 정영철 부군수 김진석 행정복지국장 손우택 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 국악문화체육과장 서승기 관광팀장 이석영 주무관 박명수 주무관 배복식
○ 영동군 홍보관문 설치(매곡) 사업 집행 및 수의계약 재의뢰	‘23.05.17	국악문화체육과장 서승기 관광팀장 이석영 주무관 배복식
○ 영동군 홍보관문 설치(매곡) 사업 경계측량 의뢰	‘23.07.10	관광과장 최길호 주무관(대결) 배복식 주무관 배성찬
○ 영동군 홍보관문 설치(매곡) 사업 관급자재(조형물) 변경 구입 계획	‘23.08.17	부군수 김진석 행정복지국장 서종석 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 관광과장 최길호 관광개발팀장 신태주 주무관 배성찬
○ 영동군 홍보관문 설치(매곡) 사업 관급자재(조형물) 변경 구입 의뢰	‘23.08.21	관광과장 최길호 관광개발팀장 신태주 주무관 배성찬
○ 영동군 홍보관문 설치(매곡) 사업 전기사용신청	‘23.08.31	관광과장 최길호 관광개발팀장 신태주 주무관 배성찬
○ 영동군 홍보관문 설치(매곡) 사업 기술지도 용역 집행	‘23.09.06	관광과장 최길호 관광개발팀장 신태주 주무관 배성찬
○ 영동군 홍보관문 설치(매곡) 사업 관급자재(조형물) 구입 변경계약 의뢰	‘23.10.13	관광과장 최길호 관광개발팀장 신태주 주무관 배성찬

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 영동군 홍보관문 설치(매곡) 사업 변경집행 계획 보고	‘23.10.31	군수 정영철 부군수 김진석 행정복지국장 서종석 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 관광과장 박종화 관광팀장 신태주 주무관 배성찬
○ 영동군 홍보관문 설치(매곡) 사업 외 1건 변경 집행 및 관급자재 변경 구입 의뢰	‘23.11.01	관광과장 박종화 관광개발팀장 신태주 주무관 배성찬
○ 영동군 홍보관문 설치(매곡) CCTV 설치에 따른 행정예고	‘23.11.08	관광과장 박종화 주무관 배성찬
○ 영동군 홍보관문 설치(매곡) CCTV 설치 공사 집행	‘23.11.08	관광과장 박종화 주무관 배성찬
○ 영동군 홍보관문 설치(매곡) CCTV 설치 공사 관급자재 구입 의뢰	‘23.11.29	관광과장 박종화 관광개발팀장 신태주 주무관 배성찬
○ 영동군 홍보관문 설치(매곡) 설치 공사 준공	‘23.12.08	관광과장 박종화 관광개발팀장 신태주 주무관 김보영
○ 영동군 홍보관문 설치(매곡) 설치 공사(전기) 준공	‘23.12.11	관광과장 박종화 관광개발팀장 신태주 주무관 김보영

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	추풍령 급수탑공원 활성화 사업		
② 추진배경	○ 영동군 추풍령역 일원에 기 조성되어 있는 추풍령 급수탑 공원은 등록문화재(근대문화유산)인 ‘급수탑’을 중심으로 자연, 생태컨셉의 문화공원으로 개발되었으나, 콘텐츠의 부재 등 이용객 유인 및 운영 활성화가 정체되어 재정비 필요		
③ 사업개요	○ 사업위치 : 추풍령 급수탑 공원(추풍령면 추풍령리 일원) ○ 총사업비 : 4,750백만원(도비 1,900 군비 2,850) ○ 사업내용 : 야외분수 수경 설비, 어린이 놀이마당 조성 등		
④ 사업부서	국악문화체육과	⑤ 담당자	시설사무관 박종화 시설주사보 배성찬
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2021. ~ 2023.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 추풍령 급수탑 공원 활성화 사업 추진을 위한 업무협약의 출장결과 보고	‘21.06.18	국악문화체육과장 김해용 주무관 조성민 주무관 신태주	
○ 추풍령역 급수탑 공원 활성화를 위한 협조 요청	‘21.07.09	국악문화체육과장 김해용 관광팀장 정일건 주무관 조성민 주무관 신태주	
○ 추풍령 급수탑 공원 활성화 사업 기본구상 및 실시설계용역 집행 계획	‘22.03.08	행정복지국장 손현수 재무과장 배기호 경리팀장 여만구 계약팀장 이남우 국악문화체육과장 정남용 관광팀장 한동훈 주무관 신태주 주무관 조성민	
○ 착수계(추풍령 급수탑 공원 활성화 사업 기본구상 및 실시설계용역)	‘22.03.28	국악문화체육과장 정남용 관광팀장 한동훈 주무관 조성민	
○ 추풍령 급수탑 공원 활성화 사업 주민설명회 결과 보고	‘22.05.02	국악문화체육과장 정남용 관광팀장 한동훈 주무관 조성민	

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 추풍령 급수탑 공원 활성화 사업 국내사례 벤치마킹 결과 보고	‘22.07.04	국악문화체육과장 정남용 관광팀장 한동훈 주무관 김혜인 주무관 신태주
○ 추풍령 급수탑 공원 활성화 사업 기본구상 및 실시설계용역 일시 정지 검토 보고	‘22.08.11	행정복지국장(대결) 서종석 재무과장(대결) 진순현 경리팀장 여만구 계약팀장 이남우 국악문화체육과장 정남용 주무관 배복식
○ 추풍령 급수탑공원 조성계획 (변경) 용역 집행	‘23.02.28	국악문화체육과장 서승기 재무과장 정남용 경리팀장 여만구 계약팀장 이남우 관광팀장 이석영 주무관 배복식
○ 추풍령 급수탑공원 조성계획 결정(변경) 용역 집행 의뢰	‘23.03.03	국악문화체육과장 서승기 관광팀장 이석영 주무관 배복식
○ 추풍령 급수탑공원 조성계획 결정(변경) 용역 부동산종합공부 전산자료 요청	‘23.04.28	국악문화체육과장 서승기 관광팀장 이석영 주무관 배복식
○ 추풍령 급수탑공원 군관리계획 (공원조성계획) 결정(변경) 심의 요청	‘23.07.05	관광과장 최길호 관광개발팀장 신태주 주무관 배복식 주무관 배성찬
○ 추풍령 급수탑공원 조성계획 결정(변경) 용역 일시정지 검 토 보고	‘23.07.13	관광과장 최길호 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 관광개발팀장 신태주 주무관 배복식 주무관 배성찬
○ 추풍령 급수탑공원 조성계획 결정(변경) 용역 일시정지 요청	‘23.07.14	관광과장 최길호 관광개발팀장 신태주 주무관 배복식 주무관 배성찬



〈그간 주요 추진내용〉		
○ 추풍령 급수탑 공원 군관리계획 (공원조성계획) 결정(변경) 심의 요청 철회	‘23.07.20	관광과장 최길호 관광개발팀장 신태주 주무관 배복식 주무관 배성찬
○ 추풍령 급수탑 공원 군관리계획 (공원조성계획) 결정(변경) 심의 요청 철회	‘23.08.01	관광과장 최길호 관광개발팀장(대결) 김지영 주무관 배복식 주무관 배성찬
○ 도시관리계획(추풍령역 급수탑 문화공원 조성계획) 결정(변경) (안) 열람 공고	‘23.09.13	관광과장 최길호 관광개발팀장 신태주 주무관 배복식 주무관 배성찬
○ 도시관리계획(추풍령역 급수탑 문화공원 조성계획) 결정(변경) (안) 열람 공고 의뢰	‘23.09.14	관광과장 최길호 관광개발팀장 신태주 주무관 배복식 주무관 배성찬
○ 추풍령 급수탑공원 활성화 사업 일상감사 요청	‘23.07.20	관광과장(대결) 김지영 관광개발팀장 신태주 주무관 배복식
○ 추풍령 급수탑공원 활성화 사업 폐기물처리용역 일상감사 및 계약심사 요청	‘23.09.20	관광과장(대결) 김지영 관광개발팀장 신태주 주무관 배복식
○ 추풍령 급수탑공원 활성화 사업 외 1건 일상감사 조치결과 제출	‘23.09.21	관광과장 최길호 관광개발팀장 신태주 주무관 배복식
○ 추풍령 급수탑공원 활성화 사업 계약심사 요청	‘23.09.22	관광과장 최길호 관광개발팀장 신태주 주무관 배복식 주무관 배성찬
○ 추풍령 급수탑공원 활성화 사업 집행 계획	‘23.09.27	군수 정영철 부군수(대결) 김해용 행정복지국장 서종석 관광과장 최길호 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 관광개발팀장 신태주 주무관 배복식

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 추풍령 급수탑 공원 군관리계획 (공원조성계획) 결정(변경) 심의 요청 철회	‘23.07.20	관광과장 최길호 관광개발팀장 신태주 주무관 배복식 주무관 배성찬
○ 추풍령 급수탑공원 활성화사업 집행 및 관급자재 구입 의뢰	‘23.09.27	관광과장 최길호 관광개발팀장 신태주 주무관 배복식
○ 추풍령 급수탑공원 활성화사업 계약심사 완료	‘23.10.05	관광과장 최길호 관광개발팀장 신태주 주무관 배복식 주무관 배성찬
○ 추풍령 급수탑공원 활성화사업 관급자재 구입 의회	‘23.10.12	관광과장 최길호 관광개발팀장 신태주 주무관 배복식
○ 추풍령 급수탑공원 기차체험관 내부전시 제작·설치 일상감사 요청	‘23.11.02	관광과장 박종화 주무관 배성찬
○ 추풍령 급수탑공원 활성화사업 폐기물처리용역 건설폐기물 처리 계획서 제출	‘23.11.02	관광과장 박종화 주무관 배성찬
○ 추풍령 급수탑공원 활성화사업 기술지도 용역 집행	‘23.11.07	관광과장(대결) 김지영 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 주무관 배성찬
○ 추풍령 급수탑공원 활성화사업 관급자재 구입 의뢰	‘23.11.07	관광과장 박종화 주무관 배성찬
○ 추풍령 급수탑공원 활성화사업 (전기) 공사 집행	‘23.12.20	관광과장 박종화 관광개발팀장 신태주
○ 추풍령 급수탑공원 활성화사업 (전기) 공사 집행 및 관급자재 구입 의뢰	‘23.12.20	관광과장 박종화 관광개발팀장 신태주

○ 추풍령 급수탑공원 활성화사업 (전기) 공사 착공	‘24.01.08	관광과장 박종화 관광개발팀장 신태주 주무관 김보영
○ 추풍령 급수탑공원 활성화사업 (전기)공사 재착공	‘24.02.21	관광과장 박종화 관광개발팀장 신태주 주무관 이의현
○ 추풍령 급수탑공원 활성화사업 공사 재착공	‘24.02.21	관광과장 박종화 관광개발팀장 신태주 주무관 이의현
○ 추풍령 급수탑공원 활성화 사 업 폐기물처리용역 용역기간 연장 변경 집행	‘24.03.18	행정관광복지국장 서종석 재무과장 정남용 경리팀장 박완용 계약팀장 김호욱 관광과장 박종화 관광개발팀장 신태주 주무관 김보영 주무관 이의현
○ 추풍령 급수탑공원 활성화사업 CCTV설치 집행	‘24.05.02	행정관광복지국장 서종석 재무과장 정남용 경리팀장 박완용 계약팀장 김호욱 관광과장 박종화 관광개발팀장 신태주 주무관 김보영 주무관 이의현
○ 추풍령 급수탑공원 활성화사업 변경 집행	‘24.06.25	부군수 강성규 행정관광복지국장 서세계 재무과장(대결) 진순현 경리팀장 박완용 계약팀장 김호욱 관광과장 박종화 관광개발팀장 신태주 주무관 김보영 주무관 이의현
○ 추풍령 급수탑공원 활성화사업 준공	‘24.07.01	관광과장 박종화 관광개발팀장 신태주 주무관 이의현

○ 추풍령 급수탑공원 활성화사업 (전기)준공	‘24.07.01	관광과장 박종화 관광개발팀장 신태주 주무관 이의현
○ 추풍령 급수탑공원 활성화사업 (폐기물처리용역)준공	‘24.07.01	관광과장 박종화 관광개발팀장 신태주 주무관 이의현

## 정책실명제 증점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	레인보우 힐링타운 조성		
② 추진배경	○ 영동의 문화와 특화자원을 결합한 농촌테마파크를 조성하여 관광객 유치 및 지역경제 활성화		
③ 사업개요	○ 사업위치 : 영동군 영동읍 매천리 산35-1번지 일원 ○ 총사업비 : 2.675억원(공공 1,401 민자 1,274) ○ 사업규모 : 레인보우 힐링타운 조성 1식 ○ 사업내용 : 웰니스단지, 힐링센터, 복화문화예술회관, 와인터널 복합문화마당, 기반시설 구축 사업		
④ 사업부서	관광과	⑤ 담당자	시설사무관 박종화 시설주사 남승훈 시설주사보 배준열 시설주사보 최재성
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2014. ~ 2028.

### <그간 주요 추진내용>

○ 관광지 조성 계획 승인	‘10.10.	군수 정구복 부군수 정인화 과장 성영근 팀장 장길호 주무관 장시일
○ 관광지 조성계획(변경) 및 실시설계용역 발주	‘15.02.	군수 박세복 부군수 정사환 실장 전재현 고한권 고한권 주무관 한동훈 (주)삼안 차장 배승환
○ 힐링타운 조성 추진 위원회 의결(조성계획 변경)	‘15.11.	군수 박세복 부군수 정사환 실장 전재현 팀장 고한권 주무관 김영환
○ 와인터널 공사 착공	‘16.02.	군수 박세복 부군수 정사환 과장 김동일 팀장 고한권 주무관 이진형 한국농어촌공사 차장 전은호

○ 레인보우 힐링타운 조성사업 기공식 개최	‘16.04.	군수 박세복 부군수 정사환 과장 김동일 팀장 고한권 주무관 이진형
○ 발전촉진형 투자선도지구 선정	‘16.08.	군수 박세복 부군수 구정서 실장 이영환 팀장 고한권 주무관 김영환
○ 웰니스단지조성사업 착공	‘17.03.	군수 박세복 부군수 구정서 과장 박래성 팀장 이덕표 주무관 조상인 (주)심우 오덕진
○ 중소규모 관광자원 투자유치 지원 공모사업 선정	‘17.06.	군수 박세복 부군수 구정서 실장 이영환 팀장 고한권 주무관 김영환
○ 힐링센터 건축설계 공모공고	‘17.11.	군수 박세복 부군수 한필수 실장 윤영웅 팀장 고한권 주무관 이진형 (사)새건축사협의회 윤수현
○ 힐링센터 기본및실시 설계	‘18.02.	군수 박세복 부군수 한필수 소장 김해용 팀장 고한권 주무관 이진형 (주)오월건축사사무소 최성희
○ 힐링타운 광장조성 사업 실시설계 완료	‘18.08.	군수 박세복 부군수 정일택 소장 김해용 팀장 고한권 주무관 조상인 (주)삼안

○ 힐링타운 투자선도지구 기반 시설구축 사업 집행	‘18.11.	군수 박세복 부군수 정일택 소장 김해용 팀장 고한권 주무관 조상인
○ 힐링타운 투자선도지구 기반 시설구축 사업 착공	‘19.02.	군수 박세복 부군수 김창호 소장 박래성 팀장 고영기 주무관 이윤욱 (주)금동산업개발
○ 광장조성사업 사업 착공	‘19.06.	군수 박세복 부군수 김창호 소장 박래성 팀장 고영기 주무관 백윤성 (주)원건
○ 연결도로 개설사업 착공	‘19.08.	군수 박세복 부군수 김창호 소장 박래성 팀장 고영기 주무관 백윤성 (주)태원토건
○ 힐링센터 공사착공	‘19.09.	군수 박세복 부군수 김창호 소장 박래성 팀장 고영기 주무관 정하용 (주)일주산업개발
○ 건설사업관리용역(기반시설, 힐링센터) 착수	‘19.11.	군수 박세복 부군수 김창호 소장 박래성 팀장 고영기 주무관 백윤성 (주)KG엔지니어링 (주)동일건축
○ 힐링타운 투자선도지구 기반 시설 구축사업 1차분 준공 및 2차분 착공	‘20.01.	군수 박세복 부군수 김창호 소장 김현종 팀장 고영기 주무관 장진욱

○ 레인보우 힐링타운 광장조성사업 1차분 준공 및 2차분 착공	‘20.04..	군수 박세복 부군수 김창호 소장 김현종 팀장 고영기 주무관 장진욱 (주)원건설
○ 힐링센터 건립사업 1차분 준공 및 2차분 착공	‘20.04.	군수 박세복 부군수 김창호 소장 김현종 팀장 고영기 주무관 김해강 (주)일주산업개발
○ 힐링센터 건설사업관리 감리 용역 1차분 준공 및 2차분 착공	‘20.05.	군수 박세복 부군수 김창호 소장 김현종 팀장 고영기 주무관 김해강 (주)동일건축
○ 과일나라테마공원 연결도로 구축사업 1차분 준공 및 2차분 착공	‘20.07.	군수 박세복 부군수 이선호 소장 김현종 팀장 장진욱 주무관 백윤성
○ 웰니스단지조성사업 준공	‘20.12.	군수 박세복 부군수 이선호 소장 김현종 팀장 장진욱 주무관 정하용
○ 힐링타운 투자선도지구 기반 시설구축 사업 준공	‘21.01.	군수 박세복 부군수 이선호 소장 김현종 팀장 장진욱 주무관 김종선 (주)금동산업개발
○ 힐링관광지 순환도로 확장개설공사 실시설계 완료	‘21.02.	소장 김현종 팀장 장진욱 주무관 김규병
○ 힐링관광지 순환도로 확장개설공사 일상감사 완료	‘21.02.	소장 김현종 팀장 장진욱 주무관 김규병



○ 힐링관광지 순환도로 확장개 설공사 비관리청 도로공사 시행 허가	‘21.03.	소장 김현종 팀장 장진욱 주무관 김규병
○ 힐링관광지 순환도로 확장개 설공사 착공	‘21.03.	군수 박세복 부군수 이선호 소장 김현종 팀장 장진욱 주무관 김규병 해성종합건설(주)
○ 힐링센터 건립사업 2차분 준 공 및 3차분 착공	‘21.03.	군수 박세복 부군수 이선호 소장 김현종 팀장 장진욱 주무관 정하용 (주)일주산업개발
○ 힐링센터 건설사업관리 감리 용역 2차분 준공 및 3차분 착공	‘21.06.	군수 박세복 부군수 이선호 소장 김현종 팀장 장진욱 주무관 정하용 (주)동일건축
○ 레인보우 힐링타운 광장조성사 업 2차분 준공	‘21.08.	군수 박세복 부군수 이호 소장 김현종 팀장 장진욱 주무관 김종선 (주)원건설
○ 레인보우 힐링관광지 인공폭 포 및 공원녹지조성 실시설 계용역 착공	‘21.11.	부군수 이호 팀장 장진욱 주무관 김종선 (주)지명
○ 과일나라테마공원 연결도로 구축사업 2차분 준공	‘21.12.	군수 박세복 부군수 이호 소장 김현종 팀장 장진욱 주무관 김규병 (주)태원토건

○ 레인보우 힐링관광지 인공폭포 및 공원녹지조성 실시설계용역 준공	‘22.01.	군수 박세복 부군수 정진원 팀장 장진욱 주무관 김종선 (주)지명
○ 힐링센터 건립사업 3차분 준공	‘22.02.	군수 박세복 부군수 정진원 팀장 장진욱 주무관 정하용 (주)일주산업개발
○ 힐링센터 건설사업관리 감리용역 3차분 준공	‘22.03.	군수 박세복 부군수 정진원 소장 정일건 팀장 장진욱 주무관 정하용 (주)동일건축
○ 웰니스 조경수길 및 사면정비공사 실시설계용역 착공	‘22.07.	소장 정일건 팀장 장진욱 주무관 김종선 (주)서광기술단
○ 웰니스 조경수길 및 사면정비공사 실시설계용역 준공	‘22.08.	소장 최길호 팀장 장진욱 주무관 김종선 (주)서광기술단
○ 레인보우 힐링관광지 인공폭포 및 공원녹지조성사업 착공	‘22.09.	군수 정영철 부군수 정진원 소장 최길호 팀장 장진욱 주무관 김종선 (주)충일개발
○ 웰니스 조경수길 및 사면정비공사 착공	‘22.12.	군수 정영철 부군수 김진석 소장 최길호 팀장 남승훈 태일조경(주)
○ 힐링관광지 순환도로 확장개설공사 준공	‘22.12.	군수 정영철 부군수 김진석 소장 최길호 팀장 남승훈 해성종합건설(주)

○ 레인보우 힐링관광지 인공폭포 및 공원녹지조성사업 준공	‘23.05.	군수 정영철 부군수 김진석 소장 최길호 팀장 남승훈 (주)충일개발
○ 웰니스 조경수길 및 사면정 비공사 준공	‘23.10.	군수 정영철 부군수 김진석 소장 최길호 팀장 남승훈 태일조경(주)

## 정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	레인보우 힐링관광지 전망대 조성사업		
② 추진배경	○ 레인보우 힐링관광지의 랜드마크로서 전망대를 조성하여 관광 인프라를 구축하고, 관광지 내 시설과의 연계를 통한 방문객 유입으로 지역경제 활성화를 도모		
③ 사업개요	○ 사업위치 : 영동군 영동읍 매천리 산35-1번지 일원 ○ 총사업비 : 80억원 ○ 사업규모 : 전망대(H=50m) 1개소, 진입도로, 편의시설 등 ○ 사업내용 : 힐링관광지 전망대 조성		
④ 사업부서	관광과	⑤ 담당자	시설사무관 박종화 시설주사보 배준열
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2023. ~ 2025.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 2023년 지방소멸대응기금 사업 선정	‘22.08.	군수 정영철 부군수 김진석 힐링사소장 최길호 개발팀장 장진욱 주무관 김종선	
○ 지방재정투자심사 완료	‘23.03	힐링사소장 최길호 개발팀장 남승훈 주무관 김종선	
○ 실시설계, 지형현황측량, 지반조사 용역 착수	‘23.11	관광과장 박종화 개발팀장 남승훈 주무관 배준열 (주)지명, (주)서광기술단	
○ 실시설계, 지형현황측량, 지반조사 용역 준공	‘24.01	관광과장 박종화 개발팀장 남승훈 주무관 배준열 (주)지명, (주)서광기술단	

○ 일상감사 및 계약심사	‘24.01	관광과장 박종화 개발팀장 남승훈 주무관 배준열
○ 레인보우 힐링관광지 모험전망대 제작·설치사업 착수	‘24.05	군수 정영철 부군수 김진석 관광과장 박종화 개발팀장 남승훈 주무관 배준열 (주)피앤

## 정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	레인보우 힐링관광지 둘레길 조성사업		
② 추진배경	○ 관광객 및 지역주민의 건강증진과 함께 다양한 자연·문화를 접할 수있는 도보관광을 활성화하여 방문객 유입을 통한 지역경제 활성화 도모		
③ 사업개요	○ 사업위치 : 영동군 영동읍 매천리 산35-1번지 일원 ○ 총사업비 : 30억원 ○ 사업규모 : 둘레길조성 2.0km, 인도교 1개소 ○ 사업내용 : 힐링관광지 둘레길 조성		
④ 사업부서	관광과	⑤ 담당자	시설사무관 박종화 시설주사보 최재성
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2023. ~ 2024.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 2023년 지방소멸대응기금 사업 선정	‘22.08.	군수 정영철 부군수 김진석 힐링사소장 최길호 개발팀장 장진욱 주무관 김종선	
○ 지방재정투자심사 완료	‘22.11	힐링사소장 최길호 개발팀장 남승훈 주무관 김종선	
○ 실시설계용역 일상감사 및 계약심사	‘23.01	힐링사소장 최길호 개발팀장 남승훈 주무관 김종선	
○ 레인보우 힐링관광지 둘레길 조성 실시설계용역 착수	‘23.02	부군수 김진석 힐링사소장 최길호 팀개발장 남승훈 주무관 양희태 (주)지명	
○ 레인보우 힐링관광지 둘레길 조성 실시설계용역 준공	‘23.05	부군수 김진석 힐링사소장 최길호 팀개발장 남승훈 주무관 양희태 (주)지명	

○ 공사 일상감사 및 계약심사	‘23.06	힐링사소장 최길호 개발팀장 남승훈 주무관 양희태
○ 레인보우 힐링관광지 둘레길 조성사업 착공	‘23.07	군수 정영철 부군수 김진석 관광과장 최길호 힐링개발팀장 남승훈 주무관 양희태 태신조경(주)
○ 레인보우 힐링관광지 둘레길 조성사업 공사 일시정지	‘23.11	군수 정영철 부군수 김진석 관광과장 최길호 힐링개발팀장 남승훈 주무관 양희태 태신조경(주)
○ 레인보우 힐링관광지 둘레길 조성사업 인허가 용역	‘24.4	힐링사소장 박종화 개발팀장 남승훈 주무관 배성찬
○ 레인보우 힐링관광지 둘레길 조성사업 산지 일시사용신고 협의	‘24.5	힐링사소장 박종화 개발팀장 남승훈 주무관 김익환

## 정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	레인보우 힐링 숲 가족놀이공원 조성사업		
② 추진배경	○ 레인보우 힐링관광지 내 가족단위 관광객을 위한 관광기반 시설 구축으로 기 조성된 관광시설과 연계한 가족형 테마공원 조성으로 방문객의 요구를 만족하고 기존 시설 간 시너지 효과 극대화		
③ 사업개요	○ 사업위치 : 영동군 영동읍 매천리 273번지 일원 ○ 총사업비 : 33.9억원 ○ 사업규모 : 숲 모험마당(5,000㎡), 숲 휴게소(1,000㎡), 숲 놀이마당(5,000㎡), 숲 체험 학습장(5,000㎡), 잔디마당(2,000㎡), 녹지(4,329㎡) ○ 사업내용 : 레인보우 힐링 숲 가족놀이공원 조성		
④ 사업부서	관광과	⑤ 담당자	시설사무관 박종화 시설주사보 배준열
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2023. ~ 2024.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 2022년 지역균형발전 기반조성사업 선정	'22.05.	군수 박세복 부군수 정진원 힐링사소장 정일건 개발팀장 장진욱 주무관 김종선	
○ 지방재정투자심사 완료	'22.11.	힐링사소장 정일건 개발팀장 남승훈 주무관 김종선	
○ 사업계획 변경(사업대상지) 승인(충북도)	'23.02.	군수 정영철 부군수 김진석 힐링사소장 최길호 개발팀장 남승훈 주무관 김종선	
○ 기본 및 실시설계용역 착수	'22.12.	부군수 김진석 힐링사소장 최길호 개발팀장 남승훈 주무관 김종선 (주)서영	



○ 기본 및 실시설계용역 준공	‘23.03.	부군수 김진석 힐링사소장 최길호 개발팀장 남승훈 주무관 김종선 (주)서영
○ 일상감사 및 계약심사	‘23.03.	힐링사소장 최길호 개발팀장 남승훈 주무관 김종선
○ 레인보우 힐링 숲 가족놀이 공원조성사업 착공	‘23.06.	군수 정영철 부군수 김진석 힐링사소장 최길호 개발팀장 남승훈 주무관 김종선 송림개발(주)
○ 레인보우 힐링 숲 가족놀이 공원조성사업(전기) 착공	‘23.08.	관광과장 최길호 개발팀장 남승훈 주무관 배준열 (주)삼원이엔씨
○ 레인보우 힐링 숲 가족놀이 공원조성사업(전기) 일시정지	‘23.12.	관광과장 최길호 개발팀장 남승훈 주무관 배준열 (주)삼원이엔씨
○ 레인보우 힐링 숲 가족놀이공원 조성사업(전기) 일시정지 해제	‘24.06.	관광과장 최길호 개발팀장 남승훈 주무관 배준열 (주)삼원이엔씨

## 정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	웰니스단지 조경숲 가꾸기 사업		
② 추진배경	○ 레인보우 힐링관광지 내 웰니스단지의 산지 조림 및 조경수 식재 등 관광지의 경관개선을 통하여 관광객 유치 및 지역경제 활성화 도모		
③ 사업개요	○ 사업위치 : 영동군 영동읍 매천리 산35-1번지 일원 ○ 총사업비 : 15억원 ○ 사업규모 : 웰니스단지(A=50,000㎡) ○ 사업내용 : 웰니스단지 내 산지 조경식재 및 관수시설 설치		
④ 사업부서	관광과	⑤ 담당자	시설사무관 박종화 시설서기 김익환
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2023. ~ 2024.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 실시설계용역 일상감사 및 계약심사	‘23.01.	힐링사소장 최길호 개발팀장 남승훈 주무관 양희태	
○ 실시설계용역 착수	‘23.02.	부군수 김진석 힐링사소장 최길호 개발팀장 남승훈 주무관 양희태 (주)서영	
○ 실시설계용역 준공	‘23.04.	부군수 김진석 힐링사소장 최길호 개발팀장 남승훈 주무관 양희태 (주)서영	
○ 공사 일상감사 및 계약심사	‘23.06.	힐링사소장 최길호 개발팀장 남승훈 주무관 양희태	
○ 웰니스단지 조경숲 가꾸기 사업 착공	‘23.07.	군수 정영철 부군수 김진석 힐링사소장 최길호 개발팀장 남승훈 주무관 양희태 삼보종합건설(주)	
○ 지방재정투자심사 완료	‘23.08.	관광과장 최길호 힐링개발팀장 남승훈 주무관 양희태	

○ 웰니스단지 조경숲 가꾸기 사업(전기) 착공	‘23.08.	관광과장 최길호 개발팀장 남승훈 주무관 양희태 (주)대흥개발
○ 웰니스단지 조경숲 가꾸기 사업(전기) 준공	‘24.04.	관광과장 박종화 개발팀장 남승훈 주무관 배성찬 (주)대흥개발
○ 웰니스단지 조경숲 가꾸기 사업 준공	‘24.05.	관광과장 박종화 개발팀장 남승훈 주무관 김익환 (주)대흥개발

## 정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	레인보우 힐링관광지 관문설치		
② 추진배경	○ 영동 레인보우 힐링관광지를 상징하는 심미적이고 창조적인 랜드마크인 관문을 설치하여 군민의 자긍심을 고취시키고 관광객들에게 영동 레인보우 힐링관광지를 홍보하고자 함		
③ 사업개요	○ 사업위치 : 영동군 영동읍 매천리 161번지 일원 ○ 총사업비 : 22억원 ○ 사업규모 : 62.0m(W) × 15.3m(H) ○ 사업내용 : 레인보우 힐링관광지 진입 홍보관문 설치		
④ 사업부서	관광과	⑤ 담당자	시설사무관 박종화 시설주사보 배준열
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2023. ~ 2025.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 기본 및 실시설계용역 일상 감사 및 계약심사	‘23.01.	힐링사소장 최길호 개발팀장 남승훈 주무관 김종선	
○ 기본 및 실시설계용역 착수	‘23.03.	부군수 김진석 힐링사소장 최길호 개발팀장 남승훈 주무관 김종선 엘에쓰이엔씨(주)	
○ 기본 및 실시설계용역 일시 정지	‘23.08.	부군수 김진석 힐링사소장 최길호 개발팀장 남승훈 주무관 김종선 엘에쓰이엔씨(주)	
○ 디자인 선정 및 공공디자인 심의(가결)	‘23.08.	관광과장 최길호 힐링개발팀장 남승훈 주무관 배준열	

○ 일상감사 및 계약심사	‘24.02.	관광과장 박종화 힐링개발팀장 남승훈 주무관 배준열
○ 기본 및 실시설계용역 일시 정지 해제	‘24.02.	관광과장 박종화 힐링개발팀장 남승훈 주무관 배준열 엘에쓰이엔씨(주)
○ 기본 및 실시설계용역 준공	‘24.03.	관광과장 박종화 힐링개발팀장 남승훈 주무관 배준열 엘에쓰이엔씨(주)
○ 레인보우 힐링관광지 관문 설치 사업 착공	‘24.06.	군수 정영철 부군수 김진석 관광과장 박종화 힐링개발팀장 남승훈 주무관 배준열 철인산업개발(주)
○ 레인보우 힐링관광지 관문 설치 사업(전기) 착공	‘24.07.	군수 정영철 부군수 김진석 관광과장 박종화 개발팀장 남승훈 주무관 배준열 (주)광진전기공사

## 정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	영동 통합관광안내센터 건립사업		
② 추진배경	○ 영동 관광지의 통합 컨트롤타워 역할 수행을 위한 영동 종합관광 안내정보센터를 건립하여 원활한 관광지 운영과 활성화에 기여하고자 함		
③ 사업개요	○ 사업위치 : 영동군 영동읍 매천리 160-2번지 일원 ○ 총사업비 : 100억원 ○ 사업규모 : 관광안내센터(지상 3층/지하 1층) 건립 ○ 사업내용 : 종합관광 안내 정보센터, 홍보실, 관제실, 사무실 등 설치		
④ 사업부서	관광과	⑤ 담당자	시설사무관 박종화 시설주사보 배준열
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2023. ~ 2025.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 지방재정투자심사 승인	‘23.11.	관광과장 최길호 개발팀장 남승훈 주무관 배준열	
○ 건축기획용역 착수	‘23.11.	관광과장 최길호 개발팀장 남승훈 주무관 배준열 건축사사무소 서호	
○ 기본구상 및 타당성 조사용역 착수	‘23.12.	관광과장 박종화 개발팀장 남승훈 주무관 배준열 (주)한국산업경영연구원	
○ 공공건축심의위원회 심의	‘24.01.	관광과장 박종화 개발팀장 남승훈 주무관 배준열	

○ 일상감사 및 계약심사	‘24.01.	관광과장 박종화 개발팀장 남승훈 주무관 배준열
○ 기본구상 및 타당성 조사용역 준공	‘24.01.	관광과장 박종화 개발팀장 남승훈 주무관 배준열 (주)한국산업경영연구원
○ 건축기획용역 준공	‘24.02.	관광과장 박종화 개발팀장 남승훈 주무관 배준열 건축사사무소 서호
○ 영동 종합관광 안내 정보센터 설계 공모	‘24.02.	군수 정영철 부군수 김진석 관광과장 박종화 개발팀장 남승훈 주무관 배준열 (주)광진전기공사
○ 기본 및 실시설계용역 착수	‘24.03.	관광과장 박종화 개발팀장 남승훈 주무관 배준열 (주)모드건축사사무소
○ 지반조사용역 착수	‘24.05.	관광과장 박종화 개발팀장 남승훈 주무관 배준열 (주)지명
○ 지반조사용역 준공	‘24.06.	관광과장 박종화 개발팀장 남승훈 주무관 배준열 (주)지명

## 정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	풍류영동 기반구축사업(미디어파사드)		
② 추진배경	○ 영동 레인보우 힐링관광지 야간경관 명소화의 일환으로 「달빛풍류영동 : 月夜三樂」 브랜드 이미지를 제고하며, 체류형 관광객 및 생활인구 증가를 통한 지역경제 활성화를 도모하고자 함		
③ 사업개요	○ 사업위치 : 영동군 영동읍 영동힐링로 95 ○ 총사업비 : 17억원 ○ 사업규모 : 미디어파사드 1식 ○ 사업내용 : 레인보우 힐링센터 건물에 미디어파사드 연출		
④ 사업부서	관광과	⑤ 담당자	시설사무관 박종화 시설주사보 최재성
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2024.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 계약심의	‘24.05.	관광과장 박종화 개발팀장 남승훈 주무관 김익환	



## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	과일나라테마공원 기능보강사업		
② 추진배경	○ 관광산업의 변화와 소비자의 새로운 요구 증가로 과일나라 테마공원의 문제점 진단과 기능보강이 필요		
③ 사업개요	○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2025. 12. ○ 사업비 : 2,000백만원(도비 419, 군비 1,581) ※ 지방소멸대응기금사업 ○ 사업규모 : 과일나라테마공원(87,170㎡) ○ 사업내용 : 콘텐츠 개발 및 운영프로그램 리뉴얼, 체류형 기능보강		
④ 사업부서	관광과	⑤ 담당자	시설사무관 박종화 행정주사보 남보리
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2023. ~ 2025.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 과일나라테마공원 기능보강사업 추진계획	‘22.12.23.	정영철 군수 김진석 부군수 최길호 힐링사업소장 손태진 주무관 박성용 주무관	
○ 과일나라테마공원 기능보강사업 기본계획수립 용역 집행	‘23.01.31.	최길호 힐링사업소장 김은실 운영팀장 민찬식 주무관 손태진 주무관 박성용 주무관	
○ 일상감사요청(과일나라테마공원 기능보강사업 기본계획 수립 용역)	‘23.02.01.	최길호 힐링사업소장 김은실 운영팀장 민찬식 주무관 박성용 주무관	
○ 일상감사 조치결과 통보서 제출 (과일나라테마공원 기능보강사업 기본계획 수립 용역)	‘23.02.10.	최길호 힐링사업소장 김은실 운영팀장 민찬식 주무관 박성용 주무관	
○ 과일나라테마공원 기능보강사업 기본계획 수립용역 계약	‘23.02.15.	최길호 힐링사업소장 김영환 주무관 박성용 주무관 민찬식 주무관	

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 과일나라테마공원 기능보강사업 기본계획수립 용역 현장자문단 운영계획	‘23.03.20.	최길호 힐링사업소장 김은실 주무팀장 정보림 테마농업팀장 신태주 주무관 김영환 주무관 손태진 주무관 박성용 주무관
○ 과일나라테마공원 기능보강사업 기본계획수립 용역 정책자문단 자문요청	‘23.03.21.	최길호 힐링사업소장 정보림 테마농업팀장 박성용 주무관
○ 2024년 지방소멸대응기금(돌봄 놀이터)사업 신청서 제출	‘23.03.30.	김은실 운영팀장(대결) 정보림 테마농업팀장 박성용 주무관
○ 과일나라테마공원 기능보강사업 기본계획수립 용역 중간보고회 개최 알림	‘23.04.18.	최길호 힐링사업소장 김은실 운영팀장 정보림 테마농업팀장 박성용 주무관
○ 2024년 지방소멸대응기금 광역 지원계정 제안사업 평가자료 제출	‘23.04.24.	최길호 힐링사업소장 김은실 운영팀장 정보림 테마농업팀장 박성용 주무관
○ 과일나라테마공원 기능보강사업 정책자문단 자문결과 알림	‘23.05.01.	최길호 힐링사업소장 정보림 테마농업팀장 박성용 주무관
○ 2024년 지방소멸대응기금 광역 지원계정 투자계획서 제출	‘23.05.09.	최길호 힐링사업소장 김은실 운영팀장 정보림 테마농업팀장 박성용 주무관
○ 과일나라테마공원 기능보강사업 기본계획 수립 용역 준공금 지급	‘23.06.28.	최길호 힐링사업소장 김은실 운영팀장 정보림 테마농업팀장 유영지 주무관 박성용 주무관
○ 기능보강사업 추진을 위한 체험형 어린이 놀이터 벤치마킹 계획	‘23.09.27.	최길호 관광과장 정보림 관광지운영팀장 손태진 주무관 이소연 주무관 김연숙 주무관
○ 기능보강사업 추진을 위한 체험형 어린이 놀이터 벤치마킹 결과보고	‘23.10.10.	최길호 관광과장 정보림 관광지운영팀장 김연숙 주무관

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 과일나라테마공원 기능보강사업 체험형 놀이터 조성 추진계획	‘24.02.15.	정영철 군수 강성규 부군수 서종석 행정복지국장 박종화 관광과장 김인수 관광지운영팀장 남보리 주무관
○ 과일나라테마공원 기능보강사업 체험형 놀이터 조성 및 실시 설계 용역 착수	‘24.03.20.	박종화 관광과장 김인수 관광지운영팀장 남보리 주무관
○ 과일나라테마공원 기능보강사업 체험형 놀이터 조성 및 실시 설계 용역 선금 지급	‘24.03.26.	박종화 관광과장 진순현 세정팀장 박완웅 경리팀장 김호욱 계약팀장 김인수 관광지운영팀장 남보리 주무관
○ 과일나라테마공원 기능보강사업 유사시설 벤치마킹 결과보고	‘24.04.30.	박종화 관광과장 김연숙 주무관 남보리 주무관

# 스마트농업과

- 1 지역특화 임대형 스마트팜 조성
- 2 청년 임대 일라이트 스마트팜 단지 조성
- 3 소규모(알천터) 스마트팜 단지 조성

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	지역특화 임대형 스마트팜 단지 조성		
② 추진배경	○ 미래 스마트농업 구현과 첨단농업 기술역량을 강화하기 위하여 스마트농업 정착을 위해 청년 임대형 스마트팜 단지 조성		
③ 사업개요	○ 사업위치 : 양산면 가곡리 702번지 일원 ○ 총사업비 : 246억원 ○ 사업내용 : 스마트팜 단지조성 6.3ha - 스마트온실(4ha), 지원센터, 선별장 등		
④ 사업부서	스마트농업과	⑤ 담당자	농업사무관 김호기 시설주사보 양성필
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2023 ~ 2026
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 『청년임대형 스마트팜 단지 조성 사업』 사업부지 조성 (토지매입) 계획 보고 (농정과-19624)	‘23.04.12	군수 정영철 부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 기획감사관 김해용 예산팀장 김호기 농정과장 김석주 주무관 김종욱 주무관 양성필 스마트팜TF팀장 박성술	
○ 『청년 임대형 스마트팜 공모사업』 관련 설명회 개최 알림 (농정과-22307)	‘23.04.25	농정과장 김석주 스마트팜TF팀장 박성술 주무관 김종욱 주무관 양성필	
○ 지역특화 임대형 스마트팜 단지 조성사업에 대한 연구 용역 추진 계획 (농정과-26412)	‘23.05.18	군수 정영철 부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 농정과장 김석주 스마트팜TF팀장 박성술 주무관 양성필 주무관 김종욱	

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 『스마트농업 육성발전 전략 사업(알천터,청년임대)』 사업 부지 보상업무 추진 계획 보고 (농정과-28663)	‘23.06.01	군수 정영철 부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 농정과장 김석주 스마트팜TF팀장 박성술 주무관 양성필 주무관 김종욱
○ 「스마트팜 단지 조성 사업 대상지 지장물 현황조사 용역」 집행계획 보고 (농정과-31989)	‘23.06.22	농정과장 김석주 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 스마트팜TF팀장 박성술 주무관 김종욱 주무관 양성필
○ 공익사업 준비를 위한 토지 등 출입허가 및 출입통지 공고[영동군 스마트팜단지 조성사업] (스마트농업과-96)	‘23.07.04	스마트농업과장 김효기 스마트농업팀장 박성술 주무관 김종욱 주무관 양성필
○ 『지역특화 임대형 스마트팜 단지 조성사업』 사업대상지 주민동의 현황 보고 (스마트농업과-3042)	‘23.07.05	부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 스마트농업과장 김효기 스마트농업팀장 박성술 주무관 김종욱 주무관 양성필
○ 「영동군 스마트팜 단지 조성사업」 보상계획 및 열람 공고 (스마트농업과-1510)	‘23.07.31	농산업건설국장 박수철 스마트농업과장 김효기 스마트농업팀장 박성술 주무관 김종욱 주무관 양성필
○ 2023년 제2차 영동군 지방재정투자심사위원회 심사결과 알림(가결) (기획감사과-3285)	‘23.08.22	기획감사과장 박준서 예산팀장 정승원 주무관 송지윤

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 『영동군 스마트팜 단지 조성사업』 보상협의회 구성 보고 (스마트농업과-2564)	‘23.08.24	군수 정영철 부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 과수축산과장 김석주 스마트농업과장 김효기 스마트농업팀장 박성술 주무관 김종욱 주무관 양성필
○ 『영동군 스마트팜 단지 조성사업』 감정평가 의뢰 (스마트농업과-2593)	‘23.08.25	스마트농업과장 김효기 스마트농업팀장 박성술 주무관 김종욱 주무관 양성필
○ 『지역특화 임대형 스마트팜 단지 조성사업』 보상금 지급 결정 (스마트농업과-4643)	‘23.10.16	군수 정영철 부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 행정관광복지국장 서종석 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 스마트농업과장 김효기 스마트농업팀장 박성술 주무관 김종욱 주무관 양성필
○ 『영동군 스마트팜 단지 조성사업』 편입토지 보상협의 요청 (스마트농업과-4710)	‘23.10.18	스마트농업과장 김효기 스마트농업팀장 박성술 주무관 김종욱 주무관 양성필
○ 『지역특화 임대형 스마트팜 단지 조성사업』 보상금 지급 변경(1차) 결정 (스마트농업과-6521)	‘23.11.27	군수 정영철 부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 행정관광복지국장 서종석 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 스마트농업과장 김효기 주무관 김종욱 주무관 양성필

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 『영동군 스마트팜 단지 조성사업』 편입토지 보상협의 (2차) 요청 (스마트농업과-6505)	‘23.11.27	스마트농업과장 김효기 스마트농업팀장 김병연 주무관 김종욱 주무관 양성필
○ 『지역특화 임대형 스마트팜 단지 조성 수립 연구용역』 준공금 지급 (스마트농업과-6753)	‘23.12.01	스마트농업과장 김효기 재무과장 정남용 주무관 성수아 계약팀장 이남우 스마트농업팀장 김병연 주무관 양성필 주무관 김종욱
○ 『지역특화 임대형 스마트팜 단지 조성사업』 보상금 지급 변경(2차) 결정 (스마트농업과-7267)	‘23.12.12	군수 정영철 부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 행정관광복지국장 서종석 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 스마트농업과장 김효기 스마트농업팀장 김병연 주무관 양성필
○ 『지역특화 임대형 스마트팜 단지 조성 추가공모』 대응 연구용역 집행 계획 (스마트농업과-185)	‘24.01.04	스마트농업과장 김효기 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 스마트농업팀장 김병연 주무관 김종욱 주무관 양성필
○ 『‘24~’ 26년 지역특화 임대형 스마트팜 공모사업』 신청서, 예비계획서 등 제출 (스마트농업과-1480)	‘24.01.31	스마트농업과장 김효기 스마트농업팀장 김병연 주무관 양성필 주무관 김종욱



〈그간 주요 추진내용〉		
○ 『지역특화 임대형 스마트팜 단지 조성사업』 보상금 지급 변경(3차) 결정 (스마트농업과-1792)	‘24.02.07	군수 정영철 부군수 강성규 농산업건설국장 성억제 행정관광복지국장 서종석 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 김호욱 농정기획팀장 이인수 스마트농업팀장 김병연 주무관 김종욱 주무관 양성필
○ 『‘24~’ 26년 지역특화 임대형 스마트팜』 조성지역 추가 선정 결과 알림 (도스마트농산과-2849)	‘24.02.27	스마트농업과장 김효기 스마트농업팀장 김병연 주무관 양성필 주무관 김종욱
○ 『스마트팜 단지 조성사업(지역특화/청년 일라이트)』 공기관 대행위,수탁 추진계획 보고 (스마트농업과-3361)	‘24.03.13	군수 정영철 부군수 강성규 미래기획실장 김해용 농산업건설국장 성억제 기획감사과장 박준서 미래전략과장 정경순 스마트농업과장 김효기 스마트농업팀장 김병연 주무관 김종욱 주무관 양성필
○ 『스마트팜 단지 조성사업(지역특화/청년 일라이트)』 공기관 대행위,수탁 협약 추진 계획 (스마트농업과-3589)	‘24.03.15	군수 정영철 부군수 강성규 농산업건설국장 성억제 행정관광복지국장 서종석 기획감사과장 박준서 홍보팀장 김덕영 행정과장 성세제 행정팀장 안치문 스마트농업과장 김효기 스마트농업팀장 김병연 주무관 김종욱 주무관 양성필

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 보도자료 게재 의뢰 『영동 지역특화 스마트팜 복합단지 조성 위,수탁 협약 체결』 (스마트농업과-4265)	‘24.03.27	스마트농업과장 김효기 스마트농업팀장 김병연 주무관 김종욱 주무관 양성필
○ 『영동 지역특화 스마트팜 복합단지 조성』공기관 대행 위, 수탁 협약 체결 알림 (스마트농업과-4718)	‘24.04.03	스마트농업과장 김효기 스마트농업팀장 김병연 주무관 김종욱 주무관 양성필

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	청년 임대 일라이트 스마트팜 단지 조성		
② 추진배경	○ 일라이트를 접목한 스마트농업 구현을 위한 임대형 스마트팜 및 실증단지를 조성.		
③ 사업개요	○ 사업위치 : 양산면 가곡리 702번지 일원 ○ 총사업비 : 136억원 ○ 사업내용 : 스마트팜 단지조성 4.0ha - 스마트온실(2ha), 실증단지 등		
④ 사업부서	스마트농업과	⑤ 담당자	농업사무관 김호기 시설주사보 양성필
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2024 ~ 2026
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 『청년임대형 스마트팜 단지 조성 사업』 사업부지 조성 (토지매입) 계획 보고 (농정과-19624)	‘23.04.12		군수 정영철 부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 기획감사관 김해용 예산팀장 김호기 농정과장 김석주 주무관 김종욱 주무관 양성필 스마트팜TF팀장 박성술
○ 『청년 임대형 스마트팜 공모사업』 관련 설명회 개최 알림 (농정과-22307)	‘23.04.25		농정과장 김석주 스마트팜TF팀장 박성술 주무관 김종욱 주무관 양성필
○ 지역특화 임대형 스마트팜 단지 조성사업에 대한 연구 용역 추진 계획 (농정과-26412)	‘23.05.18		군수 정영철 부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 농정과장 김석주 스마트팜TF팀장 박성술 주무관 양성필 주무관 김종욱

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 『스마트농업 육성발전 전략 사업(알천터,청년임대)』 사업 부지 보상업무 추진 계획 보고 (농정과-28663)	‘23.06.01	군수 정영철 부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 농정과장 김석주 스마트팜TF팀장 박성술 주무관 양성필 주무관 김종욱
○ 「스마트팜 단지 조성 사업 대상지 지장물 현황조사 용역」 집행계획 보고 (농정과-31989)	‘23.06.22	농정과장 김석주 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 스마트팜TF팀장 박성술 주무관 김종욱 주무관 양성필
○ 공익사업 준비를 위한 토지 등 출입허가 및 출입통지 공고[영동군 스마트팜단지 조성사업] (스마트농업과-96)	‘23.07.04	스마트농업과장 김효기 스마트농업팀장 박성술 주무관 김종욱 주무관 양성필
○ 『지역특화 임대형 스마트팜 단지 조성사업』 사업대상지 주민동의 현황 보고 (스마트농업과-3042)	‘23.07.05	부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 스마트농업과장 김효기 스마트농업팀장 박성술 주무관 김종욱 주무관 양성필
○ 「영동군 스마트팜 단지 조성사업」 보상계획 및 열람 공고 (스마트농업과-1510)	‘23.07.31	농산업건설국장 박수철 스마트농업과장 김효기 스마트농업팀장 박성술 주무관 김종욱 주무관 양성필
○ 2023년 제2차 영동군 지방재정투자심사위원회 심사결과 알림(가결) (기획감사과-3285)	‘23.08.22	기획감사과장 박준서 예산팀장 정승원 주무관 송지윤

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 『영동군 스마트팜 단지 조성사업』 보상협의회 구성 보고 (스마트농업과-2564)	‘23.08.24	군수 정영철 부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 과수축산과장 김석주 스마트농업과장 김효기 스마트농업팀장 박성술 주무관 김종욱 주무관 양성필
○ 『영동군 스마트팜 단지 조성사업』 감정평가 의뢰 (스마트농업과-2593)	‘23.08.25	스마트농업과장 김효기 스마트농업팀장 박성술 주무관 김종욱 주무관 양성필
○ 『지역특화 임대형 스마트팜 단지 조성사업』 보상금 지급 결정 (스마트농업과-4643)	‘23.10.16	군수 정영철 부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 행정관광복지국장 서종석 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 스마트농업과장 김효기 스마트농업팀장 박성술 주무관 김종욱 주무관 양성필
○ 『영동군 스마트팜 단지 조성사업』 편입토지 보상협의 요청 (스마트농업과-4710)	‘23.10.18	스마트농업과장 김효기 스마트농업팀장 박성술 주무관 김종욱 주무관 양성필
○ 『지역특화 임대형 스마트팜 단지 조성사업』 보상금 지급 변경(1차) 결정 (스마트농업과-6521)	‘23.11.27	군수 정영철 부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 행정관광복지국장 서종석 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 스마트농업과장 김효기 주무관 김종욱 주무관 양성필

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 『영동군 스마트팜 단지 조성사업』 편입토지 보상협의 (2차) 요청 (스마트농업과-6505)	‘23.11.27	스마트농업과장 김효기 스마트농업팀장 김병연 주무관 김종욱 주무관 양성필
○ 『지역특화 임대형 스마트팜 단지 조성사업』 보상금 지급 변경(2차) 결정 (스마트농업과-7267)	‘23.12.12	군수 정영철 부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 행정관광복지국장 서종석 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 스마트농업과장 김효기 스마트농업팀장 김병연 주무관 양성필
○ 『지역특화 임대형 스마트팜 단지 조성사업』 보상금 지급 변경(3차) 결정 (스마트농업과-1792)	‘24.02.07	군수 정영철 부군수 강성규 농산업건설국장 성억제 행정관광복지국장 서종석 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 김호욱 농정기획팀장 이인수 스마트농업팀장 김병연 주무관 김종욱 주무관 양성필
○ 『스마트팜 단지 조성사업(지역특화/청년 일라이트)』 공기 관 대행위,수탁 추진계획 보고 (스마트농업과-3361)	‘24.03.13	군수 정영철 부군수 강성규 미래기획실장 김해용 농산업건설국장 성억제 기획감사과장 박준서 미래전략과장 정경순 스마트농업과장 김효기 스마트농업팀장 김병연 주무관 김종욱 주무관 양성필

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 『스마트팜 단지 조성사업(지역 특화/청년 일라이트)』 공기관 대행위,수탁 협약 추진 계획 (스마트농업과-3589)	‘24.03.15	군수 정영철 부군수 강성규 농산업건설국장 성억제 행정관광복지국장 서종석 기획감사과장 박준서 홍보팀장 김덕영 행정과장 성세제 행정팀장 안치문 스마트농업과장 김효기 스마트농업팀장 김병연 주무관 김종욱 주무관 양성필
○ 보도자료 게재 의뢰 『영동 지역특화 스마트팜 복합단지 조성 위,수탁 협약 체결』 (스마트농업과-4265)	‘24.03.27	스마트농업과장 김효기 스마트농업팀장 김병연 주무관 김종욱 주무관 양성필
○ 『영동 지역특화 스마트팜 복합단지 조성』 공기관 대행 위, 수탁 협약 체결 알림 (스마트농업과-4718)	‘24.04.03	스마트농업과장 김효기 스마트농업팀장 김병연 주무관 김종욱 주무관 양성필
○ 『청년 임대 일라이트 스마트팜 단지 조성사업』 공기관 대행사업비 교부결정(1차) (스마트농업과-8886)	‘24.06.24	군수 정영철 부군수 강성규 세정팀장 진순현 경리팀장 박완웅 계약팀장 김호욱 스마트농업과장 김효기 스마트농업팀장 김병연 주무관 김종욱 주무관 양성필
○ 『청년 임대 일라이트 스마트팜 단지 조성사업』 공기관 대행사업비 교부결정(1차) 알림 (스마트농업과-8940)	‘24.06.24	스마트농업과장 김효기 스마트농업팀장 김병연 주무관 김종욱 주무관 양성필

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 『청년 임대 일라이트 스마트팜 단지 조성사업』공기관 대행사업비 1차 교부액 지급 (스마트농업과-9036)	‘24.06.26	스마트농업과장 김효기 세정팀장 진순현 경리팀장 박완웅 계약팀장 김호욱 스마트농업팀장 김병연 주무관 김종욱 주무관 양성필



## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	소규모(알천터) 스마트팜 단지 조성		
② 추진배경	○ 영동군 스마트농업 육성발전을 위한 교육집약 스마트팜 단지 조성.		
③ 사업개요	○ 사업위치 : 학산면 봉소리 1055번지 일원 ○ 총사업비 : 88억(특조 30, 군비 58) ○ 사업내용 : 교육형 스마트팜 단지 조성 1식		
④ 사업부서	스마트농업과	⑤ 담당자	농업사무관 김효기 시설주사보 양성필
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2023 ~ 2025
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 특별조정교부금( '22년 시군 특화사업 공모 선정사업) 교부 알림 (기획감사관-4970)	'22.12.07	농정과장 성억제 스마트팜TF팀장 임동영 주무관 김철기 주무관 임재구	
○ 영동 알천터 스마트팜단지 기본구상 중간보고회 개최 계획 보고 (농정과-20057)	'23.01.30	농정과장 김석주 스마트팜TF팀장 박성술 주무관 김종욱	
○ 『알천터 스마트팜 단지 조성 사업』 사업부지 조성(토지매입) 계획 보고 (농정과-19624)	'23.04.12	군수 정영철 부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 기획감사관 김해용 예산팀장 김효기 농정과장 김석주 주무관 김종욱 주무관 양성필 스마트팜TF팀장 박성술	
○ 「영동 알천터 스마트팜 단지 조성 세부설계용역」 집행 계획 보고 (농정과-23838)	'23.05.04	군수 정영철 부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 농정과장 김석주 스마트팜TF팀장 박성술 주무관 김종욱 주무관 양성필	

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 「소규모 임대스마트 시범농장 조성에 대한 기본구상 연구용역」 준공금 지급 (농정과-24993)	‘23.05.11	농정과장 김석주 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 스마트팜TF팀장 박성술 주무관 김종욱 주무관 양성필
○ 「알천터 스마트팜 단지 농업용수 개발(암반관정 착정) 공사」 집행계획 보고 (농정과-25235)	‘23.05.12	농정과장 김석주 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 스마트팜TF팀장 박성술 주무관 김종욱 주무관 양성필
○ 『스마트농업 육성발전 전략사업(알천터, 청년임대)』 사업부지 보상업무 추진 계획 보고 (농정과-28663)	‘23.06.01	군수 정영철 부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 농정과장 김석주 스마트팜TF팀장 박성술 주무관 양성필 주무관 김종욱
○ 착수계 제출[영동군 알천터 스마트팜 단지 조성 세부설계용역] (스마트농업과-1631)	‘23.08.02	스마트농업과장 김효기 스마트농업팀장 박성술 주무관 김종욱 주무관 양성필
○ 『영동군 스마트팜 단지 조성사업』 감정평가 의뢰 (스마트농업과-2593)	‘23.08.25	스마트농업과장 김효기 스마트농업팀장 박성술 주무관 김종욱 주무관 양성필
○ 『알천터 스마트팜 단지 조성 현황측량 및 지질조사 용역』 집행 (스마트농업과-4195)	‘23.10.04	스마트농업과장 김효기 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 스마트농업팀장 박성술 주무관 김종욱 주무관 양성필

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 『알천터 스마트팜 단지 조성사업』 보상금 지급 결정 (스마트농업과-4642)	‘23.10.16	농산업건설국장 박수철 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 스마트농업과장 김효기 스마트농업팀장 박성술 주무관 김종욱 주무관 양성필
○ 『영동군 스마트팜 단지 조성사업』 편입토지 보상협의 요청 (스마트농업과-4710)	‘23.10.18	스마트농업과장 김효기 스마트농업팀장 박성술 주무관 김종욱 주무관 양성필
○ 『알천터 스마트팜 단지 조성사업』 보상금 지급 변경 (1차) 결정 (스마트농업과-6507)	‘23.11.27	농산업건설국장 박수철 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 이남우 스마트농업과장 김효기 주무관 김종욱 주무관 양성필
○ 농업용수 활용을 위한 소규모 수도시설 현황자료 협조 요청 『알천터 스마트팜 단지』 (스마트농업과-1129)	‘24.01.24	스마트농업과장 김효기 스마트농업팀장 김병연 주무관 김종욱 주무관 양성필
○ 「알천터 스마트팜 단지 농업용수 개발(암반관정 착정) 공사」 설계변경 집행 (스마트농업과-3899)	‘24.03.21	스마트농업과장 김효기 세정팀장 진순현 경리팀장 박완웅 계약팀장 김호욱 스마트농업팀장 김병연 주무관 김종욱 주무관 양성필
○ 2024년 제2회 도로관리심의 회 도로점용(굴착) 대상사업 제출 『알천터 스마트팜 단지 농업, 생활용수 인입공사』 (스마트농업과-4574)	‘24.04.01	스마트농업과장 김효기 스마트농업팀장 김병연 주무관 김종욱 주무관 양성필

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 도로점용(연결)허가 신청서 제출『알천터 스마트팜 단지 조성사업』 (스마트농업과-5232)	‘24.04.14	스마트농업과장 김효기 스마트농업팀장 김병연 주무관 김종욱 주무관 양성필
○ 「알천터 스마트팜 단지 조성 소규모환경영향평가 용역」 집행 (스마트농업과-5446)	‘24.04.17	스마트농업과장 김효기 재무과장 정남용 경리팀장 박완웅 계약팀장 김호욱 스마트농업팀장 김병연 주무관 김종욱 주무관 양성필
○ 「알천터 스마트팜 단지 조성 소규모환경영향평가 용역」 재대행 계약 승인 (스마트농업과-7216)	‘24.05.22	스마트농업과장 김효기 스마트농업팀장 김병연 주무관 김종욱 주무관 양성필
○ 도로점용허가 신청서 제출 「알천터 스마트팜 단지 농업,생활용수 인입공사」 (스마트농업과-7405)	‘24.05.27	스마트농업과장 김효기 스마트농업팀장 김병연 주무관 양성필
○ 설계적정성 검토 요청 「알천터 스마트팜 단지 조성」 (스마트농업과-7618)	‘24.05.30	스마트농업과장 김효기 스마트농업팀장 김병연 주무관 김종욱 주무관 양성필
○ 일상감사 및 계약심사 요청 「알천터 스마트팜 농업,생활용수 인입공사」 (스마트농업과-7738)	‘24.05.31	스마트농업과장 김효기 스마트농업팀장 김병연 주무관 양성필
○ 「알천터 스마트팜 농업용수 및 생활용수 인입공사」 집행 계획 보고 (스마트농업과-8109)	‘24.06.10	부군수 강성규 농산업건설국장 성억제 행정관광복지국장 서종석 세정팀장 진순현 경리팀장 박완웅 계약팀장 김호욱 스마트농업과장 김효기 스마트농업팀장 김병연 주무관 김종욱 주무관 양성필

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 「알천터 스마트팜 농업용수 및 생활용수 인입공사 폐기물처리용역」 집행 (스마트농업과-8476)	‘24.06.17	스마트농업과장 김효기 세정팀장 진순현 경리팀장 박완웅 주무관 배병준 스마트농업팀장 김병연 주무관 김종욱 주무관 양성필
○ 건설폐기물처리계획서 제출 「알천터 스마트팜 농업용수 및 생활용수 인입공사 폐기물처리용역」 (스마트농업과-9782)	‘24.07.09	스마트농업과장 김효기 스마트농업팀장 김병연 주무관 양성필

# 건설교통과

- 1 구강교 재가설공사
- 2 남전~가동간 도로확포장공사
- 3 군도3호선(여의리) 도로사면정비공사
- 4 초강지구 배수개선사업
- 5 산익지구 소규모용수개발사업
- 6 하지지구 받기반정비사업
- 7 단전지구 소규모 배수개선사업

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	구강교 재가설공사		
② 추진배경	○ 2020. 7.28.~8.11. 집중호우로 인한 구강교 침수 발생 ○ 사전재해예방 및 주민들의 안전한 생활 보장		
③ 사업개요	○ 사업위치 : 영동군 양강면 구강리 일원 ○ 총사업비 : 20,766백만원 ○ 사업규모 : 교량 1개소, 접속도로 1.4km ○ 사업내용 : 교량 재가설 및 접속도로		
④ 사업부서	건설교통과	⑤ 담당자	시설사무관 고한권 시설주사 김규병
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2020. ~ 2025.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 구강교 재가설공사 실시설계 용역 집행	‘20.11.11.	군수 박세복 부군수 이선호 농산업건설국장 이준철 건설교통과장 박수철 도로팀장 고한권 주무관 김영진	
○ 양강 구강교 재가설공사 주민 설명회 개최	‘21.02.05.	농산업건설국장 안치운 건설교통과장 박수철 도로팀장 고한권 주무관 남승훈	
○ 구강교 재가설공사 방재신기술 및 특허공법 선정 심의	‘21.03.25.	부군수 이선호 농산업건설국장 이준철 건설교통과장 박수철 도로팀장 고한권 주무관 남승훈	
○ 구강교 재가설공사 지반조사 및 조사측량용역 준공	‘21.05.31.	건설교통과장 박수철 도로팀장 고한권 주무관 남승훈	
○ 구강교 재가설공사 실시설계 용역 일시정지	‘21.06.16.	부군수 이선호 농산업건설국장 이준철 건설교통과장 박수철 도로팀장 고한권 주무관 남승훈	
○ 구강교 재가설공사 실시설계 경제성검토(VE)용역 집행	‘21.11.02.	건설교통과장 박수철 도로팀장 고한권 주무관 남승훈	
○ 구강교 재가설공사 감독권한 대행	‘21.12.03.	군수 박세복	

등 건설사업관리용역 집행		부군수 이 호 행정복지국장 안치운 농산업건설국장 이준철 건설교통과장 박수철 도로팀장 고한권 주무관 남승훈
○ 구강교 재해복구사업 집행	‘22.02.16.	군수 박세복 부군수 정진원 행정복지국장 안치운 농산업건설국장 이준철 건설교통과장 박수철 도로팀장 고한권 주무관 남승훈
○ 구강교 재해복구사업 농어촌 도로 노선지정(변경) 등에 관한 주민 등의 의견 청취 공고	‘22.03.22.	건설교통과장 박수철 도로팀장 고한권 주무관 남승훈
○ 구강교 재해복구사업 도로구역 노선지정(변경) 등에 관한 주민 등의 의견 청취 공고	‘22.03.22.	건설교통과장 박수철 도로팀장 고한권 주무관 남승훈
○ 구강교 재해복구사업 일시정지	‘22.07.18.	부군수 정진원 농산업건설국장 손우택 건설교통과장 박수철 도로팀장 고한권 주무관 남승훈
○ 구강교 재해복구사업 보상계획 공고	‘22.09.30.	건설교통과장 박수철 도로팀장 고한권 주무관 남승훈
○ 구강교 재해복구사업 집행(2차분)	‘23.07.26.	군수 정영철 부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 건설교통과장 장우섭 도로팀장 최갑선 주무관 윤주성
○ 구강교 재해복구사업 보상결정	‘23.08.28.	군수 정영철 부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 건설교통과장 장우섭 도로팀장 최갑선 주무관 윤주성
○ 구강교 재해복구사업 일시정지	‘24.06.03.	부군수 강성규 농산업건설국장 성억제 건설교통과장 장우섭 도로팀장 최갑선 주무관 오정민



## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	남전~가동간 도로확포장공사		
② 추진배경	○ 농산물 수송차량이 많은 도로를 확장하여 편리한 교통서비스 제공		
③ 사업개요	○ 사업위치 : 영동군 양강면 남전리 33 6~ 가동리 74 ○ 총사업비 : 1,700백만원 ○ 사업내용 : 도로확포장 L=0.8km(B=8.0m)		
④ 사업부서	건설교통과	⑤ 담당자	시설사무관 고한권 시설주사보 변상준
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2019 ~ 2024
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 군도확포장공사 주민설명회 개최	'19.03.05.	건설관리팀장(대결) 손옥상 도로팀장 장우섭 주무관 송기용	
○ 남전~가동간 도로확포장공사 도로구역의 결정(변경)을 위한 관련법 협의	'19.07.16.	건설교통과장 김정현 도로팀장 장우섭 주무관 남승훈	
○ 도로구역 결정(변경) 및 지형 도면 고시	'19.09.03.	건설교통과장 김정현 도로팀장 장우섭 주무관 김영진	
○ 남전~가동간 도로확포장공사 집행	'22.04.19.	군수 박세복 부군수 정진원 행정복지국장 손현수 농산업건설국장 손우택 건설교통과장 박수철 도로팀장 고한권 주무관 양성필	
○ 남전~가동간 도로확포장공사 무연분묘 개장공고(1차)	'23.09.19.	건설교통과장 장우섭 도로팀장 최갑선 주무관 변상준	

○ 남전~가동간 도로확포장공사 일시정지	‘23.11.13.	군수 정영철 부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 건설교통과장 장우섭 도로팀장 최갑선 주무관 변상준
○ 남전~가동간 도로확포장공사 무연분묘 개장공고(2차)	‘24.02.16.	건설교통과장 장우섭 도로팀장 최갑선 주무관 변상준

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	군도3호선(여의리) 도로사면정비공사		
② 추진배경	○ 급경사지를 정비하여 안전하고 쾌적한 도로환경 조성		
③ 사업개요	○ 사업위치 : 영동군 용화면 여의리 산20-6번지 일원 ○ 총사업비 : 1,200백만원 ○ 사업내용 : 계단식 옹벽 L=55.0, 숏크리트 L=29.0m, 낙석방지망 A=680.0㎡		
④ 사업부서	건설교통과	⑤ 담당자	시설사무관 고한권 시설주사보 변상준
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2023 ~ 2025
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 군도3호선(여의리) 도로 사면 정비공사 실시설계용역 집행	‘23.08.21.	건설교통과장 장우섭 도로팀장 최갑선 주무관 변상준	
○ 군도3호선(여의리) 도로사면 정비공사 실시설계용역 일시 정지	‘23.11.03.	건설관리과장(대결) 김진수 도로팀원 윤주성 주무관 변상준	
○ 군도3호선(여의리) 도로사면 정비공사 주민설명회 개최	‘24.02.21.	건설교통과장 장우섭 도로팀장 최갑선 주무관 변상준	
○ 군도3호선(여의리) 도로사면 정비공사 공법심의	‘24.03.19.	농산업건설국장 성억제 건설교통과장 장우섭 도로팀장 최갑선 주무관 변상준	
○ 군도3호선(여의리) 도로사면 정비공사 분할측량	‘24.05.22.	건설교통과장 장우섭 도로팀장 최갑선 주무관 변상준	
○ 군도3호선(여의리) 도로사면 정비공사 특허공법 사용협약 체결	‘24.05.27.	건설교통과장 장우섭 도로팀장 최갑선 주무관 변상준	

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	초강지구 배수개선사업		
② 추진배경	상습침수지역 배수시설 정비를 통한 사전재해예방		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업위치 : 심천면 심천리, 초강리, 용당리 일원</li> <li>○ 총사업비 : 4,237백만원</li> <li>○ 사업규모 및 사업내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 배수펌프장 설치 1개소, 배수로 정비 L=0.97km</li> <li>- 농경지 성토 22,840m<sup>3</sup> 등</li> </ul> </li> </ul>		
④ 사업부서	건설교통과	⑤ 담당자	시설사무관 고한권 시설주사보 백윤성
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2020 ~ 2024
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 초강지구 배수개선사업 공기관 대행 위(수)탁 시행	‘20.06.18	군수 박세복 부군수 김창호 농산업건설국장 김기열 건설관리팀장(대결) 정경순 농업기반팀장 이석영 주무관 이일우	
○ 농업기반시설확충 및 농업생산기반시설유지관리 사업 2021년 공기관 대행(위탁) 추진계획 보고	‘21.01.18	군수 박세복 부군수 이선호 농산업건설국장 안치운 건설교통과장 박수철 농업기반팀장 이석영 주무관 김영진	
○ 초강지구 배수개선사업 관련법 검토 요청	‘21.07.19	건설교통과장 박수철 농업기반팀장 이석영 주무관 윤주성	
○ 2022년 농업기반시설 확충 및 농업생산기반조성사업 공기관 대행 (위탁) 추진계획 보고	‘22.01.05	군수 박세복 부군수 정진원 농산업건설국장 안치운 건설교통과장 박수철 농업기반팀장 이석영 주무관 윤주성	

○ 2022년 농업생산기반조성사업 공기관 대행 위(수)탁 시행	‘22.01.07	농정과장(대결) 성억제 건설교통과장 박수철 주무관(대결) 윤주성
○ 초강지구 배수개선사업 사업 인정에 관한 이해청취자의 의견 청취 공고	‘22.04.06	건설교통과장 박수철 농업기반팀장 이석영 주무관 윤주성
○ 하천점용허가 협의요청(초강 지구 배수개선사업)	‘22.04.13	건설관리팀장(대결) 김옥순 농업기반팀장 이석영 주무관 윤주성
○ 출장결과보고(초강지구 배수 개선사업 배수장 예정지 업무협의)	‘22.05.06	건설교통과장 박수철 농업기반팀장 이석영 주무관 윤주성
○ 출장결과보고(초강지구 배수 개선사업 배수장 예정지 협의)	‘22.06.07	건설교통과장 박수철 농업기반팀장 이석영 주무관 윤주성
○ 사업인정(의제)사업 협의 요청 (초강지구 배수개선사업)	‘22.07.18	건설교통과장 박수철 농업기반팀장 이석영 주무관 윤주성
○ 초강지구 배수개선사업 시행 계획 승인 요청	‘22.11.15	건설교통과장 박수철 농업기반팀장 이석영 주무관 오정민
○ 초강지구 배수개선사업 변경 시행계획 승인 요청	‘22.12.19	건설교통과장 박수철 농업기반팀장 이석영 주무관 오정민
○ 공유수면 점용 허가(협의) 요청 (초강지구 배수개선사업)	‘23.04.18	건설교통과장 장우섭 농업기반팀장 이 용 주무관 오정민
○ 초강지구 배수개선사업 공기 관 대행(위탁) 추진계획 보고	‘23.06.12	군수 정영철 부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 건설교통과장 장우섭 농업기반팀장 이 용 주무관 오정민
○ 초강지구 배수개선사업 공기관 대행 위(수)탁 시행	‘23.06.15	농산업건설국장 박수철 건설교통과장 장우섭 농업기반팀장 이 용 주무관 오정민
○ 초강지구 배수개선사업 세목 고시(변경) 요청	‘23.06.29	건설교통과장 장우섭 농업기반팀장 이 용 주무관 오정민
○ 초강지구 배수개선사업 변경 시행계획 승인 요청	‘23.07.06	건설교통과장 장우섭 농업기반팀장 이 용 주무관 오정민

○ 공시송달 공고(초강지구 배수 개선사업)	‘23.07.13	농산업건설국장 박수철 건설교통과장 장우섭 농업기반팀장 이 용 주무관 오정민
○ 초강지구 배수개선사업 시행 계획 변경(3차) 승인 요청	‘23.08.01	건설교통과장 장우섭 농업기반팀장 이 용 주무관 오정민
○ 하천점용허가(변경) 협의 요청 (초강지구 배수개선사업)	‘23.08.21	건설교통과장 장우섭 농업기반팀장 이 용 주무관 오정민
○ 공시송달 공고(초강지구 배수 개선사업)	‘23.08.26	농산업건설국장 박수철 건설교통과장 장우섭 농업기반팀장 이 용 주무관 오정민
○ 하천점용허가(변경) 보완자료 제출(제2022-73호), 초강지구 배수 개선)	‘23.09.26	건설교통과장 장우섭 농업기반팀장 이 용 주무관 오정민
○ 초강지구 배수개선사업 시행 계획 변경(4차) 승인 요청	‘23.10.30	건설교통과장 장우섭 농업기반팀장 이 용 주무관 오정민
○ 초강지구 배수개선사업 시행 계획 변경(5차) 승인 요청	‘23.12.04	건설교통과장 장우섭 농업기반팀장 이 용 주무관 오정민
○ 초강지구 배수개선사업 토지 수용 재결 신청 열람 공고	‘24.01.04	스마트농업과장 김효기 건설교통과장 장우섭 농업기반팀장 이 용 주무관 오정민
○ 사업인정에 관한 이해관계자의 의견청취 공고(초강지구 배수 개선사업)	‘24.03.15	건설교통과장 장우섭 농업기반팀장 이 용 주무관 오정민
○ 초강지구 배수개선사업 시행 계획 변경(6차) 승인 및 세목(변경)고시 요청	‘24.05.09	건설교통과장 장우섭 농업기반팀장 이 용 주무관 백윤성
○ 하천점용 변경허가 협의 정정 요청(초강지구 배수개선, 제 2022-73호)	‘24.05.17	건설교통과장 장우섭 주무관 백윤성
○ 초강지구 배수개선사업 2024년 공기관 대행(위탁) 변경 추진 계획 보고	‘24.06.10	군수 정영철 부군수 강성규 농산업건설국장 성억제 건설교통과장 장우섭 농업기반팀장 이 용 주무관 백윤성

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	산익지구 소규모 용수개발사업		
② 추진배경	가뭄상습지역에 저수지 신설을 통한 안정적인 농업용수확보 및 하천유지용수공급으로 영농여건 개선 및 소득증진 기여.		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업위치 : 영동읍 산익리 일원</li> <li>○ 총사업비 : 6,932백만원</li> <li>○ 사업규모 및 사업내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제당 H=14.7m L=93.0m</li> <li>- 여수토방수로 및 취수시설 등</li> </ul> </li> </ul>		
④ 사업부서	건설교통과	⑤ 담당자	시설사무관 고한권 시설주사보 백윤성
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2020 ~ 2024
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 농업기반시설 확충 및 농업생산 기반조성사업 공기관 대행 위수탁 시행	‘21.01.18		군수 박세복 부군수 이선호 농산업건설국장 안치운 건설교통과장 박수철 농업기반팀장 이석영 주무관 김영진
○ 산익지구 소규모 용수개발사업 시행계획 수립에 따른 관련법 협의요청	‘21.03.09		건설교통과장 박수철 농업기반팀장 이석영 주무관 김영진
○ 산익지구 소규모 용수개발사업 기본계획(안) 수립보고	‘21.12.03		군수 박세복 부군수 이 호 농산업건설국장 안치운 건설교통과장 박수철 농업기반팀장 이석영 주무관 윤주성
○ 산익지구 소규모용수개발사업 사업인정에 따른 의견청취 공고	‘22.03.03		건설교통과장 박수철 농업기반팀장 이석영 주무관 윤주성

○ 산익지구 소규모용수개발사업 공기관 대행(위탁) 추진계획 보고	‘22.03.16	군수 박세복 부군수 정진원 경제과장(대결) 성세계 건설교통과장 박수철 농업기반팀장 이석영 주무관 윤주성
○ 산익지구 소규모용수개발사업 공기관 대행 위(수)탁 시행	‘22.03.17	농정과장(대결) 성억제 건설교통과장 박수철 농업기반팀장 이석영 주무관 윤주성
○ 산익지구 소규모 용수개발사업 시행계획 고시	‘22.08.19	건설관리팀장(대결) 김옥순 농업기반팀 이석영 주무관 윤주성
○ 산익지구 소규모 용수개발사업 보상계획 공고	‘22.09.08	건설관리팀장(대결) 김옥순 농업기반팀장 이석영 주무관 윤주성
○ 산익지구 소규모 용수개발사업 소규모 환경영향평가 협의내용 반영결과 제출	‘22.10.06	건설교통과장 박수철 농업기반팀장 이석영 주무관 윤주성
○ 산익지구 소규모용수개발사업 국유지 손실보상 협의 요청	‘23.06.16	건설교통과장 장우섭 농업기반팀장 이 용 주무관 오정민
○ 산익지구 소규모 용수개발사업 지형도면 고시	‘23.10.17	농산업건설국장 박수철 건설교통과장 장우섭 농업기반팀장 이 용 주무관 오정민
○ 산익지구 소규모 용수개발사업 시행계획 변경 승인 검토	‘23.11.15	부군수 김진석 과수축산과장 김석주 교통팀장 김인용 농업기반팀장 이 용 주무관 오정민
○ 공시송달 공고(산익지구 소규모 용수개발사업)	‘24.01.12	건설교통과장 장우섭 농업기반팀장 이 용 주무관 백윤성
○ 산익지구 소규모용수개발사업 편입토지 수용재결 요청	‘24.02.01	건설교통과장 장우섭 농업기반팀장 이 용 주무관 백윤성
○ 2024년 공기관 등에 대한 자 본적 위탁사업비 지급(산익지구)	‘24.02.02	부군수 강성규 농산업건설국장 성억제 건설교통과장 장우섭 농업기반팀장 이 용 주무관 백윤성



○ 토지수용 재결신청 열람 공고 (산익지구 소규모 용수개발사업)	‘24.02.22	건설관리팀장 김현정 농업기반팀장 이 용 주무관 백윤성
○ 산익지구 소규모용수개발사업 수용재결 통보에 따른 공시송달 공고	‘24.06.11	건설교통과장 장우섭 농업기반팀장 이 용 주무관 백윤성
○ 산익지구 소규모용수개발사업 수용재결 통보 관련 공시송달 공 고	‘24.06.17	건설교통과장 장우섭 농업기반팀장 이 용 주무관 백윤성
○ 2024년 공기관 등에 대한 자 본적 위탁사업비 지급(산익지구)	‘24.06.19	부군수 강성규 스마트농업과장 김효기 건설교통과장 장우섭 농업기반팀장 이 용 주무관 백윤성

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	하지지구 받기반정비사업		
② 추진배경	집단화된 받을 대상으로 용수개발, 농로개설등 종합적인 농업 기반 정비를 통해 영농편의 도모 및 생산소득 증대 기여		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업위치 : 학산면 박계리 일원</li> <li>○ 총사업비 : 2,500백만원</li> <li>○ 사업규모 및 사업내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 암반관정 2개소, 관로 22조 L=7,5km, 배수로 11조 L=3,0km, 농로 L=0.6km</li> </ul> </li> </ul>		
④ 사업부서	건설교통과	⑤ 담당자	시설사무관 고한권 시설주사보 백윤성
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2022 ~ 2024
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 농업기반시설확충 및 농업생산 기반시설유지관리 사업 2022년 공기관 대행(위탁) 추진계획 보고	‘22.01.05		군수 박세복 부군수 정진원 농산업건설국장 안치운 건설교통과장 박수철 농업기반팀장 이석영 주무관 윤주성
○ 2022년 농업생산기반조성사업 공기관 대행 위(수)탁 시행	‘22.01.07		농정과장(대결) 성억제 건설교통과장 박수철 주무관 윤주성
○ 하지지구 받기반정비사업 기본 계획(안) 관련법 검토 요청	‘23.01.19		건설교통과장 장우섭 농업기반팀장 이 용 주무관 오정민
○ 하지지구 받기반정비사업 기본 계획(안) 승인 보고	‘23.02.03		군수 정영철 부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 건설교통과장 장우섭 농업기반팀장 이 용 주무관 오정민
○ 하지지구 받기반정비사업 기본 계획 고시	‘23.02.06		건설교통과장 장우섭 농업기반팀장 이 용 주무관 오정민

○ 하지지구 받기반정비사업 사업 인정에 관한 이행청취자의 의견청취 공고	‘23.04.10	건설관리팀장(대결) 김옥순 농업기반팀장 이 용 주무관 오정민
○ 하천·산지점용허가(협의) 요청 (하지지구 받기반정비사업)	‘23.07.03	건설교통과장 장우섭 주무관 오정민
○ 하지지구 받기반정비사업 시행 계획(안) 승인 검토보고	‘23.08.04	부군수(대결) 김진석 환경과장 정일건 건설교통과장 장우섭 농업기반팀장 이 용 주무관 오정민
○ 하지지구 받기반정비사업 시행 계획 고시	‘23.08.10	농산업건설국장 박수철 건설교통과장 장우섭 농업기반팀장 이 용 주무관 오정민

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	단전지구 소규모배수개선사업		
② 추진배경	지구 내 상습 내수침수 지역에 대하여 배수시설을 확충하여 사전재해 예방 및 영농활동 증진에 기여		
③ 사업개요	○ 사업위치 : 심천면 단전리 일원 ○ 총사업비 : 2,352백만원 ○ 사업규모 및 사업내용 - 배수장 1개소, 배수로 2조 L=43m		
④ 사업부서	건설교통과	⑤ 담당자	시설사무관 고한권 시설주사보 백윤성
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2022 ~ 2024
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 단전지구 소규모 배수개선사업 공기관 대행(위탁) 추진계획 보고	‘22.04.14	부군수 정진원 농산업건설국장 손우택 건설교통과장 박수철 농업기반팀장 이석영 주무관 윤주성	
○ 단전지구 소규모 배수개선사업 공기관 대행 위(수)탁 시행	‘22.04.19	농산업건설국장 손우택 건설교통과장 박수철 농업기반팀장 이석영 주무관 윤주성	
○ 단전지구 소규모 배수개선사업 사업계획 변경승인 요청	‘22.08.31	건설교통과장 박수철 농업기반팀장 이석영 주무관 윤주성	
○ 단전지구 소규모 배수개선사업 세부설계(안) 관련법 검토 요청	‘23.06.27	건설교통과장 장우섭 농업기반팀장 이 용 주무관 오정민	
○ 단전지구 소규모 배수개선사업 사업인정에 관한 이해관계자의 의견 청취 공고	‘23.06.28	농산업건설국장 박수철 건설교통과장 장우섭 농업기반팀장 이 용 주무관 오정민	

○ 단전지구 소규모 배수개선사업 시행계획 승인 검토보고	‘23.09.05	군수 정영철 부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 건설교통과장 장우섭 농업기반팀장 이 용 주무관 오정민
○ 단전지구 소규모 배수개선사업 시행계획 고시	‘23.09.08	농산업건설국장 박수철 건설교통과장 장우섭 농업기반팀장 이 용 주무관 오정민
○ 단전지구 소규모배수개선사업 건축 인허가 협의 요청(배수장)	‘24.06.05	건설교통과장 장우섭 농업기반팀장 이 용 주무관 백윤성

# 재난안전과

- 1 안대소하천 정비사업
- 2 삼봉 풍수해생활권 종합정비사업
- 3 목정 자연재해위험개선지구 정비사업
- 4 노근 자연재해위험개선지구 정비사업
- 5 송호 자연재해위험개선지구 정비사업
- 6 한석 자연재해위험개선지구 정비사업
- 7 수원 자연재해위험개선지구 정비사업
- 8 유전 자연재해위험개선지구 정비사업
- 9 산막 급경사지 붕괴위험지역 정비사업
- 10 가람 급경사지 붕괴위험지역 정비사업

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	안대소하천 정비사업		
② 추진배경	○ 소하천 정비를 통하여 재해의 사전예방 및 영농편의 제공		
③ 사업개요	○ 위 치 : 황간면 노근리 일원 ○ 총사업비 : 4,350백만원(특350, 도 360, 군3,640) ○ 사업규모 : 하천정비 L=1.57km, 교량 5개소 ○ 사업내용 : 소하천 정비		
④ 사업부서	재난안전과	⑤ 담당자	시설사무관 김명식 시설주사보 이원종
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2021. 11. ~ 2025. 8.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 실시설계용역 집행계획 보고	‘21.10.22.	농산업건설국장 안치운 재무과장 배기호 경리팀장 여만구 계약팀장 이남우 재난복구팀장 고영기 주무관(협조) 손창균 주무관 전병도	
○ 실시설계용역 집행의뢰	‘21.10.25.	안전관리팀장 육근영 재난복구팀장 고영기 주무관(협조) 손창균 주무관 전병도	
○ 실시설계용역 착수	‘21.11.23.	안전관리과장 정태구 재난복구팀장 고영기 주무관 전병도	
○ 실시설계용역 일시정지	‘22.04.14.	안전관리과장 서병영 재난복구팀장 고영기 주무관 오정민	
○ 실시설계용역 재착수	‘23.01.16.	안전관리과장 박종화 재난복구팀장 최갑선 주무관 이원종	
○ 실시설계용역 준공	‘23.01.18.	안전관리과장 박종화 재난복구팀장 최갑선 주무관 이원종	

○ 공사 집행계획 보고 (전체분,1차분)	'23.05.04.	군수 정영철 부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 재무과장 정남용 경리팀장 박완용 계약팀장 이남우 안전관리과장 박종화 주무관(협조) 손창균 주무관 이원종
○ 공사 집행 및 관급자재 구입 의뢰(1차분)	'23.05.04.	안전관리과장 박종화 주무관 이원종
○ 안대소하천 정비사업(1차분) 착공	'23.06.22.	안전관리과장 박종화 재난복구팀장 최갑선 주무관 이원종
○ 안대소하천 정비사업(1차분) 동절기 일시정지	'23.12.22.	재난안전과장 최길호 재난복구팀장 이석영 주무관 이원종
○ 안대소하천 정비사업(1차분) 재착공	'24.02.21.	재난안전과장 김명식 재난복구팀장 이석영 주무관 이원종



## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	삼봉 풍수해생활권 종합정비사업		
② 추진배경	○ 삼봉천, 주곡천(지방)과 지류소하천(임계천, 상가천)의 하폭 및 제방고 부족에 의한 침수위험, 우수관로 통수능 부족에 따른 침수피해가 발생되어 이를 정비하여 사전에 재해를 예방하고자 함.		
③ 사업개요	○ 사업위치 : 영동읍 계산리 ~ 주곡리 일원 ○ 총사업비 : 48,400백만원(국비24,200 도비7,260 군비16,940) ○ 사업규모 : 하천정비, 교량재가설, 배수펌프시설 등		
④ 사업부서	재난안전과	⑤ 담당자	시설사무관 김명식 시설주사 조상인
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2022. ~ 2026.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 자연재해위험개선지구 신규지정 고시	'21.09.15	영동군 고시 제2021-98호	
○ 삼봉 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계용역 착수	'22.06.28.	도급자 한국종합기술 (주)영진엔지니어링 (주)오성기술단  안전관리과장 서병영 재난예방팀장 이방열 주무관 조상인	
○ 삼봉 풍수해생활권 종합정비사업 착수보고회 개최	'22.09.19.	군수 정영철 부군수 정진원 농산업건설국장 손우택 안전관리과장 서병영 재난예방팀장 김영진 주무관 조상인	
○ 삼봉 풍수해생활권 종합정비사업 사전설계 검토 요청	'23.08.09.	재난안전과장 박종화 재난예방팀장 김영진 주무관 조상인	
○ 삼봉 풍수해생활권 종합정비사업 중간보고회 개최	'23.10.11	군수 정영철 부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 재난안전과장 박종화 재난예방팀장 김영진 주무관 조상인	
○ 삼봉 풍수해생활권 종합정비사업 특정 공법 선정 심의 결과 보고	'24.05.28	군수 정영철 부군수 강성규 농산업건설국장 성억제 재난안전과장 김명식 재난예방팀장 한동훈 주무관 조상인	

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	목정 자연재해위험개선지구 정비사업		
② 추진배경	○ 집중호우 시 양강면 목정리 시항천과 금강 합류부 지점에 병목현상으로 인한 수위상승으로 침수피해가 발생하여 이를 정비하여 사전에 재해를 예방하고자 함.		
③ 사업개요	○ 사업위치 : 양강면 목정리, 학산면 박계~범화리, 양산면 가곡~원당리 ○ 총사업비 : 17,540백만원(국비8,770 도비4,385 군비4,385) ○ 사업규모 : 제방 및 호안정비, 교량 재가설 등		
④ 사업부서	재난안전과	⑤ 담당자	시설사무관 김명식 시설주사 조상인
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2023. ~ 2026.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 자연재해위험개선지구 신규지정 고시	‘21.09.15	영동군 고시 제2021-132호	
○ 목정 자연재해위험개선지구 정비사업 실시설계용역 착수	‘23.05.02.	도급자 (주)동진이엔시 (주)기술그룹동림 (주)지우이앤씨  재난안전과장 박종화 재난예방팀장 김영진 주무관 조상인	
○ 노근, 목정 자연재해위험개선 지구정비사업 실시설계용역 일시정지 사유 보고	‘24.04.11.	부군수 강성규 스마트농업과장(대결) 김효기 재난안전과장 김명식 재난예방팀장 한동훈 주무관 배복식	

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	노근 자연재해위험개선지구 정비사업		
② 추진배경	○ 집중호우 시 서송원천 통수단면 부족으로 상습적인 하천 범람 피해가 발생하였으며, 우안측 세굴발생으로 제방 도로의 붕괴 가능성이 높아 이를 정비하여 사전에 재해를 예방하고자 함.		
③ 사업개요	○ 사업위치 : 황간면 노근리 771-1번지 일원 ○ 총사업비 : 3,230백만원(국비1,615 도비807.5 군비807.5) ○ 사업규모 : 제방 및 호안정비, 교량 재가설 등		
④ 사업부서	재난안전과	⑤ 담당자	시설사무관 김명식 시설주사 조상인
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2023. ~ 2024.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 자연재해위험개선지구 신규지정 고시	‘19.10.07	영동군 고시 제2019-108호	
○ 노근 자연재해위험개선지구 정비사업 실시설계용역 착수	‘23.05.02.	도급자 (주)동진이엔씨 (주)기술그룹동림 (주)지우이앤씨  재난안전과장 박종화 재난예방팀장 김영진 주무관 조상인	
○ 노근, 목정 자연재해위험개선 지구정비사업 실시설계용역 일시정지 사유 보고	‘24.04.11.	부군수 강성규 스마트농업과장(대결) 김효기 재난안전과장 김명식 재난예방팀장 한동훈 주무관 배복식	

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	송호 자연재해위험개선지구 정비사업		
② 추진배경	○ 집중호우에 의한 금강 및 학산천 홍수위 상승 시 통행량이 많은 송호로에 위치한 원당잠수교 침수로 인명 및 차량피해 가능성이 높아 정비사업을 실시하여 지역 주민들의 생명과 재산을 보호하고자 함		
③ 사업개요	○ 사업위치 : 양산면 원당리 일원 ○ 총사업비 : 17,860백만원(국비8,930 도비4,465 군비4,465) ○ 사업규모 : 교량제가설 및 접속도로 및 제방정비		
④ 사업부서	재난안전과	⑤ 담당자	시설사무관 김명식 시설주사보 배복식
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2020. ~ 2025.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 자연재해위험개선지구 신규지정 고시	‘19.10.07.	영동군 고시 제2019-108호	
○ 송호 자연재해위험개선지구 정비사업 실시설계용역 일상감사	‘20.01.30.	안전관리과장 김영수 재난예방팀장 최갑선 주무관 전병도	
○ 송호 자연재해위험개선지구 정비사업 실시설계용역 착수	‘20.05.08.	(주)정엔지니어링 안전관리과장 김영수 재난예방팀장 최갑선 주무관 전병도	
○ 송호 자연재해위험개선지구 정비사업 소규모환경영향평가 용역 착수	‘22.03.14.	(주)지명 안전관리과장 서병영 재난예방팀장 이방열 주무관 김성규	
○ 송호 자연재해위험개선지구 정비사업 사전설계검토 요청	‘22.03.11.	안전관리과장 서병영 재난예방팀장 이방열 주무관 김성규	
○ 송호 자연재해위험개선지구 정비사업 실시계획 공고	‘22.10.20.	부군수 정진원 농산업건설국장 손우택 안전관리과장 박종화 재난예방팀장 김영진 주무관 황정민	
○ 송호 자연재해위험개선지구	‘22.11.09.	안전관리과장 박종화	

정비사업 주민설명회 개최		재난예방팀장 김영진 주무관 황정민
○ 송호 자연재해위험개선지구 정비사업 기술자문위원회 심의 결과 보고	‘23.01.05.	부군수 김진석 농산업건설국장 손우택 안전관리팀장(대결) 정승원 재난예방팀장 김영진 주무관 황정민
○ 송호 자연재해위험개선지구 정비사업 실정보고	‘23.04.06.	부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 안전관리과장 박종화 재난예방팀장 김영진 주무관 황정민
○ 송호 자연재해위험개선지구 정비사업 실시설계용역 평가 결과 보고	‘23.08.30.	부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 재난안전과장 박종화 재난예방팀장 김영진 주무관 황정민
○ 송호 자연재해위험개선지구 정비사업 건설사업관리용역 건 설사업관리기술인 변경승인 검 토보고	‘23.09.06.	재난안전과장 박종화 재난예방팀장 김영진 주무관 황정민
○ 송호 자연재해위험개선지구 정비사업 실정보고 검토 보고	‘23.12.04.	부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 재난안전과장 최길호 재난예방팀장 김영진 주무관 배복식
○ 송호 자연재해위험개선지구 정비사업 건설사업관리용역(1 차분) 준공 정산 보고	‘23.12.22.	부군수 김진석 스마트농업과장(대결) 김효기 재난안전과장 최길호 재난예방팀장 김영진 주무관 배복식
○ 송호 자연재해위험개선지구 정비사업 한중콘크리트 타설계 획 검토 보고	‘23.12.22.	재난안전과장 최길호 주무관(대결) 조상인 주무관 배복식
○ 송호 자연재해위험개선지구 정비사업 물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토보고(1회)	‘24.02.28.	부군수 강성규 농산업건설국장 성억제 재난안전과장 김명식 주무관(대결) 조상인 주무관 배복식
○ 송호 자연재해위험개선지구 정비사업 관급자재(교량 구조 용암연강재) 공장검수 결과보고	‘24.03.14.	재난안전과장 김명식 재난예방팀장 한동훈 주무관 배복식
○ 송호 자연재해위험개선지구 정비사업 관급자재(교량 탄성 받침) 공장검수 결과보고	‘24.04.12.	재난안전과장 김명식 주무관(대결) 조상인 주무관 배복식

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	한석 자연재해위험개선지구 정비사업		
② 추진배경	○ 집중호우에 의한 초강천 홍수위 상승 시 한석리에 위치한 세월교 침수로 고립 가능성이 높아 정비사업을 실시하여 지역 주민들의 생명과 재산을 보호하고자 함		
③ 사업개요	○ 사업위치 : 용산면 한석리 일원 ○ 총사업비 : 11,000백만원(국비5,550 도비2,750 군비2,750) ○ 사업규모 : 교량제가설 및 접속도로 확포장		
④ 사업부서	재난안전과	⑤ 담당자	시설사무관 김명식 시설주사보 배복식
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2021. ~ 2026.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 자연재해위험개선지구 신규지정 고시	‘20.01.06.	영동군 고시 제2020-3호	
○ 한석 자연재해위험개선지구 정비사업 실시설계용역 일상감사	‘21.02.09.	안전관리과장 정태구 재난예방팀장 이방열 주무관 오정민	
○ 한석 자연재해위험개선지구 정비사업 실시설계용역 집행의뢰	‘21.02.18.	안전관리과장 정태구 재난예방팀장 이방열 주무관 오정민	
○ 한석 자연재해위험개선지구 정비사업 실시설계용역 착수	‘21.06.18.	(주)도화엔지니어링 안전관리과장 정태구 재난예방팀장 이방열 주무관 김성규	
○ 한석 자연재해위험개선지구 정비사업 공법선정 시행계획 보고	‘22.09.14.	안전관리과장 서병영 재난예방팀장 김영진 주무관 김성규	
○ 한석 자연재해위험개선지구 정비사업 사전설계검토 요청	‘23.05.04.	안전관리과장 박종화 재난예방팀장 김영진 주무관 황정민	
○ 한석 자연재해위험개선지구 정비사업 실시계획 공고	‘23.08.09.	미래기획실장(전대결) 김해용 농산업건설국장 박수철 재난안전과장 박종화 주무관 조상인 주무관 황정민	
○ 한석 자연재해위험개선지구 정비사업 2차 주민설명회 개최 보고	‘23.08.11.	농산업건설국장 박수철 재난안전과장 박종화 주무관(대결) 조상인 주무관 황정민	

○ 한석 자연재해위험개선지구 지정(변경) 검토위원회 구성 및 실시계획 보고	‘23.09.01.	부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 재난안전과장 박종화 재난예방팀장 김영진 주무관 황정민
○ 한석 자연재해위험개선지구 정비사업 집행계획 보고	‘23.09.25.	군수 정영철 미래기획실장(대결) 김해용 스마트농업과장(대결) 김호기 재난안전과장 박종화 재난예방팀장 김영진 주무관 황정민
○ 한석 자연재해위험개선지구 지정(변경) 고시	‘24.04.24.	영동군 고시 제2024-35호
○ 한석 자연재해위험개선지구 일시정지 사유보고	‘24.05.28.	군수 정영철 부군수 강성규 농산업건설국장 성억제 재난안전과장 김명식 재난예방팀장 한동훈 주무관 배복식

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	수원 자연재해위험개선지구 정비사업		
② 추진배경	○ 지방하천 초강천 수위상승 시 내수배제 불량 및 농경지 배수로 통수단면 부족으로 시설재배지에 상습침수가 발생하고, 서측 산지에서 다량의 유출수가 시설재배지로 유입되어 이를 정비하여 사전에 재해를 예방하고자 함.		
③ 사업개요	○ 사업위치 : 매곡면 수원리 일원 ○ 총사업비 : 9,994백만원(국비4,997 도비2,438.5 군비2,558.5) ○ 사업규모 : 배수펌프시설, 배수로정비 등		
④ 사업부서	재난안전과	⑤ 담당자	시설사무관 김명식 시설주사 조상인
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2022. ~ 2025.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 자연재해위험개선지구 신규지정 고시	‘19.10.07.	영동군 고시 제2019-108호	
○ 수원 자연재해위험개선지구 정비사업 실시설계용역 일상감사	‘22.01.17.	안전관리과장 서병영 재난예방팀장 이방열 주무관 조상인	
○ 수원 자연재해위험개선지구 정비사업 실시설계용역 착수	‘22.04.28.	(주)KG엔지니어링 종합건축사사무소 안전관리과장 서병영 재난예방팀장 이방열 주무관 조상인	
○ 수원 자연재해위험개선지구 정비사업 주민설명회 개최	‘22.11.11.	안전관리과장 박종화 재난예방팀장 김영진 주무관 조상인	
○ 수원 자연재해위험개선지구 정비사업 특정 공법선정 시행계획 보고	‘23.05.11.	부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 안전관리과장 박종화 재난예방팀장 김영진 주무관 조상인	
○ 수원 자연재해위험개선지구 정비사업 배수펌프장 특정 공법선정 심의 결과 보고	‘23.06.28.	부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 안전관리과장 박종화 재난예방팀장 김영진 주무관 조상인	
○ 수원 자연재해위험개선지구 정비사업 2차 주민설명회 결과보고	‘23.07.05.	재난안전과장 박종화 재난예방팀장 김영진 주무관 조상인	



○ 수원 자연재해위험개선지구 정비사업 2차 주민설명회 결과보고	‘23.07.05.	재난안전과장 박종화 재난예방팀장 김영진 주무관 조상인
○ 수원 자연재해위험개선지구 정비사업 소규모환경평가용역 착수	‘23.08.30.	재난안전과장 박종화 재난예방팀장 김영진 주무관 조상인
○ 수원 자연재해위험개선지구 정비사업 사전설계 검토 요청	‘23.11.24.	재난안전과장 최길호 주무관 조상인
○ 수원 자연재해위험개선지구 정비사업 소규모환경평가용역 준공	‘24.02.21.	재난안전과장 김명식 재난예방팀장 한동훈 주무관 조상인
○ 수원 자연재해위험개선지구 정비사업 일상감사 요청	‘24.04.16.	재난안전과장 김명식 재난예방팀장 한동훈 주무관 조상인

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	유전 자연재해위험개선지구 정비사업		
② 추진배경	○ 지방하천 어촌천의 통수단면 부족 및 하천시설물의 능력 부족에 따른 농경지 및 가옥침수 발생 가능성이 있어 이를 정비하여 사전에 재해를 예방하고자 함.		
③ 사업개요	○ 사업위치 : 매곡면 유전리 일원 ○ 총사업비 : 39,000백만원(국비19,500 도비9,750 군비9,750) ○ 사업규모 : 제방 및 호안정비, 교량 재가설 등		
④ 사업부서	재난안전과	⑤ 담당자	시설사무관 김명식 시설주사 조상인
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2024. ~ 2028.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 자연재해위험개선지구 신규지정 고시	‘23.06.30.	영동군 고시 제2023-79호	
○ 재해예방사업(유전, 가람) 성립 전 집행 계획	‘23.01.24.	군수 정영철 부군수 강성규 농산업건설국장 성역제 안전관리과장 김명식 재난예방팀장 한동훈 주무관 조상인	
○ 일상감사 요청(유전 자연재해 위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역)	‘24.02.06.	재난안전과장 김명식 재난예방팀장 한동훈 주무관 조상인	
○ 유전 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역 계약심사 요청	‘24.02.26.	재난안전과장 김명식 주무관 조상인	

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	산막 급경사지 붕괴위험지구 정비사업		
② 추진배경	○ 붕괴위험이 높은 급경사지의 정비를 통해 주민의 생명과 재산 보호 등 사전 재해예방을 도모하고자 함.		
③ 사업개요	○ 사업위치 : 양강면 산막리 일원 ○ 총사업비 : 930백만원(국비465 도비212.5 군비252.5) ○ 사업규모 : 사면정비, 부대공 등		
④ 사업부서	재난안전과	⑤ 담당자	시설사무관 김명식 시설주사보 배복식
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2022. ~ 2024.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 급경사지 붕괴위험지구 신규지정 고시	‘16.11.30.	영동군 고시 제2016-129호	
○ 산막 급경사지 붕괴위험지구 정비사업 실시설계용역 착수	‘22.02.23.	(주)영동기술단 안전관리과장 서병영 재난예방팀장 이방열 주무관 황정민	
○ 산막 급경사지 붕괴위험지구 정비사업 실시계획 공고	‘23.05.22.	부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 안전관리과장(대결) 정승원 재난예방팀장(대결) 조상인 주무관 황정민	
○ 산막 급경사지 붕괴위험지구 정비사업 공법 선정 심의 결과보고	‘23.08.03.	부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 재난안전과장 박종화 재난예방팀장(대결) 조상인 주무관 황정민	
○ 산막 급경사지 붕괴위험지구 정비사업 총사업비 조정 검토 보고	‘23.10.16.	부군수(전대결) 김해용 농산업건설국장 박수철 재난안전과장 박종화 재난예방팀장 김영진 주무관 황정민	
○ 산막 급경사지 붕괴위험지구 정비사업 일상감사 요청	‘23.10.16.	안전정책팀장(대결) 고영기 재난예방팀장 김영진 주무관 황정민	
○ 산막 급경사지 붕괴위험지구 정비사업 계약심사 요청	‘23.10.25.	재난안전과장 박종화 재난예방팀장 김영진 주무관 황정민	

○ 산막 급경사지 붕괴위험지구 정비사업 실시설계용역 준공	‘23.12.28.	(주)영동기술단 재난안전과장 최길호 재난예방팀장 김영진 주무관 배복식
○ 산막 급경사지 붕괴위험지구 정비사업 착공	‘23.12.28.	(주)동우이앤씨 재난안전과장 최길호 재난예방팀장 김영진 주무관 배복식
○ 산막 급경사지 붕괴위험지구 일시정지 사유보고	‘24.04.29.	미래기획실장(대결) 김해용 농산업건설국장 성억제 재난안전과장 김명식 재난예방팀장 한동훈 주무관 배복식

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	가람 급경사지 붕괴위험지구 정비사업		
② 추진배경	○ 붕괴위험이 높은 급경사지의 정비를 통해 주민의 생명과 재산 보호 등 사전 재해예방을 도모하고자 함.		
③ 사업개요	○ 사업위치 : 양산면 수두리 일원 ○ 총사업비 : 4,000백만원(국비2,000 도비1,000 군비1,000) ○ 사업규모 : 사면정비, 부대공 등		
④ 사업부서	재난안전과	⑤ 담당자	시설사무관 김명식 시설주사보 배복식
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2024. ~ 2026.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 급경사지 붕괴위험지구 신규지정 고시	‘23.02.06.	영동군 고시 제2023-19호	
○ 재해예방사업(유전, 가람) 성립 전 집행 계획	‘23.01.24.	군수 정영철 부군수 강성규 농산업건설국장 성역제 안전관리과장 김명식 재난예방팀장 한동훈 주무관 조상인	
○ 일상감사 요청(가람 급경사지 붕괴위험지구 정비사업 실시 설계용역)	‘24.06.03.	재난안전과장 김명식 재난예방팀장 한동훈 주무관 배복식	

# 도 시 건 축 과

- 1 2040 영동군기본계획 수립 용역
- 2 2030 영동군관리계획(재정비)수립 용역
- 3 용두공원 사면보강 경관정비사업

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	2040 영동군기본계획 수립 용역		
② 추진배경	○ 2009년 승인된 영동군기본계획의 목표연도 2020년이 도래하고 군의 미래상 및 장기발전 방향을 제시하여 효율적인 군관리 전략과 미래지향적인 장기발전방향 반영 ○ 2020년 장기미집행시설의 일몰제 시행에 대비한 군계획시설에 대한 전반적인 재검토 및 관리방안 마련		
③ 사업개요	○ 과업의 범위 - 공간적 범위 : 영동군 행정구역 845km <sup>2</sup> - 시간적 범위 : 기준년도 2019년 / 목표연도 2040년 ○ 과업의 기간 : 총 36개월 ○ 과업의 내용 - <b>군기본계획재수립, 군관리계획(변경), 기타 시설 변경, 재해영향성 검토</b>		
④ 사업부서	도시건축과	⑤ 담당자	시설사무관 김현호 시설주사보 강인호
⑥ 선정기준	5천만원 이상의 용역사업	⑦ 사업기간	2019. ~ 2024.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 일상감사 및 계약심사 완료	‘19.01.21 .	도시건축과장 김정현 도시계획팀장 정태구 주무관 조병무	
○ 계약심의위원회 심의 완료	‘19.02.22 .	도시건축과장 김정현 도시계획팀장 정태구 주무관 조병무	
○ 기본계획 수립 용역 착수 보고	‘19.06.24 .	도시건축과장 김정현 도시계획팀장 정태구 주무관 조병무	
○ 군관리계획 변경 주민설명회	‘19.10.23. ~24.	도시건축과장 장길호 도시계획팀장 김명식 주무관 조병무	
○ 군관리계획 변경 의회의견청취	‘19.11.29 .	도시건축과장 장길호 도시계획팀장 김명식 주무관 조병무	
○ 군관리계획 변경 주민공람	‘20.01.16 ~02.06.	도시건축과장 장길호 도시계획팀장 김명식 주무관 조병무	
○ 군관리계획 변경 군계획위원회 심의 및 자문	‘20.02.24 ~02.27.	도시건축과장 장길호 도시계획팀장 김명식 주무관 조병무	

○ 장기미집행 실효대비 자료점검	‘20.02.17. ~7.1	도시건축과장 장길호 도시계획팀장 김명식 주무관 조병무
○ 영동 군계획시설 결정 실효 및 지형도면고시	‘21.07.01.	도시건축과장 장길호 도시계획팀장 김명식 주무관 조병무
○ 군관리계획 기초자료 수집 및 현행화	‘20.09.02. ~11.17.	도시건축과장 권순문 도시계획팀장 박종화 주무관 강인호
○ 국토계획평가 협의회 개최 및 자문	‘20.11.25 ~12.16.	도시건축과장 권순문 도시계획팀장 박종화 주무관 강인호
○ 2040년 영동군 기본계획(안) 수립	‘21.01.01. ~6.16.	도시건축과장 권순문 도시계획팀장 박종화 주무관 강인호
○ 기본계획 수립 용역 중간 보고	‘21.06.17.	도시건축과장 이세희 도시계획팀장 이상용 주무관 강인호
○ 충청북도 도시계획사전자문위원회 자문	‘21.07.05.	도시건축과장 이세희 도시계획팀장 이상용 주무관 강인호
○ 공청회 개최 및 주민의견 청취	‘22.02.23. ~3.10.	도시건축과장 김현종 도시계획팀장 이상용 주무관 강인호
○ 군의회 의견청취	‘22.04.12.	도시건축과장 김현종 도시계획팀장 이상용 주무관 강인호
○ 군계획위원회 자문	‘22.05.25. ~05.31.	도시건축과장 김현종 도시계획팀장 이상용 주무관 강인호
○ 충청북도 사전협의	‘22.07.12.	도시건축과장 장우섭 도시계획팀장 이방열 주무관 강인호
○ 국토계획평가 요청서 제출	‘22.09.22	도시건축과장 장우섭 도시계획팀장 이방열 주무관 강인호
○ 군기본계획(안) 행정절차 이행에 따른 조치계획 점검	‘22.11.01.	도시건축과장 장우섭 도시계획팀장 이방열 주무관 강인호



○ 군기본계획(안) 행정절차 이행에 따른 조치계획 보고	‘23.02.07.	도시건축과장 공 석 도시계획팀장 이방열 주무관 강인호
○ 군기본계획(안) 충청북도 승인 신청	‘23.05.03.	도시건축과장 공 석 도시계획팀장 이방열 주무관 강인호
○ 군기본계획(안) 도 재해영향평가 심의 및 농림축산식품부 농지 분야 협의	‘23.06.21.	도시건축과장 공 석 도시계획팀장 이방열 주무관 강인호
○ 군기본계획(안) 도 재해영향평가 심의 조치계획 제출	‘23.08.14.	도시건축과장 김현호 도시계획팀장 이방열 주무관 강인호
○ 충청북도청 관계부서 및 기관 협의 완료	‘23.11.01.	도시건축과장 김현호 도시계획팀장 이방열 주무관 강인호
○ 충청북도 도시계획위원회 서면 서면심사	‘24.02.19.	도시건축과장 김현호 도시계획팀장 이방열 주무관 강인호
○ 군기본계획(안) 도 도시계획심의	‘24.06.20.	도시건축과장 김현호 도시계획팀장 이방열 주무관 강인호
○ 군기본계획(안) 도 도시계획심의 조건부 심의 결정 회신	‘24.06.25.	도시건축과장 김현호 도시계획팀장 이방열 주무관 강인호

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	2030 영동군관리계획(재정비) 수립 용역		
② 추진배경	○ 2020년 영동군관리계획 목표년도 도래에 따라 2040년 군 기본계획에서 제시된 개발방향 및 전략에 부합하는 2030년 영동군관리방안 마련을 위한 중기계획 수립		
③ 사업개요	○ 과업의 범위 - 공간적 범위 : 영동군 행정구역 845km <sup>2</sup> - 시간적 범위 : 기준년도 2020년 / 목표연도 2030년 ○ 과업의 기간 : 총 48개월 ○ 과업의 내용 - <u>군관리계획(재정비)</u> , <u>기초조사정보체계구축</u> , <u>전략환경영향평가</u> , <u>재해영향성 검토</u>		
④ 사업부서	도시건축과	⑤ 담당자	시설사무관 김현호 시설주사보 강인호
⑥ 선정기준	5천만원 이상의 용역사업	⑦ 사업기간	2021. ~ 2024.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 일상감사 및 계약심사 완료	‘20.11.12.	도시건축과장 권순문 도시계획팀장 박종화 주무관 강인호	
○ 계약심의위원회 심의 완료	‘20.11.19.	도시건축과장 김정현 도시계획팀장 정태구 주무관 조병무	
○ 관리계획 수립 용역 착수 보고	‘21.06.17.	도시건축과장 이세희 도시계획팀장 이상용 주무관 강인호	
○ 군관리계획 이장단 설명회 개최	‘21.09.10. ~12.29.	도시건축과장 이세희 도시계획팀장 이상용 주무관 강인호	
○ 군관리계획 주민의견 자체검토	‘22.04.24. ~	도시건축과장 김현종 도시계획팀장 이상용 주무관 강인호	
○ 관리계획 전략환경영향평가, 재해영향성검토 집행	‘22.04.29.	도시건축과장 김현종 도시계획팀장 이상용 주무관 강인호	
○ 관리계획 재해영향성검토용역 집행	‘22.04.29.	도시건축과장 김현종 도시계획팀장 이상용 주무관 강인호	

○ 관리계획 2차분 집행	‘22.04.29.	도시건축과장 김현중 도시계획팀장 이상용 주무관 강인호
○ 관리계획 수립에 따른 등재요청자료 요구(전실과)	‘22.05.02.	도시건축과장 김현중 도시계획팀장 이상용 주무관 강인호
○ 군 현안사업 추진 및 검토 구역계 확정	‘22.08.14	도시건축과장 장우섭 도시계획팀장 이상용 주무관 강인호
○ 토지적성평가 검증(국토연구원)	‘22.09.22	도시건축과장 장우섭 도시계획팀장 이상용 주무관 강인호
○ 기초조사정보체계 구축 집행	‘22.09.13.	도시건축과장 장우섭 도시계획팀장 이상용 주무관 강인호
○ 영동군 토지적성평가 검증요청(한국국토정보공사)	‘22.12.12.	도시건축과장 장우섭 도시계획팀장 이상용 주무관 강인호
○ 군관리계획 현안사업 입압 계획보고	‘23.04.03.	도시건축과장 공석 도시계획팀장 이방열 주무관 강인호
○ 도 관리계획(안) 사전협의	23.4.25.	도시건축과장 공석 도시계획팀장 이방열 주무관 강인호
○ 군관리계획 3차분 집행	‘23.06.15.	도시건축과장 공석 도시계획팀장 이방열 주무관 강인호
○ 군관리계획 전략환경영향평가 초안 제출	‘23.06.16.	도시건축과장 공석 도시계획팀장 이방열 주무관 강인호
○ 군관리계획(용도지역,군계획시설) 결정(안) 및 전략환경영향평가(초안) 공고	‘23.6.26.	도시건축과장 공석 도시계획팀장 이방열 주무관 강인호
○ 영동군관리계획 결정(변경)(안) 관계 부서 및 기관 협의	‘23.07.11.	도시건축과장 김현호 도시계획팀장 이방열 주무관 강인호
○ 영동군관리계획 결정(변경)(안) 관계 농지전용협의(군)	‘23.09.04.	도시건축과장 김현호 도시계획팀장 이방열 주무관 강인호
○ 영동군관리계획 결정(변경)(안) 관계 농지전용협의(도)	‘23.10.04.	도시건축과장 김현호 도시계획팀장 이방열 주무관 강인호

○ 군의회 의견청취(용도지역변경 3개소)	‘23.12.15.	도시건축과장 김현호 도시계획팀장 이방열 주무관 강인호
○ 군계획위원회 자문 및 심의	‘24.02.21.	도시건축과장 김현호 도시계획팀장 이방열 주무관 강인호
○ 주민 재열람 공고	‘24.04.29.	도시건축과장 김현호 도시계획팀장 이방열 주무관 강인호
○ 충청북도 결정신청(용도지역변경)	‘24.05.14.	도시건축과장 김현호 도시계획팀장 이방열 주무관 강인호
○ 충청북도청 관계부서 및 기관 협의	‘24.05.20.	도시건축과장 김현호 도시계획팀장 이방열 주무관 강인호
○ 영동군 결정사상 결정(변경)고시(군계획시설)	‘24.06.17.	도시건축과장 김현호 도시계획팀장 이방열 주무관 강인호

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	용두공원 사면보강 경관정비사업		
② 추진배경	○ 용두공원 사면에 주변환경과 조화롭고 아름다운 경관시설을 개발하여 주민들에게 휴식의 공간 및 볼거리를 제공하기 위함.		
③ 사업개요	○ 사업위치 : 영동군 영동읍 매천리 378-9번지 일원(용두공원 사면) ○ 총사업비 : 8,679백만원 ○ 사업량 : 사면보강 및 경관정비(L=250m, H=50m) ○ 사업내용 - 사면보강 및 경관정비 1식(L=250m, H=50m)		
④ 사업부서	도시건축과	⑤ 담당자	시설사무관 김현호 시설주사 오정민
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2023년 ~ 2025년
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 용두공원사면 경관디자인 기본설계용역 착수	‘19.01.22.	도시건축과장 김정현 도시개발팀장 김명식	
○ 용두공원사면 경관디자인 기본설계용역 준공	‘19.05.07.	도시건축과장 장길호 도시개발팀장 김명식	
○ 용두공원사면 지반조사용역 집행	‘19.06.13.	도시건축과장 김정현 도시개발팀장 김명식 주무관 이석영	
○ 용두공원사면 지반조사용역 준공	‘19.08.28.	도시건축과장 장길호 도시개발팀장 이석영 주무관 송기용	
○ 용두공원사면 경관정비사업 정밀안전진단 및 실시설계용역 착수	‘19.10.16.	도시건축과장 장길호 도시개발팀장 이석영 주무관 송기용	
○ 용두공원사면 경관정비사업 정밀안전진단 및 실시설계용역 일지정지(문화재 현상변경허가)	‘20.02.06.	도시건축과장 장길호 도시개발팀장 박종화 주무관 송기용	
○ 용두공원사면 경관정비사업 공법선정	‘20.05.04.	도시건축과장 장길호 도시개발팀장 박종화 주무관 송기용	
○ 용두공원사면 경관정비사업 신기술특허 사용협약	‘21.03.31.	도시건축과장 이세희 도시개발팀장 이상용 주무관 송기용	

○ 용두공원사면 경관정비사업 역사문화환경 보전지역 내 건 축행위 등 허가	‘21.04.09.	도시건축과장 이세희 도시개발팀장 이용
○ 용두공원사면 경관정비사업 일상감사 및 계약심사 완료	‘22.06.08.	도시건축과장 김현중 도시개발팀장 이용 주무관 박범천
○ 영동군 계약심의위원회 심의 완료	‘22.07.05.	도시건축과장 김현중 도시개발팀장 이용 주무관 박범천
○ 용두공원 재해위험도 평가 결 과보고	‘22.09.19.	부군수 정진원 농산업건설국장 손우택 도시건축과장 장우섭 도시개발팀장 이용 주무관 박성민
○ 급경사지 붕괴위험지역 지정 고시	‘22.09.20.	도시건축과장 장우섭 도시개발팀장 이용 주무관 박성민
○ 용두공원 사면보강 및 경관정 비사업 추진계획 보고	‘23.03.07.	군수 정영철 부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 도시계획팀장 이방열 도시개발팀장 송기용
○ 용두공원 사면보강 및 경관정 비사업 집행계획	‘23.05.26.	군수 정영철 부군수 김진석 농산업건설국장 박수철 도시계획팀장 이방열 도시개발팀장 송기용 주무관 김성규
○ 용두공원 사면보강 및 경관정 비사업 집행 및 관급자재 구 입 의뢰	‘23.06.09.	도시계획팀장 이방열 도시개발팀장 송기용 주무관 김성규
○ 착공계 제출	‘23.07.12.	도시건축과장 김현호 도시개발팀장 송기용 주무관 김성규
○ 산지전용 협의 요청	‘23.09.22.	도시건축과장 김현호 도시개발팀장 송기용 주무관 김성규
○ 조달청 업무협의 출장결과보고	‘23.10.18.	도시건축과장 김현호 도시개발팀장 송기용 주무관 김성규

○ 용두공원 사면보강 경관정비사업 (조경시설물) 일상감사 완료	‘23.12.20.	도시건축과장 김현호 도시개발팀장 송기용 주무관 김성규
○ 용두공원 사면보강 경관정비사업 추진계획 보고	‘23.12.21.	군수 정영철 부군수 김진석 농산업건설국장 김효기 도시건축과장 김현호 도시개발팀장 송기용 주무관 김성규
○ 용두공원 사면보강 경관정비사업 (조경시설물) 집행 및 관급자재 구입 의뢰	‘24.02.21.	도시건축과장 김현호 도시개발팀장 조병무 주무관 김성규
○ 도로의 통행의 금지 및 제한 공고[용두공원 사면보강 경관 정비공사]	‘24.03.07.	농산업건설국장 성억제 도시건축과장 김현호 도시개발팀장 조병무 주무관 김성규
○ 지역균형발전 기반조성사업(용두 공원 사면보강 및 경관정비사업) 사업계획(변경) 승인 요청	‘24.04.18.	도시건축과장 김현호 주무관 김성규
○ 도로의 통행의 금지 및 제한 변경 공고[용두공원 사면보강 경관정비공사]	‘24.04.24.	농산업건설국장 성억제 도시건축과장 김현호 도시개발팀장 조병무 주무관 김성규
○ 착공계 제출	‘23.05.17.	도시건축과장 김현호 도시개발팀장 조병무 주무관 김성규

# 농업기술센터

1

영동군 친환경종합분석실 건립사업

---



## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	영동군 친환경종합분석실 건립사업		
② 추진배경	농산물 출하 전 안전분석 통합시스템 구축을 통한 원스톱 서비스 지원 및 영동군 먹거리종합계획(푸드플랜) 실현		
③ 사업개요	○ 사업위치 : 영동군 부용리 612, 613 ○ 총사업비 : 5,920백만원(시설비 3,920, 자산취득비 2,000) ○ 사업규모 : 연면적 949㎡(지상1층) ○ 사업내용 : 잔류농약분석, 토양분석, 가축분뇨분석 등 통합분석실 구축 및 분석장비 구입		
④ 사업부서	농업기술센터 농업연구과	⑤ 담당자	농업연구과장 이정서 농촌지도사 장선화
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2022. ~ 2024.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 농산물안전분석실 설치 및 운용 계획 수립	'22.03.28.	박세복 군수 정진원 부군수 장인홍 농업기술센터소장 오명주 농업지원과장 박세권 지도기획팀장	
○ 농산물안전분석실 운영 신규지원 공모 선정(농진청)	'22.09.22.	장인홍 농업기술센터소장 송홍주 시험연구과장 김세운 작물환경팀장 장선화 주무관	
○ 토지매입 보상금 지급결정	'22.10.31.	정진원 부군수 장인홍 농업기술센터소장 오명주 농업지원과장 박세권 지도기획팀장 최진호 주무관	
○ 친환경종합분석실 설치 변경 계획 수립	'22.12.13.	정영철 군수 김진석 부군수 장인홍 농업기술센터소장 오명주 농업지원과장 박세권 지도기획팀장 최진호 주무관	
○ 농지전용 허가	'23.01.19.	장인홍 농업기술센터소장 오명주 농업지원과장	
○ 매장문화재 조사	'23.02.23.	박세권 지도기획팀장	

○ 경계측량 ○ 과수목제거 및 부지정비		최진호 주무관 고재강 주무관
○ 친환경종합분석실 구축 종합 컨설팅 용역 추진	‘23.02.06. ~ ‘24.12.31.	장인홍 농업기술센터소장 오명주 농업지원과장 박세권 지도기획팀장 최진호 주무관
○ 영동군 제1회 지방재정투자심사	‘23.03.14.	장인홍 농업기술센터소장 오명주 농업지원과장 박세권 지도기획팀장 최진호 주무관
○ 영동군 제1회 공유재산 심의	‘23.03.20.	장인홍 농업기술센터소장 오명주 농업지원과장 박세권 지도기획팀장 최진호 주무관
○ 건축기획 수립 용역 추진	‘23.04.04. ~ ‘23.07.02.	장인홍 농업기술센터소장 오명주 농업지원과장 박세권 지도기획팀장 최진호 주무관
○ 공공건축 사업계획 사전검토 (건축공간연구원)	‘23.05.15. ~ ‘23.06.23.	장인홍 농업기술센터소장 오명주 농업지원과장 박세권 지도기획팀장 최진호 주무관
○ 공공건축심의위원회 심의 (서면심의)	‘23.08.21.	오명주 농업기술센터소장 이정서 농업연구과장 손용철 과학영농팀장 장선화 주무관
○ 설계공모 추진	‘23.08.24. ~ ‘23.12.27.	오명주 농업기술센터소장 이정서 농업연구과장 손용철 과학영농팀장 장선화 주무관
○ 지형측량 및 지반조사	‘23.09.13. ~ ‘23.10.13.	오명주 농업기술센터소장 이정서 농업연구과장 손용철 과학영농팀장 장선화 주무관
○ 기본 및 실시설계용역	‘24.01.03. ~ ‘24.06.30.	오명주 농업기술센터소장 이정서 농업연구과장 손용철 과학영농팀장 장선화 주무관

# 보 건 소

1

영동군보건소 이전 신축 사업

---

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	영동군보건소 이전 신축 사업		
② 추진배경	○ 인구 고령화 및 급성감염병 등 다변화하는 보건환경에 대응하고 미래형 구조의 시설 통합을 통해 효율적인 보건서비스 제공 공간 확보		
③ 사업개요	○ 위 치 : 충청북도 영동군 영동읍 매천리 447 ○ 총사업비 : 13,700백만원(균특 69.8 도비 17.5 군비 49.7) ○ 사업규모 : 지상 4층 / 연면적 5,950㎡ ○ 사업내용 - 진료활동 공간, 보건사업활동 공간, 진료지원시설, 사무공간 등		
④ 사업부서	보건소	⑤ 담당자	보건사무관 조숙영 보건주사 정기숙
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2024. ~ 2027.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 보건의료관련 사업부지 매입 계획(안)	‘19.07.16	박세복 군수 김창호 부군수 장정순 행정복지국장 신영철 농산업건설국장 김기열 민원과장 서완석 기획감사담당관(代) 김종식 안전관리과장 장길호 도시건축과장 김병구 예산팀장 김명식 도시개발팀장 정재욱 안전총괄팀장(代) 박인순 보건소장 서종석 보건행정과장	
○ 영동군 보건의료사업관련 부지매입 보상금 지급결정	‘21.05.25	박세복 군수 이선호 부군수 오준용 보건소장 이희자 보건행정과장 이인경 보건행정팀장	
○ 영동군 주민 건강 증진을 위한 보건소 노후 청사 신축 기본계획(안)	‘22.11.07	정영철 군수 김진석 부군수 손현수 행정복지국장 김해용 기획감사관 김효기 예산팀장 황희성 보건소장 정일건 보건행정과장 이영희 건강증진과장 조숙영 보건행정팀장	

○ 2024년 농어촌의료서비스개선 사업 신청서 제출	‘23.07.25	박한석 보건소장 김영훈 보건행정과장 김은실 보건행정팀장 권형우 주무관
○ 영동군보건소 신축에 따른 공공건축 사업계획 사전검토 요청	‘24.01.05	박한석 보건소장 김영훈 보건행정과장 김은실 보건행정팀장 권형우 주무관
○ 영동군보건소 신축사업 대상지 경계측량 의뢰	‘24.03.11	박한석 보건소장 김영훈 보건행정과장 정영애 보건행정팀장 정기숙 주무관
○ 영동군보건소 이전 신축사업 기반조사 용역 추진계획	‘24.03.13	강성규 부군수 박한석 보건소장 김영훈 보건행정과장 정영애 보건행정팀장 정기숙 주무관
○ 영동군 공공건축심의위원회 심의 의뢰(영동군보건소 이전 신축 사업)	‘24.05.03	박한석 보건소장 김영훈 보건행정과장 정영애 보건행정팀장 정기숙 주무관

# 상수도 사업소

- 1 영동군 지방상수도 비상공급망 구축사업
- 2 양산면 농어촌생활용수 개발사업
- 3 학산면 농어촌생활용수 개발사업
- 4 영동군 수도정비기본계획(변경) 용역
- 5 2024년 영동군 정수장 기술진단 용역

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	영동군 지방상수도 비상공급망 구축사업		
② 추진배경	○ 영동군 용산 배수지와 신탄 배수지간 비상연계체계 구축으로 재난 및 가뭄, 예측하지 못한 단수 등 비상상황 대처능력 향상하기 위함		
③ 사업개요	○ 사업위치 : 용산면, 황간면 일원 ○ 총사업비 : 11,848백만원(도비 9,360, 군비 2,488) ○ 사업규모 : 비상연계관로 L=16.0km, 용산배수지 증설 400톤 ○ 사업내용 : 용산~상촌간 비상공급망 구축사업		
④ 사업부서	상수도사업소	⑤ 담당자	시설사무관 고영기 시설주사보 김 준
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2022.01. ~ 2026. 12.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 영동군 지방상수도 비상공급망 구축사업 기본 및 실시설계용역 집행	‘22.01.18.	군수 박세복 부군수 정진원 상수도사업소장 김명식 수도시설팀장 송기용 주무관 박성민	
○ 영동군 지방상수도 비상공급망 구축사업 기본 및 실시설계용역 착수	‘22.04.18.	부군수 정진원 상수도사업소장 김명식 수도시설팀장 송기용 주무관 박성민	
○ 영동군 지방상수도 비상공급망 구축사업 수도사업인가 완료	‘23.10.12.	부군수 김진석 상수도사업소장 고한권 수도시설팀장 김주택 주무관 김규병	
○ 영동군 지방상수도 비상공급망 구축사업 전체분 및 1차분 착공	‘24.04.08.	군수 정영철 부군수 강성규 상수도사업소장 고영기 수도시설팀장 윤주성 주무관 김규병	

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	양산면 농어촌생활용수 개발사업		
② 추진배경	○ 지방상수도 미공급 지역의 계곡수 음용 마을을 대상으로 가뭄대비와 안정적인 생활용수를 공급하여 농촌생활환경 개선		
③ 사업개요	○ 사업위치 : 영동군 양산면 일원 ○ 총사업비 : 6,298백만원(도비 5,353, 군비 945) ○ 사업규모 : 상수관로 L=10.4km, 가압장 1개소 등		
④ 사업부서	상수도사업소	⑤ 담당자	시설사무관 고영기 시설주사보 김 준
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2022. 4. ~ 2026. 9.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 2022년 상수도시설확충(농어촌 생활용수 개발사업) 신규사업 신청	‘21.08.27.	군수 박세복 부군수 이 호 상수도사업소장 김명식 수도시설팀장 송기용 주무관 박성민	
○ 양산면 농어촌 생활용수 개발 사업 기본 및 실시설계 용역 집행	‘22.01.18.	군수 박세복 부군수 이 호 상수도사업소장 김명식 수도시설팀장 송기용 주무관 박성민	
○ 양산면 농어촌 생활용수 개발 사업 기본 및 실시설계 용역 착수	‘22.04.19.	군수 박세복 부군수 이 호 상수도사업소장 김명식 수도시설팀장 송기용 주무관 박성민	
○ 양산면 농어촌 생활용수개발 사업 수도사업인가 완료	‘23.05.11.	군수 정영철 부군수 김진석 상수도사업소장 고한권 수도시설팀장 김주택 주무관 김 준	



○ 양산면 농어촌 생활용수 개발 사업 기본 및 실시설계 용역 준공	‘23.05.18.	군수 정영철 부군수 김진석 상수도사업소장 고한권 수도시설팀장 김주택 주무관 김 준
○ 양산면 농어촌 생활용수 개발 사업 전체분 및 1차분 집행	‘23.09.14.	군수 정영철 부군수 김진석 상수도사업소장 고한권 수도시설팀장 김주택 주무관 김 준
○ 양산면 농어촌 생활용수 개발 사업 1차분 준공 및 2차분 착공	‘24.05.10.	군수 정영철 부군수 강성규 상수도사업소장 고영기 수도시설팀장 윤주성 주무관 김 준

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	학산면 농어촌생활용수 개발사업		
② 추진배경	○ 지방상수도 미공급 지역의 계곡수 음용 마을을 대상으로 가뭄대비와 안정적인 생활용수를 공급하여 농촌생활환경 개선		
③ 사업개요	○ 사업위치 : 영동군 학산면 일원 ○ 총사업비 : 3,000백만원(도비 2,550, 군비 450) ○ 사업규모 : 상수관로 L=6.0km, 가압장 2개소 등		
④ 사업부서	상수도사업소	⑤ 담당자	시설사무관 고영기 시설주사보 김 준
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2023. 1. ~ 2026. 12.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 2023년 상수도시설확충(농어촌 생활용수 개발사업) 신규사업 신청	‘22.08.29.	군수 정영철 부군수 정진원 상수도사업소장 김명식 수도시설팀장 김주택 주무관 김 준	
○ 학산면 농어촌 생활용수 개발 사업 기본 및 실시설계 용역 집행	‘23.02.13.	군수 정영철 부군수 김진석 상수도사업소장 고한권 수도시설팀장 김주택 주무관 김 준	
○ 학산면 농어촌 생활용수 개발 사업 기본 및 실시설계 용역 착수	‘23.03.14.	군수 정영철 부군수 김진석 상수도사업소장 고한권 수도시설팀장 김주택 주무관 김 준	
○ 학산면 농어촌 생활용수개발 사업 수도사업인가 완료	‘24.07.01.	군수 정영철 부군수 강성규 상수도사업소장 고영기 수도시설팀장 윤주성 주무관 김 준	

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	영동군 수도정비기본계획(변경) 용역		
② 추진배경	○ 우리군 수도정비기본계획을 수립하여 상수도시설물을 적정하고 합리적으로 설치 및 관리하고 수도정비에 관한 종합적인 기본계획(변경)을 수립하기 위함		
③ 사업개요	○ 사업위치 : 영동군 전체 행정구역(1읍 10면) ○ 총사업비 : 1,500백만원(군비 1,500) ○ 사업규모 : 수도정비기본계획 용역 1식		
④ 사업부서	상수도사업소	⑤ 담당자	시설사무관 고영기 시설주사보 김 준
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2023. 10. ~ 2025. 12
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 수도정비기본계획 수립용역 집행	‘23.12.26.	군수 정영철 부군수 김진석 상수도사업소장 고한권 수도시설팀장 박재근 주무관 김규병	
○ 수도정비기본계획 수립용역 사업수행능력평가 완료	‘24.03.14.	군수 정영철 부군수 강성규 상수도사업소장 고한권 수도시설팀장 윤주성 주무관 김규병	
○ 수도정비기본계획 수립용역 전체분 및 1차분 착수	‘24.04.30.	군수 정영철 부군수 강성규 상수도사업소장 고한권 수도시설팀장 윤주성 주무관 김규병	

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	2024년 영동군 정수장 기술진단 용역		
② 추진배경	○ 수도법 제74조 제1항에 의거 수도시설의 관리상태를 점검하기 위하여 5년마다 정수장 기술진단을 실시하고자 함		
③ 사업개요	○ 사업위치 : 영동정수장(심천면 금강로 2962) 공촌정수장(상촌면 공촌2길 35) ○ 사업기간 : 2024. 01. ~ 12. ○ 총사업비 : 600백만원(군비100%) ○ 사업규모 : 영동정수장(22,500m <sup>3</sup> /d)공촌정수장(4500m <sup>3</sup> /d)		
④ 사업부서	상수도사업소	⑤ 담당자	시설사무관 고영기 환경주사보 홍기문
⑥ 선정기준	5천만원 이상의 용역사업	⑦ 사업기간	2024 01 ~ 2024 12
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 2024년 영동군 정수장 기술진단 용역 일상 감사 요청	‘24.01.24.	상수도사업소장 고한권 정수관리팀장 박범준 주무관 황득열	
○ 2024년 영동군 정수장 기술진단 용역 집행	‘24.01.31.	군수 정영철 부군수 강성규 상수도사업소장 고한권 정수관리팀장 박범준 주무관 황득열	
○ 2024년 영동군 정수장 기술진단 용역 입찰 의뢰	‘24.03.19.	상수도사업소장 고한권 정수관리팀장 박범준 주무관 황득열	
○ 2024년 영동군 정수장 기술진단 용역 착수	‘24.05.03.	상수도사업소장 고한권 정수관리팀장 박범준 주무관 황득열	
○ 2024년 영동군 정수장 기술진단 용역 선급금 결정	‘24.05.24.	상수도사업소장 고한권 정수관리팀장 박범준 주무관 황득열	

# 체 육 시 설 사 업 소

- 1 영동체육공원 조성사업
- 2 영동군 반다비체육센터 건립사업
- 3 영동군 국민체육건강센터 건립사업
- 4 양산면 그라운드골프장 조성사업

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	영동체육공원 조성사업		
② 추진배경	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 영동군민의 여가생활 및 건강한 삶에 대한 욕구 충족 및 건강하고 행복한 삶을 지원할 수 있는 체육시설의 조성</li> <li>○ 체육시설의 집중화로 현재 조성중인 레인보우 힐링타운, 과일나라 테마공원과 연계한 복합레저공간 조성</li> </ul>		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업위치 : 영동읍 매천리 125-2번지 일원</li> <li>○ 총사업비 : 28,000백만원(국비 3,870 / 도비 4,515 / 군비 19,615)</li> <li>○ 사업규모 : 73,353㎡</li> <li>○ 사업내용 : 실내체육관, 축구장, 풋살장, 다목적구장 등</li> </ul>		
④ 사업부서	체육시설사업소	⑤ 담당자	시설사무관 시설주사보 장진욱
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2015. ~ 2024.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 매천리체육시설부지 타당성 검토용역집행	‘15.05.26.	시설사업소장 이준철 체육시설팀장 서승기 주무관 박범천	
○ 2016년도 제1차 지방재정중앙투자 심사 대상사업 의뢰서 제출	‘15.12.10.	시설사업소장 이준철 체육시설팀장 서승기 주무관 박범천	
○ 2020영동군 관리계획(재정비) 수립에 따른 군계획시설(신설) 자료제출	‘16.03.04.	시설사업소장 이준철 체육시설팀장 곽양현 주무관 박범천	
○ 공유재산 심의자료 제출(수정)	‘16.09.07.	시설사업소장 남동호 체육시설팀장 곽양현 주무관 박범천	
○ 2017년 2월 의원간담회 자료 제출	‘17.02.15.	시설사업소장 남동호 체육시설팀장 곽양현 주무관 이진구	
○ 2017년 8월 의원간담회 자료 제출	‘17.08.22.	시설사업소장 김영대 체육시설팀장 곽양현 주무관 이진구	

○ 레인보우 스포츠파크 명칭변경 알립	‘17.11.27.	시설사업소장 김영대 체육시설팀장 곽양현 주무관 이진구
○ 영동체육공원 지장물실태조사 용역 집행	‘18.01.15.	시설사업소장 배기호 체육시설팀장 곽양현 주무관 김규찬
○ 지장물 및 편입토지 감정평가 완료	‘18.05.12.	시설사업소장 배기호 체육시설팀장 곽양현 주무관 김규찬
○ 보상금 지급결정 및 보상진행	‘18.06.25.	시설사업소장 배기호 체육시설팀장 곽양현 주무관 김규찬
○ 생활SOC사업(군특) 국도비 확보	‘18.10.29.	시설사업소장 배기호 체육시설팀장 김현호 주무관 최종택
○ 영동체육공원 조성사업 기본 및 실시설계용역 착수	‘19.07.15.	시설사업소장 이병출 체육시설팀장 박재근 주무관 최종택
○ 영동체육공원 조성사업 기본 및 실시설계용역 착수보고회 개최	‘19.09.19.	시설사업소장 이병출 체육시설팀장 박재근 주무관 최종택
○ 영동체육공원조성사업 소규모 환경영향평가 용역 착수 /완료	‘19.12.05. ~ ‘20.12.09.	시설사업소장 이병출 체육시설팀장 박재근 주무관 최종택
○ 영동체육공원조성사업 주민설명회 개최	‘19.12.12.	시설사업소장 이병출 체육시설팀장 박재근 주무관 최종택
○ 영동체육공원조성사업 기본 및 실시설계용역 중간보고회 개최	‘20.02.27.	시설사업소장 정남용 체육시설팀장 박재근 주무관 최종택
○ 선진지 견학 추진	‘20.03.20.	시설사업소장 정남용 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 영동체육공원 조성사업 BF등 예비인증용역 착수	‘20.03.16.	시설사업소장 정남용 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 충청북도 경관심의	‘20.05.~08.	시설사업소장 정남용 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호

○ 설계경제성 검토(VE)용역 착수 /완료	‘20.08.10. ~ ‘20.09.25.	시설사업소장 정남용 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 충청북도 건설기술심의	‘20.12.07.	시설사업소장 정남용 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 실시계획인가 및 건축협의	‘20.12. ~ , 21.06.	시설사업소장 정남용 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 영동체육공원 조성사업 기본 및 실시설계용역 최종보고회 개최	‘21.02.15.	시설사업소장 공 석 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 21년도 제1차 지방재정중앙투자 심사(재검토의결)	‘21.03.04.	시설사업소장 공 석 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 체육공원조성사업 타당성 검토(재검토)용역 착수	‘21.03.29. ~’ 21.06.28.	시설사업소장 공 석 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 21년도 제3차 지방재정중앙투자 심사(2단계심사이행)	‘21.08.24.	시설사업소장 박종화 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 『영동체육공원 조성사업』(토목 /조경공사, 감리, 폐기물처리 용역)(전체분,1차분) 집행	‘21.09.17.	군수 박세복 부군수 이호 행정복지국장 이준철 재무과장 배기호 경리팀장 여만구 계약팀장 이남우 시설사업소장 박종화 과거사지원팀장 송재인 주무관 정순남 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 영동체육공원 조성사업 기본 및 실시설계용역 완료	‘21.10.15.	시설사업소장 박종화 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호



<p>○ 영동체육공원 조성사업(토목/조경공사) 설계변경 사유보고 검토 및 변경집행(전체분 1회, 1차분 1회)</p>	<p>‘22.06.08.</p>	<p>부군수 정진원 농산업건설국장 손우택 시설사업소장 박종화 과거사지원팀장 송재인 주무관 정순남 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호</p>
<p>○ 『영동체육공원 조성사업(토목/조경공사)』 물가변동 계약 금액 조정(1회) 집행[전체분(2회), 1차분(2회)]</p>	<p>‘22.07.19.</p>	<p>부군수 정진원 시설사업소장 박종화 과거사지원팀장 송재인 주무관 정순남 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호</p>
<p>○ 22년도 제4차 지방재정중앙투자 심사의뢰</p>	<p>‘22.08.08.</p>	<p>시설사업소장 박종화 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호</p>
<p>○ 『영동체육공원 조성사업』 추가 편입필지 별목 및 별개제근 공사 외 1건 집행</p>	<p>‘22.08.30.</p>	<p>시설사업소장 박종화 체육시설팀장 박재근 주무관 정순남 주무관 배근순 주무관 왕현호</p>
<p>○ 『영동체육공원 조성사업』 본부석 및 화장실 건축공사 외 2건 집행</p>	<p>‘22.08.31.</p>	<p>군수 정영철 부군수 정진원 행정복지국장 손현수 세정팀장(대결) 진순현 경리팀장 여만구 계약팀장 이남우 시설사업소장 박종화 주무관 배근순 주무관 정순남 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호</p>
<p>○ 영동체육공원 조성사업(토목/조경공사) 설계변경검토보고 (전체분 3회, 1차분 3회)</p>	<p>‘22.09.20.</p>	<p>군수 정영철 부군수 정진원 시설사업소장 박종화 과거사지원팀장 송재인 주무관 정순남 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호</p>

○ 『영동체육공원 조성사업』 실시 계획인가(변경) 용역 집행	‘22.09.30.	부군수(전결) 정진원 시설사업소장 박종화 과거사지원팀장 송재인 주무관 정순남 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 『영동체육공원 조성사업 본부석 및 화장실 건축공사』 건설공사 재해예방 기술지도 용역 집행	‘22.10.21.	체육시설사업소장 김명식 과거사지원팀장 송재인 주무관(대결) 남호정 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 『영동체육공원 조성사업 본부석 및 화장실』 통신공사 집행	‘22.10.21.	체육시설사업소장 김명식 과거사지원팀장 송재인 주무관(대결) 남호정 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 『영동체육공원 조성사업』 편입 토지 지적대위 신청	‘22.10.27.	시설사업소장 김명식 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 2022년 제4차 정기(중앙) 재정투자 심사위원회 심사결과(조건부)	‘22.10.02.	시설사업소장 김명식 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 『영동체육공원 조성사업(토목/조경공사)』 설계변경 집행 [전체분(3회), 1차분(3회)]	‘22.11.10.	군수 정영철 부군수 김진석 시설사업소장 김명식 과거사지원팀장 송재인 주무관(대결) 남호정 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 『영동체육공원 조성사업』 본부석 및 화장실 건축공사 외 3건 일시 정지	‘22.11.22.	부군수 김진석 시설사업소장 김명식 과거사지원팀장 송재인 주무관(대결) 남호정 체육시설팀장 박재근 주무관 정태영 주무관 왕현호
○ 체육진흥시설지원사업(영동체육공원 조성사업) 사업계획(변경) 문체부 협의 요청	‘22.11.28.	시설사업소장 김명식 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호

○ 『영동체육공원 조성사업』 토목 /조경공사(전체분 및 1차분) 일시 정지	‘23.02.03.	부군수 김진석 시설사업소장 김명식 과거사지원팀장 장철진 주무관 남호정 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 체육진흥시설지원사업(영동체육공원 조성사업) 사업계획(변경) 문체부 협의 요청(수정)	‘23.02.09.	시설사업소장 김명식 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 『영동체육공원 조성사업』 토목 /조경공사(전체분 및 1차분) (일시)정지 해제	‘23.04.14.	부군수 김진석 시설사업소장 김명식 과거사지원팀장 장철진 주무관 남호정 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 영동체육공원 조성사업 본부석 및 화장실 건축공사 재해예방 기술지도용역 용역기간 변경(연장) 검토 보고	‘23.04.17.	부군수 김진석 시설사업소장 김명식 과거사지원팀장 장철진 주무관 남호정 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 영동체육공원 조성사업 건설사업 관리용역 설계변경 사유보고 [전체분 제3회, 1차분 제3회]	‘23.04.28.	군수 정영철 부군수 김진석 시설사업소장 김명식 과거사지원팀장 장철진 주무관 남호정 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 『영동체육공원 조성사업(옥외 전기공사) 외 8건 (일시)정지 해제	‘23.06.23.	부군수 김진석 시설사업소장 김명식 과거사지원팀장 장철진 주무관 남호정 체육시설팀장 박재근 주무관 정태영 주무관 왕현호

<p>○ 영동체육공원 조성사업(토목/조경공사) 설계변경검토보고 (전체분 4회, 1차분 4회)</p>	<p>‘23.06.29.</p>	<p>군수 정영철 부군수 김진석 시설사업소장 김명식 과거사지원팀장 장철진 주무관 남호정 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호</p>
<p>○ 『영동체육공원 조성사업(토목조경공사)』 계약기간 변경 (연장)</p>	<p>‘23.09.11.</p>	<p>부군수 김진석 체육시설사업소장 김명식 체육진흥팀장 남진만 주무관 남호정 체육시설팀장 박재근 주무관 장진욱</p>
<p>○ 『영동체육공원 조성사업』 친환경 본인증 용역 집행</p>	<p>‘24.04.18.</p>	<p>부군수 강성규 체육시설사업소장 고영기 체육진흥팀장 남진만 주무관 박지은 체육시설팀장 김주택 주무관 윤주식 주무관 장진욱</p>
<p>○ 『영동체육공원 조성사업』 (토목조경공사) 설계변경사유(기간연장) 및 집행 검토보고</p>	<p>‘24.05.08.</p>	<p>부군수 강성규 체육시설사업소장 고영기 체육진흥팀장 남진만 주무관 박지은 체육시설팀장 김주택 주무관 장진욱</p>
<p>○ 『영동체육공원 조성사업』 (토목조경공사) 물가변동 계약 금액 조정(4회) 검토 보고</p>	<p>‘24.05.21.</p>	<p>부군수 강성규 체육시설사업소장 고영기 체육진흥팀장 남진만 주무관 박지은 체육시설팀장 김주택 주무관 장진욱</p>
<p>○ 『영동체육공원 조성사업 (옥외전기통신공사)』 설계변경사유(기간연장) 및 집행 검토보고</p>	<p>‘24.05.21.</p>	<p>부군수 강성규 체육시설사업소장 고영기 체육진흥팀장 남진만 주무관 박지은 체육시설팀장 김주택 주무관 장진욱</p>

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	영동군 반다비체육센터 건립 사업		
② 추진배경	○ 장애인 체육시설 건립을 통해 장애인들의 체육활동 기회를 보장하고 활발한 체육활동 참여를 통한 삶의 질 향상		
③ 사업개요	○ 사업위치 : 영동군 영동읍 매천리 136(영동체육공원 조성부지 내) ○ 총사업비 : 12,735백만원(국비 3,000 /도비 1,225 / 군비 8,510) ○ 사업내용 : 국민체육센터 생활밀착형(장애인형) 신축 1식 (연면적 2,984㎡)		
④ 사업부서	체육시설사업소	⑤ 담당자	시설사무관 시설주사보 장진욱
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2019. ~ 2024.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 2019년 생활체육시설 지원 추가 공모 제출	‘19.06.04	시설사업소장 배기호 체육시설팀장 박재근 주무관 김정운	
○ 2019년 생활체육시설 지원 추가 공모 선정	‘19.07.01	충청북도 체육진흥과장 민영완 충청북도 체육시설팀장 유광재 충청북도 주무관 최동국 시설사업소장 배기호 체육시설팀장 박재근 주무관 김정운 주무관 최종택	
○ 충청북도 지방재정투자심사	‘19.07.26 ‘19.08.13	충청북도 예산담당관 신성영 충청북도 재정지원팀장 오유길 충청북도 주무관 김지연 시설사업소장 이병출 체육시설팀장 박재근 주무관 김정운	
○ 공유재산 관리계획 심의의결	‘19.07.23 ‘19.08.12	민원과장 김기열 재산관리팀장 송기화 주무관 박지수 시설사업소장 이병출 체육시설팀장 박재근 주무관 김정운	

○ 공공건축 사업계획 사전검토 (건축공간연구원)	‘20.04.-07.	시설사업소장 정남용 체육시설팀장 박재근 주무관 김정운
○ 조달청 일반설계공모	‘20.08.-11.	시설사업소장 정남용 체육시설팀장 박재근 주무관 김정운
○ 기본 및 실시설계용역 착수	‘20.12.11.	시설사업소장 정남용 체육시설팀장 박재근 주무관 김정운
○ 기본 및 실시설계용역 착수 보고회 개최	‘21.02.15.	시설사업소장 공 석 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 장애인협의회 및 장애인체육회 간담회 개최	‘21.03.04.	시설사업소장 공 석 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 문체부(장애인체육과) 기본계획 설명회	‘21.03.08.	시설사업소장 공 석 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 영동군 공공디자인 심의	‘21.04.14.	시설사업소장 박종화 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 기본 및 실시설계용역 중간 보고회 개최	‘21.05.17.	시설사업소장 박종화 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 기본 및 실시설계용역 최종 보고회 개최	‘21.08.26.	시설사업소장 박종화 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 건축협의 완료	‘21.10.20.	시설사업소장 박종화 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 일상감사 및 계약심사[건축공사]	‘21.10. ~’ 21.11.	시설사업소장 박종화 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 건축공사 착공	‘21.12.23. ~ 공사 중	시설사업소장 박종화 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ BF예비인증 취득	‘21.01.07.	시설사업소장 박종화 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 일상감사 및 계약심사 [전기,통신,소방공사]	‘22.07.	시설사업소장 박종화 체육시설팀장 박재근 주무관 박명수

○ 전기,통신,소방공사 착공	‘21.09.23. ~ 공사 중	시설사업소장 박종화 체육시설팀장 박재근 주무관 박명수
○ 『반다비 체육센터 건립사업 폐기물처리용역』 집행	‘23.09.08 ~ 공사 중	체육시설사업소장 김명식 체육진흥팀장 남진만 주무관 남호정 체육시설팀장 박재근 주무관 윤주식 주무관 장진욱
○ 『영동군 반다비체육센터 건립사업(소방공사)』 감리용역 집행	‘23.09.19 ~ 공사 중	부군수 김진석 체육시설사업소장 김명식 체육진흥팀장 남진만 주무관 남호정 체육시설팀장 박재근 주무관 장진욱
○ 『영동군 반다비체육센터 건립공사(건축공사)』 물가변동 계약금액 조정(3회) 검토 보고	‘23.11.14.	부군수 김진석 체육시설사업소장 김명식 체육진흥팀장 남진만 주무관 남호정 체육시설팀장 김주택 주무관 장진욱
○ 『영동군 반다비 체육센터 건립사업 친환경 본인증 용역』 집행	‘24.02.27.	부군수 강성규 체육시설사업소장 고영기 체육진흥팀장 남진만 주무관 박지은 체육시설팀장 김주택 주무관 장진욱
○ 『영동군 반다비 체육센터 건립공사』 건축공사 공사계약 변경 검토결과 실정보고	‘24.04.11.	부군수 강성규 체육시설사업소장 고영기 주무관 최진호 주무관 박지은 체육시설팀장 김주택 주무관 윤주식 주무관 장진욱
○ 『영동군 반다비 체육센터 건립공사』 소방공사 현장여건 변경 실정보고 및 기간연장 검토결과	‘24.05.20.	부군수 강성규 체육시설사업소장 고영기 주무관 최진호 주무관 박지은 체육시설팀장 김주택 주무관 윤주식 주무관 장진욱

<p>○ 『반다비 체육센터 건립사업 (전기통신공사』 설계변경사유 (기간연장) 및 집행 검토보고</p>	<p>‘24.05.24.</p>	<p>부군수 강성규 체육진흥팀장 남진만 주무관 박지은 체육시설팀장 김주택 주무관 장진욱</p>
--	-------------------	--



## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	영동군 국민체육건강센터 건립사업		
② 추진배경	○ 체육시설(수영장 등) 수요 충족에 따른 군민 체력 증진과 건강한 여가활동 지원		
③ 사업개요	○ 사업위치 : 영동군 영동읍 매천리 463번지 일원 ○ 총사업비 : 19,900백만원(국비 5,800 / 도비 3,000 / 군비 11,100) ○ 사업내용 : 국민체육센터(도시특화형) 건립 신축 1식 (연면적 2,911㎡)		
④ 사업부서	체육시설사업소	⑤ 담당자	시설사무관 시설주사보 장진욱
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2021. ~ 2024.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 공모신청을 위한 관련부서 사전협의(관련법 검토)	‘20.03.~04.	시설사업소장 정남용 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호	
○ 생활SOC복합화사업 공모선정	‘20.09.24.	시설사업소장 정남용 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호	
○ 제3차 충청북도 지방재정투자 심사	‘20.10.27.	시설사업소장 정남용 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호	
○ 영동군 제6회 공유재산심의회 심의·의결	‘20.10.30.	시설사업소장 정남용 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호	
○ 공공건축 사업계획 사전검토 (건축공간연구원)	‘20.11.09. ‘21.01.08.	시설사업소장 정남용 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호	
○ 영동군 공공건축심의위원회 심의(서면심의)	‘21.01.15.	시설사업소장 공 석 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호	
○ 영동군 국민체육건강센터 건립 사업 토질조사 및 지형현황 측량용역 착수 / 완료	‘21.02.29. ‘21.03.03.	시설사업소장 공 석 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호	
○ 조달청 일반설계공모	‘21.03. ~ ‘21. 06.	시설사업소장 박종화 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호	
○ 기본 및 실시설계용역 착수	‘21.06.01.	시설사업소장 박종화 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호	

○ 기본 및 실시설계용역 착수 보고회 개최	‘21.07.19.	시설사업소장 박종화 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 수영연맹 1차 면담	‘21.07.29.	시설사업소장 박종화 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 주민설명회 개최	‘21.08.10.	시설사업소장 박종화 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 사전영향평가[재해,환경] 착수/완료	‘21.09.15. ~22.03.31.	시설사업소장 박종화 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 문체부 기본계획(안) 협의	‘21.09.	시설사업소장 박종화 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 선진지견학(1차)	‘21.10.08.	시설사업소장 박종화 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 기본 및 실시설계용역 중간 보고회 개최	‘21.11.15.	시설사업소장 박종화 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 국토부 기본계획(안) 협의	‘21.11.	시설사업소장 박종화 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 수영연맹 2차 면담	‘21.11.24.	시설사업소장 박종화 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 선진지 견학(2차)	‘22.01.13.	시설사업소장 박종화 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 설계경제성검토(VE)용역 착수 /완료	‘21.01.12. ~ 22.02.21.	시설사업소장 박종화 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 기본 및 실시설계용역 최종 보고회 개최	‘22.03.21.	시설사업소장 박종화 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 설계안전성검토	‘22.03.25.	시설사업소장 박종화 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 충청북도 건설기술심의	‘22.04.29.	시설사업소장 박종화 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호

○ BF예비인증 취득	‘22.06.	시설사업소장 박종화 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 관련법 협의(건축 인허가 등)	‘22.11.	시설사업소장 김명식 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 건축공사(1차분)	‘23.02.24. ~ 공사중	시설사업소장 김명식 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 전기/통신/소방공사	‘23.02.24. ~ 공사중	시설사업소장 김명식 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 건설사업관리용역	23.02.17. ~ 추진중	시설사업소장 김명식 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 임목폐기물처리용역	‘23.04.10. ~ 05.17.	시설사업소장 김명식 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 건설폐기물처리용역	‘23.04.10. ~ 09.15.	시설사업소장 김명식 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 생활체육시설 지원 사업(국민 체육건강센터 건립사업) 사업 계획 변경 신청	‘23.06.19.	시설사업소장 김명식 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 건설폐기물 처리 용역 일시 정지	‘23.07.06.	미래기획실장 김해용 체육시설사업소장 김명식 체육진흥팀장 남진만 주무관 남호정 체육시설팀장 박재근 주무관 장진욱
○ 국민체육건강센터건립사업 건 설폐기물처리용역 설계변경 사 유보고	‘23.07.25.	부군수 김진석 체육시설사업소장 김명식 체육진흥팀장 남진만 주무관 남호정 체육시설팀장 박재근 주무관 장진욱
○ 폐기물 처리용역 (일시)정지 해제	‘23.08.16.	부군수 김진석 체육시설사업소장 김명식 체육진흥팀장 남진만 주무관 남호정 체육시설팀장 박재근 주무관 장진욱

○ 현장여건 변동에 따른 실정보고 (6차,7차) 검토보고	‘23.10.27.	부군수 김진석 체육시설사업소장 김명식 체육진흥팀장 남진만 주무관 남호정 체육시설팀장 박재근 주무관 장진욱
○ 『영동군 국민체육건강센터 건립공사』 설계변경사유(기간연장) 및 집행 검토보고	‘23.12.15.	부군수 김진석 체육시설사업소장 김명식 체육진흥팀장 남진만 주무관 남호정 체육시설팀장 김주택 주무관 장진욱
○ 『영동군 국민체육건강센터 건립공사 건설사업관리용역』 설계변경(기간연장) 검토보고	‘24.03.13.	부군수 강성규 체육시설사업소장 고영기 체육진흥팀장 남진만 주무관 박지은 체육시설팀장 김주택 주무관 장진욱
○ 『영동군 국민체육건강센터 건립공사』 수영연맹 면담(3차) 결과보고	‘24.03.25.	체육시설사업소장 고영기 시설관리팀장 김기훈 체육시설팀장 김주택 주무관 장진욱 주무관 윤주식

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	양산면 그라운드골프장 조성사업		
② 추진배경	○ 하천구역 내 기존 그라운드골프장 상습 침수로 인해 그라운드골프장 이전·설치를 통해 이용자의 안전확보 및 이용편익 증대		
③ 사업개요	○ 사업위치 : 영동군 양산면 송호리 304-1번지 일원 ○ 총사업비 : 2,550백만원(도비 871, 군비 1,679) ○ 사업내용 : - 그라운드골프장(80×30m), 클럽사무실(지상1층, A=199.44㎡) - 주차장 및 부대시설 등		
④ 사업부서	체육시설사업소	⑤ 담당자	시설사무관 시설주사보 장진욱
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입	⑦ 사업기간	2022. ~ 2025.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 영동군 공유재산심의회 심의의결	‘22.03.17.	시설사업소장 박종화 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호	
○ 기본 및 실시설계 용역 집행	‘22.10.18.	부군수 정진원 행정복지국장 손현수 재무과장 정남용 주무관 김주미 계약팀장 이남우 시설사업소장 김명식 과거사지원팀장 송재인 주무관 남호정 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호	
○ 『양산면 그라운드골프장 조성사업』 보상금 지급결정(1차)	‘23.04.18.	군수 정영철 부군수 김진석 시설사업소장 김명식 과거사지원팀장 장철진 주무관 남호정 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호	

○ 양산면 그라운드골프장 조성 사업 기본 및 실시설계용역 주민설명회(1차) 개최보고	‘23.05.05.	군수 정영철 부군수 김진석 양산면장 권순문 양산면 부면장 김현정 시설사업소장 김명식 주무관 정태영 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 『양산면 그라운드골프장 조성사업』 기본 및 실시설계용역 일시 정지	23.06.08.	군수 정영철 부군수 김진석 시설사업소장 김명식 과거사지원팀장 장철진 주무관 남호정 체육시설팀장 박재근 주무관 왕현호
○ 양산면 그라운드골프장 조성 사업 기본 및 실시설계용역 주민설명회(2차) 개최보고	‘23.07.27.	군수 정영철 부군수 김진석 양산면장 권순문 시설사업소장 김명식 체육시설팀장 박재근 주무관 황해성 주무관 장진욱 주무관 김기민
○ 양산면 그라운드골프장 조성 사업 기본 및 실시설계용역 준공	‘24.02.29.	시설사업소장 고영기 체육시설팀장 박재근 주무관 장진욱
○ 일상감사 및 계약심사 완료	‘24.05.	시설사업소장 고영기 체육시설팀장 박재근 주무관 장진욱
○ 양산면 그라운드 골프장 조성사업 건축물 석면사전조사 완료 보고서	‘24.05.01.	시설사업소장 고영기 주무관 장진욱
○ 양산면 그라운드 골프장 조성사업(토목,조경,설비)의 1건 집행 및 관급자재 구입	‘24.05.28.	군수 정영철 부군수 강성규 세정팀장 진순현 주무관 김윤기 계약팀장 김호욱 체육진흥팀장 남진만 주무관 박지은 체육시설팀장 김주택 주무관 윤주식 주무관 장진욱

<p>○ 양산면 그라운드 골프장 조성사업(전기) 집행 및 관급자재 구입</p>	<p>*24.06.19.</p>	<p>부군수 강성규  세정팀장 진순현  경리팀장 박완웅  계약팀장 김호욱  체육시설사업소장 고영기  체육진흥팀장 남진만  주무관 박지은  주무관 김정운  체육시설팀장 김주택  주무관 장진욱</p>
<p>○ 양산면 그라운드 골프장 조성사업 철거공사 건설폐기물 처리용역 외 2건 집행</p>	<p>*24.06.28.</p>	<p>부군수 강성규  세정팀장 진순현  경리팀장 박완웅  계약팀장 김호욱  체육시설사업소장 고영기  주무관 박지은  주무관 김정운  체육시설팀장 김주택  주무관 장진욱</p>