



「꿈과 희망이 넘치는 레인보우 영동」

- 민선 7기 박세복 영동군수 -
공약사업 실천계획



영 동 군

목 차

I. 민선7기 공약사업 목표	1
II. 공약사업 추진대상	2
III. 공약사업 실천계획 현황	12
IV. 부서별 실천계획 세부내역	19
V. 임기후 계속사업	22
VI. 분야별 공약사업 세부추진계획	
육아·청소년 분야	23
1. 안전하고 바르게 성장하는 영유아	25
2. 건강한 청소년 교육환경 조성	37
농업·산업경제 분야	46
3. 군민이 체감하는 일등 농업군 육성	48
4. 모두가 잘사는 민생경제 활성화	71
문화·체육·관광지역개발 분야	80
5. 명실상부한 문화관광도시 완성	84
6. 안전하고 균형있는 지역발전	101
7. 편리한 생활체육환경 조성	145
사회복지 분야	151
8. 명실상부한 문화관광도시 완성	153
군정혁신 분야	180
9. 깨끗하고 공정한 공직문화 조성	182

I. 민선7기 공약사업 목표

꿈과 희망이 넘치는 레인보우 영동



5대분야 9개 핵심과제

분야별	핵심과제	건수
5대 분야	9개 핵심과제	73
육아·청소년	● 안전하고 바르게 성장하는 영·유아	6
	● 건강한 청소년 교육환경 조성	4
농업·산업경제	● 군민이 체감하는 일등 농업군 육성	10
	● 모두가 잘사는 민생경제 활성화	4
문화·체육·관광 지역개발	● 명실상부한 문화관광도시 완성	8
	● 안전하고 균형 있는 지역발전	20
	● 편리한 생활체육환경 조성	3
사회복지	● 다 함께 행복한 복지 실현	13
군정혁신	● 깨끗하고 공정한 공직문화 조성	5

II. 공약사업 추진대상

분야별 세부단위사업

■ 육아·청소년 분야 - 10개 사업

세 부 단 위 사 업		비 고
1. 안전하고 바르게 성장하는 영유아		
1-1	출산.보육담당부서 신설	행 정 과
1-2	영유아 돌봄서비스 추진	생 활 지 원 과
1-3	육아종합지원센터 건립	생 활 지 원 과
1-4	청소년종합문화센터 건립	생 활 지 원 과
1-5	어린이집, 아동센터 공기청정기 설치 추진	생 활 지 원 과
1-6	어린이 안심공원 조성	산 림 과
2. 건강한 청소년 교육환경 조성		
2-1	초.중.고 입학 축하금 지원	생 활 지 원 과
2-2	저소득 청소년 건강증진비 지원	생 활 지 원 과
2-3	청소년 해외 연수 및 영어캠프 확대 시행	생 활 지 원 과
2-4	각급 학교 CCTV설치 및 통합관제센터 연계	안 전 관 리 과

■ 농업·산업경제 분야 - 14개 사업

세 부 단 위 사 업		비 고
3. 군민이 체감하는 일등 농업군 육성		
3-1	농업인 안전재해보험 확대 지원	농 정 과
3-2	친환경 농산물 생산 지원 확대	농 정 과
3-3	농촌 일손해결 시스템 구축	농 정 과
3-4	과일통일포장재 확대 지원	농 정 과
3-5	농산물 산지유통센터 시설보완	농 정 과
3-6	과수원예농가 수분용 벌 지원	농 정 과
3-7	어서실 약취 저감 시설 설치	농 정 과
3-8	농가소득 증대를 위한 아미노산 액비 공급 확대	농업기술센터
3-9	농기계 임대 및 순회 수리 확대 운영	농업기술센터
3-10	콩탈곡기, 잔가지 파쇄기 임대 확대 / 타후보 공약	농업기술센터
4. 모두가 잘사는 민생경제 활성화		
4-1	전통시장, 안전시설 강화 및 맞춤형 지원으로 지역상권 활성화	경 제 과
4-2	영동산업단지 조기 분양 완료	경 제 과
4-3	기업유치 가속화로 일자리 창출을 통한 서민생활 안정	경 제 과
4-4	일라이트 활용 고부가가치산업 육성	경 제 과

■ 문화.체육.관광지역개발 분야 - 31개 사업

세 부 단 위 사 업		비 고
5. 명실상부한 문화관광도시 완성		
5-1	영동문화원 신축 이전	국악문화체육과
5-2	국악과 과일을 활용한 축제.관광 산업화	국악문화체육과
5-3	도마령 일원 관광자원 개발(영화,상촌)	국악문화체육과
5-4	송호 관광지 출렁다리 설치 조기 보완 추진	국악문화체육과
5-5	4번국도 영동군 홍보관문 조기 착공	국악문화체육과
5-6	국립 난계국악원 유치	국악문화체육과
5-7	각 면소재지 경관조명 설치	도시 건축 과
5-8	레인보우힐링타운 2021년 완공	힐 링 사 업 소
6. 안전하고 균형있는 지역발전		
6-1	가로.보안등 조도 개선	건 설 교 통 과
6-2	교통난 해소를 위한 공영주차장 증설	건 설 교 통 과
6-3	국도 19호선 확포장 공사 조기 착공	건 설 교 통 과
6-4	교통난 해소를 위한 회전교차로 설치 확대	건 설 교 통 과
6-5	군도 확포장공사 추진	건 설 교 통 과
6-6	농어촌도로 확포장공사 추진	건 설 교 통 과

세 부 단 위 사 업		비 고
6-7	농촌중심지 활성화 사업 조기 완공	건설교통과
6-8	창조적마을 만들기사업 추진(학산면 압치리, 철동리 및 심천면 고당1리)	건설교통과
6-9	황간 큰썩골 소하천 정비사업 조기 착공	안전관리과
6-10	자연재해위험지구 정비사업 추진	안전관리과
6-11	영동천, 용화천 지방하천 정비사업 조기 착공	안전관리과
6-12	시향천 정비사업 추진	안전관리과
6-13	마을 안전용 CCTV 확대 설치	안전관리과
6-14	철길주변 햇살가득 다담길 정비사업 조기 완공	도시건축과
6-15	경부선 영동가도교 확장공사 조기 착공	도시건축과
6-16	도시재생(뉴딜)사업 적극 추진	도시건축과
6-17	새뜰마을 조기완공	도시건축과
6-18	영동산업단지 주변마을 지방상수도 공급	상수도사업소
6-19	심천면 구탄, 장동리 지방상수도 공급	상수도사업소
6-20	황산리 일원 지방상수도 공급	상수도사업소

세 부 단 위 사 업		비 고
7. 편리한 생활체육환경 조성		
7-1	그라운드골프장, 정구장등 스포츠시설 현대화 추진	시 설 사 업 소
7-2	영동체육공원 조성사업 조기 착공	시 설 사 업 소
7-3	각종 생활체육시설 태양광 설치 및 경관 조성 추진	시 설 사 업 소

■ 사회복지 분야 - 13개 사업

세 부 단 위 사 업		비 고
8. 다 함께 행복한 복지실현		
8-1	자원봉사센터 빨래방차 증차 운영 / 타후보 공약	행 정 과
8-2	대중목욕탕, 사우나 등 군민 편익시설 확충	주 민 복 지 과
8-3	어르신 보청기 지원 / 타후보 공약	주 민 복 지 과
8-4	장애인전용 건강지원센터 건립	주 민 복 지 과
8-5	장애인전용차량 증차로 중증장애인지원사업 확대 추진	주 민 복 지 과
8-6	장애인 등록 검사비 지원	주 민 복 지 과
8-7	여성 안심 환경 조성사업	생 활 지 원 과
8-8	한부모 가족 지원 강화	생 활 지 원 과

세 부 단 위 사 업		비 고
8-9	산단형 행복주택 200호 조기공급	경 제 과
8-10	청년, 노인, 여성 취업지원센터 설치	경 제 과
8-11	오지마을 100원 무지개 택시 주 6일 확대 운영	건 설 교 통 과
8-12	영동병원 내 안과 신설	보 건 소
8-13	치매안심센터 확대 운영으로 건강한 노후 보장	보 건 소

■ 군정혁신 분야 - 5개 사업

세 부 단 위 사 업		비 고
9. 깨끗하고 공정한 공직문화 조성		
9-1	지속적 규제개혁, 발전 저해요소 혁파	기획감사담당관
9-2	민.관 합동, 공직감찰 운영	기획감사담당관
9-3	공무원 성과중심 발탁 인사시스템 운영	행 정 과
9-4	군민과의 소통 강화 확대	행 정 과
9-5	원스톱 행정처리 확대 시행	민 원 과

공약사업 변경·통합·제외·자체관리 내역

■ 공약 변경 - 5개 사업

구분	분야별	공약명	변경사유	비고
1	육아·청소년	<p>당초 : 18세 이하 청소년 목욕비 지원</p> <p>변경 : 저소득 청소년 건강증진비 지원</p>	·전체 청소년 대상시 년 5 억원으로 많은 예산 소요로 저소득층 사업시행 후 확대	
2	농업·산업 경제	<p>당초 : 농산물 명품화 및 친환경 농산물 생산 지원 확대</p> <p>변경 : 친환경 농산물 생산지원 확대</p>	· “농산물 명품화” 는 포괄적인 내용으로 구체적인 사업선정이 어려워, “친환경 농산물 생산 지원 확대” 로 공약사업 일원화	
3	농업·산업 경제	<p>당초 : 과수거점 산지유통센터 조기 건립</p> <p>변경 : 농산물 산지유통센터 시설보완</p>	·농림축산식품부 사업승인 변경에 따른 과수거점 산지유통센터 신규건립 지원 중단(기존 거점센터 시설보완만 가능) ·지원 가능한 기존 농산물 산지유통센터를 규모화·현대화된 시설로 보완	
4	문화·체육·관광 지역개발	<p>당초 : 가로등 전면교체로 조도 개선(매곡면)</p> <p>변경 : 가로·보안등 조도 개선</p>	·전 읍·면 확대 시행	
5	사회복지	<p>당초 : 여성생활문화지원 바우처 사업 시행</p> <p>변경 : 여성 안심 환경 조성 사업</p>	·지원근거 불충분 및 선거 군민에게 문화바우처제공은 공직선거법 위반 ·여성의 복지향상과 인권 보호을 위해 여성 안심 환경 조성으로 변경 추진	

공약 통합 - 12개 사업

구분	분야별	공약명	통합사유	비고
1	문화·체육·관광 지역개발	교통난 해소를 위한 공영주차장 증설	·황간면 소재지 공영주차장 설치를 “교통난 해소를 위한 공영주차장 증설” 에 통합하여 추진	
2		황간면 소재지 공영주차장 설치		
3	문화·체육·관광 지역개발	국도19호선 영동C~영동산업 단지간 4차선 확포장공사 조기착공	·국도 19호선 확포장 공사 조기 착공으로 통합	
4		국도19호선 영동병원~울리 나들목구간 확포장공사 조기착공		
5	문화·체육·관광 지역개발	사부리,계룡리 도로확포장	·군도 확포장 공사 추진으로 통합	
6		구강~죽산간 도로확포장		
7	문화·체육·관광 지역개발	어촌도로 확포장공사 조기착공	·농어촌도로 확포장 공사 추진으로 통합	
8		학촌~마곡간 도로확포장		
9		명덕~영국사간 농어촌도로 확포장추진		
10	문화·체육·관광 지역개발	황간,마산 재해위험지구 정비사업 조기완공	·자연재해위험지구 정비사업 추진으로 통합	
11		금동 정비사업 조기완공		
12		자연재해위험개선지구 정비 사업추진(상촌면 둔전2리, 양강면 두평리)		

■ 공약 제외 - 10개 사업


구분	분야별	공약명	제외사유	비고
1	육아·청소년	미래직업 체험장 설치 운영	·소규모 체험장으로는 효과성이 없을 뿐만 아니라 주변의 대규모 체험장을 이용하게 됨 ·또한, 과다한 예산(60억) 투입은 물론 적자운영이 불가피함.	
2	육아·청소년	육아보육수당 3세~6세 지급 (월10만원)	·아동수당법 제정에 따라 2018. 9월부터 월10만원 지급예정으로 중복지원	
3	농업·산업 경제	미래첨단농업복합단지 유치	·농림축산식품부 공모사업으로 미래첨단농업복합단지와 스마트팜 혁신밸리사업을 통합 추진 ·현재 도에서 제천시를 확정·선정('18.6.18.)하여 공모사업 추진	
4	농업·산업 경제	4차 산업혁명 선도 산업 기반 구축(스마트팜 조성)		
5	농업·산업 경제	농작업 대행서비스 확대	·현재 서비스 대상지는 고령농, 여성농업인 및 영세농으로 현재 시스템으로 운영 가능함 ·전문 농업인까지 확대한다면 당초 취지에 벗어나고 자가 대행업자의 생계와도 직결됨	
6	농업·산업 경제	순회 수리 부품단가 보조금 확대	·현재 3.5만원 이하의 부품은 무상지원하고 있음 (전체 부품의 91%) ·지원 확대시 불필요한 예산 낭비 및 수리시간 증가에 따른 서비스 저하 ·면단위 영세 농기계 수리점 영업 악영향 우려	
7	농업·산업 경제	청년사업자 임대료 및 세금 감면	·청년사업자 세금 감면은 이미 조세특례제한법 및 지방세특례제한법에서 시행하고 있음 ·현재 상위법의 위임이 없어 추가적인 감면은 불가	
8	문화·체육·관광 지역개발	학산면소재지에서 양산면 가선리간 도로확포장공사 추진	·국토교통부 국도·국지도 5개년 계획수립 반영 및 기획재정부 승인 미정	
9	문화·체육·관광 지역개발	황간~상촌간 도로확포장공사 조기추진		
10	문화·체육·관광 지역개발	남대천교에서 용화면소재지 지방도4차선 확포장공사 추진	·국도30호선 확포장사업이 익산지방국토사무소에서 2차선으로 설계변경되어 추진	

공약 자체관리 - 13개 사업


구분	분야별	공약명	자체관리사유	비고
1	농업·산업 경제	농업보조금 원스톱 지원 시스템 도입	·현재 보조사업 통합관리 시스템 운영에 따라 현 시스템으로 효율적 관리	
2	문화·체육·관광 지역개발	반야사~월류봉 문화생태 탐방로 조기 완공	·2018년 8월 완공	
3	문화·체육·관광 지역개발	남성근린공원 조성사업 조기 완공	·2013년부터 추진된 사업으로 2018년 완공예정	
4	문화·체육·관광 지역개발	약목~각계간 도로포장 조기 준공	·2018년 완공예정/800백만원	
5	문화·체육·관광 지역개발	죽촌리 마을단위종합개발 사업 추진	·2015년부터 추진된 사업으로 2018년 완료예정임	
6	문화·체육·관광 지역개발	추풍령리, 관리, 작점리, 죽전리 일원 배수로 정비	·사업완료(2018년/85백만원)	
7	문화·체육·관광 지역개발	작동리 진입도로 개선	·2018년 완공예정/40백만원	
8	문화·체육·관광 지역개발	해평,공수리 마을 진입 교량 확장 및 농배수로 정비	·2018년 완공예정/75백만원	
9	문화·체육·관광 지역개발	상촌면 교동리 및 심천면 마곡리 교량 (재)설치	·2018년 완공예정/90백만원	
10	문화·체육·관광 지역개발	고자리, 유곡리, 궁촌리, 임산리 마을 안길 정비 및 농로 포장	·사업완료(2018년/195백만원)	
11	문화·체육·관광 지역개발	가곡 마을 안길 정비 및 포장	·사업완료(2018년/40백만원)	
12	문화·체육·관광 지역개발	단전리, 초강뜰 농로재포장 공사	·2018년 완공예정/70백만원	
13	사회복지	무료버스 지원 운행 지속 추진	·민선6기 대표 공약으로 계획대로 지속 추진	

Ⅲ. 공약사업 실천계획 현황


■ 한 눈으로 보는 공약사업




분야별 공약사업




(비)예산 공약사업




완료 기간별 공약사업



재원별 투자계획



분야별 투자계획



년도별 투자계획

■ 분야별 (단위사업기준)

구분	계	육아 청소년	농업·산업 경제	문화체육관광 지역개발	사회복지	군정혁신
계	73	10	14	31	13	5
예산사업	62	9	12	29	12	0
비예산사업	11	1	2	2	1	5

■ 완료 기간별

계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
73	-	31	12	9	17	4

■ 자원별 투자계획

(단위 : 백만원)

연도별 자원별	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
계	581,610	136,538	68,247	91,585	114,831	106,609	53,370	10,430
국비 (40%)	230,228	57,841	21,756	34,675	43,893	41,218	25,013	5,832
도비 (15%)	90,084	24,920	6,466	9,247	16,127	20,339	9,915	3,070
군비 (39%)	228,935	53,077	35,823	40,006	44,198	39,028	15,275	1,528
기타 (6%)	32,363	700	4,202	7,657	10,613	6,024	3,167	-

■ 분야별 투자계획

(단위 : 백만원)

연도별 재원별	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
계	581,610	136,538	68,247	91,585	114,831	106,609	53,370	10,430
육아·청소년 (2%)	10,206	190	297	1,868	3,442	3,714	695	-
농업·산업 경제 (11%)	63,551	400	6,909	9,945	11,498	20,299	14,500	-
문화체육관광 지역개발 (82%)	475,795	134,863	57,311	70,140	84,923	81,279	36,849	10,430
사회복지 (5%)	32,058	1,085	3,730	9,632	14,968	1,317	1,326	-
군정혁신	0	-	-	-	-	-	-	-

■ 단위사업별 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사 업 명	재 원 별					연 도 별								
	계	국비	도비	군비	기타	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후	
계	581,610	230,228	90,084	228,935	32,363	581,610	136,538	68,247	91,585	114,831	106,609	53,370	10,430	
영아 돌봄서비스 추진	269	135	67	67	-	269	-	29	60	60	60	60	-	
육아종합지원센터 건립	2,500	1,000	300	1,200	-	2,500	-	-	-	1,000	1,500	-	-	
청소년종합문화 센터 건립	2,500	2,000	-	500	-	2,500	-	-	-	1,000	1,500	-	-	
어린이집, 아동센터 공기청정기 설치 추진	42	16	5	14	7	42	-	33	9	-	-	-	-	
어린이 안심공원 조성	1,500	-	-	1,500	-	1,500	-	-	800	700	-	-	-	
초·중·고 입학 축하금 지원	1,223	-	-	1,223	-	1,223	-	-	326	324	296	277	-	
저소득 청소년 건강증진비 지원	432	-	-	432	-	432	-	-	108	108	108	108	-	
청소년 해외 연수 및 영어캠프 확대 시행	1,425	-	-	1,425	-	1,425	190	235	250	250	250	250	-	

사업명	재원별					연도별							
	계	국비	도비	군비	기타	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	압후
각급 학교 CCTV 설치 및 통합관제센터 연계	315	-	-	315	-	315	-	-	315	-	-	-	-
농업 인건비 전 재해 보험 확대 지원	4,844	2,422	361	764	1,297	4,844	-	836	1,002	1,002	1,002	1,002	-
친환경 농산물 생산 지원 확대	2,923	434	476	1,321	692	2,923	-	432	490	566	667	768	-
농촌 시스템 일손해결 구축	904	-	180	724	-	904	-	-	226	226	226	226	-
과일통일포장재 확대 지원	24,500	-	-	12,000	12,500	24,500	-	4,500	5,000	5,000	5,000	5,000	-
농산물 유통 센터 시설보완	8,500	1,800	900	2,900	2,900	8,500	-	-	-	-	8,500	-	-
과수원 예능가수분용별 지원	270	-	-	135	135	270	-	-	60	70	70	70	-
어서실 악취저감 시설 설치	1,200	-	-	600	600	1,200	-	-	300	300	300	300	-
농가소득 증대를 위한 아미노산 액비 공급 확대	600	-	-	600	-	600	-	120	120	120	120	120	-
농업기계 임대 및 순회 수리 확대 운영	2,503	-	20	2,483	-	2,503	-	114	1,897	164	164	164	-
콩탈곡기, 잔가지 파쇄기 임대 확대	280	-	-	280	-	280	-	-	130	50	50	50	-
전통시장 안전시설 강화 및 맞춤형 지원으로 시장지역상권 활성화	718	305	40	373	-	718	-	398	320	-	-	-	-
일라이트 활용 고부가가치산업 육성	16,309	9,000	2,300	3,809	1,200	16,309	400	509	400	4,000	4,200	6,800	-
영동문화원 신축 이전	7,000	2,000	-	5,000	-	7,000	-	-	30	500	4,000	2,470	-
국악과 과일을 활용한 축제.관광 산업화	1,125	300	-	725	100	1,125	-	187	318	170	210	240	-
도마령 관광지 일원 개발(영화,상촌)	100	-	-	100	-	100	-	-	100	-	-	-	-
송호령다리 관광시설 조기 보완 추진	5,400	2,700	-	2,700	-	5,400	-	2,000	3,400	-	-	-	-
4번국도 영동군 홍보관문 조기 착공	1,800	-	-	1,800	-	1,800	-	-	200	1,600	-	-	-

꿈과 희망이 넘치는 레인보우 영동

사업명	재원별					연도별							
	계	국비	도비	군비	기타	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	압후
각면소재지 경관조명 설치	400	-	-	400	-	400	-	-	100	100	100	100	-
레인보우힐링타운 2021년 완공	140,100	46,500	30,200	63,400	-	140,100	86,665	20,152	16,371	11,811	5,101	-	-
가로보안등 조도 개선	1,460	-	-	1,460	-	1,460	-	260	300	300	300	300	-
교통난 해소를 위험지역 공영주차장 증설	6,350	1,609	-	4,741	-	6,350	-	3,100	3,250	-	-	-	-
교통난 해소를 위험지역 회전교차로 설치 확대	1,000	-	200	800	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-
군도 확포장공사 추진	5,250	-	-	5,250	-	5,250	-	850	1,900	1,800	700	-	-
농어촌도로 확포장공사 추진	7,150	-	-	7,150	-	7,150	-	1,750	3,200	1,500	700	-	-
농촌중심지 활성화 사업 조기 완공	77,485	54,233	2,775	20,468	9	77,485	37,270	5,159	3,828	14,499	9,499	5,340	1,890
창조적 마을 만들기 사업(학산면 및 심천면, 철동리, 고당1리) 추진	1,473	1,031	6	436	-	1,473	186	859	389	39	-	-	-
황간 소하천 정비사업 조기 착공	3,000	1,500	-	1,500	-	3,000	-	-	300	1,360	1,340	-	-
자연재해위험지구 정비사업 추진	53,546	26,773	8,032	18,741	-	53,546	9,300	9,600	11,100	13,100	10,446	-	-
영동천 용화천 지방하천 정비사업 조기 착공	74,184	33,135	33,135	7,914	-	74,184	800	3,000	12,000	22,000	20,914	13,030	2,440
시항천 정비사업 추진	10,500	5,250	5,250	-	-	10,500	-	-	-	800	3,000	3,000	3,700
마을 안전용 CCTV 확대 설치	258	-	-	258	-	258	-	-	258	-	-	-	-
철길주변 해살가득 다담길 정비사업 조기 완공	3,145	1,435	-	1,710	-	3,145	-	678	1,111	1,356	-	-	-
경부선 영동가도교 확장공사 조기 착공	11,000	4,000	-	7,000	-	11,000	-	500	5,500	5,000	-	-	-
도시재생(뉴딜)사업 적극 추진	23,400	14,040	-	9,360	-	23,400	-	-	-	1,000	10,000	10,000	2,400

사업명	재원별					연도별							
	계	국비	도비	군비	기타	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	압후
새뜰마을 조기완공	2,416	1,690	218	508	-	2,416	642	836	938	-	-	-	-
영동산업단지 주변마을 지방상수도 공급	11,780	-	-	11,780	-	11,780	-	480	4,000	4,000	3,300	-	-
심천면 구탄 장동리 지방상수도 공급	1,412	988	-	424	-	1,412	-	-	847	283	282	-	-
항산리 일원 지방상수도 공급	2,561	-	-	2,561	-	2,561	-	-	-	281	1,280	1,000	-
그라운드골프장, 정구장등 스포츠시설 현대화 추진	2,200	660	770	770	-	2,200	-	-	-	800	700	700	-
영동체육공원 조성사업 조기 착공	19,800	3,722	4,339	11,739	-	19,800	-	6,900	500	2,624	9,107	669	-
각생태양광 태양광 경관 조성 추진 중 시설 및 추진	500	90	105	305	-	500	-	-	200	-	300	-	-
자원봉사센터 빨래방차 운영 증차	382	105	-	277	-	382	-	27	193	54	54	54	-
대중목욕탕 사우나 등 편익시설 확충 군민	200	-	-	200	-	200	-	-	200	-	-	-	-
어르신 보청기 지원	520	-	-	520	-	520	-	-	130	130	130	130	-
장애인 건강 지원 센터 건립	2,500	1,000	-	1,500	-	2,500	-	-	1,000	1,500	-	-	-
장애인 전용차량 증정 사업 확대 추진 장애인 지원	200	-	-	200	-	200	-	-	80	38	40	42	-
장애인 검사비 지원 등록	160	-	-	160	-	160	-	-	40	40	40	40	-
여성 안심 환경 조성 사업	157	23	-	134	-	157	-	23	26	31	36	41	-
한부모 지원 가족 강화	80	-	-	80	-	80	-	-	20	20	20	20	-
산단형 행복주택 200호 조기공급	21,560	6,137	-	2,500	12,923	21,560	400	2,050	6,950	12,160	-	-	-

사업명	재원별					연도별							
	계	국비	도비	군비	기타	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	압후
청년·노인·여성 취업지원센터 설치	1,934	1,514	-	420	-	1,934	382	-	385	387	389	391	-
오지마을 100원 무지개 택시 주 6일 확대 운영	981	250	285	446	-	981	201	156	156	156	156	156	-
치매안심센터 확대 운영으로 건강한 노후 보장	3,384	2,431	120	833	-	3,384	102	1,474	452	452	452	452	-

[비예산 분야]

분야별	세부단위사업	비고
육아·청소년	출산·보육담당부서 신설	
농업·산업 경제	영동산업단지 조기 분양 완료	
"	기업유치 가속화로 일자리 창출을 통한 서민생활 안정	
문화·체육·관광 지역개발	국립 난계국악원 유치	
"	국도 19호선 확포장 공사 조기 착공	
군정혁신	지속적 규제개혁, 발전 저해요소 혁파	
"	민·관 합동, 공직감찰 운영	
"	공무원 성과중심 발탁 인사시스템 운영	
"	군민과의 소통 강화 확대	
"	원스톱 행정처리 확대 시행	
사회복지	영동병원 내 안과 신설	

IV. 부서별 실천계획 세부내역

추진부서	사업명	사업기간	사업비 (백만원)	비고
17개 부서	73개 사업		581,610	
기획감사담당관	지속적 규제개혁, 발전 저해요소 혁파	2018~2022	-	
"	민.관 합동, 공직감찰 운영	2018~2022	-	
행정과	출산.보육담당부서 신설	2018~2019	-	
"	자원봉사센터 빨래방차 증차 운영	2018~2022	382	타후보
"	공무원 성과중심 발탁 인사시스템 운영	2018~2022	-	
"	군민과의 소통 강화 확대	2018~2022	-	
국악문화체육과	영동문화원 신축 이전	2019~2022	7,000	
"	국악과 과일을 활용한 축제.관광 산업화	2019~2022	1,125	
"	도마령 일원 관광자원 개발(용화,상촌)	2019~2022	100	
"	송호 관광지 출렁다리 설치 조기 보완 추진	2018~2019	5,400	
"	4번국도 영동군 홍보관문 조기 착공	2018~2019	1,800	
"	국립 난계국악원 유치	2019~2022	-	
주민복지과	대중목욕탕, 사우나 등 군민 편익시설 확충	2018~2020	200	
"	어르신 보청기 지원	2019~2022	520	타후보
"	장애인전용 건강지원센터 건립	2019~2021	2,500	
"	장애인전용차량 증차로 중증장애인지원사업 확대 추진	2019~2022	200	
"	장애인 등록 검사비 지원	2019~2022	160	
생활지원과	영유아 돌봄서비스 추진	2015~2022	269	
"	육아종합지원센터 건립	2019~2022	2,500	
"	청소년종합문화센터 건립	2019~2022	2,500	
"	어린이집, 아동센터 공기청정기 설치 추진	2018~2019	42	

추진부서	사업명	사업기간	사업비 (백만원)	비고
"	초.중.고 입학 축하금 지원	2019~2022	1,223	
"	저소득 청소년 건강증진비 지원	2019~2022	432	
"	청소년 해외 연수 및 영어캠프 확대 시행	2018~2022	1,425	
"	여성 안심 환경 조성사업	2018~2022	157	
"	한부모 가족 지원 강화	2019~2022	80	
민원과	원스톱 행정처리 확대 시행	2018~2022	-	
경제과	전통시장, 안전시설 강화 및 맞춤형 지원으로 지역상권 활성화	2018~2019	718	
"	영동산업단지 조기 분양 완료	2018~2020	-	
"	기업유치 가속화로 일자리 창출을 통한 서민생활 안정	2018~2022	-	
"	일라이트 활용 고부가가치산업 육성	2018~2022	16,309	
"	산단형 행복주택 200호 조기공급	2017~2020	21,560	
"	청년, 노인, 여성 취업지원센터 설치	2018~2022	1,934	
농정과	농업인 안전재해보험 확대 지원	2018~2022	4,844	
"	친환경 농산물 생산 지원 확대	2018~2022	2,923	
"	농촌 일손해결 시스템 구축	2018~2022	904	
"	농산물 포장재 제작비 확대 지원	2018~2022	24,500	
"	농산물 산지유통센터 시설보완	2018~2021	8,500	
"	과수원예농가 수분용 벌 지원	2019~2022	270	
"	어서실 악취 저감 시설 설치	2018~2022	1,200	
산림과	어린이 안심공원 조성	2018~2021	1,500	
건설교통과	가로.보안등 조도 개선	2018~2022	1,460	
"	교통난 해소를 위한 공영주차장 증설	2018~2020	6,350	
"	국도 19호선 확포장 공사 조기 착공	2018~2022	-	
"	교통난 해소를 위한 회전교차로 설치 확대	2018~2020	1,000	

추진부서	사 업 명	사업기간	사업비 (백만원)	비고
"	군도 확포장공사 추진	2018~2021	5,250	
"	농어촌도로 확포장공사 추진	2018~2022	7,150	
"	농촌중심지 활성화 사업 조기 완공	2012~2023	77,485	
"	창조적마을 만들기사업 추진(학산면 압치리, 철동리 및 심천면 고당1리)	2017~2020	1,473	
"	오지마을 100원 무지개 택시 주 6일 확대 운행	2018~2022	981	
안전관리과	각급 학교 CCTV설치 통합관제센터 연계	2018~2019	315	
"	황간 큰쑥골 소하천 정비사업 조기 착공	2019~2021	3,000	
"	자연재해위험지구 정비사업 추진	2016~2022	53,546	
"	영동천, 용화천 지방하천 정비사업 조기 착공	2017~2023	74,184	
"	시향천 정비사업 추진	2020~2024	10,500	
"	마을 안전용 CCTV 확대 설치	2018~2019	258	
도시건축과	각 면소재지 경관조명 설치	2018~2022	400	
"	철길주변 햇살가득 다담길 정비사업 조기 완공	2018~2020	3,145	
"	경부선 영동가도교 확장공사 조기 착공	2018~2022	11,000	
"	도시재생(뉴딜)사업 적극 추진	2020~2023	23,400	
"	새뜰마을 조기완공	2016~2019	2,416	
농업기술센터	농가소득 증대를 위한 아미노산 액비 공급 확대	2018~2022	600	
"	농업기계 임대 및 순회 수리 확대 운영	2018~2022	2,503	
"	콩탈곡기, 잔가지 파쇄기 임대 확대	2019~2022	280	타후보
보건소	영동병원 내 안과 신설	2018~2020	-	
"	치매안심센터 확대 운영으로 건강한 노후 보장	2018~2022	3,384	
상수도사업소	영동산업단지 주변마을 지방상수도 공급	2018~2021	11,780	
"	심천면 구탄, 장동리 지방상수도 공급	2019~2021	1,412	

추진부서	사업명	사업기간	사업비 (백만원)	비고
"	황산리 일원 지방상수도 공급	2020~2022	2,561	
시설사업소	그라운드골프장, 정구장등 스포츠시설 현대화 추진	2019~2022	2,200	
"	영동체육공원 조성사업 조기 착공	2015~2022	19,800	
"	각종 생활체육시설 태양광 설치 및 경관 조성 추진	2019~2021	500	
힐링사업소	레인보우힐링타운 2021년 완공	2014~2021	140,100	

V. 임기후 계속사업

(단위 : 백만원)

분야별	공약사업명	사업기간	사업비	임기내 실천율	주관부서
문화·체육·관광 지역개발	농촌중심지 활성화 사업 조기 완공	2012~2023	77,485	75%	건설교통과
"	영동천, 용화천 지방하천 정비사업 조기 착공	2017~2023	74,184	97%	안전관리과
"	시항천 정비사업 추진	2020~2024	10,500	65%	안전관리과
"	도시재생(뉴딜)사업 적극 추진	2020~2023	23,400	80%	도시건축과

육아. 청소년분야

육아청소년 분야

■ 육아·청소년 분야 - 10개 사업

세 부 단 위 사 업		비 고
1. 안전하고 바르게 성장하는 영유아		
1-1	출산.보육담당부서 신설	행 정 과
1-2	영유아 돌봄서비스 추진	생 활 지 원 과
1-3	육아종합지원센터 건립	생 활 지 원 과
1-4	청소년종합문화센터 건립	생 활 지 원 과
1-5	어린이집, 아동센터 공기청정기 설치 추진	생 활 지 원 과
1-6	어린이 안심공원 조성	산 림 과
2. 건강한 청소년 교육환경 조성		
2-1	초.중.고 입학 축하금 지원	생 활 지 원 과
2-2	저소득 청소년 건강증진비 지원	생 활 지 원 과
2-3	청소년 해외 연수 및 영어캠프 확대 시행	생 활 지 원 과
2-4	각급 학교 CCTV설치 및 통합관제센터 연계	안 전 관 리 과

1-1 출산·보육담당부서 신설

예산구분	비예산	사업구분	신규	완료시기	임기내
------	-----	------	----	------	-----

사업목표

- 출산·보육 담당부서 신설로 아이낳고 키우기 좋은 환경 조성해 저출산 문제 해결과 양육부담 경감코자 함

사업개요

- 기존 부서 명칭 변경 및 사무분장 재조정하여 출산 양육 맞춤형 서비스 지원 통합
- 출산·보육담당부서 신설(안)

기 존	신 설(안)
< 기획감사담당관 > - 기획정책팀, 홍보팀, 예산팀 감사팀, 의회법무팀, 인구정책팀	< 기획감사담당관 > - 기획정책팀, 홍보팀, 예산팀 감사팀, 의회법무팀,
< 생활지원과 > - 여성정책팀, 아동청소년팀 평생학습팀, 식품안전팀	< 가족행복과 > - 여성정책팀, 청소년지원팀 평생학습팀, <u>영유아보육팀</u> 식품안전팀

확인지표(성과지표)

구 분	세부검토 보고	조례 및 규정 개정	조직개편 시행
진도율	30%	90%	100%

연차별 추진계획

구 분		실 천 목 표	진도율
기주진		.	
임 기 내	2018년	· 영동군 행정기구설치 조례 개정 · 영동군 지방공무원 정원관리 등에 관한 규정 개정	90%
	2019년	· 조직개편 시행	100%
	2020년	.	
	2021년	.	
	2022년	.	
임기이후		.	

기대효과

- 영유아보육팀 신설 등으로 출산 분위기 조성은 물론 동일부서내 아동청소년팀, 여성정책팀과 연계로 출산과 양육에 대한 맞춤형 서비스의 시너지 효과 발생

주관부서 행정과장 나채정 ☎3150, 행정팀장 김현종 ☎3151, 담당자 김덕영 ☎3152

1-2 영유아 돌봄서비스 추진

예산구분	269백만원	사업구분	계속	완료시기	임기내
------	--------	------	----	------	-----

사업목표

- 부모가정, 맞벌이, 자영업자 등 여러 가지 사유로 자녀를 아침부터 밤까지 가정에서 양육할 수 없는 영유아가정에 안정적인 보육환경을 제공하고, 시간연장 보육서비스 수요에 적극 대응함을 목적으로 함

사업개요

- 기 간 : 2018년 ~
- 영유아 돌봄 서비스 운영현황
 - 시간연장제어린이집운영 : 아침 07:30 ~ 21:30분까지 시간연장교사를 별도 채용하여 운영하며 현재 2개소(해나라, 동화나라) 어린이집에서 운영
 - 시간제보육 운영 : 어린이집이나 유치원 미이용 아동(6개월~36개월 미만)이 최대 4시간까지 일시 보육을 맡길수 있는 제도로 현재 1개소(한빛어린이집)에서 운영
 - 아이돌봄서비스 지원 : 맞벌이부모, 한부모, 다자녀가정의 양육공백이 발생한 가정의 아이돌봄서비스로 시간제 또는 종일제로 신청가능하며 영동군다문화가족지원센터에서 운영하며 아이돌보미 인력은 16명임

확인지표(성과지표)

- 영유아 돌봄 서비스 개소수

연차별 추진계획

구 분		실 천 목 표	진도율
기추진		<ul style="list-style-type: none"> · 시간연장형(야간형) 2개소 운영 · 시간제보육 1개소 운영 · 아이돌봄서비스 추진(16명) 	
임기내	2018년	<ul style="list-style-type: none"> · 시간연장형(야간형) 2개소 운영 · 시간제보육 1개소 운영 · 아이돌봄서비스 추진(16명) 	50%
	2019년	<ul style="list-style-type: none"> · 시간연장형(야간형) 4개소 운영 · 시간제보육 1개소 운영 · 아이돌봄서비스 추진(16명) 	100%
	2020년	· 지속 추진	
	2021년	· 지속 추진	
	2022년	· 지속 추진	
임기이후		·	

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계	기투자	임 기 내					임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	269		269	29	60	60	60	60
국비	135		135	15	30	30	30	30
도비	67		67	7	15	15	15	15
군비	67		67	7	15	15	15	15
기타								

[재원조달방안]

- 국비보조사업 (보건복지부)

기대효과

- 영유아돌봄서비스 추진기관을 확대하여 맞벌이 부모들의 양육부담을 덜어줄 수 있는 보육환경 제공

주관부서 생활지원과장 이철호 ☎3750, 아동청소년팀장 송인선 ☎3761, 담당자 박은실 ☎3762

1-3 육아종합지원센터 건립

예산구분	2,500백만원	사업구분	신규	완료시기	임기내
------	----------	------	----	------	-----

사업목표

- 지역사회 내 육아지원을 위한 거점기관으로서 어린이집 지원·관리 및 부모에 대한 상담 및 교육 등 가정양육에 대한 One-stop 맞춤형 서비스를 지원함으로써 '아이키우기 좋은 영동만들기' 환경조성

사업개요

- 위 치 : 영동읍 시내적정 소재 등
- 사업기간 : 2019. ~ 2022.
- 사업규모 : 연면적 1,000㎡ (지상2층)
- 사 업 비 : 25억원(국비 10, 도비 3, 군비 12) ※ 부지매입비 별도
- 주요내용 : 장난감대여실, 맘카페, 시간제보육실, 부모교육실 및 상담실, 프로그램실, 교육장, 놀이터 등

확인지표(성과지표)

- 분기별 추진상황 보고

연차별 추진계획

구 분	실 천 목 표		진도율
기추진	.		
임 기 내	2018년	· 사전절차 이행	10%
	2019년	· 정부공모사업신청(보건복지부) · 예산확보 및 추진계획 수립	20%
	2020년	· 사업자 선정 및 공사착공	50%
	2021년	· 공사준공 및 센터 개관	100%
	2022년	· 육아종합지원센터 운영 활성화	100%
임기이후	.		

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	2,500		2,500			1,000	1,500	
국비	1,000		1,000			400	600	
도비	300		300			120	180	
군비	1,200		1,200			480	720	
기타								

[재원조달방안]

- 국비 사업 확보 (보건복지부)

예상되는 문제점 및 대책

- 영유아 인구 감소로 활용도 및 이용률 저하 우려
 - 해마다 인구감소로 인해 이용률이 저하될 우려가 있으므로 농어촌지역인 우리군 실정에 맞는 센터를 건립
 - 돌봄서비스가 열악한 군 실정에 맞게 센터내에 돌봄서비스시설을 운영하여 영유아 이용률 제고
- 부지 및 예산 확보
 - 정부 공모사업 신청(보건복지부)
 - 영유아 부모들의 접근 및 이용이 편리한 위치로 공유재산 활용
- 육아종합지원센터 운영
 - 건립후 유원대학교 유아교육과 등 육아관련 단체등에 위탁하여 운영

기대효과

- 영유아와 부모에게 통합 보육서비스를 제공하며, 어린이집과 교직원을 대상으로 전문적인 교육 및 정보를 제공하여 양질의 보육서비스를 제공할 수 있는 환경을 조성하여 군민의 삶의 질 향상 도모.

주관부서 생활지원과장 이철호 ☎3750, 아동청소년팀장 송인선 ☎3761, 담당자 박은실 ☎3762

1-4 청소년종합문화센터 건립

예산구분	2,500백만원	사업구분	신규	완료시기	임기내
------	----------	------	----	------	-----

사업목표

- 청소년들의 건전한 여가와 취미활동을 위한 청소년종합문화센터를 건립하여 건전 청소년 육성에 기여하고자 함
- 센터 내에 청소년상담복지센터를 이전하여 청소년들의 상담활동을 같이 병행하여 운영의 효율화를 기하고자 함

사업개요

- 위 치 : 충북 영동군 영동읍 영동천2길 29 (현 영동문화원)
- 사업기간 : 2019. ~ 2022. (4년)
- 사업규모 : 연면적 875㎡, 지하1층, 지상3층
- 사 업 비 : 2,500백만원 (국비 2,000, 군비 500)
- 주요내용
 - 청소년 동아리방, 스터디 룸, 댄스연습실, 밴드연습실 등
 - 숭,카페 설치 (만남의 장소), 공연을 위한 소극장, 다목적실등
 - 청소년 상담복지센터 이전

확인지표(성과지표)

- 분기별 상황 진척 보고

연차별 추진계획

구 분	실 천 목 표		진도율
기주진	.		
임 기 내	2018년	· 사전절차 이행	10%
	2019년	· 예산확보 및 추진계획 수립 (지역발전특별회계사업 신청)	20%
	2020년	· 사업자 선정 및 공사 착공	55%
	2021년	· 사업 완료 및 센터개관	100%
	2022년	· 청소년종합문화센터 운영	
임기이후	.		

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	2,500		2,500			1,000	1,500	
국비	2,000		2,000			800	1,200	
도비	0		0			0	0	
군비	500		500			200	300	
기타								

[재원조달방안]

- 지역발전특별회계사업 신청을 통한 국비, 도비 확보

예상되는 문제점 및 대책

- 예산 확보 및 부지 문제
 - 지역발전특별회계사업 신청
 - 청소년들의 접근 및 이용이 편리한 위치로 현 영동문화원 자리가 적합
 - 국악문화체육과의 영동문화원 이전이 선행되어야 함 - 해당부서 협조
- 청소년종합문화센터 운영
 - 건립후 청소년관련 단체등에 위탁하여 운영

기대효과

- 접근성이 양호한 위치에 청소년종합문화센터를 건립하여 방과 후 또는 휴일에 즐길거리가 없던 관내 청소년에게 여가시설을 제공하여 건전한 청소년 문화를 조성하고 올바른 사회구성원으로 성장 유도

주관부서	생활지원과장 이철호 ☎3750, 아동청소년팀장 송인선 ☎3761, 담당자 이재영 ☎3763
협조부서	국악문화체육과장 손우택 ☎3200, 문화예술팀장 김상식 ☎33201, 담당자 김용수 ☎3203

1-5 어린이집, 지역아동센터 공기청정기 설치 추진

예산구분	42백만원	사업구분	신규	완료시기	임기내
------	-------	------	----	------	-----

사업목표

- 미세먼지로부터 취약한 계층(어린이, 아동) 이용 시설에 대한 공기청정기 보급으로 공기질 개선 및 건강권 보호를 목적으로 함

사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2019년
- 사업대상 : 25개소(어린이집 16개소, 지역아동센터 9개소)
- 총사업비 : 42백만원
- 재원분담
 - 어린이집 : 33백만원(국비 16, 도비 5, 군비 5, 자부담 7)
 - 지역아동센터 : 9백만원(군비 9)
- 보급량 : 68대(어린이집 59대, 지역아동센터 9대)
- 보급기준
 - 어린이집 : 보육실 당 1대 500천원~1,000천원/1대 (면적에 따름)
 - 지역아동센터 : 센터 당 1대 1,000천원/1대 (100㎡)
- 보급방법 : 공기청정기 구입비용 지원

확인지표(성과지표)

- 어린이집, 지역아동센터 구입내역

연차별 추진계획

구 분		실 천 목 표	진도율
기추진		.	
임 기 내	2018년	· 어린이집 공기청정기 구입	50%
	2019년	· 지역아동센터 공기청정기 구입	100%
임기이후		.	

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	42		42	33	9			
국비	16		16	16				
도비	5		5	5				
군비	14		14	5	9			
기타	7		7	7				

[재원조달방안]

○ 국비 및 지방비 확보

- 어린이집은 공기청정기 보급관련 '18년도 추가경정예산안 국회가결 ('18.05.21.)되어 연말까지 보급완료 가능.
- 지역아동센터 100% 군비사업

기대효과

- 미세먼지 증가로 외부활동이 제한받고 있는 어린이집과 지역아동센터의 취약계층(영유아,아동)에 공기청정기 보급으로 건강권을 보호하고 안전한 환경 제공 함.

주관부서 생활지원과장 이철호 ☎3750, 아동청소년팀장 송인선 ☎3761, 담당자 박은실 ☎3762

1-6 어린이 안심공원 조성

예산구분	1,500백만원	사업구분	신규	완료시기	임기내
------	----------	------	----	------	-----

사업목표

- 정형적인 공원을 벗어나 부모와 어린이가 함께 안심하고 즐겁게 누릴 수 있는 친환경 놀이공간 조성을 목적으로 함

사업개요

- 위 치 : 영동읍 동정리 93-7번지 (공장용지 / 어린이공원)
- 사업기간 : 2018. ~ 2021.
- 사업규모 : 친환경 놀이공원 1식
- 사 업 비 : 1,500백만원(군비 100%)
 - 공원조성 : 700백만원(편입용지 보상 예상액 : 800백만원)
- 주요내용
 - 자연체험형 시설(징검다리 및 출렁다리, 나무오르기 등)
 - 조합놀이대 시설(창의력 향상을 위한 그네, 시소 등)

확인지표(성과지표)

- 공사 진행에 따른 공정율(%)

연차별 추진계획

구 분	실 천 목 표		진도율
기 추진	.		
임 기 내	2018년	· 공원 조성 예비계획 수립	10%
	2019년	· 편입토지 감정평가 및 토지매입	30%
	2020년	· 공원 조성계획결정 용역 · 실시설계용역 및 실시계획 인가	50%
	2021년	· 공사 착공 및 준공 · 공원 시설물보완 및 유지관리	100%
임기이후	.		

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	1,500		1,500		800	700		
국비								
도비								
군비	1,500		1,500		800	700		
기타								

[재원조달방안]

- 군비 100%

예상되는 문제점 및 대책

- 편입 토지 및 지장물 감정평가 후 보상 착수에 어려움이 예상되나, 토지 소유주와 수시 만남을 통해 재산권 침해가 없는 범위 내 요청 사항 등을 충분히 반영하여 보상협의를 추진

기대효과

- 영동군 어린이들에게 부족한 놀이공간을 제공하여 성장기에 있는 아이들에게 야외 활동을 유도하고 다양한 놀이기구 및 시설물을 통하여 창의력과 상상력 증진

주관부서 산림과장 김현준 ☎3310, 공원녹지팀장 진상백 ☎3341, 담당자 이진구 ☎3345

2-1 초·중·고 입학 축하금 지원

예산구분	1,223백만원	사업구분	신규	완료시기	임기 내
------	----------	------	----	------	------

사업목표

- 부모와 아이가 행복한 출산환경과 인구늘리기 일환으로 영동군 거주 자녀에 대한 초등학교, 중학교, 고등학교 입학 축하금을 지원하고자 함

사업개요

- 대 상 : 입학일 기준 영동군 주민등록이 되어 있는 초·중·고등학교 입학 자녀

- 인 원 (단위 : 명)

년도	입학생수			비고
	초등학교	중학교	고등학교	
2019년	295	292	359	
2020년	249	325	355	
2021년	292	309	290	
2022년	256	268	292	

- 사업시기 : 2019년 3월 ~
- 방 법 : 보호자 계좌 입금
- 사 업 비 : 1,223백만원 (군비)
- 주요내용
 - 초등학교 입학생 20만원 지원
 - 중학교 입학생 30만원, 고등학교 입학생 50만원 지원

확인지표(성과지표)

- 사업비 지급

연차별 추진계획

구 분	실 천 목 표		진도율
기 추진			
임 기 내	2018년	· 조례개정	50%
	2019년	· 초·중·고 입학 축하금 추진계획 수립 및 지급	100%
	2020년	· 초·중·고 입학 축하금 추진계획 수립 및 지급	
	2021년	· 초·중·고 입학 축하금 추진계획 수립 및 지급	
	2022년	· 초·중·고 입학 축하금 추진계획 수립 및 지급	
임기이후			

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	1,223		1,223		326	324	296	277
국비								
도비								
군비	1,223		1,223		326	324	296	277
기타								

[재원조달방안]

- 군비 100%

예상되는 문제점 및 대책

- 제도적 근거 마련
 - 영동군 인구늘리기 시책 지원조례 개정 : 기획감사담당관 인구정책팀의 업무 협조 필요
- 사회보장위원회의 협의가 필요함

타기관(중앙부처 등) 협조사항

- 영동교육지원청 및 각급 학교
 - 초·중·고 입학대상자 신청 및 홍보

기대효과

- 부모의 교육비 부담 경감 및 양육에 대한 공동책임 강화
- 학생들이 경제적 여건에 상관없이 동일한 조건에서 교육을 받을 수 있는 환경을 마련

주관부서	생활지원과장 이철호 ☎3750 평생학습팀장 차숙현 ☎3771, 담당자 조정민 ☎3773
협조부서	기획감사담당관 서완석☎3050,인구정책팀장 김지영 ☎3041,담당자 윤주식 ☎3042

2-2 저소득 청소년 건강증진비 지원

예산구분	432백만원	사업구분	신규	완료시기	임기내
------	--------	------	----	------	-----

사업목표

- 청소년에게 건강증진비(목욕비등)를 지원하여 청소년을 위한 사회적 분위기를 조성하고 청소년의 건강한 생활을 보장하기 위함

사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~
- 사업대상 : 국민기초생활보장법에 따른 기초생활수급가구의 청소년
- 사업규모 : 저소득청소년 300여명 (만 13세 ~ 만 18세)
- 사업비 : 432백만원 (군비) - 300명×30,000원×12개월×4년
- 주요내용
 - 관내 저소득 청소년에게 월 30,000원 건강증진비(목욕비등) 지원

확인지표(성과지표)

- 사업비 지급

연차별 추진계획

구분		실천목표	진도율
기추진		.	
임 기 내	2018년	· 조례제정	50%
	2019년	· 사업비 지급	100%
	2020년	· 사업비 지급	
	2021년	· 사업비 지급	
	2022년	· 사업비 지급	
임기이후		· 사업비 지급	

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	432		432		108	108	108	108
국비								
도비								
군비	432		432		108	108	108	108
기타								

[재원조달방안]

- 군비 100%

기대효과

- 청소년을 위한 사회적 분위기를 조성하여 청소년의 올바른 사회적 자아를 형성하게 하고, 사회에 대한 주인의식을 가지고 성장할 수 있게함

주관부서 생활지원과장 이철호 ☎3750, 이동청소년팀장 송인선 ☎3761, 담당자 이재영 ☎3763

2-3 청소년 해외연수 및 영어캠프 확대 시행

예산구분	1,425백만원	사업구분	계속	완료시기	임기 내
------	----------	------	----	------	------

사업목표

- 영어체험학습 및 해외연수를 통해 급속히 변화하는 사회환경 변화에 능동적으로 대처하고 국제적 마인드를 갖춘 글로벌 지역인재 육성

사업개요

[영어캠프]

- 사업기간 : 매년 여름방학 / 4박 5일
- 참여인원 : 230명 (초등학생 110명 / 중학생 120명)
- 사업비 : 115백만원 (준비)
- 주요내용
 - 원어민 교사 중심의 영어학습 프로그램
 - 영어교과 수업 및 창의적 만들기 체험을 통해 영어 학습 동기부여
 - 다양한 직업체험으로 진로탐색 및 미래직업 탐구

[해외연수]

- 사업기간 : 매년 겨울방학 / 10박 12일
- 참여인원 : 30명 (중학생)
- 사업비 : 135백만원 (준비)
- 주요내용
 - 미국현지 집중영어교육을 통한 영어학습 능력향상 프로그램 진행
 - 학생들의 진로 방향 설정에 도움을 주는 대학 및 공공기관 탐방
 - 자매결연도시 방문으로 교육문화 교류

확인지표(성과지표)

- 사업별 참여인원

연차별 추진계획

구 분		실 천 목 표	진도율
기주진		· 영어캠프 참여인원 200명	60%
임 기 내	2018년	· 영어캠프 운영계획 수립, 영어캠프 위탁운영업체 입찰 및 운영 영어캠프 참가(200명), 해외연수 참가(20명)	88%
	2019년	· 영어캠프 운영계획 수립, 영어캠프 위탁운영업체 입찰 및 운영 영어캠프 참가(230명), 해외연수 참가(30명)	100%
	2020년	· 영어캠프 운영계획 수립, 영어캠프 위탁운영업체 입찰 및 운영 영어캠프 참가(230명), 해외연수 참가(30명)	
	2021년	· 영어캠프 운영계획 수립, 영어캠프 위탁운영업체 입찰 및 운영 영어캠프 참가(230명), 해외연수 참가(30명)	
	2022년	· 영어캠프 운영계획 수립, 영어캠프 위탁운영업체 입찰 및 운영 영어캠프 참가(230명), 해외연수 참가(30명)	
임기이후			

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	1,425	190	1,235	235	250	250	250	250	
국 비									
도 비									
군 비	1,425	190	1,235	235	250	250	250	250	
기 타									

[재원조달방안]

- 군비 100%

예상되는 문제점 및 대책

- 해외연수 사업의 추진부서 이원화
 - 해외연수 사업은 어학능력향상과 청소년 교류의 목적이 있어 자매결연 도시와의 협조가 중요
 - 행정과 민간협력팀, 미국 알라미다시 자매도시위원회와의 지속적인 소통과 구체적인 업무 협조가 필요

○ 해외연수대상 선발

- 우수학생 선발을 위한 객관적인 기준을 마련하고 사전에 공고하여 연수 대상 선발에 대한 민원을 사전에 방지

타기관(중앙부처 등) 협조사항

○ 영동교육지원청 및 각급 학교

- 영어캠프 대상자 선발 및 사업추진을 위한 인솔교사 동행 협조

기대효과

- 관내 초·중학교 영어성적우수 학생을 선발하여 영어체험학습 기회를 제공함으로써 사교육비 부담 경감, 농어촌 교육격차 해소
- 국제적 감각과 영어 의사소통능력이 뛰어난 글로벌 인재 육성
- 영동군과 미국 자매도시와의 교육문화 교류 확대

주관부서	생활지원과장 이철호 ☎3750 평생학습팀장 차숙현 ☎3771, 담당자 이덕미 ☎3772
협조부서	행정과장 나채정 ☎3150, 민간협력팀장 김자경 ☎3171, 담당자 이해성 ☎3173

2-4 각급 학교 CCTV 설치 및 통합관제센터 연계

예산구분	315백만원	사업구분	신규	완료시기	임기내
------	--------	------	----	------	-----

사업목표

- 학교내 각종 사건·사고등의 범죄예방 대책을 위해 CCTV를 설치 및 관제센터와 연계하여 안전한 학교 구현

사업개요

- 위 치 : 관내 초·중·고 28개소
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 고성능 CCTV 14식(56대)
- 사 업 비 : 315백만원(군비 100%)
- 주요내용
 - 14개 중·고교에 고성능 CCTV 56대를 설치하고 관제센터 연계 (14개 초등학교는 2016년부터 CCTV를 관제센터와 연계하여 운영중)

확인지표(성과지표)

- 사업완료 여부 (진도율(%)) = (집행액 ÷ 총사업비) X 100

연차별 추진계획

구 분		실 천 목 표	진도율
기 추진		.	
임 기 내	2018년	· 2019년도 사업예산 확보 · 영동교육지원청(각 학교) 사업추진 협의	
	2019년	· 사업내역 설계 및 발주 · 관내학교(중·고교) 고성능 CCTV 설치 및 관제센터 연계	100%
	2020년	.	
	2021년	.	
	2022년	.	
임기이후		.	

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	315		315		315			
국비								
도비								
군비	315		315		315			
기타								

[재원조달방안]

- 군비(100%)

기대효과

- 학생들이 마음놓고 학교에 다닐수 있는 안전한 교육환경 조성

주관부서 안전관리과장 서동석 ☎3900, 방송통신팀장 강영구 ☎3951, 담당자 박세원 ☎3952

농업·산업경제분야

농업·산업경제 분야

■ 농업·산업경제 분야 - 14개 사업

세 부 단 위 사 업	비 고
3. 군민이 체감하는 일등 농업군 육성	
3-1 농업인 안전재해보험 확대 지원	농 정 과
3-2 친환경 농산물 생산 지원 확대	농 정 과
3-3 농촌 일손해결 시스템 구축	농 정 과
3-4 과일통일포장재 확대 지원	농 정 과
3-5 농산물 산지유통센터 시설보완	농 정 과
3-6 과수원에농가 수분용 벌 지원	농 정 과
3-7 어서실 악취 저감 시설 설치	농 정 과
3-8 농가소득 증대를 위한 아미노산 액비 공급 확대	농업기술센터
3-9 농기계 임대 및 순회 수리 확대 운영	농업기술센터
3-10 콩탈곡기, 잔가지 파쇄기 임대 확대 / 타후보 공약	농업기술센터
4. 모두가 잘사는 민생경제 활성화	
4-1 전통시장, 안전시설 강화 및 맞춤형 지원으로 지역상권 활성화	경 제 과
4-2 영동산업단지 조기 분양 완료	경 제 과
4-3 기업유치 가속화로 일자리 창출을 통한 서민생활 안정	경 제 과
4-4 일라이트 활용 고부가가치산업 육성	경 제 과

3-1 농업인 안전재해보험 확대지원

예산구분	4,844백만원	사업구분	계속	완료시기	임기내
------	----------	------	----	------	-----

□ 사업목표

- 농작업 중 발생하는 농작업 관련 재해를 보상함으로써 농업인과 농작업근로자를 보호하고 생활안정 도모 및 사회안전망 구축으로 안심하고 일할 수 있는 농업환경 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 사업대상 : 만15세 ~ 87세의 영농활동에 종사하는 농업인
(농업경영체 등록이 되어 있는 농업인)
- 사업비 : 4,844백만원(국비 2,422, 도비 361, 군비 714, 기타 1,347)
- 주요내용
 - 피보험자당 주계약 보험료 지원(보험료는 가입자당 1구좌 지원)
 - 실손보험 가입자는 상해·질병치료급여금 부(不)담보형으로 가입

□ 확인지표(성과지표)

- 주계약 보험료 보조비율 확대 : 65% ⇒ 75%

□ 연차별 추진계획

구분		실천목표	진도율
기추진			
임기내	2018년	· 2019년 지원 확대방안 마련 (지원기준, 대상자 확대) · 현 제도상 문제점 및 보험가입 확대 홍보 전략 수립(농협기관 협력)	60%
	2019년	· 2019년 사업추진 및 다음연도 예산확보 · 지원비율 : 70%, 목표인원 : 6,000명	80%
	2020년	· 2020년 사업시행 및 다음연도 예산확보 · 지원비율 : 75%, 목표인원 : 6,000명	100%
	2021년	· 2021년 사업시행 및 다음연도 예산확보 · 지원비율 : 75%, 목표인원 : 6,000명	
	2022년	· 2022년 사업시행 및 다음연도 예산확보 · 지원비율 : 75%, 목표인원 : 6,000명	
임기이후			

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	4,844		4,844	836	1,002	1,002	1,002	1,002
국비	2,422		2,422	418	501	501	501	501
도비	361		361	41	80	80	80	80
군비	714		714	84	120	170	170	170
기타	1,347		1,347	293	301	251	251	251

※ 1인 보험료 단가 : 167천원 (2018년 평균 가입보험료 기준)

[재원조달방안]

- 국비지원근거 : 「농어업인 안전보험 및 안전재해 예방에 관한법률」 제4조 (국가 등의 재정지원)
- 2018년 현재 지원 비율(국비 50%, 도비 5%, 군비 10%, 자담 35%)을 도에 확대 건의(도 지원비율 5% ⇒ 8%) / 예산 미확보시 군비로 지원

예상되는 문제점 및 대책

- 보험가입 현재 저조사유 분석 : 농협 기관 간 협력방안 마련
- 농업인에 대한 농업인 재해안전보험 중요성 홍보 방안 마련

타기관(중앙부처 등) 협조사항

- 충청북도 도비 지원을 확대 건의
- 가입대상자 확대 시 안정적인 국비 확보 건의
- 농협 조합원 가입대상 자담분 지원(환원사업) 확대 요청(18년도 현재 : 2만원)

기대효과

- 농업인의 농작업 중 발생한 재해 및 질병에 대한 실질적인 보상대책이 될 수 있도록 보험 가입 지원비율을 확대하여 농업인의 안정적인 영농환경 조성기여

주관부서	농정과장 손경수 ☎3440, 농정기획팀장 이희자 ☎3451, 담당자 이준호 ☎3453
협조부서	각 읍면사무소, 농협, 축협, 인삼조합

3-2 친환경 농산물 생산 지원 확대

예산구분	2,923백만원	사업구분	계속	완료시기	임기내
------	----------	------	----	------	-----

□ 사업목표

- 친환경농업 실천 농업인에게 초기소득 감소분 및 생산비 차이를 보전함으로써 친환경농업 확산 도모, 농업의 환경보전기능 등 공익적 기능 제고
- 친환경농산물 기반조성 및 생산비 절감 및 농약·화학비료 사용감소를 유도하여 관내 친환경농업 성장 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 사업비 : 2,923백만원(국비 434, 도비 476, 군비 1,321, 기타 692)
- 사업내용 : 친환경농업 직접지불제 외 6개 사업
 - ① 친환경농업 직접지불제
 - 친환경농업 실천 농업인에게 소득감소분 및 생산비 차이 보전
 - ② 유기농산물 생산 지원사업
 - 고품질 친환경농산물 생산·유통에 필요한 시설 및 장비 지원
 - ③ 친환경농산물 인증농가 육성사업
 - 친환경농산물 인증에 소요되는 비용 지원
 - ④ 유기농 인증확대를 위한 교육 지원사업
 - 유기농업을 희망하는 생산자 단체가 필요로하는 종합적인 교육 및 선진지견학 지원
 - ⑤ 유기농업자재 지원사업
 - 녹비종자 및 천적, 토양개량 및 작물생육용, 병해충 관리용 자재 지원
 - ⑥ 친환경 우렁이종패 지원사업
 - 생물학적 제초를 위한 우렁이종패 지원
 - ⑦ 댐규제지역 친환경농업 육성사업
 - 댐규제지역(양강면, 양산면, 심천면 중 수변구역) 개발행위 제한에 따른 지역 농업인의 경영비 절감을 위한 친환경농업에 필요한 시설·장비 지원

확인지표(성과지표)

○ 집행율(%) : 연도별 집행액 ÷ 총사업비 × 100

연차별 추진계획

구 분		실 천 목 표	진도율
기추진			
임 기 내	2018년	· 친환경 농업직접지불제 외 6개 보조사업 교부 및 집행	15%
	2019년	· 친환경 농업직접지불제 외 6개 보조사업 교부 및 집행	32%
	2020년	· 친환경 농업직접지불제 외 6개 보조사업 교부 및 집행	51%
	2021년	· 친환경 농업직접지불제 외 6개 보조사업 교부 및 집행	74%
	2022년	· 친환경 농업직접지불제 외 6개 보조사업 교부 및 집행	100%
임기이후		· 향후 추진결과에 따라 계속 확대 여부 검토	

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계	기투자	임 기 내					임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	2,923		2,923	432	490	566	667	768
국 비	434		434	71	75	85	96	107
도 비	476		476	78	82	94	105	117
군 비	1,321		1,321	181	217	253	308	362
기 타	692		692	102	116	134	158	182

[재원조달방안]

- 친환경농업 직접지불제는 국비로 추진
- 유기농산물 생산 지원사업 외 5개 사업은 도비 보조사업으로 추진
- 예산 부족 시 군비예산 추가 편성하여 추진

□ 예상되는 문제점 및 대책

- 인근 농가로부터의 농약 비산 및 병충해 방제 등 친환경 재배의 어려움으로 인증 갱신 포기를 하는 농가가 많아 인증농가 수 유지 및 증대에 어려움이 있음
- 친환경 농산물 소비처 부족 및 판로체계 미흡으로 인한 농업인들의 불안감 증가와 친환경인증 참여에 소극적임
 - 친환경농업 직접지불제를 통한 소득감소분 및 생산비 차이 보전 및 관내 학교급식에 비용 일부를 지원하여 안정적인 판로 마련 및 친환경농산물 사용을 장려
- 관내 쌀 인증농가가 없으며, 채소류 인증농가도 6농가로 학교급식을 대상으로 판로체계 구축 시 관내 농산물 공급이 어려움
 - 논타작물 재배 지원사업 및 FTA 폐업지원제 사업과 연계하여 친환경농산물 인증을 받기 용이한 작물로 전환 독려

□ 기대효과

- 친환경농업 확산을 도모하여 농업의 환경보전기능 등 공익적 기능을 제고하고, 영동군 친환경 농산물의 경쟁력을 확보

3-3 농촌 일손해결 시스템 구축

예산구분	904백만원	사업구분	신규	완료시기	임기내
------	--------	------	----	------	-----

□ 사업목표

- 농촌의 인력난을 해소하기 위해 연중 농작업 일자리와 작업 참여자를 매칭하는 시스템 구축으로 안정적인 농업생산 기여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. ~ 2022.
- 사업비 : 904백만원(도비 180, 군비 724)
- 사업내용 : 농업인력지원센터 운영 외 3개 사업
 - ① 농업인력지원센터 운영 : 센터, 전문상담원 확보, 조례제정, 홈페이지 구축 등
 - ② 일손봉사 긴급지원반 운영 : 읍면별 긴급지원반 확대 운영
 - ③ 외국인계절근로자 사업 확대 : 농가근로자 간 근로계약 매칭, 항공료 지원 등
 - ④ 봄·가을 농촌일손돕기 추진 : 기관단체 자율적 일손 돕기 연결

□ 확인지표(성과지표)

- 농촌 일손해결 시스템 구축 : 1개소
 - 인력지원 목표인원 : 3,600명 (무료봉사 + 유료)

년 도	계	2018	2019	2020	2021	2022
인력지원(명)	3,600	500	600	700	800	1,000

□ 연차별 추진계획

구 분	실 천 목 표		진도율
기 추진	.		
임 기 내	2018년	· 홈페이지 구축, 상담원 확보, 조례제정 - 연결인력목표인원 : 500명	20%
	2019년	· 농업인력지원센터 개소 및 운영 - 연결인력목표인원 : 600명	40%
	2020년	· 연결인력목표인원 : 700명	60%
	2021년	· 연결인력목표인원 : 800명	80%
	2022년	· 연결인력목표인원 : 1,000명	100%
임기이후	· 수요에 따라 확대여부 검토		

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년		2022년
계	904		904		226	226	226	226	
국비									
도비	180		180		45	45	45	45	
군비	724		724		181	181	181	181	
기타									

[재원조달방안]

- 일손봉사 긴급지원반은 경제과 「생산적일자리사업」 도비 보조사업으로 추진
- 농업인력지원센터 운영 사업비 충북도 도비지원 건의
- 외국인 계절근로자 지원 등은 군비로 추진

예상되는 문제점 및 대책

- 농업인력지원센터 운영을 위한 사무공간과 전문상담원 확보 및 홈페이지 구축 등 사업비 확보가 필요함
- 2019년 본예산 반영 추진

기대효과

- 일손이 필요한 농가나 일을 하고자하는 근로자간 시스템을 통한 적기 매칭으로 농촌 일손부족 현상 해결

주관부서	농정과장 손경수 ☎3440, 친환경농업팀장 김석주 ☎3461, 담당자 김석주 ☎3461
협조부서	경제과장 이준철 ☎3700, 일자리창출팀장 윤종진 ☎3731, 담당자 이나래 ☎3733

3-4 과일통일포장재 확대 지원

예산구분	24,500백만원	사업구분	계속	완료시기	임기내
------	-----------	------	----	------	-----

사업목표

- 통일포장재 제작비 보조비율 상향 지원으로 과일생산농가 경영비 절감 및 부가가치 제고

사업개요

- 위 치 : 과수 통일포장재 사용 농가
- 사업기간 : 2018. ~ 2022.(5년간)
- 사업규모 : 5개 품목(포도, 복숭아, 사과, 배, 자두)
- 사 업 비 : 24,500백만원(군비 12,000, 자부담 12,500)
- 주요내용
 - 우리군 대표 과일 5개 품목(포도, 복숭아, 사과, 배, 자두) 출하에 사용 되는 통일포장재비 50% 지원

확인지표(성과지표)

- 연말 포장재 최종공급에 따라 결정된 보조비율로 확인

연차별 추진계획

구 분		실 천 목 표	진도율
기추진		· 2017년 통일포장재 보조비율 25% 지원	
임 기 내	2018년	· 통일포장재 보조비율 45% 지원 추진중	90%
	2019년	· 군비 2,500백만원 확보 및 보조비율 50% 달성 추진	100%
	2020년	· 군비 2,500백만원 확보 및 보조비율 50% 유지	
	2021년	· 군비 2,500백만원 확보 및 보조비율 50% 유지	
	2022년	· 군비 2,500백만원 확보 및 보조비율 50% 유지	
임기이후		·	

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	24,500		24,500	4,500	5,000	5,000	5,000	5,000
국비								
도비								
군비	12,000		12,000	2,000	2,500	2,500	2,500	2,500
기타	12,500		12,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500

[재원조달방안]

- 군비 100%

예상되는 문제점 및 대책

- 물가상승에 따른 과일 포장재 제작 비용 상승으로 인한 농가 자부담 증가
- 군비 예산 확보를 통한 보조비율 상향 지원으로 농가 부담 감소

기대효과

- 보조비율 50%로 상향 지원으로 경영비 절감 및 농가 부가가치 제고에 기여

주관부서 농정과장 손경수 ☎3440, 농산물유통팀장 성억제 ☎3051, 담당자 김종욱 ☎3474

3-5 농산물 산지유통센터 시설보완

예산구분	8,500백만원	사업구분	신규	완료시기	임기내
------	----------	------	----	------	-----

□ 사업목표

- 기존 농산물 산지유통센터가 노후되어 규모화·현대화된 산지유통 시설로 보완하여 산지의 마케팅 경쟁력 및 교섭력 증대
- 농산물 물류 효율화와 규모화로 유통체계 개선 및 물류비용 절감
- 농산품의 브랜드 육성·마케팅, 산지유통시설의 구심점 역할 및 공선 조직 활성화로 농가소득 증대

□ 사업개요

- 위 치 : 영동군 일원
- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 사업규모 : 1개소
- 사업비 : 8,500백만원
 - 국비1,800(21%). 도비900(11%). 군비2,900(34%). 기타2,900(34%)
- 주요내용 : aT사업성진단 등에 따라 다소 변경될 수 있음
 - 국비공모사업 : 소방·전기·토목시설, 선별장, 저온(예냉)창고 등
 - 재원별 : 6,000백만원(국비30%-1,800,도비15%-900,군비15%-900,자담40%-2,400)
 - 군비지원사업 : 선별시스템, 세척기등 기계장비류
 - 재원별 : 2,500백만원(군비80%-2,000, 자담20%-500)

□ 확인지표(성과지표)

- 부지확보 및 대상자 신청요건 충족
 - ① 원예산업종합계획 승인 지자체 ②지자체 원예산업종합계획에 참여하고 산지유통활성화사업 선정조직으로 부지를 확보한 사업자 ③전년도원에 농산물 취급액중 통합마케팅조직으로의 출하액비율이 30%이상이며, 조직화 취급액 30억 이상이고, 통합마케팅조직에 출하한 조직화취급액이 15억원 이상
- 사업신청 및 선정
- 사업착공 및 완료

연차별 추진계획

구 분		실 천 목 표	진도율
기주진		· 기본요건(원예산업종합계획 승인 : 2017.7.)	
임 기 내	2018년	· 요건충족 · 전년도 원예농산물 취급액중 통합마케팅조직으로의 출하액 비율이 30%이상이며, 조직화 취급액 30억 이상이고, 통합 마케팅조직에 출하한 조직화취급액이 15억원 이상	20%
	2019년	· 요건충족 · 전년도 원예농산물 취급액중 통합마케팅조직으로의 출하액 비율이 30%이상이며, 조직화 취급액 30억이상이고, 통합 마케팅조직에 출하한 조직화취급액이 15억원 이상 · 요건충족 : 부지확보	40%
	2020년	· 사업신청 및 선정	60%
	2021년	· 사업착공 및 완료	100%
	2022년	·	
임기이후		·	

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계	기투자	임 기 내					임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	8,500	0	8,500	0	0	0	8,500	0
국 비	1,800		1,800				1,800	
도 비	900		900				900	
군 비	2,900		2,900				2,900	
기 타	2,900		2,900				2,900	

[재원조달방안]

- 농림축산식품부 공모사업 신청 및 도지사 공약사업 연계 추진

예상되는 문제점 및 대책

- 부지 미확보시 사업추진 불가
 - 조기 부지 확보하도록 지속 독려
 - 부지 확보 후 사업신청(기본 요건)

□ 타기관(중앙부처 등) 협조사항

- 충북도청 농식품유통과 유통정책팀
 - 도지사 공약 연계 및 중앙부처 예산확보 공동대응
- 한국농수산물유통공사(aT) 유통조성처 산지시설부
 - 사업성진단 컨설팅 및 심사
- 농림축산식품부 유통정책과 산지기획팀
 - 사업선정 및 국비지원

□ 기대효과

- 최신식 선별시스템을 통한 규모화 집단화로 마케팅 및 교섭력 증대
- 효율적 물류시스템 구축으로 유통체계 개선 및 비용절감을 통한 농가 소득 증대
- 선별장 추가설치로 공선조직(공동계산액)활성화 및 연합마케팅 확대

3-6 과수원에농가 수분용 벌 지원

예산구분	270백만원	사업구분	신규	완료시기	임기내
------	--------	------	----	------	-----

사업목표

- 온난화와 기상이변 등에 따른 화분매개충 부족으로 과수 결실을 저하 예방
- 수분작업을 위한 노동력 절감 및 친환경 고품질 농산물 생산 도모

사업개요

- 사업대상 : 관내 포도를 제외한 과수원에 시설하우스 재배 농가
- 사업기간 : 2019. ~ 2022.
- 사업규모 : 270ha
- 사업비 : 270백만원(군비 135, 기타 135)
- 주요내용
 - 과수원에 시설재배 농가에 대하여 수분용 벌 구입비 지원
 - 노지재배의 경우 자연수정이 가능한 점, 수분용 꽃가루와 인공 교배기 등 관련자재 및 장비를 지속 지원하고 있는 점을 감안하고, 시설포도의 경우 자가수정이 가능함으로 포도 외 과수원에 시설재배 농가에 대하여 집중 지원

확인지표(성과지표)

- 연차별 수요조사 및 사업비 집행

연차별 추진계획

구분	실천목표		진도율
기추진	.		
임 기 내	2018년	· 사전준비 (수요조사 및 예산확보등)	15%
	2019년	· 사업시행 및 다음년도 수요조사	30%
	2020년	· 사업시행 및 다음년도 수요조사	50%
	2021년	· 사업시행 및 다음년도 수요조사	75%
	2022년	· 사업시행 및 다음년도 수요조사	100%
임기이후	.		

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	270		270		60	70	70	70
국비								
도비								
군비	135		135		30	35	35	35
기타	135		135		30	35	35	35

※ 사업규모 : 19년 60ha → 20년 이후 각70ha (총270ha)

[재원조달방안]

- 군비 100%

예상되는 문제점 및 대책

- ‘벌’이라는 생물적 특성(물리적 생육기간 및 잦은 전염병 발생 등)과 과중별 짧은 개화기 기간내 집중추진해야 하는 제약과, 일정수준 이상의 수정활동을 보장할 수 있는 수정용 벌의 원활한 공급에 어려움이 예상됨
- 높은 수정 활동성을 위한 농가 지도교육과 안정적인 벌 공급을 위한 수정벌 자체생산 또는 고품질 수정벌 공급처(농진청, 곤충사업장, 우수 사육농장 등)확보를 위하여, 축적된 관련 연구자료와 전문성을 보유하고 있는 농업기술센터의 역할 및 협조가 필요함

타기관(중앙부처 등) 협조사항

- 영동군 농업기술센터 시험연구과 연구개발팀
 - 체계적인 벌 관리 및 수정관련 농가지도 교육, 수정벌 자체생산 등

기대효과

- 과수 결실율 증대로 안정적 고품질 과수생산
- 수분 작업을 위한 노동력 절감

주관부서 농정과장 손경수 ☎3440, 과수원에팀장 지승구 ☎3481, 담당자 주상훈 ☎3482

3-7 어서실 악취저감 시설 설치

예산구분	1,200백만원	사업구분	신규	완료시기	임기내
------	----------	------	----	------	-----

사업목표

- 어서실 가축사육환경 및 분뇨처리시설 개선을 통한 축산악취 저감

사업개요

- 위 치 : 영동군 영동읍 부용리 (어서실 일원)
- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 사업규모 : 2개소(양돈농가 2호)
- 사 업 비 : 1,200백만원 (군비 600, 자담 600)
- 주요내용 : 농가별 실정에 맞는 축산악취 저감을 위한 시설·장비 설치 지원

확인지표(성과지표)

- 악취관리 컨설팅 완료
- 연차별 사업추진 실적 및 깨끗한 축산농장 지정(최종)

연차별 추진계획

구 분		실 천 목 표	진도율
기추진		· 해당없음	
임 기 내	2018년	· ‘축산환경관리원’ 컨설팅 실시 2개소	15%
	2019년	· 악취저감 시설·장비 설치 지원 2개소	35%
	2020년	· 악취저감 시설·장비 설치 지원 2개소	55%
	2021년	· 악취저감 시설·장비 설치 지원 2개소	75%
	2022년	· 악취저감 시설·장비 설치 지원 2개소 · 농식품부 ‘깨끗한 축산농장’ 지정 2개소	100%
임기이후		· 사업성과 분석 및 향후 사업 지속여부 검토	

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	1,200		1,200		300	300	300	300
국비								
도비								
군비	600		600		150	150	150	150
기타	600		600		150	150	150	150

[자원조달방안]

- 군비 100%

예상되는 문제점 및 대책

- 악취저감 만족도 평가
 - 축산악취 민원의 특성상 가축사육이 계속되는 한 악취발생은 필연적이며 악취저감이 이루어져도 악취로 인한 불편민원은 상존할 것으로 예상됨

타기관(중앙부처 등) 협조사항

- (축산환경관리원) 축산악취관리 컨설팅
- (환경과) 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률, 악취방지법에 따른 지속적인 지도·단속

기대효과

- 가축사육 환경 개선을 통한 경영안정 및 축산악취 저감으로 군민 삶의 질 향상

주관부서	농정과장 손경수 ☎3440, 축산진흥팀장 권순문 ☎3491, 담당자 김철기 ☎3492
협조부서	환경과장 박수철 ☎3400, 환경관리팀장 이희규 ☎3401, 담당자 양상열 ☎3405

3-8 농가소득 증대를 위한 아미노산 액비 공급 확대

예산구분	600백만원	사업구분	계속	완료시기	임기내
------	--------	------	----	------	-----

사업목표

- 아미노산 함유량을 높인 액비 공급으로 농가 생산성 증대
- 아미노산 액비 활용기술 확대 보급으로 농산물 고품질 생산기반 조성

사업개요

- 위 치 : 농업기술센터 유용미생물 배양실(영동읍 학산영동로 1064)
- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 사 업 비 : 600백만원 (군비 600)
- 사업내용 : 액비 사용 홍보 및 교육을 통한 액비공급 농가 확대 400→800농가

확인지표(성과지표)

- 아미노산 액비 공급 확대 농가수 : 400 → 800농가

연차별 추진계획

구 분		실 천 목 표	진도율
기추진		· 연 400농가 8,000회 아미노산 액비공급	
임 기 내	2018년	· 액비 공급 농가 확대 500농가	18%
	2019년	· 액비 공급 농가 확대 580농가	40%
	2020년	· 액비 공급 농가 확대 660농가	62%
	2021년	· 액비 공급 농가 확대 720농가	84%
	2022년	· 액비 공급 농가 확대 800농가	100%
임기이후		· 지속적인 액비보급을 통한 고품질 농산물 생산기반 확대	

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	600		600	120	120	120	120	120
국비								
도비								
군비	600		600	120	120	120	120	120
기타								

[재원조달방안]

- 군비 100%

예상되는 문제점 및 대책

- 아미노산 액비 생산비용 증가(아미노산 원료 증량)에 따른 예산 확보
- 아미노산 액비 생산, 보급을 위한 국·도비 보조 자원 확보 추진

타기관(중앙부처 등) 협조사항

- 액비 고품질화를 위한 국·도비 보조 및 기술 지원(충북농업기술원)

기대효과

- 아미노산 액비 보급을 통한 농가 생산성 증대 및 소득향상
- 아미노산 액비 보급 서비스 수혜 농업인 확대

주관부서 시험연구과장 장인홍 ☎5550, 작물환경팀장 김금숙 ☎5571, 담당자 김연숙 ☎5573

3-9 농기계 임대 및 순회 수리 확대 운영

예산구분	2,503백만원	사업구분	신규	완료시기	임기내
------	----------	------	----	------	-----

사업목표

- 영농 작업 기계화 촉진 및 농업기계 구입 부담 경감을 위해 추진하고 있는 농업기계 임대사업의 확대
- 오지마을 농업인들의 농업기계 애로사항 해결 및 자가 대응 능력 함양을 위해 추진하고 있는 농업기계 순회수리반 증설 운영

사업개요

- 농업기계 임대 사업 확대 운영을 위한 임대사업장 신축
 - 사업기간 : 2018. ~ 2022.
 - 사업비 : 1,600백만원 (군비 1,600)
 - 협소한 임대사업장으로 인해 임대 민원인 응대 및 기계 보관 장소 부족
 - 본소 농업기계 임대사업장 확장 신축 추진 (500㎡)
 - 임대사업장 신축 후 임대장비 확보 및 임대사업 활성화 추진
- 농기계 순회수리반 증설을 통한 순회수리 확대 운영
 - 사업기간 : 2018. ~ 2022.
 - 사업비 : 903백만원 (도비 20, 군비 883)
 - 수리반 증설을 위한 인력 확보 : 주무관 1명, 무기계약 3명, 기간제 2명
 - 순회수리반 증설을 통한 순회수리 횟수 증가 (연90회→연170회)
 - ※ 대상마을이 170개 마을로 현재 2회/3년 → 1회/1년 실시

확인지표(성과지표)

- 농업기계 임대사업장 신축 (공정율)
- 농기계 순회수리반 증설에 따른 연 순회수리 횟수 증가 (순회수리 횟수)

연차별 추진계획

구 분		실 천 목 표	진도율
기추진		· 임대장비 57종 575대, 연6,000회 임대 운영 · 농기계순회수리 교육 연90회	
임 기 내	2018년	· 농기계 임대사업장 신축을 위한 사전 행정절차 및 자원 마련 · 농기계순회수리반 증설을 위한 인력 확보 추진	10%
	2019년	· 임대사업장 설계 및 신축 추진 · 농기계순회수리 장비 확보(차량 및 수리장비 1식)	50%
	2020년	· 임대사업장 준공 · 농기계순회수리 교육 연170회 확대 운영	75%
	2021년	· 임대사업 확대 운영(임대 농기계 확보, 임대활성화) · 농기계순회수리 교육 연170회 확대 운영	100%
	2022년	· 임대사업 확대 운영(임대 농기계 확보, 임대 활성화) · 농기계순회수리 교육 연170회 확대 운영	
임기이후		· 임대서비스 및 순회수리 활성화를 통한 대농민 만족도 증가	

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계	기투자	임 기 내					임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	2,503		2,503	114	1,897	164	164	164
국 비								
도 비	20		20	4	4	4	4	4
군 비	2,483		2,483	110	1,893	160	160	160
기 타								

[재원조달방안]

- 군비 100%

예상되는 문제점 및 대책

- 농기계 임대사업장 신축 자원 마련
- 수리반 증설을 위한 인력확보 어려움
 - 순회수리반 인력증원 협조 : 행정과

타기관(중앙부처 등) 협조사항

- 농기계 임대사업 및 순회수리 활성화를 위한 국도비 보조 자원 마련 (충북농업기술원)

기대효과

- 농기계 임대사업장 신축으로 임대 민원인 편이 제공, 임대장비 확보 공간 마련 등 임대사업 활성화
- 순회수리반 증설시 관내 오지마을 연1회 순회수리가 가능해져 적기 영농 및 교육을 통한 안전사고 예방 효과가 커질 것으로 예상됨.

주관부서	시험연구과장 장인홍 ☎5550, 농업기계팀장 김춘수 ☎5551, 담당자 배화식 ☎5552
협조부서	행정과장 나채정 ☎3150, 행정팀장 김현종 ☎3151, 담당자 김덕영 ☎3152

3-10 콩탈곡기, 잔가지 파쇄기 임대 확대

예산구분	280백만원	사업구분	신규	완료시기	임기내
------	--------	------	----	------	-----

사업목표

- 농가의 농기계 구입비 절감 및 작업의 효율화로 농가부담 경감
- 논 농업 대체작물 두류 재배시 적기 수확작업에 기여
- 잔가지 파쇄기 일시적인 사용 급증으로 인한 민원인 불편 해소

사업개요

- 사업기간 : 2019. ~ 2022.
- 사 업 비 : 280백만원 (군비 280)
- 주요내용 : 농기계 임대장비 추가 확보를 통한 임대 확대로 농민들의 적기 영농 도모 : 콩탈곡기 3대, 잔가지파쇄기 25대 신규 확보

확인지표(성과지표)

- 농기계 임대사업 장비 확보 (콩탈곡기, 잔가지 파쇄기)

연차별 추진계획

구 분		실 천 목 표	진도율
기추진		· 콩탈곡기 18대, 잔가지파쇄기 21대 보유	
임 기 내	2018년	· 콩탈곡기, 잔가지파쇄기 구입 예산 확보	10%
	2019년	· 콩탈곡기 3대, 잔가지파쇄기 10대 신기종 도입	40%
	2020년	· 잔가지파쇄기 5대 신기종 도입	60%
	2021년	· 잔가지파쇄기 5대 신기종 도입	80%
	2022년	· 잔가지파쇄기 5대 신기종 도입	100%
임기이후		· 콩탈곡기 및 잔가지파쇄기 노후 기종 교체 추진	

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년		2022년
계	280		280		130	50	50	50	
국비									
도비									
군비	280		280		130	50	50	50	
기타									

[재원조달방안]

- 군비 100%

기대효과

- 임대 수요가 특정시기에 집중되는 콩탈곡기 및 잔가지 파쇄기를 추가 확보하여 임대 농업인들의 적기 영농 도모
- 구형 콩탈곡기 및 잔가지 파쇄기를 신기종으로 대체하여 작업 효율 향상

주관부서 시험연구과장 장인홍 ☎5550, 농업기계팀장 김춘수 ☎5551, 담당자 배화식 ☎5552

4-1 전통시장 안전시설 강화 및 맞춤형 지원으로 지역상권 활성화

예산구분	718백만원	사업구분	신규	완료시기	임기내
------	--------	------	----	------	-----

사업목표

- 전통시장 안전시설 설치 및 맞춤형 지원을 통한 전통시장 활성화

사업개요

- 위 치 : 영동전통시장(영동읍 계산리 694-16번지 일원)
- 사업기간 : 2018. ~ 2019.
- 사업규모 : 2개소(영동전통시장, 영동중앙시장)
- 사 업 비 : 718백만원(국비 305.2, 도비 39.24, 군비 373.63)
- 사업내용
 - 영동전통시장 화재알림시설 설치사업(148개/116백만원)
 - 전통시장 아케이드 및 점포 노후전선 교체사업(2개시장/320백만원)
 - 전통시장 가판대(이동용) 설치 지원(110대/72백만원)
 - 전통시장구역 도로 전면재포장(600m/200백만원)
 - 전통시장 소화기 설치사업(140대/6백만원)
 - 전통시장 이정표 설치사업(1개소/3백만원)

확인지표(성과지표)

- 화재감지시설 설치사업 외 5개 사업 완공률(100%)

연차별 추진계획

구 분		실 천 목 표	진도율
기추진		<ul style="list-style-type: none"> · 2018년 국·도비 예산확보(91.64백만원) · 2019년 국·도비 공모사업 신청완료(252.8백만원) 	20%
임 기 내	2018년	<ul style="list-style-type: none"> · 전통시장 화재알림시설 설치사업-2회추경 예산확정 후 추진 · 전통시장 가판대(이동용) 설치 지원-2회추경 예산확정 후 추진 · 전통시장구역 도로 재포장 사업-2회추경 예산확정 후 추진 · 전통시장 소화기 설치사업-2회추경 예산확정 후 추진 · 전통시장 이정표 설치사업-추진중(8월완료예정) 	100%
	2019년	<ul style="list-style-type: none"> · 전통시장 아케이드 및 노후전선 교체사업 예산확보 및 사업추진 	100%
임기이후		.	

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	718		718	398	320	0	0	0
국비	305		305	81	224			
도비	40		40	11	29			
군비	373		373	306	67			

[재원조달방안]

- 공약사업 예산 718백만원중 2018년 국·도비(81.2백만원/10.44백만원) 확보 하였으며, 2019년 국·도비(224백만원/28.8백만원)확보를 위하여 중소벤처 기업부 공모사업 신청완료.

예상되는 문제점 및 대책

- 문제점 : 사업수행간 시장내 영업지장에 대한 민원제기가 일부 발생할 수 있음
- 대안
 - 상인회를 통한 사업의 필요성 및 효과 사전 홍보
 - 민원 발생시 민원인을 직접 방문하여 문제점 해결 방안 모색 및 적극 대처

기대효과

- 전통시장 상인 및 이용자의 편의성·안전성을 확보하여 지역경제 및 전통시장 활성화 도모

주관부서 경제과장 이준철 ☎3700, 경제정책팀장 장우진 ☎3711, 담당자 권용준 ☎3714

4-2 영동산업단지 조기분양 완료

예산구분	비예산	사업구분	신규	완료시기	임기내
------	-----	------	----	------	-----

사업목표

- 2018. 12. 분양목표 70%
- 2019. 12. 분양목표 90%
- 2020. 12. 분양목표 100%

추진현황

- 2015. 10. 영동산업단지 분양공고 (분양가격 93,680원/㎡)
- 2017. 12. 영동산업단지 조성공사(토목,조경) 준공
- 2018. 7. 31. 현재 분양률

총 분양면적	분양현황		분양률	비고
	업체수	분양면적		
602,608㎡	17개사	329,001㎡	54.6%	

확인지표(성과지표)

- 분양률(%) = 분양계약체결면적(㎡) / 총분양면적(㎡) * 100

연차별 추진계획

구분	실천목표	진도율
기추진	· 영동산업단지 분양	44%
임기내	2018년 · 영동산업단지 분양	70%
	2019년 · 영동산업단지 분양	90%
	2020년 · 영동산업단지 분양 완료	100%
임기이후	·	

□ 예상되는 문제점 및 대책

○ 예상문제점

- 우리군의 입지여건상 기업 투자유치 경쟁력이 낮음
- 분양 후반기로 갈수록 사면이 많고 여건이 불리한 부지만 남아 조기분양에 어려움이 예상됨

○ 대안

- 사면이 많은 부지는 옹벽블록 설치 및 분양가격 인하 등으로 분양계약 유도
- 투자유치 민간전문가 활용을 통한 적극적 유치활동 추진
- 인적네트워크를 적극 활용하는 1부서 1기업 유치활동 전개

□ 기대효과

- 조기분양 완료를 통한 신속한 투자유도로 지역경제 활성화 및 일자리 창출을 통한 서민생활 안정 도모

4-3 기업유치 가속화로 일자리 창출을 통한 서민생활 안정

예산구분	비예산	사업구분	신규	완료시기	임기내
------	-----	------	----	------	-----

사업목표

- 적극적인 투자유치로 견실한 기업을 입주시켜 좋은 일자리 창출을 유도하고 구직자와 연결하여 서민생활 안정에 기여

사업개요

- 위 치 : 영동군 (영동산업단지, 황간물류단지 중점)
- 사업규모 : 기업유치로 일자리 창출
- 주요내용
 - 유치기업 투자상황 및 필요인력 현황 파악
 - 관내 필요인력 홍보 (이장, 주민자치, 발전회 회의 시)
 - 좋은 일자리 관내인력 우선 채용

확인지표(성과지표)

- 입주기업 총 고용필요인원[800명]

연차별 추진계획

구 분		실 천 목 표	진도율
기추진		· 고용인원 30명	4%
임 기 내	2018년	· 고용인원 135명	17%
	2019년	· 고용인원 280명	35%
	2020년	· 고용인원 440명	55%
	2021년	· 고용인원 640명	80%
	2022년	· 고용인원 800명	100%
임기이후		.	

□ 예상되는 문제점 및 대책

○ 예상문제점

- 유치기업 대부분이 중소기업으로 이들 기업이 제공하는 일자리는 대부분 내국인들이 꺼리는 생산직업무임
- 기업입장에서는 정규직 채용보다는 계약직을 선호하는 경향이 일반적임

○ 대 안

- 기업과의 간담회를 통한 정규직 채용 요청 및 양질의 일자리 창출유도
- 기업요구사항 적극 대처 및 예산 지원

□ 기대효과

- 적극적 기업유치를 통한 다수의 일자리 확보로 관내 구직 희망자에게 취업의 기회를 제공하여 서민생활을 안정시키고 인구의 외부 유출 방지
- 기업과 영동군의 상생발전을 도모하여 지역기업으로서의 자긍심 고취

4-4 일라이트 활용 고부가가치산업 육성

예산구분	16,309백만원	사업구분	신규	완료시기	임기내
------	-----------	------	----	------	-----

□ 사업목표

- 우리군의 부존자원인 일라이트를 활용하여 고부가가치 산업을 육성함으로써 일자리 창출 및 지역경제활성화 도모

□ 사업개요

○ 일라이트 안정적 공급기반 구축

- 위 치 : 충북 영동군 일원
- 사업기간 : 2018. ~ 2018. 말
- 사 업 비 : 9백만원
- 사업내용 : 일라이트 광업권 확보, 채굴권 1개소
※ 채굴권 4개소, 탐사권 1개소 허가·등록 완료

○ 일라이트 성분분석 및 제품적용 실증테스트

- 사업기간 : 2017. ~ 2019.
- 사 업 비 : 1,300백만원(군비 100, 기타 1,200)
- 사업추진 : 한국세라믹기술원
- 사업내용 : 기본 특성검증, 기능성 마스터배치 개발 및 실증 적용 기술 개발, 일라이트 소재 효능 입증을 위한 이화학 특성 및 생물학적 평가, 동물실험 유효성 평가

○ 일라이트 연구 센터 구축

- 위 치 : 충북 영동군 용산면(영동산업단지내)
- 사업기간 : 2020. ~ 2022.
- 사업규모 : 부지 16,500m², 연면적 2,300m²
- 사 업 비 : 15,000백만원(국비 9,000, 도비 2,300, 군비 3,700)
- 사업내용 : 고순도 세라믹 생산·분쇄·가공·저장·포장 설비 구축, 고순도화 기술 및 효과 등 시험을 위한 테스트베드 구축, 천연신소재 개발 및 R&D와 연계한 고순도 대상광물 단계별 확대

확인지표(성과지표)

- 예산 집행율(%)

연차별 추진계획

구 분		실 천 목 표	진도율
기추진		· 채굴권 4개소, 탐사권 1개소 허가·등록	3%
임 기 내	2018년	· 채굴권 1개소 허가·등록 추진 중 · 일라이트 고부가가치 상용화 연구 용역 추진 중	6%
	2019년	· 국비 확보에 총력(관계기관 협의 등)	8%
	2020년	· 국비 확보 · 일라이트 연구 센터 착공	30%
	2021년	· 공사 진행	60%
	2022년	· 공사 준공 및 시설 설비 구축, 운영 등	100%
임기이후			

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분		합계	기투자	임 기 내					임기후
				2018	2019	2020	2021	2022	
계		16,309	400	509	400	4,000	4,200	6,800	
일라이트 안정적 공급	군비	9		9					
	소계	9		9					
일라이트 성분분석및 실증테스트	군비	100		100					
	기타	1,200	400	400	400				
소계		1,300	400	500	400				
일라이트 연구 센터 구축	국비	9,000				1,000	3,000	5,000	
	도비	2,300				500	700	1,100	
	군비	3,700				2,500	500	700	
	소계	15,000				4,000	4,200	6,800	

[자원조달방안]

- 국비(9,000백원), 도비(2,300백만원), 군비(3,809백만원), 기타(1,200백만원)

예상되는 문제점 및 대책

○ 국비 확보의 어려움

- 일라이트 연구용역 및 타당성 연구 자료 등을 준비하여 지속적으로 건의 필요

타기관(중앙부처 등) 협조사항

○ 도 바이오산업과, 산업통상자원부

- 국비 확보를 위한 지속적인 건의

기대효과

○ 일라이트 활용으로 고부가가치 산업육성

○ 핵심소재 공급으로 기업지원 및 연관 신산업 발굴

○ 고급 기능성 소재 공급으로 인한 수입 대체 효과

문화·체육·관광 지역개발분야

문화.체육.관광지역개발 분야

■ 문화.체육.관광지역개발 분야 - 31개 사업

세 부 단 위 사 업		비 고
5. 명실상부한 문화관광도시 완성		
5-1	영동문화원 신축 이전	국악문화체육과
5-2	국악과 과일을 활용한 축제.관광 산업화	국악문화체육과
5-3	도마령 일원 관광자원 개발(영화,상촌)	국악문화체육과
5-4	송호 관광지 출렁다리 설치 조기 보완 추진	국악문화체육과
5-5	4번국도 영동군 홍보관문 조기 착공	국악문화체육과
5-6	국립 난계국악원 유치	국악문화체육과
5-7	각 면소재지 경관조명 설치	도시 건축 과
5-8	레인보우힐링타운 2021년 완공	힐 링 사 업 소
6. 안전하고 균형있는 지역발전		
6-1	가로.보안등 조도 개선	건 설 교 통 과
6-2	교통난 해소를 위한 공영주차장 증설	건 설 교 통 과
6-3	국도 19호선 확포장 공사 조기 착공	건 설 교 통 과
6-4	교통난 해소를 위한 회전교차로 설치 확대	건 설 교 통 과

세 부 단 위 사 업		비 고
6-5	군도 확포장공사 추진	건설교통과
6-6	농어촌도로 확포장공사 추진	건설교통과
6-7	농촌중심지 활성화 사업 조기 완공	건설교통과
6-8	창조적마을 만들기사업 추진(학산면 압치리, 철동리 및 심천면 고당1리)	건설교통과
6-9	항간 큰썩골 소하천 정비사업 조기 착공	안전관리과
6-10	자연재해위험지구 정비사업 추진	안전관리과
6-11	영동천, 용화천 지방하천 정비사업 조기 착공	안전관리과
6-12	시항천 정비사업 추진	안전관리과
6-13	마을 안전용 CCTV 확대 설치	안전관리과
6-14	철길주변 햇살가득 다담길 정비사업 조기 완공	도시건축과
6-15	경부선 영동가도교 확장공사 조기 착공	도시건축과
6-16	도시재생(뉴딜)사업 적극 추진	도시건축과
6-17	새뜰마을 조기완공	도시건축과
6-18	영동산업단지 주변마을 지방상수도 공급	상수도사업소

세 부 단 위 사 업		비 고
6-19	심천면 구탄, 장동리 지방상수도 공급	상수도사업소
6-20	황산리 일원 지방상수도 공급	상수도사업소
7. 편리한 생활체육환경 조성		
7-1	그라운드골프장, 정구장등 스포츠시설 현대화 추진	시 설 사 업 소
7-2	영동체육공원 조성사업 조기 착공	시 설 사 업 소
7-3	각종 생활체육시설 태양광 설치 및 경관 조성 추진	시 설 사 업 소

5-1 영동문화원 신축 이전

예산구분	7,000백만원	사업구분	신규	완료시기	임기내
------	----------	------	----	------	-----

사업목표

- 공간협소로 문화예술인들의 창작 및 소통공간이 부족하여 지역문화강좌 및 문화예술행사 개최시 주민불편을 초래하고 있어, 문화원을 신축 이전하여 쾌적한 문화공간 확보 및 주민 문화향유 기회를 확대하고자 함.

사업개요

- 위 치 : 영동군 영동읍 계산리 484-6 [면적 1,337㎡, 주차장]
- 사업기간 : 2019. ~ 2022.
- 사업규모 : 연면적 2,500㎡(지하1층, 지상4층)
- 사 업 비 : 7,000백만원 (국비 2,000, 군비 5,000)
- 주요내용 : 영동문화원 신축 이전

확인지표(성과지표)

- 임기내 연도별의 실천목표 추진에 따른 성과물에 의한 산출

연차별 추진계획

구 분		실 천 목 표	진도율
기주진		· 해당사항없음	
임 기 내	2018년	· 해당사항없음	
	2019년	· 2020년 농촌중심지활성화사업 예산 공모신청(농림축산식품부) · 기본계획수립 용역 및 투자심사	10%
	2020년	· 기본 및 실시설계용역 · 공공디자인심의 및 건축협의	30%
	2021년	· 공사 발주 및 착공	60%
	2022년	· 공사 준공	100%
임기이후		· 해당사항없음	

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년		2022년
계	7,000	-	7,000	-	30	500	4,000	2,470	-
국비	2,000		2,000			500	1,000	500	
도비									
군비	5,000		5,000		30		3,000	1,970	
기타									

[재원조달방안]

- 농림축산식품부의 「2020년 농촌중심지활성화사업」 공모신청 예정
 - 문화원 신축 이전사업 포함여부와 사업비 책정은 추진위원회 의사결정 사항임.

예상되는 문제점 및 대책

- 현재 문체부 국비예산으로 문화원 리모델링을 하고 있어, 신축이전 국비 지원은 불가한 상황으로 재원조달방안에 대한 대책 필요
 - 농림축산식품부의 「2020년 농촌중심지활성화사업」 공모신청 예정

기대효과

- 넓고 쾌적한 문화공간 확보 및 이용자 접근성 증대
- 다양한 분야의 문화활동 가능으로 지역문화 창달에 기여

주관부서	국악문화체육과장 손우택 ☎3200, 문화예술팀장 김상식 ☎3201, 담당자 박재근 ☎3202
협조부서	건설교통과장 유재웅 ☎3500, 지역공동체팀장 장시혁 ☎3551, 담당자 이정식 ☎3554

5-2 국악과 과일을 활용한 축제관광 산업화

예산구분	1,125백만원	사업구분	신규	완료시기	임기내
------	----------	------	----	------	-----

□ 사업목표

- 우리군의 4대축제를 중심으로 국악과 과일, 와인을 기초로한 맞춤형 축제 여행 상품의 아이템 개발
- 영동의 특색있는 이미지를 부각시킬수 있는 관광자원을 활용하여 농 산업과 관광 프로그램 여행코스 개발을 통해 다양한 형태의 소득증대 활성화 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 영동군 일원
- 사업기간 : 2018. ~ 2022.(4년)
- 사업규모 : 축제 여행 관광상품 및 와인관광 프로그램 개발, 관광홍보 마케팅 물품제작, 와인이벤트 행사 추진
- 사 업 비 : 1,125백만원(국비 300, 군비 725, 기타100)
- 주요내용 :
 - 영동투어 여행상품 개발(축제, 와인, 교육, 휴양 등)
 - 와이너리 투어 체험 프로그램 개발 및 농가교육
 - 관광 마케팅 홍보물품 제작

□ 확인지표(성과지표)

- 진도율 산출 방법 기재
 - 2018년 : 2018 산업관광 콘텐츠 개발 공모사업 선정 예산 187백만원 편성 산업관광 프로그램 개발, 축제관광재단 일반과세업 전환.
 - 2019년 : 예산편성 및 사업진행(여행상품 기획 및 제반사항 협의)
 - 2020~2022년 : 사업 지속 추진

연차별 추진계획

구 분		실 천 목 표	진도율
기추진			
임 기 내	2018년	· 영동축제관광재단 일반과세업자 전환, 산업관광 예산편성 및 프로그램 개발	20%
	2019년	· 산업관광 프로그램 추진, 4계절 여행상품 기획 및 제반사항 협의, 산업관광 홍보물품 제작	50%
	2020년	· 4계절 테마여행 상품개발 완료 및 운영 (교육형, 관광형, 휴양형 등)	100%
	2021년	· 사업보완 및 지속추진	100%
	2022년	· 사업보완 및 지속추진	100%
임기이후		· 지속 추진	

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계	기투자	임 기 내					임기후	
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년		2022년
계	1,125		1,125	187	318	170	210	240	
국 비	300		300	150	150				
도 비									
군 비	725		725	37	158	150	180	200	-
기 타	100		100		10	20	30	40	-

※ 인건비, 홍보비, 컨설팅비, 교육예산 등 필요.

[재원조달방안]

○ 예산편성

- 국비 : 공모사업 선정 300백만원
- 군비 : 재단 출연금 750백만원, 공모사업 군비부담 75백만원
- 기타 : 재단 자체수입 지속적 투자 100백만원

□ 예상되는 문제점 및 대책

- 전문화된 지식과 현장경험이 풍부한 전문인력의 부재
- 영동관광 안내의 고급화를 위해 전문 관광가이드 영입후 관광안내사 교육

□ 타기관 협조사항

- 관련부서 협조
 - 국악문화체육과 : 난계박물관 및 숙박시설, 체험장 등 사용관련 협의
 - 시설사업소 : 축제 및 노근리평화공원 등 문화관광자원 사용 협의
 - 생활지원과 : 각종 숙박, 음식업 등 먹거리 및 특산물 관련 협의
 - 힐링사업소 : 과일따기 체험 및 자연친화적 교육자료 및 세부사항 협의
 - 농업기술센터 : 농가 와이너리 기본현황 파악 및 홍보

□ 기대효과

- 4대축제 및 영동의 특색있는 관광상품개발과 연계를 통한 다양한 형태의 소득증대 활성화

주관부서	국악문화체육과장 손우택 ☎3200, 관광팀장 김덕수 ☎3211, 담당자 여준석 ☎3212
협조부서	축제관광재단 사무국장 정진우 ☎745-3225, 축제관광팀장 백성우 ☎745-8916, 담당자 박희용 ☎745-3053

5-3 도마령 일원 관광자원 개발(용화,상촌)

예산구분	100백만원	사업구분	신규	완료시기	임기후
------	--------	------	----	------	-----

사업목표

- 도마령 일원(용화, 상촌) 관광자원 개발 사업은 지역관광 발전 요구가 증대되는 시점에서 관광자원 개발 필요성 대두
- 이에 따른, 동 개발사업 추진에 따른 청정한 자연 자원 개발여건 분석, 지역경제 활성화 방안에 대한 면밀한 분석을 위해 용역수행 추진

사업개요

- 위 치 : 도마령 일원(용화면, 상촌면)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사 업 비 : 100백만원(군비)
- 주요내용 : 도마령 일원(용화, 상촌)관광자원개발 타당성조사 용역
 - 도마령 그린(산,계곡) 로드길(용화면 용화리 ~ 상촌면 임산리) 드라이브 코스 가로수 정비(신규식재) 및 유희 공간 쉼터 조성
 - 도마령 정상 편의시설(화장실 등) 및 포토존 설치
 - 산촌마을 체험 게스트 하우스 지원 방안 모색 등

확인지표(성과지표)

- 임기내 목표 : 관광자원개발사업 선정(→ 문화체육관광부)
 - 2019~2020년 : 타당성 용역 추진 및 도입시설 공간배치 계획 분석
 - 2021~2022년 : 관광자원개발사업 신청 및 선정

연차별 추진계획

구 분	실 천 목 표	진도율	
기 추진	.		
임 기 내	2018년	.	
	2019년	· 타당성조사 용역 예산 편성(본예산) 및 용역 추진	20%
	2020년	· 도입시설 공간배치 계획 분석	40%
	2021년	· 관광자원개발사업 신청(문화체육관광부)	80%
	2022년	· 관광자원개발사업 선정	100%
임기이후	· 도마령 일원(용화, 상촌) 관광자원개발사업 추진		

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년		2022년
계	100	0	100	0	100	0	0	0	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비									
군비	100	0	100	0	100	0	0	0	0
기타									

[재원조달방안]

- 타당성조사 용역 예산 2019년도 본예산 반영(100백만원)
- 2021년도 관광자원개발사업 사업 신청(문화체육관광부)

예상되는 문제점 및 대책

- 보전가치가 높은 자연 환경자원을 대상으로한 관광자원개발 사업은 면밀한 분석 없이 추진되면 사업 내용이 변경되거나 중지되는 경우가 발생될 수 있음
- 이에 따라, 개발방향 및 지역자원간 상호 연결과 통합을 고려한 공간 계획, 개발 후 지역 주민들에게 소득창출에 도움이 되는지 등을 위해 사전에 타당성조사 용역을 반드시 수행

타기관(중앙부처 등) 협조사항

- 2022년도 관광자원개발사업 선정(문화체육관광부) 등

기대효과

- 자연·생태·문화·휴양 등 지역여건을 활용한 특색있는 관광자원의 개발을 통해 지역경제 활성화 도모

주관부서 국악문화체육과장 손우택 ☎3200, 관광팀장 김덕수 ☎3211, 담당자 신태주 ☎3213

5-4 송호 관광지 출렁다리 설치 조기 보완 추진

예산구분	5,400백만원	사업구분	계속	완료시기	임기내
------	----------	------	----	------	-----

사업목표

- 송호관광지는 금강 변에 위치하고 100년 이상 된 송림으로 둘러 쌓여 있어 자연 경관이 매우 수려한 중부권 대표적인 관광지이나, 캠핑과 물놀이 외에 즐길거리 부족으로 관광 트렌드에 능동적으로 대처를 못하고 있어 양산팔경 금강 둘레길을 잇는 보행교 설치 시 관광객들에게 큰 호응이 기대 되며, 또한, 안전·위생시설에 대한 전체적인 정비를 실시하여 관광객들의 안전 확보 및 위생적인 환경을 제공하고자 함

사업개요

- 위 치 : 영동군 양산면 송호관광지~양산팔경 금강둘레길
- 사업기간 : 2018. 3. ~ 2019. 12.
- 사 업 비 : 5,400백만원(국비 2,700, 군비 2,700)
- 주요내용 : 보행교 설치 L=290m, 안전위생시설 정비 및 주차장 조성 등

확인지표(성과지표)

- 사업추진현황(%) : 현 추진실적/ 목표치(100)

연차별 추진계획

구 분	실 천 목 표		진도율
기추진	.		
임 기 내	2018년	· 실시설계 용역 착수 및 완료, 공사 착공	50%
	2019년	· 공사 준공	100%
	2020년	·	
	2021년	·	
	2022년	·	
임기이후			

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년		2022년
계	5,400	0	5,400	2,000	3,400	0	0	0	0
국비	2,700		2,700	1,000	1,700				
도비									
군비	2,700		2,700	1,000	1,700				
기타									

[재원조달방안]

- 2019년도 본예산 편성(군비 1,700백만원)
- 2019년도 관광자원개발사업 예산 확보(국비 1,700백만원)

기대효과

- 주변 관광자원과의 연계성 강화 및 안전하고 편리한 관광지 이용에 따른 관광 만족도 제고

주관부서 국악문화체육과장 손우택 ☎3200, 관광팀장 김덕수 ☎3211, 담당자 조성민 ☎3215

5-5 4번국도 영동군 홍보관문 조기 착공

예산구분	1,800백만원	사업구분	신규	완료시기	임기내
------	----------	------	----	------	-----

사업목표

- 도 경계(추풍령, 학산) 홍보관문 설치를 통하여 군민의 자긍심을 고취시키고 군의 위상을 제고하는 한편, 재난문자 전광판을 홍보관문에 설치하여 군민과 관광객들에게 기상정보를 포함한 재난상황을 제공하기 위함

사업개요

- 위 치 : 추풍령면 추풍령리(국도 4호선), 학산면 서산리(국도 19호선)
- 사업기간 : 2018. 10. ~ 2019. 12.
- 사 업 비 : 1,800백만원 (군비)
- 주요내용 : 道 경계(추풍령, 학산) 홍보관문 설치 2개소

확인지표(성과지표)

- 사업추진현황(-%) : 현 추진실적(-)/ 목표치(100)

연차별 추진계획

구 분	실 천 목 표	진도율	
기추진	.		
임 기 내	2018년	· 2018년도 2회 추경 예산편성(200백만원)	
	2019년	· 본 예산 편성(1,600백만원) 및 협상에 의한 계약 체결 · 공사 착공 및 준공	100%
	2020년	.	
	2021년	.	
	2022년	.	
임기이후	.		

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년		2022년
계	1,800	0	1,800	200	1,600	0	0	0	0
국비									
도비									
군비	1,800	0	1,800	200	1,600	0	0	0	0
기타									

[재원조달방안]

- 군비(100%)

기대효과

- 관광객 및 지역주민들에게 우리군 홍보 및 기상·재난상황 정보 제공

주관부서 국악문화체육과장 손우택 ☎3200, 관광팀장 김덕수 ☎3211, 담당자 조성민 ☎3213

5-6 국립 난계국악원 유치

예산구분	비예산	사업구분	신규	완료시기	임기 내
------	-----	------	----	------	------

사업목표

- 전통국악에 대한 관심을 높이고 지역문화 창달과 국악의 생활화 및 대중화에 기여
- 전통문화유산을 계승하여 발전시킬 수 있도록 국립국악원의 지속적인 지원과 연계 도모

사업개요

- 위 치 : 충북 영동군 심천면 고당리 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용 : 국립 난계국악원(국립 국악원 분원) 영동 유치
- 국악연구·제작 시설, 국악교육·연수시설, 기타 편의시설 등 설치

확인지표(성과지표)

- 실천목표율(유치 활동실적)에 의한 확인

연차별 추진계획

구 분		실 천 목 표	진도율
기 추진		· 국립 국악기표준원 건립을 위한 타당성 검토 연구용역 (도) · 전통음악 경쟁력 강화를 위한 한중일 정책과 사업에 관한 비교 연구용역 (군)	-
임 기 내	2018년	· 국립 난계국악원 영동 유치 필요성 건의(국회, 문광부, 국립국악원 등)	-
	2019년	· 국립 난계국악원 건립 타당성 용역 반영(문광부) 건의	5%
	2020년	· 국립 난계국악원 건립 당위성 확보(문광부) 추진(도와 연계)	35%
	2021년	· 국립 난계국악원 모형(규모, 운영방안 등) 협의(도와 연계)	70%
	2022년	· 국립 난계국악원 영동 유치 확정(도와 연계)	100%
임기이후		· 국립 난계국악원 영동 건립에 따른 행정지원 추진	

재원조달방안

- 국립 난계국악원 영동 건립을 위한 타당성 용역비 및 건립예산 등 반영(문화체육관광부/국립국악원)토록 지속 추진

예상되는 문제점 및 대책

- 중앙부처(문화체육관광부/국립국악원)의 중부권내 국악국악원 분원 건립 계획은 미정으로 이에 따라 영동으로의 유치에도 많은 어려움 예상
 - 국립국악원에서 계획 수립 중인 『국악발전 중장기 계획』에 중부권 건립(안)이 검토 될 수 있도록 협의 및 타당성 용역 추진토록 지속 건의
 - 기존 국악 인프라를 활용하여 국립으로 전환하는 방안 등 다각적 방안도 함께 검토

타기관(중앙부처 등) 협조사항

- 문화체육관광부와 국립국악원과의 지속적인 분원 건립계획 및 예산 반영 건의

기대효과

- 전통 문화의 지역적 균형발전 도모
- 국악문화의 저변확대 및 국악 대중화 실현

5-7 각 면소재지 경관조명 설치

예산구분	400백만원	사업구분	신규	완료시기	임기내
------	--------	------	----	------	-----

사업목표

- 야간 및 어두운 공간의 장애물로부터 안전한 환경을 제공하며 주민의 삶을 편리하고 안락하게 영위할 수 있는 빛 환경을 제공

사업개요

- 사업위치 : 영동군 관내 일원
- 총사업비 : 400백만원 (군비)
- 사업기간 : 2018. ~ 2022. (4년)
- 사업내용 : 건축물, 교량, 도로, 가로등에 대한 경관조명 설치

확인지표(성과지표)

- 총사업비에 대한 집행액

연차별 추진계획

구 분		실 천 목 표	진도율
임 기 내	2018년	· 경관조례 제정, 수요조사	10%
	2019년	· 시범사업 진행(용산면, 황간면, 추풍령면)	30%
	2020년	· 추가사업 진행(면소재지)	60%
	2021년	· 추가사업 진행(면소재지)	80%
	2022년	· 추가사업 진행(면소재지)	100%
임기이후			

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	400		400		100	100	100	100
국비								
도비								
군비	400		400		100	100	100	100
기타								

[재원조달방안]

- 군비(100%)

예상되는 문제점 및 대책

- 너무 밝은 빛을 무분별하게 자연생태계에 비침으로써 자연생태계의 교란과 주민 및 동식물의 수면의 장애로 인한 피해
- 피해를 줄 수 있는 지역에 대하여 조도각, 등기구 높이 조정, 위치를 제한

타기관(중앙부처 등) 협조사항

- 조명설치에 대한 전기분야 전문공무원 설계검토 및 감독

기대효과

- 주거하는 주민들에게는 안정성으로 삶의 질을 높이고 관광객을 끌어들이는 관광자원으로 만드는 효과

주관부서	도시건축과장 김정현 ☎3360, 도시재생팀장 장시일 ☎3611, 담당자 최윤규 ☎3612
협조부서	건설교통과장 유재웅 ☎3500, 건설관리팀장 손옥상 ☎3501, 담당자 박원웅 ☎3503

5-8 레인보우 힐링타운 2021년 완공

예산구분	140,100백만원	사업구분	계속	완료시기	임기내
------	------------	------	----	------	-----

사업목표

- 지역의 특화자원인 과일, 와인, 일라이트 등을 활용한 대한민국 최고의 농촌관광지를 조성하여 우리군 미래 성장동력 확보

사업개요

- 위 치 : 영동군 영동읍 매천리 산35-1번지 일원
- 사업기간 : 2014. ~ 2021.
- 사업규모 : A=539,943㎡
- 사 업 비 : 140,100백만원(국비 46,500, 도비 30,200, 군비 63,400)
- 사업내용 : 와인터널, 힐링센터, 문화예술회관, 웰니스단지, 문화마당, 도로, 주차장 등

확인지표(성과지표)

- 예산확보 및 집행률(%)

연차별 추진계획

구 분		실 천 목 표	진도율
기 추진		· 과일나라테마공원 개장, 전담조직(힐링사업소) 신설	40%
임 기 내	2018년	· 투자선도지구 지정, 영동와인터널 개장, 기반시설 착공	45%
	2019년	· 웰니스단지 준공, 레인보우 힐링센터 착공	65%
	2020년	· 기반시설(순환도로, 광장, 연결도로 등) 준공	85%
	2021년	· 레인보우 힐링센터 준공, 관광지 운영관리체계 구축	100%
	2022년	· 관광지 운영	
임기이후		· 관광지 운영	

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년		2022년
계	140,100	86,665	53,435	20,152	16,371	11,811	5,101	-	-
국비	46,500	25,640	20,860	7,508	7,951	5,401	-	-	-
도비	30,200	20,208	9,992	3,041	1,659	2,646	2,646	-	-
군비	63,400	40,817	22,583	9,603	6,761	3,764	2,455	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[재원조달방안]

- 사업의 신속하고 원활한 추진을 위해 단위 사업별로 중앙부처와 충청도 공모사업을 통해 국·도비를 확보하여 추진 중임

타기관(중앙부처 등) 협조사항

- (국토부 지역정책과)
 - 체계적인 계획수립과 신속한 사업추진을 통해 기반시설(순환도로, 광장, 연결도로) 사업비를 당초 계획대로 확보할 수 있도록 중앙부처(국토부)와 긴밀히 협의하겠음
- (충북도 균형발전과)
 - 힐링센터 건립사업의 신속한 추진을 통해 3단계 균형발전 사업비를 투자계획대로 확보하겠으며 충청도와 긴밀히 협의하여 국토부 투자선도지구 사업비와 지역개발사업비를 계획대로 배정 받을 수 있도록 최선을 다하겠음

기대효과

- 1읍 10면의 문화관광거점 조성을 통한 농촌관광도시 완성
- 특화자원 활용과 방문객 증가를 통한 지역경제 활성화 도모

주관부서 힐링사업소장 김해용 ☎3630, 개발팀장 고한권 ☎3641, 담당자 이진형 ☎3642

6-1 가로·보안등 조도개선

예산구분	1,460백만원	사업구분	계속	완료시기	임기내
------	----------	------	----	------	-----

사업목표

- 면소재지 야간 보행자들의 보행편의 제공
- 야간통행 취약지역 대상 주민의 설치 수요 충족
- 노후 된 가로·보안등의 조도효율 저하에 따른 민원발생 해소

사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 사업비 : 1,460백만원 (군비)
- 주요내용 : 고효율 LED보안등기구(25W) 교체 및 신설
(면소재지 및 농촌중심지활성화 사업으로 추진한 구간을 제외한 지역을 대상으로 추진)

확인지표(성과지표)

- 공정율(%)

연차별 추진계획

구분		실천목표	진도율
기추진		.	
임기내	2018년	· 영동읍 취약지구 및 면소재지(매곡,용화,양산)	18%
	2019년	· 영동읍 취약지구 및 매곡,상촌면 (600개소)	38%
	2020년	· 영동읍 취약지구 및 양강,용화면 (600개소)	59%
	2021년	· 영동읍 취약지구 및 양산,심천면 (600개소)	79%
	2022년	· 영동읍 취약지구 및 용산,황간면 (600개소)	100%
임기이후			

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	1,460		1,460	260	300	300	300	300
국비								
도비								
군비	1,460		1,460	260	300	300	300	300
기타								

[재원조달방안]

- 군비(100%)

예상되는 문제점 및 대책

- 가로 보안등 교체 및 신설 시 빛 공해(수면방해, 농작물피해)로 인한 민원발생
 - 설치대상지에 대한 전면 현지조사 및 주민의견 수렴 후 실시

타기관(중앙부처 등) 협조사항

- 11개 읍·면
 - 조도개선 대상지 수요조사 및 설치 대상지 현지 조사

기대효과

- 군민의 안전한 야간보행환경 제공 및 저탄소 녹색성장 실현에 기여
- 밝고 활기찬 지역으로 조성하여 안전하고 쾌적한 도시환경 제공

주관부서 건설교통과장 유재웅 ☎3500, 건설관리팀장 손옥상 ☎3501, 담당자 박완웅☎3503

6-2 교통난 해소를 위한 공영주차장 증설

예산구분	5,650백만원	사업구분	신규	완료시기	임기내
------	----------	------	----	------	-----

사업목표

- 영동읍 시가지 주차공간 부족에 따른 주차장 이용자의 불편을 해소하고 교통혼잡을 최소화하여 주민들의 생활편익 증진

사업개요

- 사업대상 : 영동읍 계산리 484-6번지 외 2개소
- 시행기간 : 2018. 07. ~ 2020. 12.
- 사업비 : 6,350백만원 (국비 1,609, 군비 4,741)
- 사업내용 : 영산동 공영주차장 복층화(4층5단 149면), 구교리 공영주차장 조성(54면), 매천리 공영주차장 조성(130면), 황간면 남성리 공영주차장 조성(40면)

확인지표(성과지표)

- 공사 공정률(%)

연차별 추진계획

구분		실천목표	진도율
기주진		- 구교리 공영주차장 공사 착공	10%
임 기 내	2018년	- 영산동 공영주차장 실시설계 완료 및 예산확보 - 매천리 공영주차장 실시설계 및 토지매입 - 황간면 남성리 공영주차장 토지매입 및 실시설계, 공사완료	50%
	2019년	- 구교리, 영산동, 매천리 공영주차장 공사 준공	100%
	2020년	-	
	2021년	-	
	2022년	-	
임기이후		-	

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	6,350		6,350	2,400	3,250			
국비	1,609		1,609		1,609			
도비								
군비	4,741		4,741	3,100	1,641			
기타								

[재원조달방안]

- 군비 및 국·도비 공모사업 확보

예상되는 문제점 및 대책

- 학교 및 상가 주변 주차장 조성 시 소음 문제 등

기대효과

- 주차난 완화와 교통약자 보호 및 주민들의 생활편의 증진

주관부서 | 건설교통과장 유재웅 ☎3500, 교통팀장 송재홍 ☎3511, 담당자 박병훈 ☎3513

6-3 국도 19호선 확포장공사 조기 착공

예산구분	비예산	사업구분	계속	완료시기	임기 후
------	-----	------	----	------	------

사업목표

- 국도 확포장으로 도로의 기능 향상과 지역 간 균형발전을 촉진시키고 주민소득증대와 교통편의 제공

사업개요

구 분	영동IC ~ 영동산업단지간 4차선 확포장공사	영동병원 ~ 울리나들목 구간 도로확포장공사
○ 위치	영동군 용산면 영동C~영동산업단지	영동군 영동읍 영동병원 ~ 울리나들목
○ 사업기간	2018. ~ 2023.	2018. ~
○ 사업규모	도로확포장 L=4.58km	도로확포장 L=7.34km
○ 사업비	79,600백만원 (국비79,600백만원)	97,400백만원(국비97,400백만원)
○ 주요내용	국도 19호선 도로 4차선 확장	국도 19호선 도로 4차선 확장

확인지표(성과지표)

- 예산확보 및 공정률

연차별 추진계획

구 분	실 천 목 표		진도율
기추진	.		
임 기 내	2018년	.	
	2019년	· 영동IC ~ 영동산업단지 구간 용지보상 추진 · 영동병원 ~ U1대 교차로 2018년 8월 준공	20%
	2020년	· 영동구간 사업추진 예정(영동IC 회전교차로 사업 포함) · U1대 교차로 ~울리교차로 구간 2019년 12월 실시설계 완료에 따른 보상추진	30%
	2021년	· 보상협의 추진	50%
	2022년	· 보상협의 및 착공(예정)	100%
임기이후	.		

예상되는 문제점 및 대책

- 보상협의 지난해 따른 사업 착공 지연

타기관(중앙부처 등) 협조사항

- 조기에 사업이 추진될 수 있도록 사업 건의

기대효과

- 국도 확포장에 따른 정주여건 조성 및 안전한 교통환경 제공

6-4 교통난 해소를 위한 회전교차로 설치 확대

예산구분	1,000백만원	사업구분	신규	완료시기	임기 내
------	----------	------	----	------	------

사업목표

- 회전교차로 설치사업을 통한 불필요한 교통신호 대기시간 절약과 대형 교통사고 방지

사업개요

- 위 치 : 영동군 관내일원
- 사업기간 : 2018. ~ 2020.
- 사업규모 : 회전교차로 설치 3개소
- 사 업 비 : 1,000백만원 (군비 800, 도비 200)
- 주요내용
 - 회전교차로 설치사업 3개소(구교삼거리, 구교사거리, 부용사거리)

확인지표(성과지표)

- 각 공구별 공정률의 산술평균

연차별 추진계획

구 분		실 천 목 표	진도율
기추진		.	
임 기 내	2018년	· 구교삼거리 및 구교사거리 보상협의 추진 · 부용사거리 보은국토관리사무소 비 도로관리청 사업시행허가 협의 추진	20%
	2019년	· 착공	80%
	2020년	· 준공	100%
	2021년	·	
	2022년	·	
임기이후		.	

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	1,000		1,000	1,000				
국비								
도비	200		200	200				
군비	800		800	800				
기타								

[재원조달방안]

- 도비(조정교부금) 20%, 군비 80%

예상되는 문제점 및 대책

- 토지소유자 보상협의 시 추진가능

타기관(중앙부처 등) 협조사항

- 보은국토관리사무소 비 도로관리청 사업시행허가

기대효과

- 회전교차로 설치사업을 통한 불필요한 교통신호 대기시간 절약과 대형 교통사고 방지

주관부서 **건설교통과장 유재웅 ☎3500, 도로팀장 장우섭 ☎3541, 담당자 송기용 ☎3542**

6-5 군도 확포장공사 추진

예산구분	5,250백만원	사업구분	신규	완료시기	임기 내
------	----------	------	----	------	------

사업목표

- 도로의 기능 향상과 지역간 균형발전을 촉진시키고 주민소득증대와 교통편익 제공

사업개요

구 분	추풍령 사부리 도로확포장공사	구강~죽산간도로확포장공사
○ 위 치	영동군 추풍령면 사부리	영동군 양강면 구강리
○ 사업기간	2018. ~ 2019.	2018. ~ 2021.
○ 사업규모	도로확포장 L=0.6km	도로확포장 L=1.5km
○ 사 업 비	1,150백만원 (군비1,150백만원)	4,100백만원 (군비4,100백만원)
○ 주요내용	군도확포장L=0.6km (B=8.0m)	군도확포장 L=1.5km(B=8.0m)

확인지표(성과지표)

- 공정률

연차별 추진계획

구 분	실 천 목 표 (추풍령 사부리 도로확포장공사)	진도율
기추진	.	
임 기 내	2018년 . 보상협의 추진	50%
	2019년 . 공사착공 및 준공	100%
	2020년 .	
	2021년 .	
	2022년 .	
임기이후	.	

구분	실천목표 (구강~죽산간 도로확포장공사)	진도율	
기 추진	.		
임기내	2018년	· 하천점용협의(금강), 환경영양평가 용역 추진	10%
	2019년	· 관계기관 협의 및 토지사용협의	40%
	2020년	· 공사착공	90%
	2021년	· 공사준공	100%
	2022년	.	
임기이후	.		

연차별 투자계획

1. 추풍령 사부리 도로확포장공사

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	1,150		1,150	350	800			
국비								
도비								
군비	1,150		1,150	350	800			
기타								

2. 구강~죽산간 도로확포장공사

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	4,100		4,100	500	1,100	1,800	700	
국비								
도비								
군비	4,100		4,100	500	1,100	1,800	700	
기타								

[재원조달방안]

○ 군비 100%

예상되는 문제점 및 대책

○ 토지소유자 보상협의 지난(추풍령 사부리 도로확포장공사)

○ 관외 토지소유자 다수로 인한 토지승낙 협의 지난(구강~죽산간 도로확포장공사)

타기관(중앙부처 등) 협조사항

- 금강유역환경청 및 관계기관 협조

기대효과

- 지역간 접근성 증진 및 지역간 균형발전을 촉진시키고 주민소득증대와 교통편익 증대

주관부서 건설교통과장 유재웅 ☎3500, 도로팀장 장우섭 ☎3541, 담당자 송기용 ☎3542 배준열 ☎3543

6-6 농어촌도로확포장공사

예산구분	8,000백만원	사업구분	계속	완료시기	임기 내
------	----------	------	----	------	------

사업목표

- 도로의 기능 향상과 지역간 균형발전을 촉진시키고 주민소득증대와 교통편익 제공

사업개요

구 분	추풍령 계룡리 도로확포장공사	학촌~마곡간 도로확포장공사
○ 위 치	영동군 추풍령면 계룡리	영동군 학산면 학산리
○ 사업기간	2018. ~ 2019.	2018. ~ 2019.
○ 사업규모	도로확포장 L=0.7km	도로확포장 L=0.9km
○ 사 업 비	1,000백만원 (군비1,000백만원)	1,800백만원 (군비1,800백만원)
○ 주요내용	농어촌도확포장L=0.7km (B=6.5m)	농어촌도확포장 L=0.9km(B=6.5m)
구 분	어촌도로확포장공사	명덕~영국사간 농어촌도로확포장공사
○ 위 치	영동군 매곡면 어촌리	영동군 양산면 누교리
○ 사업기간	2017. ~ 2019.	2018. ~ 2022.
○ 사업규모	도로확포장 L=0.5km	도로확포장 L=2.2km
○ 사 업 비	1,000백만원 (군비850백만원,도비150백만원)	4,200백만원 (군비4,200백만원)
○ 주요내용	농어촌도확포장L=0.5km (B=6.5m)	농어촌도확포장L=2.2km (B=8.0m)

확인지표(성과지표)

- 공정률

□ 연차별 추진계획

1. 추풍령 계룡리 도로확포장공사

구 분	실 천 목 표		진도율
기추진	.		
임 기 내	2018년	· 보상협의	50%
	2019년	· 공사착공 및 준공	100%
	2020년	.	
	2021년	.	
	2022년	.	
임기이후	.		

2. 학촌 ~ 마곡간 도로확포장공사

구 분	실 천 목 표		진도율
기추진	.		
임 기 내	2018년	· 편입토지 보상협의	50%
	2019년	· 공사착공 및 준공	100%
	2020년	.	
	2021년	.	
	2022년	.	
임기이후	.		

3. 어촌도로확포장공사

구 분	실 천 목 표		진도율
기추진	.		
임 기 내	2018년	· 편입토지 보상협의	50%
	2019년	· 공사착공 및 준공	100%
	2020년	.	
	2021년	.	
	2022년	.	
임기이후	.		

4. 명덕 ~ 영국사간 농어촌도로확포장공사

구 분	실 천 목 표		진도율
기추진	.		
임 기 내	2018년	· 기본 및 실시설계용역 추진	10%
	2019년	· 편입토지 및 기공승낙 추진	20%
	2020년	· 편입토지 보상협의	50%
	2021년	· 공사착공	90%
	2022년	· 공사준공	100%
임기이후	.		

연차별 투자계획

1. 추풍령 계룡리 도로확포장공사

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	1,000		1,000	350	650			
국비								
도비								
군비	1,000		1,000	350	650			
기타								

2. 학촌~마곡간 도로확포장공사

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	1,800		1,800	750	1,050			
국비								
도비								
군비	1,800		1,800	750	1,050			
기타								

3. 어촌도로 확포장공사

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	1,000	850	150	150				
국비								
도비	150	150						
군비	850	700	150	150				
기타								

4. 명덕 ~ 영국사간 농어촌도로확포장 추진

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	4,200		4,200	500	1,500	1,500	700	
국비								
도비								
군비	4,200		4,200	500	1,500	1,500	700	
기타								

[재원조달방안]

- 군비 100%

예상되는 문제점 및 대책

- 편인토지 보상협의 지난

기대효과

- 지역간 접근성 증진 및 지역간 균형발전을 촉진시키고 주민소득증대와 교통편익 증대

주관부서 건설교통과장 유재웅 ☎3500, 도로팀장 장우섭 ☎3541, 담당자 송기용 ☎3542 배준열 ☎3543

6-7 농촌중심지활성화 사업 조기완공

예산구분	77,485백만원	사업구분	계속	완료시기	임기후
------	-----------	------	----	------	-----

사업목표

- 농촌 중심지를 지역의 잠재력과 고유의 테마를 살려 특성과 경쟁력을 갖춘 농촌 발전거점으로 육성하여, 배후마을과 도시를 연결하는 거점으로 지역생활권 구현의 중심 역할 수행

사업개요

- 위 치 : 충청북도 영동군 1개 읍, 10개 면
- 사업기간 : 2012. ~ 2023.
- 사업규모 : 기초생활기반, 지역경관개선, 역량강화 등
- 사 업 비 : 77,485백만원 (국비 70%, 군비 30%)
- 주요내용
 - 기초생활기반 : 다목적광장, 다목적회관, 마을문화시설, 담장정비 등
 - 지역경관개선 : 가로경관, 마을경관
 - 시군역량강화 : 교육·훈련, 홍보, 사업지원 등

확인지표(성과지표)

- 실제 사업비 집행률 / 총 사업비 (임기 내 실천목표 : 75%)

연차별 추진계획

구 분	실 천 목 표	진도율
기주진	· 사업추진 (상촌, 심천, 학산, 추풍령, 용산면)	40%
임 기 내	2018년 · 사업완료 (상촌, 심천, 학산면), 사업 추진 (추풍령, 용산면) · 기본계획 승인 (매곡, 용화면), 기본계획 착수 (양강면)	50%
	2019년 · 사후관리 (상촌, 심천, 학산), 사업완료 (추풍령, 용산면) · 시행계획 승인 (매곡, 용화면), 시행계획 수립 (양강면) · 기본계획 착수 (황간, 양산면)	60%
	2020년 · 사후관리 (상촌, 심천, 학산, 추풍령, 용산면) · 사업추진 (매곡, 용화면), 시행계획 승인 (양강면) · 시행계획 수립 (황간, 양산면)	65%
	2021년 · 사후관리 (상촌, 심천, 학산, 추풍령, 용산면) · 사업완료 (매곡, 용화면) · 사업추진 (양강, 황간, 양산면)	70%
	2022년 · 사후관리 (상촌, 심천, 학산, 추풍령, 용산, 매곡, 용화면) · 사업완료 (양강면), 사업추진 (황간, 양산면)	75%
임기이후	· 사업 지속추진 및 사후관리	100%

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년		2022년
계	77,485	37,270	40,215	5,159	3,828	14,499	9,499	5,340	1,890
국비	54,233	26,089	28,144	3,610	2,679	10,149	6,652	3,732	1,322
도비	2,775	2,775	0	-	-	-	-	-	-
군비	20,468	8,406	12,062	1,549	1,149	4,350	2,847	1,599	568
기타	9	-	9	-	-	-	-	9	-

[재원조달방안]

- 국비 70%, 군비 30%

기대효과

- 농촌중심지 기능 확충과 함께 배후마을로의 서비스 제공 기능 확대
- 농촌지역의 중심거점 공간을 육성함으로써 지역주민 삶의 질 향상

주관부서 | 건설교통과장 유재웅 ☎3500, 지역공동체팀장 장시혁 ☎3551, 담당자 이정식 ☎3554

6-8 창조적마을 만들기사업 추진 [학산면 압치리, 철동리 및 심천면 고당1리]

예산구분	1,473백만원	사업구분	계속	완료시기	임기내
------	----------	------	----	------	-----

사업목표

- 주민주도로 공동체를 활성화하고 마을의 특색을 살려 정주여건을 개선함으로써 누구나 살고 싶어하는 농촌마을 조성

사업개요

- 위 치: 영동군 학산면 압치리, 철동리, 심천면 고당1리 일원
- 사업기간 : 2017. ~ 2020.
- 사업규모 : 3개마을
- 사 업 비 : 1,473백만원(국비 1,031, 도비 6, 군비 436)
- 주요내용
 - 학산면 압치리 : 공동생활홈, 마을회관 리모델링, 주민역량강화 등
 - 학산면 철동리 : 자연생태복원, 가로경관조성, 주민역량강화 등
 - 심천면 고당1리 : 수생태경관조성, 가로경관조성, 주민역량강화 등

확인지표(성과지표)

- 실제 사업비 집행률 / 총 사업비

연차별 추진계획

구 분		실 천 목 표	진도율
기추진		· 기본계획 착수(철동, 고당1)	20%
임 기 내	2018년	· 기본계획 수립(철동, 고당1, 압치) · 시행계획 수립(철동, 고당1) · 세부사업별 시설 공사 착수(철동, 고당1)	50%
	2019년	· 시행계획 수립(압치) · 세부사업별 시설 공사 착수(압치) · 사업완료 (철동, 고당1)	80%
	2020년	· 사업완료(압치)	100%
	2021년	·	
	2022년	·	
임기이후		·	

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	1,473	186	1,287	859	389	39		
국비	1,031	130	901	602	272	27		
도비	6	6						
군비	436	50	386	257	117	12		
기타								

[재원조달방안]

- 국비 70%, 군비 30%

기대효과

- 농촌 주민의 삶의 질 제고 및 공동체 활성화

주관부서 건설교통과장 유재웅 ☎3500, 지역공동체팀장 장시혁 ☎3551, 담당자 김정아 ☎3553

6-9 황간 큰썩골 소하천 정비사업

예산구분	3,000백만원	사업구분	신규	완료시기	임기내
------	----------	------	----	------	-----

사업목표

- 협소한 하천폭 및 미 개수된 구간을 정비하여 호우피해로부터 지역주민의 생명과 재산을 보호하고자 함.

사업개요

- 사업위치 : 영동군 황간면 용암리 88-4 번지 일원
- 사업기간 : 2019. ~ 2021. (3년)
- 사업량 : 하천정비 L=2.5km
- 사업비 : 30억(국비 15, 군비 15)

확인지표(성과지표)

- 사업완료 여부 (진도율(%)) = (집행액 ÷ 총사업비) X 100)

연차별 추진계획

구분	실천목표	진도율	
기추진	.		
임기내	2018년	.	
	2019년	· 실시설계 및 인허가 협의 · 감정평가 및 손실보상 협의	15%
	2020년	· 공사 발주 및 1차분 착공~준공 · 손실보상 협의	60%
	2021년	· 2차분 착공 및 전체준공	100%
	2022년	.	
임기이후	.		

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	3,000		3,000		300	1,360	1,340	
국비	1,500		1,500		150	680	670	
도비								
군비	1,500		1,500		150	680	670	
기타								

[재원조달방안]

- 연차별 사업으로 국비 1,500백만원 , 군비 1,500백만원

기대효과

- 소하천정비를 통한 자연재해 사전예방과 지역주민의 생명과 재산을 보호하고 하천환경 조성에 따른 정주여권 마련

주관부서 안전관리과장 서동석 ☎3900, 재난복구팀장 박종화 ☎3921, 담당자 김지혜 ☎3923

6-10 자연재해위험지구 정비사업 추진

예산구분	53,546백만원	사업구분	계속	완료시기	임기내
------	-----------	------	----	------	-----

사업목표

- 상습 침수지역 내 잦은 홍수로 인한 가옥침수, 내수재해 등을 개선하여 사전재해 예방 및 주민의 생명과 재산을 보호하는 데 있음.

사업개요

- 위 치 : 영동군 황간면(마산리, 신흥리, 남성리), 상촌면(둔전리), 양강면(두평리), 영동읍(계산리) 일원
- 사업기간
 - 마산지구 : 2016년 ~ 2022년
 - 계산2지구 : 2018년 ~ 2020년
 - 둔전2지구 : 2019년 ~ 2021년
 - 두평지구 : 2019년 ~ 2021년
- 사업규모 : 하천정비 L=3.78km, 배수펌프시설 설치 및 증설, 우수관거 정비 등
- 사 업 비 : 53,546백만원(국비 26,773, 도비 8,032, 군비 18,741)
- 주요내용
 - 마산지구 : 호안정비 L=2.78km, 교량 3개소, 배수펌프시설 1식, 우수관거정비 L=1.07km 등
 - 계산2지구 : 배수펌프시설 증설, 우수관거정비 L=1.4km 등
 - 둔전2지구 : 축제 및 호안정비 L=600m, 교량 2개소 등
 - 두평지구 : 배수펌프시설 60m³/min, 소하천 정비 L=400m 등

확인지표(성과지표)

- 사업완료 여부 (진도율(%)) = (집행액 ÷ 총사업비) X 100)

연차별 추진계획

구 분		실 천 목 표	진도율
기추진		· 마산지구 공사 착공, 계산2지구 실시설계 중	17%
임 기 내	2018년	· 계산2지구 공사 착공	35%
	2019년	· 두평, 둔전2지구 실시설계 완료 및 공사 착공	56%
	2020년	· 계산2지구 총 사업 완료	80%
	2021년	· 두평, 둔전2지구 총 사업 완료	98%
	2022년	· 마산지구 총 사업 완료	100%
임기이후			

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계	기투자	임 기 내					임기후	
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년		2022년
계	53,546	9,300	44,246	9,600	11,100	13,100	10,446	-	-
국 비	26,773	4,650	22,123	4,800	5,550	6,550	5,223		-
도 비	8,032	1,395	6,637	1,440	1,665	1,965	1,567		-
군 비	18,741	3,255	15,486	3,360	3,885	4,585	3,656		-
기 타									

[재원조달방안]

- 재해예방사업 : 국비 50%, 도비 15%, 군비 35%

예상되는 문제점 및 대책

- 둔전2, 두평 자연재해위험개선지구 정비사업
 - 재해위험지구 정비사업 중기계획 상 2019년 정비계획 둔전2지구, 두평지구 반영, 2019년 신규사업 선정토록 지속 건의

□ 타기관(중앙부처 등) 협조사항

- 행정안전부 안전정책실 재난경감과, 충청북도 재난안전실 치수방재과
- 2019년 신규사업으로 둔전2, 두평 자연재해위험개선지구 정비사업 선정

□ 기대효과

- 인명 및 건물 보호, 농경지 침수예방
 - 마산지구 : 인명보호 487세대 1,047명, 건물 110동, 침수예방 5ha(농경지)
 - 계산2지구 : 인명보호 650세대 1,800명, 건물 824동, 침수예방 20ha(시가지)
 - 두평지구 : 인명보호 20세대 60명, 건물 25동, 침수예방 25ha(주거지, 농경지)
 - 둔전2지구 : 인명보호 15세대 30명, 건물 15동, 침수예방 6ha(시가지, 농경지)

주관부서	안전관리과장 서동석 ☎3900, 재난예방팀장 노형우 ☎3931, 담당자 박성민 ☎3932
협조부서	치수방재과장 이병로 ☎2450, 복구지원팀장 김종식 ☎2461, 담당자 허 규 ☎2463

6-11 영동천, 용화천 지방하천 정비사업 조기 착공

예산구분	74,184백만원	사업구분	계속	완료시기	임기후
------	-----------	------	----	------	-----

사업목표

- 영동천, 용화천 침수 위험지구 내 제방 및 호안정비를 통하여 군민의 생명과 재산을 보호하고 친수공간을 조성하여 군민의 여가활동 증진에 기여하고자 함.

사업개요

- 위치 및 사업기간
 - 영동천 : 영동군 영동읍 부용리 ~ 양강면 산막리 일원 / 2017년 ~ 2022년
 - 용화천 : 영동군 용화면 용화리 ~ 월전리 일원 / 2019년 ~ 2023년
- 사업규모 : 하천정비 L=20.4km
- 사업비 : 74,184백만원(국비 33,135, 도비 33,135, 군비 7,914)
- 주요내용
 - 영동천 : 제방보강 L=7.89km, 저수호안 L=1.66km, 교량 7개소, 보 및 낙차공 13개소 개량, 배수시설물 25개소 등
 - 용화천 : 제방축제 L=5.3km, 보축 L=1.1km, 고수호안 3개소, 교량 12개소 및 낙차공 9개소 등

확인지표(성과지표)

- 사업완료 여부 (진도율(%)) = (집행액 ÷ 총사업비) X 100

연차별 추진계획

구분	실천목표	진도율
기 추진	· 기본 및 실시설계용역 착공(영동천)	1%
임 기 내	2018년 · 기본 및 실시설계용역 준공 및 공사 착공(영동천)	5%
	2019년 · 기본 및 실시설계용역 착공(용화천), 친수공간 조성사업 착공(영동천)	21%
	2020년 · 기본 및 실시설계용역 준공 및 공사 착공(용화천)	51%
	2021년 · 친수공간 조성사업 준공(영동천)	79%
	2022년 · 영동천 지방하천 정비사업 준공	97%
임기이후	· 용화천 지방하천 정비사업 준공	100%

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년		2022년
계	74,184	800	73,384	3,000	12,000	22,000	20,914	13,030	2,440
국비	33,135	400	32,735	1,500	5,500	9,000	9,000	6,515	1,220
도비	33,135	400	32,735	1,500	5,500	9,000	9,000	6,515	1,220
군비	7,914	-	7,914	-	1,000	4,000	2,914	-	-
기타									

[재원조달방안]

- 지방하천 정비사업 : 국비 50%, 도비 50%
- 친수공간 조성사업 : 군비 100%

타기관(중앙부처 등) 협조사항

- 국토교통부 하천계획과(대전지방국토관리청 하천계획과), 충청북도 재난안전실 치수방재과
 - 2019년 신규사업으로 용화천 지방하천 정비사업 선정

기대효과

- 하천정비를 통하여 사전재해예방은 물론 친수시설 확충으로 군민의 재산 및 생명의 보호뿐만 아니라 군민의 여가활동 증진

주관부서	안전관리과장 서동석 ☎3900, 재난예방팀장 노형우 ☎3931, 담당자 박성민 ☎3932
협조부서	치수방재과장 이병로 ☎2450, 하천계획팀장 이석식 ☎2471, 담당자 문민규 ☎2474

6-12 시항천 정비사업 추진

예산구분	10,500백만원	사업구분	신규	완료시기	임기후
------	-----------	------	----	------	-----

사업목표

- 시항천 침수유실 위험지구 내 제방 및 호안정비를 통하여 군민의 생명과 재산을 보호하고 친수공간을 조성하여 군민의 여가활동 증진에 기여하고자 함.

사업개요

- 위 치 : 영동군 학산면 범화리 ~ 도덕리 일원
- 사업기간 : 2020. ~ 2024.
- 사업규모 : 하천정비 L=3.0km
- 사 업 비 : 10,500백만원(국비 5,250, 도비 5,250)
- 주요내용
 - 축제 및 호안정비 L=3.0km, 교량 5개소 및 낙차공 4개소 등

확인지표(성과지표)

- 사업완료 여부 (진도율(%)) = (집행액 ÷ 총사업비) X 100

연차별 추진계획

구 분	실 천 목 표		진도율
기추진			
임 기 내	2018년	· 지방하천 정비 중기계획 반영 건의	
	2019년		
	2020년	· 기본 및 실시설계용역 착공	7%
	2021년	· 기본 및 실시설계용역 준공 및 공사 착공	36%
	2022년	· 공사 진행	65%
임기이후	· 지방하천(시항천) 정비사업 준공		100%

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년		2022년
계	10,500	-	10,500	-	-	800	3,000	3,000	3,700
국비	5,250	-	5,250	-	-	400	1,500	1,500	1,850
도비	5,250	-	5,250	-	-	400	1,500	1,500	1,850
군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타									

[재원조달방안]

- 지방하천 정비사업 : 국비 50%, 도비 50%

예상되는 문제점 및 대책

- 충청북도 지방하천 정비 중·장기계획 상 미반영, 지방하천 정비 중기 계획 반영 지속 건의(道 치수방재과)

타기관(중앙부처 등) 협조사항

- 국토교통부 하천계획과(대전지방국토관리청 하천계획과), 충청북도 재난 안전실 치수방재과
 - 지방하천 정비 중기계획 반영 및 신규사업으로 지방하천(시향천) 정비사업 선정

기대효과

- 하천정비를 통하여 사전재해예방은 물론 친수시설 확충으로 군민의 재산 및 생명의 보호뿐만 아니라 군민의 여가활동 증진

주관부서	안전관리과장 서동석 ☎3900, 재난예방팀장 노형우 ☎3931, 담당자 박성민 ☎3932
협조부서	치수방재과장 이병로 ☎2450, 하천계획팀장 이석식 ☎2471, 담당자 문민규 ☎2474

6-13 마을 안전용 CCTV 확대 설치

예산구분	258백만원	사업구분	신규	완료시기	임기내
------	--------	------	----	------	-----

사업목표

- 각종 사건 및 도난등에 쉽게 노출된 농촌마을의 범죄예방 대책의 일환으로 CCTV를 설치하여 안전한 농촌마을 구현

사업개요

- 위 치 : 황간면 일원(43개 자연마을)
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 고화질 CCTV 43식(172대)
- 사 업 비 : 258백만원(군비 100%)
- 주요내용
 - 마을별로 고성능 고화질 CCTV 추가 확대 설치

확인지표(성과지표)

- 사업완료 여부 (진도율(%)) = (집행액 ÷ 총사업비) X 100

연차별 추진계획

구 분		실 천 목 표	진도율
기추진		.	
임 기 내	2018년	· 2019년도 사업예산 확보	
	2019년	· 마을안전용 CCTV 설치 사업추진(설계 및 발주)	100%
	2020년	·	
	2021년	·	
	2022년	·	
임기이후		.	

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	258		258		258			
국비								
도비								
군비	258		258		258			
기타								

[재원조달방안]

- 2019년 본예산 군비 반영

기대효과

- 농촌지역의 농산물 도난등 사건·사고 최소화로 안전하고 살기좋은 농촌마을 환경조성

주관부서 안전관리과장 서동석 ☎3900, 방송통신팀장 강영구 ☎3951, 담당자 박세원 ☎3952

6-14 철길주변 햇살가득 다담길 정비사업 조기완공

예산구분	3,145백만원	사업구분	신규	완료시기	임기내
------	----------	------	----	------	-----

사업목표

- 도심지 철도사면의 안정을 위한 옹벽길(담길)을 조성하여, 지역 스토리를 담은 문화공간조성 및 도심순환 도보길 연계로 도심미관 정비 및 도시 브랜드 육성에 기여

사업개요

- 사업위치 : 영동군 영동읍 계산리 일원(중앙지구대 ~ 소화의원)
- 총사업비 : 3,145백만원(국비 1,435, 군비 1,710)
- 사업기간 : 2018. ~ 2020. (3년)
- 사업내용 : 벽 및 도로 등 기반시설 정비(4,959㎡), 다담길(보행로) 정비 (L=575m, B=1.5m)

확인지표(성과지표)

- 진도율 = 집행액 / 예산액 × 100

연차별 추진계획

구 분		실 천 목 표	진도율
기 추진		· 국토교통부 「지역수요 맞춤형지원사업」 선정	
임 기 내	2018년	· 지역개발사업구역 지정 · 한국철도시설공사 업무협약 · 기본계획수립 및 실시설계 시행	5%
	2019년	· 사업착수 / 철도사면 옹벽시공	50%
	2020년	· 다담길 조성 / 사업준공	100%
	2021년	·	
임기이후		·	

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	3,145		3,145	678	1,111	1,356		
국비	1,435		1,435	151	592	692		
도비								
군비	1,710		1,710	527	519	664		
기타								

[재원조달방안]

- 총사업비 3,145백만원 중 1,435백만원은 국비지원, 군비 부담액은 연차별 사업계획에 따라 예산 수립

예상되는 문제점 및 대책

- 철도변 도로부지에 설치된 포장마차(14개소) 철거
 - 건설교통과 협업하여 2019년 1월 중 철거 계획으로 주민 협의 중

타기관(중앙부처 등) 협조사항

- 한국철도시설공단
 - 철도부지 사용(편입)에 따른 업무협약

기대효과

- 철도사면 정비를 통해 보행 및 교통안전문제 해소
- 다담길 조성으로 관광자원 연계하여 도시 브랜드 강화

주관부서	도시건축과장 김정현 ☎3360, 도시개발팀장 김명식 ☎3371, 담당자 이석영 ☎3372
협조부서	건설교통과장 유재웅 ☎3500, 건설관리팀장 손옥상 ☎3501, 담당자 장기철 ☎3502

6-15 경부선 영동가도교 확장공사 조기 착공

예산구분	11,000백만원	사업구분	신규	완료시기	임기내
------	-----------	------	----	------	-----

사업목표

- 노폭 협소 및 노후화로 인한 교통위험과 집중호우 시 침수도가 높은 영동가도교를 개선함으로써, 지역균형발전 및 재해사전예방 기여

사업개요

- 사업위치 : 영동군 영동읍 계산리 56-3번지 일원(영동가도교)
- 총사업비 : 11,000백만원(국비 4,000, 군비 7,000)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년(3년)
- 사업내용 :
 - 가도교 확장 L=20m, B=11.5m (2차선 및 인도개설)
 - 접속도로 정비 L=180m, B=12.5m ~ 15.0m
 - 가도교 노면 배수펌프시설 설치 1개소

확인지표(성과지표)

- 진도율 = 집행액 / 예산액 × 100

연차별 추진계획

구 분		실 천 목 표	진도율
기추진		· 국교부 「발전촉진형 지역개발사업」 승인	
임 기 내	2018년	· 지역개발사업구역 지정 · 한국철도시설공사 업무협약 · 실시설계 시행(한국철도시설공단발주)	5%
	2019년	· 사업착수 / · 가도교 가시설 및 확장	50%
	2020년	· 접속도로 정비 및 배수시설 설치 / · 사업준공	100%
	2021년	·	
임기이후		·	

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	11,000		11,000	500	5,500	5,000		
국비	4,000		4,000	50	2,450	1,500		
도비								
군비	7,000		7,000	450	3,050	3,500		
기타								

[재원조달방안]

- 총사업비 11,000백만원 중 4,000백만원은 국비지원, 지방비 부담액은 최대한 도비지원을 받을 수 있도록 노력

예상되는 문제점 및 대책

- 한국철도시설공단과 사업비 분담방식 협약
 - 철도시설(가도교) 사업과 영동군시설(접속도로) 사업 구분을 원칙으로 하되 시설공단과 지자체 75:25 분담 가능성 있음

타기관(중앙부처 등) 협조사항

- 한국철도시설공단
 - 사업비 분담 협약

기대효과

- 보행로 확보로 안전한 보행환경 개선
- 도로폭 확장으로 교통사고 감소 기대

주관부서	도시건축과장 김정현 ☎3360, 도시개발팀장 김명식 ☎3371, 담당자 이석영 ☎3372
협조부서	건설교통과장 유재웅 ☎3500, 건설관리팀장 손옥상 ☎3501, 담당자 장기철 ☎3502

6-16 도시재생(뉴딜)사업 적극 추진

예산구분	23,400백만원	사업구분	계속	완료시기	임기후
------	-----------	------	----	------	-----

사업목표

- 낡고 쇠퇴한 도시의 주거안정과 새로운 성장동력 확보를 위해 단순히 주거정비가 아닌 도시를 재 활성화시켜 도시의 경쟁력을 높이고자함.

사업개요

- 사업비 : 234억원(국비 60%, 지방비 40%)
- 사업기간 : 2020년~2023년(4년)
- 공모신청 : 영동읍 1개소(84억), 황간면 1개소(150억)
 - 영동역 ~ 회동교차로 일원(우리동네살리기, 사업신청 : 5만㎡ 내외)
 - 황간역 ~ 터미널 일원(일반근린형, 사업신청 : 10만㎡ 내외)
- ※ 황간면 농촌중심지 활성화사업과 연계 추진 중
- 주요사업 : 노후주택 및 상가 정비사업, 공동이용 및 생활편의시설 등 공급, 일자리창출, 지역문화 활성화, 골목경제 활성화, 지역공동체 회복

확인지표(성과지표)

- 공모선정 여·부에 따라 사업진행이 결정되어 선정될 경우 성과달성

연차별 추진계획

구분		실천목표	진도율
임 기 내	2018년	· 마을공동체 역량강화 사업 · 도시재생 전략계획수립	10%
	2019년	· 도시재생 활성화계획수립 · 도시재생뉴딜사업 공모	20%
	2020년	· 마스터플랜용역 및 실시설계	30%
	2021년	· 거점공간 및 공동이용 및 생활편의시설 사업	60%
	2022년	· 노후주택 및 상가정비사업	80%
임기이후		· 골목경제 활성화 및 일자리 창출	100%

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년		2022년
계	23,400		23,400		0	1,000	10,000	10,000	2,400
국비	14,040		14,040			600	6,000	6,000	1,440
도비									
군비	9,360		9,360			400	4,000	4,000	960

[재원조달방안]

- 도시재생뉴딜사업 공모 선정에 따른 사업비 총액 60% 국비 보조

예상되는 문제점 및 대책

- 우리군의 경우 쇠퇴도가 추풍령면에 한정되어 있어 사업추진 대상지는 면적으로 한정되어 별도 쇠퇴도 증명이 필요함.
- 도시재생뉴딜사업은 주민협의체 구성 등 주민활동이 반드시 필요하여 (사)충북남부마을만들기지원센터와 협약으로 주민역량강화 교육 등을 통해 주민활동 활성화 기대

타기관(중앙부처 등) 협조사항

- 도시재생뉴딜 사업이 건설교통과 지역공동체팀에서 추진하고 있는 농촌중심지활성화 사업과 유사하여 연계추진과 함께 중복되는 사업이 없도록 사업신청 전 검토가 필요

기대효과

- 재개발 사업과는 달리 사업장이 폭넓게 분포되어 경제활동의 분산효과가 크며 단위사업 규모가 축소됨에 따라 우리군 지역 중소건설업계의 사업참여 기회가 확대되어 지역경제 활성화와 지역 일자리 창출에 기여

주관부서	도시건축과장 김정현 ☎3360, 도시재생팀장 장시일 ☎3611, 담당자 최윤규 ☎3612
협조부서	건설교통과장 유재웅 ☎3500, 지역공동체팀장 장시혁 ☎3551, 담당자 이정식 ☎3554

6-17 새뜰마을 조기완공

예산구분	2,416백만원	사업구분	계속	완료시기	임기내
------	----------	------	----	------	-----

사업목표

- 재해·위생·안전 등 취약한 기초생활인프라 확충 및 집수리 지원 등을 통한 노후·불량한 주거여건 개선

사업개요

- 사업명 : 도시재생 뉴딜사업
- 사업위치 : 영동읍 부용리 362번지 일원(부용1,2리)
- 총사업비 : 2,416백만원(지특 1,690, 도비 218, 군비 508)
- 사업기간 : 2016. ~ 2019. (4년간)
- 사업내용
 - 기초생활 인프라사업 : 방재/위생, 생활환경, 주민공동
 - 집수리 사업, 휴먼케어사업, 주민역량사업

확인지표(성과지표)

- 총사업비에 대한 집행액 대비

연차별 추진계획

구분		실천목표	진도율
기 추진		· 마스터플랜용역, 실시설계, CCTV공사, 가로등공사	25%
임 기 내	2018년	· 거점공간 등 토지매입, 경사로정비공사 · 거점공간 건축공사, 산책로 정비, 마을주민 역량강화	60%
	2019년	· 담장정비공사, 집수리사업	100%

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	2,416	642	1,774	836	938			
국비	1,690	450	1,240	410	830			
도비	218	57	161	53	108			
군비	508	135	373	373				
기타								

[재원조달방안]

- 2016년 도시취약지역 생활여건 개조사업 선정에 따른 매년 예산 교부

예상되는 문제점 및 대책

- 2019년도에 계획중인 집수리사업 중 슬레이트 지붕철거 비용(폐기물처리)은 사업 지침으로 환경과 예산으로 사용하도록 되어 있어 협조가 필요함.

타기관(중앙부처 등) 협조사항

- 위 문제점에 대한 환경과 슬레이트정비사업과 연계

기대효과

- 취약지역 생활여건 개선을 통해 주민들의 삶의 만족도를 향상시키며 인구유입, 일자리 창출 등의 시너지 효과를 기대

주관부서	도시건축과장 김정현 ☎3360, 도시재생팀장 장시일 ☎3611, 담당자 최윤규 ☎3612
협조부서	환경과장 박수철 ☎3400, 환경관리팀장 이희규 ☎3401, 담당자 김동영 ☎3403

6-18 영동산업단지 주변마을 지방상수도 공급

예산구분	11,780백만원	사업구분	신규	완료시기	임기내
------	-----------	------	----	------	-----

사업목표

- 용산면 일원 소규모 수도시설로 급수 중인 지역 중 수원고갈, 수질불량 등으로 식수공급에 어려움이 있는 지역에 지방상수도 공급을 통해 안정적인 생활용수를 공급하고자 함

사업개요

- 위 치 : 용산면 금곡리, 가곡리, 부상리, 한석리, 부릉리, 천작리, 법화리, 미전리, 청화리(상청화), 매금리
- 사업기간 : 2018. ~ 2021.
- 사업규모 : 상수관로 D80~200mm, L=30km, 배수지 V=150m³
- 사 업 비 : 11,780백만원 (군비 11,780)
- 주요내용 : 미급수 지역에 용수공급을 위한 관로 및 배수지 신설

확인지표(성과지표)

- 공정율(%)

연차별 추진계획

구 분		실 천 목 표	진도율
기주진		.	
임 기 내	2018년	· 용역발주	5%
	2019년	· 용역 완료 및 공사 발주	30%
	2020년	· 공사시행	75%
	2021년	· 공사완료 및 통수	100%
	2022년	.	
임기이후		.	

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	11,780		11,780	480	4,000	4,000	3,300	
국비								-
도비								-
군비	11,780		11,780	480	4,000	4,000	3,300	
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

[재원조달방안]

- 군비 100%

예상되는 문제점 및 대책

- 배수지 부지 토지매수에 다소 어려움이 예상되나 국·공유지 우선 검토
- 지방상수도 급수구역 확장은 지방자치단체 고유사무로 국비 및 도비 예산 확보가 어려우며, 순수 군비로 추진해야하는 어려움이 있음.

기대효과

- 깨끗하고 안정적인 생활용수의 공급으로 군민 생활의 삶의 질 향상

주관부서 상수도사업소장 민경식 ☎5630, 수도시설팀장 곽양현 ☎5642, 담당자 김영진 ☎5642

6-19 심천면 구탄, 장동리 지방상수도 공급

예산구분	1,412백만원	사업구분	신규	완료시기	임기내
------	----------	------	----	------	-----

사업목표

- 심천면 장동리 일원은 소규모 수도시설로 급수중인 지역중 수원고갈, 수질불량 등으로 식수공급에 어려움이 있는 지역에 지방상수도 공급을 통해 안정적인 생활용수를 공급하고자 함

사업개요

- 위 치 : 심천면 장동 1, 2리, 구탄리 일원
- 사업기간 : 2019. ~ 2021.
- 사업규모 : 상수관로 D50~80mm, L=5.0km
- 사 업 비 : 1,412백만원(국비 988, 군비 424)
- 주요내용 : 미급수 지역에 용수공급을 위한 관로 및 배수지 신설

확인지표(성과지표)

- 공정율(%)

연차별 추진계획

구 분		실 천 목 표	진도율
기추진		.	
임 기 내	2018년	-	
	2019년	· 용역발주	5%
	2020년	· 용역 완료 및 공사 발주	60%
	2021년	· 공사시행 및 준공	100%
	2022년	.	
임기이후		.	

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년		2022년
계	1,412	-	1,412	-	847	283	282	-	-
국비	988	-	988	-	593	198	197	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	424	-	424	-	254	85	85	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[재원조달방안]

- 국비(기금) 70%(988백만원), 군비 30%(424백만원)

예상되는 문제점 및 대책

- 상위계획 미 반영되어 있는 사항으로 현재 수립 중인 수도정비기본계획에 본 사업을 포함하여 승인신청 예정
- 기금확보 대상사업으로 현재 2019년 수변구역 기금사업으로 사업비를 신청하였으며, 향후 대상사업이 선정이 될 수 있도록 관련부서와 긴밀한 업무협의를 하겠음.

타기관(중앙부처 등) 협조사항

- 충청북도 수질관리과 : 수도정비기본계획 검토
- 환경부 수도정책과 : 수도정비기본계획 승인
- 금강유역환경청 : 기금사업비 승인

기대효과

- 깨끗하고 안정적인 생활용수의 공급으로 주민 생활의 삶의 질 향상

주관부서	상수도사업소장 민경식 ☎5630, 수도시설팀장 곽양현 ☎5642, 담당자 김영진 ☎5642
협조부서	도 수질관리과장 이천호 ☎220-4060, 상수도팀장 이기영 ☎220-4081 담당자 김기도 ☎220-4082 환경부 수도정책과장 조희송 ☎201-7110, 담당자 도은주 ☎201-7125 금강유역환경청 유역계획과장 강정완 ☎865-0820, 담당자 오경아 ☎865-0827

6-20 황산리 일원 지방상수도 공급

예산구분	2,561백만원	사업구분	신규	완료시기	임기내
------	----------	------	----	------	-----

사업목표

- 학산면 황산리 일원 소규모 수도시설로 급수중인 지역 중 수원고갈, 수질불량 등으로 식수공급에 어려움이 있는 지역에 지방상수도 공급을 통해 안정적인 생활용수를 공급하고자 함

사업개요

- 위 치 : 학산면 황산리(방아골, 죽촌, 모정) 일원
- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2022. 12
- 사업규모 : 상수관로 D80~200mm, L=6.7km, 가압장 1개소
- 사 업 비 : 2,561백만원 (군비 2,561)
- 주요내용 : 미급수 지역에 용수공급을 위한 관로 및 배수지 신설

확인지표(성과지표)

- 공정율(%)

연차별 추진계획

구 분	실 천 목 표		진도율
기주진	·		
임 기 내	2018년	·	
	2019년	·	
	2020년	· 용역발주	5%
	2021년	· 용역 완료 및 공사 발주	60%
	2022년	· 공사시행 및 준공	100%
임기이후	·		

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	2,561	-	2,561	-	-	281	1,280	1,000
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	2,561	-	2,561	-	-	281	1,280	1,000
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

[재원조달방안]

- 군비 100%

예상되는 문제점 및 대책

- 지방상수도 급수구역 확장은 지방자치단체 고유사무로 국비 및 도비 예산 확보가 어려우며, 순수 군비로 추진해야하는 어려움이 있음.

기대효과

- 깨끗하고 안정적인 생활용수의 공급으로 군민 생활의 삶의 질 향상

주관부서 상수도사업소장 민경식 ☎5630, 수도시설팀장 곽양현 ☎5642, 담당자 김영진 ☎5642

7-1 그라운드골프장, 정구장등 스포츠시설 현대화 추진

예산구분	2,200백만원	사업구분	신규	완료시기	임기내
------	----------	------	----	------	-----

사업목표

- 스포츠시설 현대화 추진을 통해 생활체육 활성화 및 군민 삶의 질 향상 도모

사업개요

- 위 치 : 영동읍 계산리 853외 27필지
- 사업기간 : 2019. ~ 2022.
- 사업규모 : 그라운드골프장 돔지붕 및 정구장 스프링클러 설치
- 사 업 비 : 2,200백만원(국비 660, 도비 770, 군비 770)
- 주요내용
 - 그라운드골프장 : 돔지붕(막구조) 설치(2,470㎡ : 건폐율 최대면적)
 - 정구장 : 코트관리용 스프링클러 설치 1식

확인지표(성과지표)

- 그라운드골프장 지붕 및 군민정구장 스프링클러 설치

연차별 추진계획

구 분		실 천 목 표	진도율
기추진		.	
임 기 내	2018년	.	
	2019년	· 균특사업 신청 및 국도비 확보	20%
	2020년	· 국도비 확보 및 기본계획 수립 · 실시설계용역 및 공사 착공	40%
	2021년	· 그라운드골프장 및 정구장 착공	60%
	2022년	· 그라운드골프장 및 정구장 준공	100%
임기이후			

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	2,200		2,200			800	700	700
국비	660		660			240	210	210
도비	770		770			280	245	245
군비	770		770			280	245	245
기타								

[재원조달방안]

- 2020년 균형발전특별회계 사업 신청을 통한 국·도비 확보

예상되는 문제점 및 대책

- 원활한 사업추진을 위해 군·특사업 선정이 필요
 - 지속적인 방문 및 협의를 통한 예산 확보

타기관(중앙부처 등) 협조사항

- 충청북도 체육진흥과 : 협의 및 사업설명을 통한 예산 확보

기대효과

- 그라운드골프장 돔지붕 설치 및 군민정구장 코트 관리용 스프링클러 설치 등을 통한 스포츠시설 현대화 추진으로 효율적인 구장 관리와 대내외 행사시 질 높은 구장을 제공하여 군 위상 제고

주관부서 시설사업소장 배기호 ☎5980, 체육시설팀장 김현호 ☎5991, 담당자 최종택 ☎5995

7-2 영동체육공원 조성사업 조기착공

예산구분	19,800백만원	사업구분	계속	완료시기	임기내
------	-----------	------	----	------	-----

사업목표

- 다목적구장, 풋살구장 등 체육시설을 확충하여 주민들의 여가생활 및 건강하고 행복한 삶을 영위토록 지원

사업개요

- 위 치 : 영동읍 매천리 125-2번지
- 사업기간 : 2015. ~ 2022.
- 사업규모 : 73,025㎡
- 사 업 비 : 19,800백만원(국비 3,722 도비 4,339 군비 11,739)
- 주요내용 : 실내배드민턴장, 축구장, 풋살장, 다목적구장 등 설치

확인지표(성과지표)

- 토지보상 완료, 국도비 확보 결과, 실시설계 및 공사 공정률

연차별 추진계획

구 분		실 천 목 표	진도율
기추진		· 영동체육공원조성 타당성 검토	
임 기 내	2018년	· 영동체육공원조성사업 토지보상액 본예산 편성 및 진행	10%
	2019년	· 영동체육공원 조성사업 국도비 확보 추진 · 영동체육공원 조성사업 토지보상 완료 · 기본설계 및 실시설계 착공	30%
	2020년	· 영동체육공원 조성사업 국도비 확보 · 기본설계 및 실시설계 준공 및 공사 착공	50%
	2021년	· 영동체육공원 공사	70%
	2022년	· 영동체육공원 공사 준공 및 시설운용	100%
임기이후		·	

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	19,800		19,800	6,900	500	2,624	9,107	669
국비	3,722		3,722			788	2,733	201
도비	4,339		4,339			918	3,187	234
군비	11,739		11,739	6,900	500	918	3,187	234
기타								

[재원조달방안]

- 2020년 균형발전특별회계 사업 신청을 통한 국·도비 확보

예상되는 문제점 및 대책

- 토지 보상 및 매입 시 민원 발생이 예상 됨
 - 절차에 맞게 보상 협의 등을 통해 사업 추진예정

타기관(중앙부처 등) 협조사항

- 충청북도 체육진흥과 : 협의 및 사업설명을 통한 예산 확보

기대효과

- 대상지 주변으로 레인보우 힐링타운 및 과일나라 테마공원과 연계한 복합레저공간 구성을 통하여 영동지역 관광·레저의 위상 강화

주관부서 시설사업소장 배기호 ☎5980, 체육시설팀장 김현호 ☎5991, 담당자 최종택 ☎5995

7-3 각종 생활체육시설 태양광 설치 및 경관조성 추진

예산구분	500백만원	사업구분	신규	완료시기	임기내
------	--------	------	----	------	-----

사업목표

- 생활체육시설 태양광 설치 및 경관조성을 통한 에너지 절약 및 군민의 삶의 질 향상

사업개요

- 위 치 : 관내 생활체육시설(영동체육공원, 군민탁구장, 국궁장(영무정))
- 사업기간 : 2019. ~ 2021.
- 사업규모 : 태양광 발전설비 설치 및 경관 조명 설치
- 사 업 비 : 500백만원(국비 90, 도비 105, 군비 305)
- 주요내용 : 태양광 발전설비 100kW 설치(영동체육공원 70kW, 군민탁구장 20kW, 국궁장 10kW), 경관조명 및 체육시설 간판 설치 각 1식

확인지표(성과지표)

- 태양광 발전설비 및 경관간판 설치 공정률

연차별 추진계획

구 분		실 천 목 표	진도율
기추진		.	
임 기 내	2018년	· 군민탁구장, 국궁장 태양광 설치 및 간판설치 2019년 본예산 편성	5%
	2019년	· 군민탁구장, 국궁장 태양광 설치 및 경관간판 설치 · 영동체육공원 조성사업 국도비 확보 추진	30%
	2020년	· 영동체육공원 조성사업 국도비 확보 추진 및 설계	40%
	2021년	· 영동체육공원 태양광 설치 및 경관조명, 간판 설치	100%
	2022년	.	
임기이후		.	

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	500		500		200		300	
국비	90		90				90	
도비	105		105				105	
군비	305		305		200		105	
기타								

[재원조달방안]

- 영동체육공원 : 균형발전특별회계사업 신청을 통한 국비, 도비 확보
- 군민탁구장, 국공장 : 2019년 본예산(군비)

예상되는 문제점 및 대책

- 영동체육공원 균특사업 선정 지연에 따른 국비, 도비 확보 지연

타기관(중앙부처 등) 협조사항

- 충청북도 체육진흥과 : 균특사업 신청을 통한 영동체육공원 예산 확보

기대효과

- 생활체육시설 태양광발전 설치를 통한 에너지 절약 및 경관조명, 간판 설치를 통한 아름다운 경관 제공 및 홍보

주관부서 시설사업소장 배기호 ☎5980, 체육시설팀장 김현호 ☎5991, 담당자 김정운 ☎5993

사회복지분야

사회복지 분야

■ 사회복지 분야 - 13개 사업

세 부 단 위 사 업		비 고
8. 다 함께 행복한 복지실현		
8-1	자원봉사센터 빨래방차 증차 운영 / 타후보 공약	행 정 과
8-2	대중목욕탕, 사우나 등 군민 편익시설 확충	주 민 복 지 과
8-3	어르신 보청기 지원 / 타후보 공약	주 민 복 지 과
8-4	장애인전용 건강지원센터 건립	주 민 복 지 과
8-5	장애인전용차량 증차로 중증장애인지원사업 확대 추진	주 민 복 지 과
8-6	장애인 등록 검사비 지원	주 민 복 지 과
8-7	여성 안심 환경 조성사업	생 활 지 원 과
8-8	한부모 가족 지원 강화	생 활 지 원 과
8-9	산단형 행복주택 200호 조기공급	경 제 과
8-10	청년, 노인, 여성 취업지원센터 설치	경 제 과
8-11	오지마을 100원 무지개 택시 주 6일 확대 운행	건 설 교 통 과
8-12	영동병원 내 안과 신설	보 건 소
8-13	치매안심센터 확대 운영으로 건강한 노후 보장	보 건 소

8-1 자원봉사센터 빨래방차 증차 운영

예산구분	382백만원	사업구분	계속	완료시기	임기내
------	--------	------	----	------	-----

사업목표

- 지역주민 생활에 밀접한 맞춤형 복지실현을 위해 찾아가는 자원봉사 활동을 더욱 강화하고자 함

사업개요

- 위 치 : 영동군 일원
- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 사업규모 : 이동빨래차 2대, 연 250회 운행
 - 기존 1대 운행(차량내 세탁조 수량 : 17kg 4대), 연 99회 운행
- 사 업 비 : 382백만원 (국비 105, 군비 277)
- 주요내용 : 대형 빨래를 힘들어하는 노인을 대상으로 11개 읍·면을 순회하며 실시하는 이동빨래 서비스

확인지표(성과지표)

- 이동 빨래방 차량 1대 증차, 연 운행 횟수 250회

연차별 추진계획

구 분	실 천 목 표	진도율
기주진	· 2017년 이동빨래방차 99회 운행	
임 기 내	2018년 · 이동빨래방 운행 횟수 130회로 늘림(기존 차량 최대 활용)	50%
	2019년 · 이동빨래방 차량 추가 구입(하반기)	75%
	2020년 · 차량 운행 인력 추가 채용 · 운행 횟수 250회 운영	100%
	2021년 · 목표 달성 후 지속추진	
	2022년 · 목표 달성 후 지속추진	
임기이후	· 목표 달성 후 지속추진	

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	382		382	27	193	54	54	54
국비	105		105		105			
도비								
군비	277		277	27	88	54	54	54
기타								

[재원조달방안]

- 차량 구입비 : 150백만원(황간면 농촌중심지활성화 사업/ 국비 70%)
- 인건비 : 군비

예상되는 문제점 및 대책

- 기존 빨래방차를 구입한지 5년이 경과되었으며, 운행 시 1일 6시간 이상 쉬지 않고 가동하므로 잦은 고장 → 세탁기 교체 → 군비 추가 증액

타기관(중앙부처 등) 협조사항

- 황간면 농촌중심지 활성화 사업 실행 계획에 빨래방차 구입 예산 반영 및 자원봉사센터에 지원 : 건설교통과

기대효과

- 빨래방차 증차 운영으로 수요자 중심형 봉사활동을 활성화하고 지역 사회에 나눔 문화 확산

주관부서	행정과장 나채정 ☎3150, 민간협력팀장 김자경 ☎3171, 담당자 조현숙 ☎3172
협조부서	건설교통과장 유재웅 ☎3500, 지역공동체팀장 장시혁 ☎3551, 담당자 이정식 ☎3554

8-2 대중목욕탕, 사우나 등 군민편의시설 확충

예산구분	200백만원	사업구분	신규	완료시기	임기내
------	--------	------	----	------	-----

사업목표

- 이동이 불편한 어르신들을 위한 목욕탕, 사우나(찜질방), 등 편의시설 확충으로 노인복지향상 도모

사업개요

- 위 치 : 황간면, 추풍령면, 매곡면, 용화면 일원
- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 사업규모 : 1개소(개소당 66㎡)
- 사 업 비 : 200백만원 (군비)
- 추진계획 : 2019년 1개소(추풍령면) 추진 : 찜질방(사우나), 샤워장 등
 - ※ 황간면, 매곡면, 용화면은 농촌중심지 활성화 사업으로 별도 추진
 - ※ 양강면은 읍과 인접 및 주민 미 희망

확인지표(성과지표)

- 사전절차 이행 / 예산 확보율 / 설계, 준공율

연차별 추진계획

구 분	실 천 목 표		진도율
기주진	.		
임 기 내	2018년	· 사전절차 이행	20%
	2019년	· 추풍령면 설계 및 공사 착수	50%
	2020년	· 추풍령면 준공	100%
	2021년	.	
	2022년	.	
임기이후	.		

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	200		200		200			
국비								
도비								
군비	200	-	200	-	200			
기타								

[재원조달방안]

- 군비(100%)

기대효과

- 편익시설 확충으로 노인복지향상 도모

주관부서 주민복지과장 손현수 ☎ 3350, 노인팀장 이문환 ☎ 3355, 담당자 차정현 ☎ 3356

8-3 어르신 보청기 지원 사업

예산구분	520백만원	사업구분	신규	완료시기	임기내
------	--------	------	----	------	-----

사업목표

- 난청으로 일상생활에 불편을 겪는 어르신에게 보청기 구입비를 지원함으로써 건강한 노후 생활 및 삶의 질 향상에 기여

사업개요

- 사업기간 : 2019. ~ 2022.
- 사업대상 : 만70세 이상 기초연금 수급자

※ 지원제외

- 의료급여법 및 국민건강보험법에 따라 지원중인 2~6급 청각장애인
- 저소득 어르신 보청기 지원사업을 통해 5년 이내 보청기 구입비 지원을 받은 자(내구연한5년)

- 사 업 비 : 520백만원(군비 100%)
- 주요내용
 - 선정기준 : 순음청력검사 청력역치가 중도난청(40DBHL)이상
 - 급여수준 : 1인 1측 지원, 실구입비 중 최대 1,300천원까지 지원

확인지표(성과지표)

- 계획수립 및 대상자 파악 / 예산 확보

연차별 추진계획

구 분	실 천 목 표		진도율
기주진	.		
임 기 내	2018년	· 사전조사(계획수립, 대상자 파악 등)	50%
	2019년	· 보청기 구입비 지원	100%
	2020년	· 보청기 구입비 지원	100%
	2021년	· 보청기 구입비 지원	100%
	2022년	· 보청기 구입비 지원	100%
임기이후	.		

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	520		520		130	130	130	130
국비								
도비								
군비	520	-	520	-	130	130	130	130
기타								

[재원조달방안]

- 군비(100%)

예상되는 문제점 및 대책

- 난청어르신 보청기 지원사업은 앞으로 추진 예정인 저소득 어르신 보청기 지원사업과 중복사업으로 선정기준 등을 검토하여 통합운영 필요
- 사회보장기본법 제26조에 따른 중앙부처의 사회보장제도 신설, 변경 (유사·중복사업 심의 등) 검토 및 협의 필요

타기관(중앙부처 등) 협조사항

- 보건복지부와 사회보장제도 신설, 변경에 따른 협의 필요

기대효과

- 난청 어르신들의 건강한 노후 생활 및 삶의 질 향상에 기여

주관부서 주민복지과장 손현수 ☎ 3350, 노인팀장 이문환 ☎ 3355, 담당자 정미연 ☎ 3357

8-4 장애인전용 건강지원센터 건립

예산구분	2,500백만원	사업구분	신규	완료시기	임기내
------	----------	------	----	------	-----

사업목표

- 장애인의 특성을 고려한 재활시설 및 상담, 재활프로그램을 운영하여 상대적 소외감을 받는 장애인들에게 건강 증진 및 재활을 통하여 사회 참여 유도

사업개요

- 위 치 : 영동읍 매천리 일원
- 사업기간 : 2019. ~ 2021.
- 사업규모 : 부지 1,500㎡ / 연면적 660㎡(지상2층)
- 사 업 비 : 2,500백만원 (국비 1,000, 군 1,500)
- 주요내용 : 장애인전용 건강지원센터 신축

확인지표(성과지표)

- 재원 확보율 / 사전절차 이행율 / 설계, 준공율

연차별 추진계획

구 분		실 천 목 표	진도율
기주진		.	
임 기 내	2018년	.	
	2019년	· 사전절차 이행	20%
	2020년	· 설계 및 공사 착수	50%
	2021년	· 준공 및 운영	100%
	2022년	.	
임기이후		.	

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	2,500		2,500		1,000	1,500		
국비	1,000		1,000		1,000			
도비								
군비	1,500		1,500			1,500		
기타								

[재원조달방안]

- 국비(특별교부세) : 1,000백만원, 군비 : 1,500백만원

예상되는 문제점 및 대책

- 재원 확보 어려움(특별교부세 등)
- 현재의 장애인복지시설과 연계성을 고려 매천리 인근 건립 추진
- 인근 부지 매입에 어려움이 따를시 장애인보호작업장 증축후, 기존 노후된 보호작업장 활용 방안 검토 추진

기대효과

- 장애인의 건강 증진 및 사회활동 향상 기여.

주관부서 주민복지과장 손현수 ☎3350 생활보장팀장 김성수 ☎3571

8-5 장애인전용차량 증차로 중증장애인지원사업 확대추진

예산구분	200백만원	사업구분	신규	완료시기	임기내
------	--------	------	----	------	-----

사업목표

- 중증 장애인 증가에 따른 리프트 차량 이용자가 증가되고 있어 신규 차량을 지원함으로 관내 교통 약자에 대한 서비스 질 향상 도모

사업개요

- 위 치 : 영동읍 반곡동길 8 (장애인연합회관)
- 사업기간 : 2019. ~ 2022.
- 사 업 비 : 200백만원 (군비)
- 주요내용 : 리프트 차량 1대 구입, 운영에 따른 인건비 및 운영 지원

확인지표(성과지표)

- 예산 편성율 / 차량 구입 및 운영율

연차별 추진계획

구 분		실 천 목 표	진도율
기추진		.	
임 기 내	2018년	.	
	2019년	· 리프트 차량 1대 구입 및 운영비 지원	100%
	2020년	· 지속 추진	
	2021년	· 지속 추진	
	2022년	· 지속 추진	
임기이후		· 지속 추진	

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년		2022년
계	200		200		80	38	40	42	
국비									
도비									
군비	200		200		80	38	40	42	
기타									

[재원조달방안]

- 군비(100%)

기대효과

- 중증 장애인들에게 서비스를 제공하여 장애인 복지 향상 기여
- 지역사회 내에 인간다운 삶, 행복한 삶을 살게 하여 기본적인 인권 보장.

주관부서 주민복지과장 손현수 ☎33350 생활보장팀장 김성수 ☎3571 박현이 ☎3572

8-6 장애인 등록 검사비 지원

예산구분	160백만원	사업구분	신규	완료시기	임기내
------	--------	------	----	------	-----

사업목표

- 저소득 장애인의 경제적 부담을 완화하고, 장애인 등록률 제고

사업개요

- 사업기간 : 2019. ~ 2022.
- 사업비 : 160백만원 (군비)
- 주요내용
 - 신규장애등록 신청자 또는 재판정을 받아야하는 기존 등록 장애인에게 장애등록 검사비(장애진단서 발급비용 포함) 지원
(장애인등록 검사비 지원 - 1인당 최대 10만원)

확인지표(성과지표)

- 장애인 등록(신규, 재판정 등) 검사비 신청율

연차별 추진계획

구분	실천목표	진도율	
기추진	.		
임기내	2018년	.	
	2019년	· 보건복지부와 협의 후 사업 확정 및 등록 검사비 지원 (제2회 추경 시 예산 편성)	100%
	2020년	· 장애인등록 검사비 지원	
	2021년	· 장애인등록 검사비 지원	
	2022년	· 장애인등록 검사비 지원	
임기이후	· 장애인등록 검사비 지원		

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	160		160		40	40	40	40
국비								
도비								
군비	160		160		40	40	40	40
기타								

[재원조달방안]

- 군비(100%)

타기관(중앙부처 등) 협조사항

- 보건복지부(장애인정책과), 충청북도(노인장애인과)와 협의를 통해 유사제도 신규사업의 타당성을 검토받아 사업 승인 받아야 함
- 사회보장기본법 시행령 제15조

기대효과

- 장애인등록 검사비 지원으로 장애인 경제적 부담 완화

주관부서 주민복지과장 손현수 ☎3350 생활보장팀장 김성수 ☎3571 한병관 ☎3573

8-7 여성 안심 환경 조성사업

예산구분	157백만원	사업구분	신규	완료시기	임기내
------	--------	------	----	------	-----

□ 사업목표

- 여성안심보안관을 운영하여 공중화장실 몰래카메라 설치 여부를 점검하여 여성이 안심하고 이용할 수 있는 환경 조성
- 몰래카메라 탐지 장비와 안심스크린을 설치하여 불법촬영 범죄 근절
- 공공기관 화장실에 비상용 무료 여성위생용품 자판기를 설치하여 여성의 복지향상과 인권을 증진시키기 위함.

□ 사업개요

○ 사업명 : 여성 안심보안관 운영

- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 운영인원 : 2명
- 사업비 : 64백만원(군비)
- 주요내용 : 공중화장실 몰래카메라 설치 여부 점검

○ 사업명 : 몰래카메라 탐지장비 구입 및 안심스크린 제작

- 사업기간 : 2018. 9. ~ 12.
- 사업비 : 23백만원(국비)
 - 안심스크린 및 스티커 제작비 11백만원
 - 몰래카메라 탐지장비 구입 12백만원
- 주요내용
 - 공중 화장실에 안심스크린을 설치하여 불법 촬영 방지
 - 몰래카메라 탐지 장비를 구입하여 공중 화장실을 점검하여 불법 촬영 근절

○ 사업명 : 무료 여성위생용품 자판기 설치

- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 설치장소 : 공공기관 화장실
- 사업비 : 70백만원(군비)
- 자판기 설치비 : 20백만원 / 위생용품 구입비 : 50백만원

년도별	2019년	2020년	2021년	2022년
개소수(누계)	5	10	15	20

- 주요내용
 - 공공기관 화장실에 비상용 무료 여성위생용품 자판기 설치 및 관리
 - 시범사업 실시 후 연차적으로 사업 확산

확인지표(성과지표)

- 연차별 사업 완료

연차별 추진계획

구분	실천목표		진도율
기추진	.		
임기내	2018년	· 몰래카메라 탐지장비 구입 및 안심스크린 설치	20%
	2019년	· 여성안심보안관 운영 · 무료 여성위생용품 자판기 설치 : 5개소	40%
	2020년	· 여성안심보안관 운영 · 무료 여성위생용품 자판기 설치 : 10개소(누계)	60%
	2021년	· 여성안심보안관 운영 · 무료 여성위생용품 자판기 설치 : 15개소(누계)	80%
	2022년	· 여성안심보안관 운영 · 무료 여성위생용품 자판기 설치 : 20개소(누계)	100%
임기이후	.		

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	157		157	23	26	31	36	41
국비	23		23	23				
도비								
군비	134		134		26	31	36	41
기타								

[재원조달방안]

- 국비, 군비

기대효과

- 매년 급증하고 있는 불법촬영 범죄를 예방하여 여성이 안심할 수 있는 환경 조성에 기여
- 공공기관 화장실에 비상용 여성위생용품을 비치하여 여성에 대한 복지 증진

주관부서 생활지원과장 이철호 ☎3750, 여성정책팀장 윤인자 ☎3751, 담당자 배수진 ☎3752

8-8 한부모가족 지원 강화

예산구분	80백만원	사업구분	계속	완료시기	임기내
------	-------	------	----	------	-----

사업목표

- 저소득 한부모가족의 경제적 부담 경감과 복지증진으로 삶의 질 향상

사업개요

- 사업명 : 한부모가족 자녀 안경구입비 및 의료비 지원
- 사업기간 : 2019년 ~
- 사업대상 : 한부모가족 지원법에 따른 지원대상
- 사업비 : 80백만원 (군비)

- 안경구입비 100,000원 × 50명 = 5,000,000원
- 의료비 지원 300,000원 × 50회 = 15,000,000원

주요내용

- 시력저하로 안경이 필요한 한부모가족 자녀에게 안과 검진비 및 안경 구입비 지원(1인 연1회, 100,000원 이내)
 - ※ 안과 검진비 및 안경 구입비용이 100,000원 미만인 경우 실제 소요경비 지원
- 각종 사고, 질병 등으로 인한 의료비 및 검사비 지원
 - (1인 연1회, 100,000원 이상 400,000원 이내)
 - ※ 동일병명으로 1건당 본인부담금 100,000원 이상의 의료비 중 400,000원 이내
- 안과진료 영수증(진료 시), 시력검사지, 안경구입비 영수증 등 첨부 청구
- 국가 또는 타 기관으로부터 지원을 받은 사람은 제외하며, 지원 후 지원사실이 밝혀질 경우 전액 회수

확인지표(성과지표)

- 신청자수 × 지원자수/100

연차별 추진계획

구 분		실 천 목 표	진도율
기추진		.	
임 기 내	2018년	.	
	2019년	· 사안발생시 신청에 따라 지원	100%
	2020년	· 사안발생시 신청에 따라 지원	
	2021년	· 사안발생시 신청에 따라 지원	
	2022년	· 사안발생시 신청에 따라 지원	
임기이후		.	

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계	기투자	임 기 내					임기후	
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년		2022년
계	80		80		20	20	20	20	
국 비									
도 비									
군 비	80		80		20	20	20	20	
기 타									

[재원조달방안]

- 군비 100%

타기관(중앙부처 등) 협조사항

- 영동군지역사회보장협의체 연계 지원 대상자 중복확인

기대효과

- 한부모가족의 건강한 삶의 질 향상 및 의료비 부담 경감

주관부서	생활지원과장 이철호 ☎3750, 여성정책팀장 윤인자 ☎3751, 담당자 배태복 ☎3753
협조부서	주민복지과장 손현수 ☎3350, 희망복지지원팀장 오준용 ☎3581, 담당자 서유리 ☎3583

8-9 산단형 행복주택 200호 조기공급

예산구분	21,560백만원	사업구분	계속	완료시기	임기내
------	-----------	------	----	------	-----

사업목표

- 산단형 행복주택 건립으로 산단근로자 뿐만아니라 신혼부부, 노인계층, 청년, 대학생 등 서민의 주거생활 안정화에 기여

사업개요

- 위 치 : 영동군 용산면 구촌리 170-1번지 일원
- 사업기간 : 2017. 12. ~ 2020. 12.
- 사업규모 : 200호(2동 / 16㎡ : 22호, 26㎡ : 93호, 36㎡ : 85호)
- 사 업 비 : 21,560백만원(국비 6,137, 기금 8,184, 군비 2,500, 기타 4,739)

확인지표(성과지표)

- 행복주택 준공 완료(예산집행률100%)

연차별 추진계획

구 분		실 천 목 표	진도율
기추진		· 관련기관 협의 및 사업대상지 확정	2%
임 기 내	2018년	· 편입토지 보상 및 실시설계 완료	12%
	2019년	· 착공	44%
	2020년	· 입주자 모집 및 준공	100%
	2021년	· 입주	
임기이후		·	

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	21,560	400	21,160	2,050	6,950	12,160		
국비	6,137	100	6,037	400	2,000	3,637		
도비								
군비	2,500		2,500	750	750	1,000		
기타	12,923	300	12,623	900	4200	7523		

[재원조달방안]

- 공공주택 특별법 제2조에 따른 자원 지원
 - 국비 30%, 기금 40%, 시행자 30%

예상되는 문제점 및 대책

- 사업구역내 편입토지(전체 6필지, 5명) 보상 시 감정가격 차이로 협의취득하기에는 어려움이 예상되나, 공공주택법 제27조에 따라 토지수용 가능

타기관(중앙부처 등) 협조사항

- 한국토지주택공사에서 사업 직접 시행

기대효과

- 산업단지 근로자의 주거불안을 해소하여 정주여건을 개선하고 이를 통한 영동산업단지 분양률 제고

주관부서 경제과장 이준철 ☎3700, 투자유치팀장 최갑선 ☎3721, 담당자 이흥규 ☎3723

8-10 영동군(청년,노인,여성) 취업지원센터 설치

예산구분	1,934백만원	사업구분	신규	완료시기	임기내
------	----------	------	----	------	-----

사업목표

- 직업안정법, 청년고용촉진특별법 등에 근거하여, 정부와 지방자치단체의 고용촉진 책무를 위해 영동군내 구인·구직 상담 및 취업알선 등 일자리 창출과 고용촉진을 위한 분야별 취업지원센터 운영

사업개요

- 사업기간 : 2019 ~
- 주요내용
 - [청년] 청년 및 중장년·장애인을 위한 취업지원서비스는 영동군 일자리지원센터(공무원 1명, 직업상담사 1명)(군비 27,436천원)에서 제공
 - [노인] 노인 일자리지원은 대한노인회 영동군지회(취업지원센터 5명)(국비 28,106천원, 군비 44,649천원)에서 제공
 - [여성] 여성 및 다문화가정을 위한 취·창업지원서비스는 영동여성새로일하기센터(상근직원 6명)(국비 181,220천원, 군비 100,220천원)에서 제공
 - 소속기관 간의 독립성을 유지하는 대신 취업지원센터 유관기관 간 주기적인 정보와 의견 교류 및 적극적인 협업

확인지표(성과지표)

- 반기별로 각 취업지원기관의 취업실적(취업자 수) 및 각종 서비스 정보를 취합하여, 실적 점검 및 정보공유

연차별 추진계획

구 분		실 천 목 표	진도율
기 추진		· 영동군 일자리지원센터, 영동여성새로일하기센터, 대한노인회 영동군지부 취업지원센터 운영	
임 기 내	2018년	· 취업지원기관 취업실적 점검 및 정보공유	0%
	2019년	· 취업지원기관 취업실적 점검 및 정보공유	100%
	2020년	· 취업지원기관 취업실적 점검 및 정보공유	
	2021년	· 취업지원기관 취업실적 점검 및 정보공유	
	2022년	· 취업지원기관 취업실적 점검 및 정보공유	
임기이후		· 취업지원기관 취업실적 점검 및 정보공유	

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계	기투자	임 기 내					임기후	
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년		2022년
계	1,934	382	1,552	-	385	387	389	391	-
국비	1,514	300	1,214	-	302	303	304	305	
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	
군비	420	82	338	-	83	84	85	86	-
기타									

[재원조달방안]

- 국비 78%, 군비 22%

기대효과

- 소속기관별로 특화된 대상에게 취업지원 서비스를 제공하여 맞춤형 구인·구직서비스 실현
- 유관기관 간 정기적인 정보교류의 장 마련 및 적극적인 협업을 통한 취업지원서비스 제공

주관부서 경제과장 이준철 ☎3700, 일자리창출팀장 민동기 ☎3731, 담당자 이나래 ☎3733

8-11 오지마을 100원 무지개택시 주6일 확대운영

예산구분	981백만원	사업구분	계속	완료시기	임기내
------	--------	------	----	------	-----

사업목표

- 농어촌버스 미운행마을 주민들의 이동권 보장으로 장날·병원·약국 등의 원활한 교통편의 제공으로 교통복지 증진 구현
- 무지개 택시 운영을 주3일(1일 4회)에서 주6일(1일 3회)로 확대운영

사업개요

- 사업대상 : 26개 마을(농어촌버스 미운행 마을)
- 시행기간 : 2018. 07. ~ 2022. 06.
- 운행횟수 : 주6일(1일 3회)
- 운행구간 : 해당마을에서 관할 읍면소재지 또는 최단거리 읍면 소재지 재래시장까지 운행
- 사 업 비 : 981백만원(국비 250, 도비 285, 군비 446)

확인지표(성과지표)

- 1회 운영 시 탑승 인원

연차별 추진계획

구 분		실 천 목 표	진도율
기주진		-주3일(1일 4회)	
임 기 내	2018년	-조례 개정 및 확대 운영(주6일 - 1일 3회)	100%
	2019년	-확대 운영(주6일 - 1일 3회)	
	2020년	-확대 운영(주6일 - 1일 3회)	
	2021년	-확대 운영(주6일 - 1일 3회)	
	2022년	-확대 운영(주6일 - 1일 3회)	
임기이후		-	

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계	기투자	임 기 내					임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	981	201	780	156	156	156	156	156
국 비	250		250	50	50	50	50	50
도 비	285	75	210	42	42	42	42	42
군 비	446	126	320	64	64	64	64	64
기 타								

[재원조달방안]

- 운영확대에 따른 추가 사업비는 도지사 공약사업으로 지원되는 국도비 및 군비로 총당

타기관(중앙부처 등) 협조사항

- 각 읍면 - 운행계획에 의한 운행여부 확인, 운행 실태 수시 확인 · 점검

기대효과

- 무지개 택시의 확대운영(주6일)은 주민들의 수요 충족이 되고,
- 주민들의 이동권 보장으로 문화생활, 건강관리 등 기본적인 생활 여건 개선 및 읍면소재지 접근성 향상을 통한 지역 경제 활성화

주관부서 건설교통과장 유재웅 ☎3500, 교통팀장 송재홍 ☎3511, 담당자 송재홍 ☎3511

8-12 영동병원 내 안과 신설

예산구분	비예산	사업구분	신규	완료시기	임기 내
------	-----	------	----	------	------

사업목표

- 안과 치료에 적합한 인프라를 구축하여 양질의 의료서비스를 제공하여 군민들의 건강증진에 기여

사업개요

- 위 치 : 의료법인 조운의료재단 영동병원
- 사업기간 : 2018. ~ 2020.
- 사업규모 : 안과 1개과
- 주요내용 : 영동병원 내 안과 신설

확인지표(성과지표)

- 안과 신설 여부

연차별 추진계획

구 분		실 천 목 표	진도율
기추진		.	
임 기 내	2018년	· 안과신설 협의	20%
	2019년	· 안과 신설에 필요한 시설 등 인프라 구축	80%
	2020년	· 안과신설 및 운영	100%
	2021년	.	
	2022년	.	
임기이후		.	

예상되는 문제점 및 대책

- 안과신설에 따른 초기신설비용 및 인건비 등 자체 자원 부담률 높음
- 영동병원과 지속 협의

기대효과

- 양질의 의료서비스 제공으로 군민 삶의 질 향상

주관부서 보건소장 박인순 ☎5580, 예방의약팀장 김송자 ☎5591, 담당자 정영애 ☎5592

8-13 치매안심센터 확대 운영으로 건강한 노후보장

예산구분	3,384백만원	사업구분	계속	완료시기	임기내
------	----------	------	----	------	-----

사업목표

- 치매환자 및 지역주민 치매예방, 상담, 조기검진, 쉼터, 카페 운영
- 보건·복지자원 연계 및 교육으로 치매통합서비스 제공

사업개요

- 위 치 : 보건소
- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 사업규모 : 50세이상 지역주민
- 사 업 비 : 3,384백만원(국비 2,431, 도비 120, 군비 833)
- 주요내용
 - 환자쉼터 및 가족지원 카페 설치 운영

확인지표(성과지표)

- 이용인원 / 등록인원 × 100

연차별 추진계획

구 분		실 천 목 표	진도율
기추진		· 치매안심센터 우선개소	50%
임 기 내	2018년	· 치매안심센터 설치 및 정식개소 - 치매조기검진, 진단검사, 사례관리, 인지재활프로그램, 인식 개선홍보 등	70%
	2019년	· 치매안심센터 확대 운영 - 치매조기검진, 치매진단검사, 사례관리, 인지재활프로그램, 인식개선홍보, 치매노인 주간프로그램, 환자가족교실 등	100%
	2020년	· 지속추진	
	2021년	· 지속추진	
	2022년	· 지속추진	
임기이후		·	

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	3,384	102	3,282	1,474	452	452	452	452
국비	2,431	82	2,349	901	362	362	362	362
도비	120	4	116	44	18	18	18	18
군비	833	16	817	529	72	72	72	72
기타								

[재원조달방안]

- 치매안심센터 연례적 확보 가능

기대효과

- 치매환자와 가족들이 안심하고 생활할 수 있는 환경 조성

주관부서	보건소장 박인순 ☎5880, 방문보건팀장 최영옥 ☎5611, 담당자 김혜정 ☎5613
협조부서	주민복지과장 손현수 ☎3550, 노인복지팀장 이문환 ☎3355, 담당자 김준서 ☎3565

군정혁신분야

군정혁신 분야

■ 군정혁신 분야 - 5개 사업

세 부 단 위 사 업		비 고
9. 깨끗하고 공정한 공직문화 조성		
9-1	지속적 규제개혁, 발전 저해요소 혁파	기획감사담당관
9-2	민.관 합동, 공직감찰 운영	기획감사담당관
9-3	공무원 성과중심 발탁 인사시스템 운영	행 정 과
9-4	군민과의 소통 강화 확대	행 정 과
9-5	원스톱 행정처리 확대 시행	민 원 과

9-1 지속적 규제개혁, 발전 저해요소 혁파

예산구분	비예산	사업구분	계속	완료시기	임기내
------	-----	------	----	------	-----

□ 사업목표

- 군민, 기업에 대한 권리 제한 및 의무 부과 규제 등과 관련된 법령·자치법규 등 행정규제를 지속적으로 정비하고
- 군민과 기업이 체감하는 현장중심의 규제개혁 추진으로 군민의 삶의 질 향상을 목표로 추진하고자 함.

□ 사업개요

- 현장 중심의 규제개혁
 - 기업의 애로사항을 적극적으로 발굴하고 현장의 목소리를 청취하기 위하여 찾아가는 규제개혁단 구성·운영
- 불합리한 법령규제 정비
 - 상위법령 위반·근거 없는 규제, 위임 범위 이탈 등
 - 지역투자, 일자리 창출 등 지역경제 활성화를 저해하는 규제
 - 주민 생활 관련 불편 규제 등
- 규제혁신 기반 추진역량 강화
 - 규제개혁위원회 개최를 통한 규제개혁 내실화
 - 공무원 역량강화를 위한 규제개혁 교육
- 단체장·부단체장 주관 규제혁신 토론회·점검회의 개최
 - 우리군 규제환경에 맞는 테마형 토론회 추진
- 규제개혁 인센티브 강화
 - 개선과제 발굴 유공공무원 포상
 - 개선과제 중앙부처 채택시 실적가점 부여

확인지표(성과지표)

- 규제개선 과제 발굴 토론회, 평가 점검회의 : 연 2회 이상
- 규제개혁 위원회 개최 : 연 3회 이상
- 규제개혁 역량강화 직원교육 : 연 1회 이상
- 찾아가는 규제개혁단 구성·운영 : 상·하반기(상반기 집중운영)

연차별 추진계획

구 분		실 천 목 표	진도율
기추진		.	
임 기 내	2018년	· 규제발굴 및 자치법규 개정 연중 실시 · 찾아가는 규제개혁단 구성·운영 · 규제개혁위원회 개최 · 공무원 역량강화 규제개혁 교육(연 1회 이상 실시) · 규제혁신 발굴 토론회, 시군종합평가 등 점검회의 개최	100%
	2019년	· 지속추진	
	2020년	· 지속추진	
	2021년	· 지속추진	
	2022년	· 지속추진	
임기이후		· 지속추진	

기대효과

- 우리군 특성에 맞는 규제환경 조성으로 일자리 창출 및 군민의 삶의 질 향상에 기여
- 규제혁신 평가, 점검을 통한 추진역량 강화

주관부서 기획감사담당관 서완석 ☎3050, 의회법무팀장 강진희 ☎3081, 담당자 남은정 ☎3084

9-1 민·관 합동 공직감찰 운영

예산구분	비예산	사업구분	신규	완료시기	임기내
------	-----	------	----	------	-----

사업목표

- 깨끗하고 공정한 공직문화 조성
 - 민간 자원을 활용한 감찰네트워크를 구축하여 공직비리 근원적 차단

사업개요

- 사업기간 : 년중
- 대 상 : 군 산하 전부서(기관)
- 주요내용
 - 민·관 합동 공직 감찰단 운영
 - 구 성 : 읍·면의 군민감사관(30명)과 감사팀(4명)으로 구성
 - 운영 및 활동범위 : 공직비리 정보수집 및 제보(군민감사관) → 감사팀 조사
 - 군민 감사관 회의 개최
 - 상·하반기 각 1회 이상 운영하되, 탄력적 운영
 - 군민 감사관과의 현장 대화 : 월 1회 읍·면 순회 방문
 - 주요 건설사업장 합동 점검 : 년 2회(상·하반기)
 - 군민감사관 중 기술 분야 종사자를 지정(1~2명) 운영

확인지표(성과지표)

- 군민감사관 회의 개최 실적 : 년 2회 이상
- 군민감사관과의 현장대화 실적 : 월 1회
- 주요 건설사업장 합동점검 실적 : 년 2회

□ 연차별 추진계획

구 분		실 천 목 표	진도율
기추진			
임 기 내	2018년	· 민·관 합동 공직감찰단 운영 ※ 군민감사관 회의개최 및 현장대화 추진, 주요건설사업장 합동점검	100%
	2019년		
	2020년	· 목표 이행 후 지속 추진	
	2021년	· 목표 이행 후 지속 추진	
	2022년	· 목표 이행 후 지속 추진	
임기이후			

□ 기대효과

- 민·관 공직감찰반 필요성에 대한 범 군민적 공감대 확산 필요
- 투명하고 공정한 행정으로 군민 신뢰감 조성

검토부서 기획감사담당관 서완석 ☎3050, 감사팀장 장금용 ☎3071, 담당자 이일우 ☎3073

9-3 공무원 성과중심 발탁 인사시스템 운영

예산구분	비예산	사업구분	신규	완료시기	임기내
------	-----	------	----	------	-----

사업목표

- 일하는 직원에 대한 우대방안과 무사안일, 지시사항 불이행, 업무추진 무능력자에 대한 근무성적평정시 페널티를 적용하여
- 일하는 조직 분위기를 조성하고 직원이 공감하는 창의적인 조직으로 개선하고자 함

사업개요

- 조직을 일과 성과 중심으로 전환하여 열심히 일하는 조직분위기 조성
- 남들이 하기 싫어하는 업무, 어려운 업무 등을 열심히 일하는 직원에 대한 인센티브 부여
- 근무성적, 근무태도 불량자, 품위유지 위반자에 대한 패널티 강화
- 공정한 결정을 위한 심사위원회 구성 운영
- 활기찬 조직문화 조성을 위한 경쟁력 강화

확인지표(성과지표)

- 성과별 실적가점 및 감점대상 기준
- 공정한 결정을 위한 심사위원회 구성 운영
 - 인사위원 중 1인(여성 공무원)을 노조에서 추천한 인물로 구성

연차별 추진계획

구 분		실 전 목 표	진도율
기추진		.	
임 기 내	2018년	· 2019년 인사운영계획 수립	100%
	2019년	· 상,하반기(1월, 7월) 정기인사시 반영	100%
	2020년	· 지속추진	
	2021년	· 지속추진	
	2022년	· 지속추진	
임기이후		.	

기대효과

- 연공관행의 인사관리를 지양하고 업무성과에 대한 공정한 평가와 이에 상응하는 객관적 보상체계 확립으로 열심히 일하는 공무원이 우대받을 수 있는 성과중심의 인사관리 체제의 기반을 조성

주관부서 행정과장 나채정 ☎3150, 행정팀장 김현종 ☎3151, 담당자 강형구 ☎3153

9-4 군민과의 소통 강화 확대

예산구분	비예산	사업구분	계속	완료시기	임기내
------	-----	------	----	------	-----

사업목표

- 지역 각계 각층의 다양한 목소리를 듣고 군정에 반영함은 물론 격의 없는 대화로 주민들과 소통하는 군정 실현

사업개요

- 대상별 간담회를 통한 군정참여 및 공감대 형성
- 군정에 대한 지속적인 관심 제고 및 발전 방향 의견 수렴
- 상생 발전 방향 제시 및 애로사항 청취 및 검토결과 통보로 상호 소통

확인지표

- 계획 횟수 대비 실제 개최 횟수

연차별 추진계획

구 분		실 천 목 표	진도율
기추진		· 간담회 월 1회 개최	
임 기 내	2018년	· 간담회 월 2회 개최(8월부터)	100%
	2019년	· 간담회 월 2회 개최	
	2020년	· 간담회 월 2회 개최	
	2021년	· 간담회 월 2회 개최	
	2022년	· 간담회 월 2회 개최	

예상되는 문제점 및 대책

- 간담회 참여율이 저조할 수 있으나, 관련 부서의 적극적인 홍보 및 참여 유도를 통해 간담회의 안정적인 정착 기대

협조사항

- 전부서 : 간담회 추진계획에 따라 간담회 대상 단체 관련부서에서는 자체세부추진계획 수립 후 적극 추진

기대효과

- 군정에 대한 서로 다른 시각의 의견 수렴 및 공감대 형성으로 탄력 있는 사업추진 및 사전에 미흡한 부분을 보완하여 예산집행의 효율성 확보

9-5 원스톱 행정처리 확대 시행

예산구분	비예산	사업구분	계속	완료시기	임기내
------	-----	------	----	------	-----

사업목표

- 인허가민원 처리 시 여러 부서를 일일이 방문하여 상담·접수해야 하는 불편을 해소하고 민원인의 방문편의 제고 및 원활한 업무협조를 통해 부서간 협의기간을 단축하여 인·허가 민원 신속 처리

운영방향

- 민원상담창구 운영으로 민원 1회방문 처리에 대한 안내와 상담 편의 제공
- 원스톱 민원서비스 시행으로 산재되어 있는 인·허가 민원서류 접수 창구를 일원화하여 민원서류 간소화 및 처리기간 단축 등 비용절감 효과 제공
- 원활한 원스톱 민원서비스를 위한 관련기관(부서)간 협업실무협의회 운영
- 민원인이 대규모 경제적 비용이 수반되는 민원사항에 대해 사전심사 청구제 운영으로 시간적·경제적 부담해소

확인지표(성과지표)

- 사전심사청구제 및 원스톱서비스 시행률

연차별 추진계획

구 분		실 천 목 표	진도율
기 추진		<ul style="list-style-type: none"> · 원스톱 민원창구 운영 · 민원 1회방문 처리제 운영 · 거동불편인 민원서류 무료배달제 · 사전심사청구제 · 여권 국제운전면허증 원스톱 서비스 · 안심상속 원스톱 서비스 · 행복출산 원스톱 서비스 · 주소정정 원스톱 서비스 · 생활자격·면허발급 원스톱 서비스 · 폐업신고 원스톱서비스 등 	
임 기 내	2018년	<ul style="list-style-type: none"> · 지적공부정리 원스톱 처리 · 온라인 출생신고 서비스 · 아동수당신청 원스톱 서비스 · 건물표시변경 등기촉탁 원스톱 서비스 · 민원안내도우미제 운영 	90%
	2019년	<ul style="list-style-type: none"> · 임신지원 원스톱 서비스 	100%
	2020년	<ul style="list-style-type: none"> · 지속추진 및 확대·발굴 	
	2021년	<ul style="list-style-type: none"> · 지속추진 및 확대·발굴 	
	2022년	<ul style="list-style-type: none"> · 지속추진 및 확대·발굴 	
임기이후		<ul style="list-style-type: none"> · 지속추진 	

기대효과

- 통합서비스 지원으로 민원인의 시간적·경제적 부담해소 및 민원인의 이용 편의성 향상

주관부서 민원과장 배재형 ☎3100, 민원팀장 김영목 ☎3101, 담당자 안보영 ☎3102