

공약사업별 추진실적 요약본 < 2024. 12. 31. 기준 >

관리 번호	공약사업명	사업개요	추진실적* *2024. 12월말 기준 추진실적 최신화>
1-1	농업예산 1,500억원으로 확대 [정상추진]	○ 기 간 : 2022. ~ 2026 ○ 사업비 : 비예산 사업 ○ 내 용 - 임기내 농업예산 1,500억원 이상 확대 - 농업인 참여 예산제 적극 실시 및 미래 농업에 대한 투자확대로 농가 소득향상	○ 2022. 08. : 사업계획 수립(비예산) ○ 2022. 12. : 농업인 참여 예산제 홍보 ○ 2023. 03. : 농업예산 1,308억원 편성 ○ 2023. 12. : 농업예산 1,473억원 편성 (3회추경_최종예산) ○ 2024. 12. : 농업예산 1,302억원 편성 (3회추경_최종예산)
1-2	스마트농업 육성발전 [정상추진]	○ 기 간 : 2022년 ~ 2026년 ○ 규 모 : 단지(팜) 조성 5개소 [66.5ha], 개별 농가 200개소 ○ 사업비 : 1,016억원 ○ 사업내용 - 경영실습 임대농장 조성 : 2개소 [1.5ha] - 지역특화(청년) 임대형 스마트팜 조성 : 1개소[5ha] - 노지(포도) 스마트단지 조성 : 1개소[30ha] - 스마트농업 육성단지 조성 : 1개소[30ha] - 개별 농가 스마트농업 보급사업 : 200개소	○ 2022.10. : 미래를 준비하는 스마트농업 직원교육 실시 ○ 2022.10. : 스마트농업 육성 및 발전방안 세미나 개최(2회) ○ 2022.11. : 경영실습 임대농장(스마트온실) 공모사업 선정 ○ 2022.11. : 영동 알천터 스마트팜단지 조성 공모사업 선정 ○ 2022.12. : 영동군 스마트농업 육성 및 지원에 관한 조례 제정 ○ 2023. 2. : 개별농가 스마트팜 보급확산을 위한 교육 실시 ○ 2023.3. : 경영실습 임대농장(스마트온실) 조성(1개소) 실시설계 추진 ○ 2023..2. : 영동 알천터 스마트팜단지 조성 기본구상용역 중간보고회 ○ 2023.3. : 지역특화(청년) 임대형 스마트팜 조성 공모 유치 추진계획 수립 ○ 2023.3. : 노지(포도) 스마트단지 조성 공모 유치 추진계획 수립 ○ 2023.2. : 영동군스마트농업육성위원회 구성 ○ 2023. 3. : 개별농가 스마트팜 보급사업 추진 : 보조금 교부결정 50농가 ○ 2023. 3. : 스마트 농산업 기업 유치 및 육성에 대한 연구용역 집행 ○ 2023. 3.~5. : 2030 스마트농업 장기발전 육성계획 수립 연구용역 제안평가 및 집행 ○ 2023. 4. : 『청년 임대형 스마트팜 단지 조성 사업』 사업부지 조성(토지매입) 계획 보고 ○ 2023. 4. : 『알천터 스마트팜 단지 조성 사업』 사업부지 조성(토지매입) 계획 보고 ○ 2023. 4. : 『알천터 스마트팜 단지, 청년 임대형 스마트팜 단지』 공유재산심의 완료 ○ 2023. 5. : 청년 임대형 스마트팜 공모사업 설명회 개최 ○ 2023. 5. : 『알천터 스마트팜 단지, 조성 세무설계용역』 집행

관리 번호	공약사업명	사업개요	추진실적* *2024. 12월말 기준 추진실적 최신화>
1-2	스마트농업 육성발전 [정상추진]	○ 기 간 : 2022년~2026년 ○ 규 모 : 단지(팜) 조성 5개소 [66.5ha], 개별 농가 200개소 ○ 사업비 : 1,016억원 ○ 사업내용 - 경영실습 임대농장 조성 : 2개소 [1.5ha] - 지역특화(청년) 임대형 스마트팜 조성 : 1개소[5ha] - 노지(포도) 스마트단지 조성 : 1개소[30ha] - 스마트농업 육성단지 조성 : 1개소[30ha] - 개별 농가 스마트농업 보급사업 : 200개소	○ 2023. 5. : 「알천터 스마트팜 단지 농업용수 개방(암반관정 착정) 공사」 집행 ○ 2023. 5. : 영동산업과학고등학교 학과개편에 대한 검토 협의(스마트팜학과) ○ 2023. 6. : 『스마트팜 단지 조성 사업대상지 지장물 현황조사 용역』 집행 ○ 2023. 6. : 지역특화 임대형 스마트팜 단지 조성사업에 대한 연구용역 집행 ○ 2023. 6. : 『스마트팜 단지 조성 공모사업』 관련 설명회 개최 ○ 2023. 7. : 공익사업 준비를 위한 토지 등 출입허가 및 출입통지 공고(영동군 스마트팜 단지 조성사업) ○ 2023. 7. : 『알천터 스마트팜 단지, 조성세무설계용역』 착수 ○ 2023. 7. : 특별조정교부금 확보(10억)에 따른 23년 청년창업농 경영실습 임대농장 조성사업 확대 변경(1개소▶2개소) ○ 2023. 7. : 「영동군 스마트팜 단지 조성사업 보상계획 및 열람 공고」 ○ 2023. 8. : 『스마트농업 확산을 위한 찾아가는 스마트팜 읍·면 순회교육』 추진(11개 읍면) ○ 2023. 8. : 『영동군 스마트팜 단지 조성사업』 보상협의회 구성 ○ 2023. 9. : 『영동군 스마트팜 단지 구축 및 협력을 위한 업무협약』 KT 등 6개사 ○ 2023. 9. : 『영동군 스마트팜 단지 조성사업』 감정평가 추진 ○ 2023. 9. : 24 ~ '26년 지역특화 임대형 스마트팜 공모사업 신청서, 증정자료 제출 ○ 2023.10 : 『알천터 스마트팜 단지 조성현황측량 및 지질조사 용역』 집행 ○ 2023.10 : 2023년 개별농가 스마트농업 보급 지원사업 보조금 지급(3차) ○ 2023.10 : 2023년 과수분야 스마트팜 확산사업 보조금 변경교부결정 ○ 2023.10 : 『알천터 스마트팜 단지 조성사업』 보상금 지급 결정 ○ 2023.10 : 『지역특화 임대형 스마트팜 단지 조성사업』 보상금 지급 결정 ○ 2023.10 : 『영동군 스마트팜 단지 조성사업』 편입토지 보상협의 요청 ○ 2023.10 : 2023년 개별농가 스마트농업 보급 지원사업 보조금 변경 교부결정(2차) ○ 2023.10 : 영동(양산원당) 경영실습임대농장 조성사업 기본계획 승인 고시 ○ 2023.10 : 영동(양산원당) 경영실습임대농장 임차인 선정 면접시행계획

관리 번호	공약사업명	사업개요	추진실적* *2024. 12월말 기준 추진실적 최신화>
1-2	스마트농업 육성발전 [정상추진]	○ 기 간 : 2022년~2026년 ○ 규 모 : 단지(팜) 조성 5개소 [66.5ha], 개별 농가 200개소 ○ 사업비 : 1,016억원 ○ 사업내용 - 경영실습 임대농장 조성 : 2개소 [1.5ha] - 지역특화(청년) 임대형 스마트팜 조성 : 1개소[5ha] - 노지(포도) 스마트단지 조성 : 1개소[30ha] - 스마트농업 육성단지 조성 : 1개소[30ha] - 개별 농가 스마트농업 보급사업 : 200개소	○ 2023.10 : 「스마트농·산업 육성발전 업무협약」 해지(파기) 검토 보고(시더스그룹 휴시스템코리아) ○ 2023.10 : 「지역특화 임대형 스마트팜 공모사업」 현장평가 추진 계획 ○ 2023.11 : 영동(양산원당) 경영실습임대농장 임차인 선정 ○ 2023.11 : 『지역특화 임대형 스마트팜 단지 조성사업』 보상금 지급 변경(1차) 결정 ○ 2023.11 : 『알천터 스마트팜 단지 조성사업』 보상금 지급 변경(1차) 결정 ○ 2023.11 : 2023년 개별농가 스마트농업 보급 지원사업 보조금 변경 교부결정(3차) ○ 2023.12 : 2023년 개별농가 스마트농업 보급 지원사업 보조금 지급(5차) ○ 2023.12 : 2023년 개별농가 스마트농업 보급 지원사업 보조금 지급(6차) ○ 2023.12 : 2023년 개별농가 스마트농업 보급 지원사업 보조금 지급(7차) ○ 2024. 1 : 2023년 개별농가 스마트농업 보급 지원사업 추진계획 수립 ○ 2024. 2 : 『영동군 스마트팜 단지 조성사업』 편입토지 보상협의(3차) ○ 2024. 2 : ‘24년~26년 지역특화 임대형 스마트팜 공모사업 신청(예비계획서 제출) ○ 2024. 2 : ‘24년~26년 지역특화 임대형 스마트팜 공모사업 발표평가 ○ 2024. 2 : ‘24년~26년 지역특화 임대형 스마트팜 공모사업 선정 ○ 2024. 3 : ‘24년~26년 지역특화 임대형 스마트팜 조성사업/ 청년 임대형 일라이트 스마트팜 조성사업 일괄 위수탁 협약 체결(영동군 ↔ 한국농어촌공사) ○ 2024. 3 : 알천터 스마트팜 단지 온실배치도 확정, 농업용수 공급대책 마련(마을상수도 활용) ○ 2024. 3 : 2023년 개별농가 스마트농업 보급 지원사업 보조금 교부결정 완료 ○ 2024. 6 : 2024년 개별농가 스마트농업 보급 지원사업 보조금 지급(1~2차) ○ 2024. 6 : 『알천터 스마트팜 단지 조성사업』 설계 기술적정검토 추진 ○ 2024. 6 : 『알천터 스마트팜 단지 조성사업』 농업용수, 생활용수 인입공사 추진 ○ 2024. 6 : ‘24년~26년 지역특화 임대형 스마트팜 조성사업/ 청년 임대형 일라이트 스마트팜 조성사업 기본계획 및 세부 실시설계 추진

관리 번호	공약사업명	사업개요	추진실적* *2024. 12월말 기준 추진실적 최신화>
1-2	스마트농업 육성발전 (정상추진)	○ 기 간 : 2022년~2026년 ○ 규 모 : 단지(팜) 조성 5개소 [66.5ha], 개별 농가 200개소 ○ 사업비 : 1,016억원 ○ 사업내용 - 경영실습 임대농장 조성 : 2개소 [1.5ha] - 지역특화(청년) 임대형 스마트팜 조성 : 1개소[5ha] - 노지(포도) 스마트단지 조성 : 1개소[30ha] - 스마트농업 육성단지 조성 : 1개소[30ha] - 개별 농가 스마트농업 보급사업 : 200개소	○ 2024. 7 : 『알천터 스마트팜 단지 농업용수, 생활용수 인입공사, 폐기물처리용역』 착공 ○ 2024. 7 : 『알천터 스마트팜 단지 조성사업(본공사)』 일상감사, 계약심사 완료 ○ 2024. 8 : 지역특화 임대형 스마트팜 기본계획 승인 ○ 2024. 9 : 『2025 ~ 2026년 저탄소에너지공동이용시설 공모사업』 선정 (국도비 34억원 확보) ○ 2024. 9 : 개별농가 스마트팜 보급사업 3차 지급 완료(18농가 완료) ○ 2024. 9 : 『알천터 스마트팜 단지 조성사업(본공사)』 집행 의뢰 ○ 2024. 9. : 『지역특화 임대형 스마트팜 조성사업』 국도비 보조금 교부결정 (!차) ○ 2024. 9. : 『영동 지역특화 스마트팜 복합단지』 문화재 현상변경 사전협의 (충북도) ○ 2024. 10 : 『영동 지역특화 스마트팜 복합단지 기본 및 시행계획』 중간보고회 개최 ○ 2024.10 : 『지역특화 임대형 스마트팜 단지 조성』 공기관 대행위탁사업비 교부결정(1차) ○ 2024.10 : 道지정(등록) 문화재 현상변경허가 신청서 제출 『영동 지역특화 스마트팜 복합단지 조성』 ○ 2024.10 : 『저탄소에너지공동이용시설 지원사업』 공기관 대행 위수탁 추진계획(안) ○ 2024.10 : 『스마트농업 육성지구 지정』 신청 추진계획(안) ○ 2024.10 : 『알천터 스마트팜 단지 조성사업』 보상금 지급 변경 결정(3차) ○ 2024.10 : 영동군 스마트농업 발전방안 마련을 위한 『(사)충북경제포럼 영동군 세미나 개최계획』 ○ 2024.11 : 『영동(양산원당) 경영실습 임대농장 조성사업』 공기관 대행사업비 추가 지급(4차) ○ 2024.11 : 『2024년 개별농가 스마트농업 보급 지원사업』 보조금 지급(6차) ○ 2024.11 : 『25년 스마트농업 육성지구 조성 공모사업』 예비계획서 및 증빙자료 제출 ○ 2024.11 : 『영동 지역특화 스마트팜 복합단지 조성』 시행계획(부분)승인

관리 번호	공약사업명	사업개요	추진실적* *2024. 12월말 기준 추진실적 최신화>
			○ 2024.11 : 『2024년 개별농가 스마트농업 보급 지원사업』 보조금 지급(7,8차) ○ 2024.12 : 『2024년 개별농가 스마트농업 보급 지원사업』 보조금 지급(9차) ○ 2024.12 : 『알천터 스마트팜 단지조성 사업(토목,전기,통신)』 착수 ○ 2024.12 : 『청년 임대 일라이트 스마트팜 단지 조성』 공기관 대행사업비 교부결정(2차) 및 지급
1-3	로컬푸드 운영 확대 및 직매장 신설 (이행후 계속추진)	○ 기 간 : 2022. ~ 2026.] ○ 사업비 : 629백만원 ○ 내 용 - 로컬푸드 직매장 신설 - 로컬푸드 직매장 홍보 - 직매장 농산물 안전성 분석 지원	○ 2022. 12. : 로컬푸드 직매장 홍보 - 대상 : 영동농협직매장 - 내용 : 체험행사 및 교육 2회 실시 ○ 2023. 5. : 로컬푸드 직매장 소비자 산지수확 체험 행사(영동농협직매장) ○ 2023. 11. : 로컬푸드 직매장 생산자 세종 로컬푸드 직매장 선전지 견학 및 교육 ○ 2023. 12 : 직매장 농산물 안전성 분석 - 사업량 : 2개소 - 대상 : 영동, 황간농협직매장 - 내용 : 안전성 검사(잔류농약·중금속) 331건 실시 ○ 2023. 12. : 직매장 활성화 지원 - 대상 : 영동농협직매장 - 내용 : 농산물 포장재 135,600매 지원 ○ 2023. 12. : 영동군 먹거리 기본권 보장 조례 제정 ○ 2024. 03. : 로컬푸드 행복장터 리모델링 실시설계 용역 ○ 2024. 03. : 직매장 농산물 안전성 분석 지원 - 사업량 : 2개소 - 지원대상 : 영동, 황간농협직매장 ○ 2024. 03. : 로컬푸드 연중생산 비닐하우스 지원사업 보조금 교부결정 - 사업량 : 5개소(1개소/330m²) - 내용 : 내재해형 3중 단동하우스 지원 ○ 2024. 05. : 로컬푸드 직매장 홍보 - 대상 : 영동농협직매장 - 내용 : 소비자 산지수확 체험 ○ 2024. 05. : 로컬푸드 행복장터 리모델링 착공 ○ 2024. 06. : 직매장 할인행사 지원사업 보조금 교부결정 ○ 2024. 06. : 영동군 농특산물 품질인증제 마련 연구용역 계약 ○ 2024. 07. : 로컬푸드 행복장터 리모델링 설계변경 ○ 2024. 07. : 황간농협 로컬푸드 직매장 할인행사 ○ 2024. 07. : 황간휴게소 로컬푸드

관리 번호	공약사업명	사업개요	추진실적* *2024. 12월말 기준 추진실적 최신화>
1-3	로컬푸드 운영 확대 및 직매장 신설 [이행후 계속추진]	○ 기 간 : 2022. ~ 2026.] ○ 사업비 : 629백만원 ○ 내 용 - 로컬푸드 직매장 신설 - 로컬푸드 직매장 홍보 - 직매장 농산물 안전성 분석 지원	○ 행복장터 리모델링 준공 ○ 2024. 08. : 황간휴게소 로컬푸드 행복장터 정식 운영 ○ 2024. 08. : 영동농협 로컬푸드 직매장 포도축제 할인행사 ○ 2024. 09. : 로컬푸드 직매장 추석맞이 할인행사 ○ 2024. 09. : 직매장 농산물 안전성 분석 1차 지원 - 영동, 황간농협 직매장 총 268건 (잔류농약, 중금속) 검사 ○ 2024. 10. : 직매장 활성화 지원사업 보조금 지급 - 영동농협 포장재 138,000매 - 황간농협 포장재 126,500매 ○ 2024. 11. : 로컬푸드 직매장 출하농가 청양군 선진지 견학 ○ 2024. 12. : 영동군 농특산물 품질인증제 마련 연구용역 보고 ○ 2024. 12. : 로컬푸드 직매장 할인행사 지원 - 영동, 황간농협 직매장 할인행사 6회 ○ 2024. 12. : 직매장 농산물 안전성 분석 2차 지원 - 영동, 황간농협 직매장 총 132건 (잔류농약, 중금속) 검사 ○ 2024. 12. : 로컬푸드 비닐하우스 지원 사업 보조금 지급 - 사업량 : 5개소(1개소/330m²) - 내용 : 내재해형 3중 단동하우스 지원
1-4	학산면 서부지역 유통시설 현대화 추진 [완료]	○ 기 간 : 2023.01.01 ~ 2023.12.30 ○ 사업비 : 500백만원 ○ 내 용 : 농산물 선별시설 리모델링 및 집하장 시설 보수 등	○ 2022. 12. : '23년 예산 확보 ○ 2023. 01. : 사업계획수립 및 신청 접수 ○ 2023. 03. : 사업신청 및 검토 ○ 2023. 5. : 사업계획수립 및 신청 접수 ○ 2023. 9. : 보조금 변경 교부결정 ○ 2023. 12. : 공사 착공 ○ 2024. 2. : 보조금 변경 교부결정 ○ 2024. 9. : 공사 완료 ○ 2024. 10. : 준공
1-5	물한계곡 임산물 쇼핑센터 건립 [완료]	○ 위 치 : 영동군 상촌면 물한리 954번지 ○ 사업비 : 480백만원 ○ 기 간 : 2023. 1. ~ 2024. 8. ○ 내 용 : 임산물 및 가공식품 쇼핑센터 건립(1식)	○ 2022. 08. : 사업계획 수립 및 예산확보 ○ 2023. 01. : 사업추진 ○ 2023. 02. : 실시설계용역 집행 ○ 2023. 03. : 공유재산심의회 심의가결 ○ 2023. 03. : 실시설계용역 착수계 제출 ○ 2023. 03. : 경계측량 실시 ○ 2023. 05. : 실시설계용역 준공 ○ 2023. 08. : 군 일상감사 및 계약심사 ○ 2023. 09. : 공사 용역 집행 및 계약의뢰 ○ 2023. 10. : 공사 용역 착공 ○ 2023. 12. : 동절기 공사정지 ○ 2024. 02. : 공사 용역 재착공 ○ 2024. 05. : 공사내역 협의로 인한 일시중지 ○ 2024. 07. : 공사 용역 재착공 ○ 2024. 08. : 공사 용역 준공

관리 번호	공약사업명	사업개요	추진실적* *2024. 12월말 기준 추진실적 최신화>
2-1	외국인 근로자 전용숙소 리모델링 (이행후 계속추진)	○ 기 간 : 2023. ~ 2026. ○ 사업비 : 500백만원 ○ 내 용 : 외국인 계절근로자 전용 숙소 리모델링 등 - 도배, 장판, 싱크대, 보일러, 화장실, 지붕 등 수리 및 교체, 안전한 주거를 위한 리모델링 100개소	○ 2022. 08 : 수요조사 ○ 2023. 01 : 사업계획 수립 및 신청접수 ○ 2023. 02 : 사업대상자 선정 및 보조금 교부신청, 결정 ○ 2023. 03 : 사업 추진(리모델링 17개소) ○ 2023. 05~11 : 사업완료 및 보조금 지급 ○ 2023. 08~10 : '24년 사업 수요조사 ○ 2023. 11~12 : 정산 및 사업효과 분석 ○ 2024. 01 : 사업계획 수립 및 신청접수 ○ 2024. 02 : 사업대상자 선정 및 보조금 교부신청, 결정 ○ 2024. 03 : 사업 추진(리모델링 39개소) ○ 2024. 06 : 사업완료 및 보조금 지급 (25농가) ○ 2024. 09 : 사업완료 및 보조금 지급 (29농가) ○ 2024. 12 : 사업완료 및 보조금 지급 (37농가)
2-2	농업인 안전재해보험 확대지원 (정상추진)	○ 기 간 : 2022년 ~ 2026년 ○ 내 용 : 피보험자당 주계약 보험료 지원(보험료는 가입자당 1구좌) - 실손보험 가입자는 상해·질병치료 급여금 부(不)담보형으로 가입	○ 2022. 12. : 목표인원 가입(6,442명) ○ 2023. 01. : 군비 추가 확보 ○ 2023. 01 : 사업계획 수립 및 가입홍보 ○ 2023. 03 : 1분기 4,943명 가입 ○ 2023. 09. : 추경 확보(641.1210천원) ○ 2023. 09 : 3분기 약7,200명 가입 ○ 2023. 12. : 최종 7,695명 가입완료 ○ 2023. 12. : 보조금 지급 ○ 2024. 01. : 군비 추가 확보 ○ 2024. 01 : 사업계획 수립 및 가입홍보 ○ 2024. 02 : 읍·면 및 농협 가입홍보 ○ 2024. 07 : 미가입자대상 읍·면 및 농협 가입홍보 ○ 2024. 12. : 최종 7,447명 가입완료 ○ 2024. 12. : 보조금 지급
2-3	마을개발 자치사업 (1억원) 추진 (이행 후 계속추진)	○ 기 간 : 2023. 4. ~ 2026. 6. ○ 대 상 : 행정리 233개소 ○ 사업비 : 23,200백만원 ○ 내 용 : 소규모 토목공사(마을안길 및 농로포장, 배수로설치), 마을회관 보수, 야외 체육시설 운동기구 설치, 쉼터, 경로당 개보수, 마을농업용 창고, 등산로 정비, 가로·보안등 설치, 마을 CCTV설치 등	○ 2022. 8. : 사업 추진계획 수립 ○ 2022. 8. : 사업계획서 제출 공문 시행(군 → 읍·면) ○ 2022. 9. : 읍·면 사업추진 담당자 회의 개최 ○ 2022.11. : 심천면 사업계획서 접수 ○ 2023. 1. : 추진계획 읍면 홍보 ○ 2023. 3.~ : 사업 추진 ○ 2023년 예산확보 실적: 4,320백만원 - 1회추경: 2,843백만원 - 2회추경: 1,477백만원 ○ 2024년 예산확보 실적 : 10,659.5백만원 - 본예산: 3,895백만원 - 1회추경: 4,631.5백만원 - 2회추경: 2,133백만원 ※ 공약사업 계획대비 실적: 144%

관리 번호	공약사업명	사업개요	추진실적* *2024. 12월말 기준 추진실적 최신화>
2-4	귀농귀촌인 마을조성사업 [정상추진]	○ 기 간 : 2022년 ~ 2026년 ○ 위 치 : 양산면 누교리 ○ 사업비 : 3,000백만원 ○ 내 용 : 신규마을조성에 따른 기반 시설 지원(도로, 상수도 등)	○ 2022. 10. : 양산면 누교지구 - 협약체결 완료 - 마을 정비계획 준비 ○ 2022. 10. : 용산면 한석지구 - 추진위원회 설립 완료 - 마을 정비조합 설립 추진 ○ 2023. 02. : 양산면 누교지구 기본계획(안)접수 ○ 2023. 03. : 양산면 누교지구 주민설명회 개최 ○ 2023. 03. : 누교지구 전략환경영향 평가 군 협의 ○ 2023. 06. : 누교지구 전략환경영향 평가 도 협의 ○ 2023. 07. : 누교지구 전략 및 소규모 환경영향평가 군 협의 ○ 2023. 08. : 누교지구 전략 및 소규모 환경영향평가 금강유역환경청 협의 ○ 2023. 09. : 누교지구 재해영향평가 검토 협의 ○ 2024. 03. : 누교지구 기본계획수립 협의 ○ 2024. 05. : 기본계획(안)변경 접수 ○ 2024. 06. : 누교지구 기본계획수립을 위한 각 부서 협의 ○ 2024. 09. : 누교지구 기본계획수립 및 고시 ○ 2024. 10. : 농업·농촌 및 식품산업 정책심의 위원회 심의완료 ○ 2024. 12. : 마을정비구역지정을 위한 주민열람
2-5	심천면 마을 공영주차장 조성 [완료]	○ 기 간 : 2022년 ~ 2024년 ○ 위 치 : 심천면 심천리 ○ 사업비 : 102백만원 ○ 내 용 : 공영주차장 1식 조성	○ 2022.12. : 사업대상지 등 기본계획수립 ○ 2023. 01. : 기본계획(안)실과협의 ○ 2023. 02. : 주민위원회 개최 ○ 2023. 05. : 관련실과 협의 ○ 2023. 08. : 사업대상지 변경 ○ 2023. 09. : 충청북도 광역계획지원단 협의 ○ 2023. 11. : 기본계획 고시 ○ 2024. 01. : 주민위원회 개최 ○ 2024. 03. : 시행계획안 관련부서 및 도 협의 ○ 2024. 04. : 시행계획 고시 ○ 2024. 06. : 공사 착공 ○ 2024. 09. : 토공 완료 ○ 2024. 12. : 공사 준공
2-6	북부 농업기계 임대사업장 설치 [정상추진]	○ 기 간 : 2022. 7. ~ 2024. 12. ○ 사업비 : 5,000백만원(개소당2,500백만원) ○ 내 용 - 북부 임대사업장 2개소(용산면, 심천면) - 토지매입 : 6,000㎡이상(개소당3,000㎡) - 농업기계구입 : 30종 100여대 (트랙터, 굴삭기, 관리기, 파쇄기 등)	○ 2022. 11. : 중기지방재정계획 반영 ○ 2022. 12. : 주민의견 수렴 및 대상지 선정, 관계기관 간담회 ○ 2023. 2. : 영동농협 조합장 후보와의 면담 ○ 2023. 3. : 영동농협 조합장 당선자와 면담 ○ 2023. 6. : 영동농협과의 임대사업 협약 검토 ○ 2023. 7. : 사업장 설치 세부추진방안 검토 ○ 2023. 8. : 타시군 임대사업 운영 벤치마킹 ○ 2023. 11. : 세부추진계획 변경 방침결정, 관계부서 협의 및 내부관계자 회의(1차) 실시

관리 번호	공약사업명	사업개요	추진실적* *2024. 12월말 기준 추진실적 최신화>
2-6	북부 농업기계 임대사업장 설치 [정상추진]	○ 기 간 : 2022. 7. ~ 2024. 12. ○ 사업비 : 5,000백만원(개소당2,500백만원) ○ 내 용 - 북부 임대사업장 2개소(용산면, 심천면) - 토지매입 : 6,000㎡이상(개소당3,000㎡) - 농업기계구입 : 30종 100여대 (트랙터, 굴삭기, 관리기, 파쇄기 등)	○ 2023. 12. : 사업추진 관련 내부관계자 회의 (2차) 및 관계 법령 추가검토 ○ 2024. 2. : 농림부, 법제처 법령 관련 면담, 농진청 농촌지도기반조성 공모 ○ 2024. 3. : 임대사업장 설치 변경안 업무보고 - 용산면 구촌리 227번지(토지 매도 의향서 접수) - 국·도비 예산 확보 협의 (농림부, 충북 스마트농산과, 기술원) - 심천면 심천리 435번지(토지 매도 의향서 접수) ○ 2024. 4. : 설치 추진계획 변경 ○ 2024. 5. : 국·도비 예산 확보 협의 (농식품부, 충북 스마트농산과, 농업기술원) - 제2회 공유재산심의 원안가결 ○ 2024. 6. : 국·도비 예산 확보 협의 (충북 스마트농산과, 농업기술원-부군수님) ○ 2024. 8. : 지방재정투자심사 승인 ○ 2024. 9. : 농식품부 농기계 임대사업 공모 1차 선정 및 2차 PT발표 - 농진청 농촌지도기반조성 공모 선정(균특5억) ○ 2024. 10. : 공모사업 선정 및 국·도비 예산확보(1,175백만원), 토지매입완료 ○ 2024. 12. : 공공건축심의
3-1	추풍령 도심상권 활성화를 위한 추풍령역 육교 설치 [정상추진]	○ 기 간 : 2023. 01. ~ 2025.12. ○ 사업비 : 4,000백만원 ○ 내 용 - 보행 육교(L=132m, B=4.0m, H=7.0m) 설치	○ 2022. 08 : 국비 및 국가철도공단 사업예산 반영 국회 방문 ○ 2023. 02 : 국비 및 국가철도공단 사업예산 반영 협의 ○ 2023. 06. : 국비 및 국가철도공단 사업예산 반영을 위한 국회 업무 협의 ○ 2024. 01. : 육교 설치 기본구상 및 타당성 조사 용역 착수 ○ 2024. 01. : 국가철도공단 방문 협의 ○ 2024. 03. : 국가철도공단 방문 협의 ○ 2024. 04. : 영동군 → 한국철도공사 검토 요청(공문) ○ 2024. 04. : 한국철도공사 → 영동군 회신: 조건부 가능(공문) ○ 2024. 06. : 추풍령 주민설명회(이장) 개최 ○ 2024. 08. : 육교 설치 기본구상 및 타당성 조사 용역 완료
3-2	외식업 소상공인 지원 확대 (이행 후 계속추진)	○ 기 간 : 2024. 01. ~ 2026. 12. ○ 사업비 : 9,600천원 ○ 내 용 : 외식업 소상공인 위생교육비 지원 및 운영비 지원 확대	○ 2022.10. : 영동군 위생업소 등 지원에 관한 조례 제4조 개정 ○ 2022.12. : 사업계획 수립 및 예산편성 ○ 2023.03. : 외식업 소상공인 위생교육비 및 자율활동 지도 보조금 신청 접수 ○ 2023.04. : 외식업 소상공인 위생교육비 및 자율활동 지도 보조금교부 ○ 2023.06. : 음식문화개선추진협의회 개최지원 보조금교부 ○ 2024.03. : 외식업 소상공인 위생교육비 및 자율활동 지도 보조금 신청 접수

관리 번호	공약사업명	사업개요	추진실적* *2024. 12월말 기준 추진실적 최신화>
			○ 2024.04. : 외식업 소상공인 위생교육비 및 자율활동 지도 보조금교부 ○ 2024.09. : 음식문화개선추진협의회 개최 지원 보조금 신청 접수 ○ 2024.10. : 음식문화개선추진협의회 개최 지원 보조금교부
3-3	전통시장 활성화 (이행 후 계속추진)	○ 기 간 : 2023. 01. ~ 2024. 12. ○ 사업비 : 260백만원 ○ 내 용 - 레인보우영동페이 이벤트 · 전통시장 내 지역화폐로 일정 금액 결제 시 추첨 통해 지역화폐 충전 - 전통시장 이용쿠폰 · 이용금액 따라 전통시장 이용 쿠폰 지급 - 전통시장 문화공연 · 연8회, 문화 공연 및 전시회 등	○ 2022.12. : 사업계획 수립 및 예산편성 ○ 2023.01. : 상인회 및 전문가 의견 수렴 및 전통시장 활성화 계획수립 ○ 2023.03 : 전통시장 이용쿠폰 보조금 상인회 지급 ○ 2023.03 : 전통시장 문화공연 및 전시회 계획 수립 ○ 2023.04. : 봄나들이 문화공연 및 사진전시회 ○ 2023.05. : 학자지절 길거리 공연 ○ 2023.06. : 추억의 품바공연 ○ 2023.09. : 그때를 아시나요 및 추석맞이 길거리 공연 ○ 2023.10. : 전통시장에서 놀자 및 우리와인에 빠지다 행사 ○ 2024.01. : 설명절 소비 활성화를 위한 영동페이 이벤트 ○ 2024.04. : 토요일장터 및 문화공연 1회 ○ 2024.05. : 토요일장터 및 문화공연 2회, 전통시장 이용쿠폰 연계행사 ○ 2024.06. : 토요일장터 및 문화공연 2회 ○ 2024.07. : 토요일장터 및 문화공연 1회 ○ 2024.08. : 토요일장터 및 문화공연 1회 ○ 2024.09. : 토요일장터 및 문화공연 2회 ○ 2024.09. : 소비 활성화를 위한 영동페이 이벤트 ○ 2024.10. : 전통시장 이용쿠폰 영동 난계국악축제 연계 지급
3-4	전통시장 환경 및 인식개선 추진 (이행 후 계속추진)	○ 기 간 : 2023. ~ 2026. ○ 사업비 : 610백만원 ○ 내 용 - 전통시장 환경 개선 사업 · 시설현대화사업 - 전통시장 인식 개선 사업 · 친절 및 마케팅 교육 · 우수시장박람회 참여 · 전통시장 선지지 견학	○ 2022.12. : 사업계획 수립 및 예산편성 ○ 2023.01. : 상인회 및 전문가 의견 수렴 및 전통시장 인식 개선 교육 계획수립 ○ 2023. 2. : 시장상인 역량강화 교육실시 ○ 2023. 8.. : 시장상인회 선지지 견학 ○ 2023. 9.. : 충북우수시장박람회 참여 ○ 2023. 9.. : 영동중앙시장 화장실 리모델링 사업 완료 ○ 2023. 12.. : 영동전통시장 종합안내 홍보간판 설치 완료 ○ 2024. 6.. : 시장상인회 선지지 견학 ○ 2024. 6.. : 영동전통시장 다목적광장 실시설계 용역 실시 ○ 2024. 6.. : 영동전통시장 제2주차장 확장 조성사업 토지매입 ○ 2024.08. : 인식개선 교육 실시 ○ 2024.09. : 충북우수시장박람회 참여 ○ 2024.11. : 영동전통시장 아케이드 보수공사 완료

관리 번호	공약사업명	사업개요	추진실적* *2024. 12월말 기준 추진실적 최신화>
3-5	레인보우영동페이 구매한도 한시적 상황 [완료]	○ 기 간 : 2022. 10. ~ 2022. 12. ○ 사업비 : 670백만원 ○ 내 용 - '22년 4분기 개인별 구매한도 상황 (50만 원 → 100만 원) - '22년 4분기 영동페이 발행액 증액 (20억 원 → 40억 원)	○ 2022. 08 : 사업추진계획 수립 ○ 2022. 10. ~ 2022. 12. - 개인별 구매한도 상황 50만원 → 100만원 완료 - 영동페이 발행액 증액 20억 원 → 40억 원 완료 ○ 2023. 01 : 레인보우영동페이 발행 및 사업홍보 ○ 2023. 04 - 개인별 구매한도 상황 30만원 → 50만원 - 영동페이 발행액 증액 20억 → 30억 ○ 2023. 09 : 개인별 구매한도 상황 이벤트 50만원 → 100만원 ○ 2023. 10 : 개인별 구매한도 상황 50만원 → 70만원 ○ 2024. 09 : 개인별 구매한도 상황 이벤트 70만원 → 100만원 ○ 2024. 10. : 개인별 구매한도 상황 유지 100만원
3-6	황간 일반산업단지 조성 및 기업유치 [완료]	○ 기 간 : 2022. ~ 2026. ○ 사업비 : 47,400백만원 ○ 위 치 : 영동군 황간면 마산리 238번지 일원 ○ 내 용 : 산업단지조성 209,646㎡	○ 2022. 12. : 지구단위계획 수립중 - 조성원가 인하방안 등 ○ 2023. 4. : 충북도 사전협의 ○ 2023. 9. : 산업단지 계획승인신청에 따른 합동설명회 개최 ○ 2023.10. : 환경영향평가(초안)협의 완료(금강유역환경청) ○ 2023.11. : 농지전용협의(농업정책과) ○ 2023.12. : 산지전용협의(산림과) ○ 2024. 3. : 환경영향평가(금강유역환경청) 및 사업인가(중토위) 협의완료 ○ 2024. 4. : 지방산업단지계획심의회 심위원회(충북도) 심의상정 ○ 2024. 4. : 지방산업단지계획심의회 심위원회(충북도) 심의 ○ 2024. 5. : 산업단지 계획승인 및 고시, 토지보상 일정 주민설명회 개최 ○ 2024. 6. : 토지보상계획 열람공고, 공사 및 감리구역 집행 ○ 2024. 7. : 산업단지 편입 토지 보상 감정평가 ○ 2024. 9. : 산업단지 공사 착공 및 토지보상 실시 ○ 2024.12. : 사유지보상 69,060㎡(56%), 지장물건 138건(63%)완료
3-7	황간 일반산업단지 투자유치촉진센터 건립 [정상추진]	○ 기 간 : 2024. ~ 2026. ○ 사업비 : 1,500백만원 ○ 위 치 : 황간 일반산업단지 내 ○ 내 용 : 투자유치촉진센터 건립	○ 2022.12. : 사업추진계획 수립 ○ 2023.05. : 황간일반산업단지 계획 고시 ○ 2023.09. : 산업단지 계획승인신청 ○ 2024.07.~08. : 황간일반산업단지 감정평가

관리 번호	공약사업명	사업개요	추진실적* *2024. 12월말 기준 추진실적 최신화>
			○ 2024.09. - 황간일반산업단지 토지보상금 지급 결정 및 보상 협의 - 황간일반산업단지 공사착공
4-1	영동군 청년센터 건립 [정상추진]	○ 기 간 : 2022. 12. ~ 2026. 03. ○ 사업비 : 70억원 ○ 내 용 - 건축규모 : 925㎡(지상3층) - 라운지, 스터디룸, 창업 입주사무실 등 ○ 위치 및 부지면적 : 2,775㎡ - 계산리 43-3(1,231㎡) - 계산리 48-2(1,544㎡)	○ 2022. 12. : 건립부지 선정 ○ 2023. 02. : 기본계획 수립 용역 ○ 2023. 03. : 공유재산심의 완료 ○ 2023. 04. : 공유재산 관리계획 수립 ○ 2023. 06. : 사업부지 매입 ○ 2023. 10. : 투자심사 완료 ○ 2023. 11. : 건축기획 업무 추진 ○ 2024. 02. : 공공건축 사전검토 ○ 2024. 03. : 공공건축심의회 심의 ○ 2024. 03. : 설계공모 추진 ○ 2024. 05. : 설계공모 당선작 선정 ○ 2024. 06. : 실시설계용역 착수 ○ 2024. 08. : 실시설계용역 착수보고회 ○ 2024. 09. : BF 예비인증 신청 ○ 2024. 11. : 애·지효율등급 예비인증 신청
4-2	청년 보급자리임대주택 공급사업 [정상추진]	○ 기 간 : 2023년 ~ 2027년(5년) ○ 사업비 : 9,500백만원 ○ 위 치 : 영동군 영동읍 계산리 52-2 외 3필지 ○ 내 용 : 청년보급자리 임대 주택 50호 조성 및 공급	○ 2022.12. : 청년보급자리 임대주택 예정부지 조사 및 매입계획 수립 ○ 2023 .01. : 사업부지 소유자 토지 매도 동의서 징구 ○ 2023 .03. : 사업부지 토지매입 공유 재산 심의 원안가결(2023-10호) ○ 2023. 07. : 사업부지 매입(2필지) ○ 2023. 12. : 일자리연계형 지원 주택사업 공모 선정(국토부) ○ 2024. 02. : 사업부지 추가 매입(2필지) ○ 2024. 04. : 도 지방재정투자심사 의뢰 ○ 2024. 07. : 도 지방재정투자심사 완료 ○ 2024. 12. : 경계측량 완료
5-1	관광컨트롤 타워 조직 설치 [완료]	○ 기 간 : 2022. 10. ~ 2023. 6. ○ 사업비 : 60백만원 ○ 내 용 - 혼재되어 있는 관광업무를 일원 화하고 하나의 관광 컨트롤 타워 조직 신설	○ 2022. 10. : 조직진단 용역계획 수립 ○ 2022. 12. : 부서별 인터뷰 및 설문 조사 등 조직진단 실시중 ○ 2023. 03. : 조직개편안 마련 ○ 2023. 06. : 조직진단 완료 및 관련 조례 정비, 후속 조치 등 ○ 2023. 07. : 조직개편 및 조직 설치
5-2	상촌면 물한계곡 주차장 확충 및 정비 [완료]	○ 기 간 : 2022.08. ~ 2023.12. ○ 사업비 : 600백만원 ○ 내 용 - 물한계곡 화장실 리모델링(1개소) 및 주차장 확충	○ 2022. 11. : 실시설계용역 착수 및 완료 ○ 2022. 12. : 특별교부세 신청 및 교부 ○ 2023. 03. : 군 일상감사 및 계약심사 완료 ○ 2023. 06. : 공사 착공 ○ 2023. 07. : 임시화장실 임차 착수 ○ 2023. 09. : 임시화장실 임차 준공 ○ 2023. 09. : 공사 준공

관리 번호	공 약 사업 명	사업개요	추진실적* *2024. 12월말 기준 추진실적 최신화>
5-3	안전한 야영(캠핑) 환경 조성 (이행후 계속추진)	○ 기 간 : 2023. ~ 2026. ○ 사업비 : 458백만원 ○ 대 상 : 등록 야영장 11개소 등 ○ 내 용 : 야영장 안전·위생시설 개보수, 화재안전성 확보, 활성화 프로그램 등	○ 2022. 12. : 야영장 안전·위생시설 전수조사 및 현황파악 ○ 2023. 1. : 2023년 등록야영장 지원 사업 공고 및 사업자 독려 ○ 2023. 2. : 2023년 등록야영장 지원 사업 신청서 2건 제출 ○ 2023. 3.~6 : 송호관광지 야영장 정비 ○ 2023. 12. : 야영장 안전점검 및 안전·위생 등 시설 현황파악 ○ 2024. 2. : 2024년 등록야영장 지원 사업 공고 및 사업자 신청독려 ○ 2024. 3. : 2024년 등록야영장 지원 사업 신청서 접수 및 도 교부신청 ○ 2024. 3.~12. : 등록야영장 지원사업 완료(4개소) ○ 2024. 3.~12. : 송호관광지 지장물 이설 등 야영장 환경정비 등
5-4	2025 영동세계 국악엑스포 유치 (완료)	○ 기 간 : '25. 9. 12~10.11.예정 ○ 사업비 : 136.9억원 ○ 위 치 : 레인보우힐링 관광지 및 국악체험촌 일원 ○ 규 모 : 30개 국, 관람객 97만명 ○ 주 최 : 충청북도(개최지: 영동군)	○ 2022. 11. : 국제행사개최계획서 제출 ○ 2022. 12. : 문체부 자체심의 승인 ○ 2023. 02. : 국제행사 심사대상 확정 (기재부 자체심사) ○ 2023. 04.~06 : 기재부 국제행사 등급심사 (대외경제정책연구원) ○ 2023. 08. : 국제행사 최종심사 승인 (유치 확정) ○ 2023. 10. : 국악엑스포 유치 확정 성과 보고회 ○ 2023. 10. : 국악엑스포 대응방안 실행별 보고회 ○ 2023. 12. : 국악엑스포 조직위원회 지원 조례 제정 ○ 2024. 1. : 엑스포 조직위원회 및 사무국 출범 ○ 2024. 1. : 엑스포 부서별 대응방안 사전 검토보고회 ○ 2024. 2. : 엑스포 부서별 대응방안 추진실적 보고회 ○ 2024. 2. : 엑스포 사전준비 관계기관 연석회의(1차) ○ 2024. 3. : 서울역 대합실 전광판 엑스포 홍보영상 송출 ○ 2024. 3. : 엑스포 전문가(총감독) 자문회의(1차) ○ 2024. 3. : 엑스포 사전준비 관계기관 연석회의(2차) ○ 2024. 3. : 엑스포 전문가(총감독) 자문회의(2차) ○ 2024. 5. : 한화그룹 영동군의 날 프로모션 엑스포 홍보사행 ○ 2024. 5. : 엑스포 조직위원회 사무국 2차 파견 ○ 2024. 5. : 엑스포 부서별 대응방안 추진실적 보고회(2차) ○ 2024. 5. : 역대 엑스포 조직위 파견 간부 공무원 자문회의 ○ 2024. 6. : 흥대입구역 전광판 엑스포 홍보영상 송출 ○ 2024. 6. : 조직위 헌핀식 및 D-DAY 점등식 ○ 2024. 6. : 국악엑스포 조직위 워크숍 개최 ○ 2024. 6. : 국악엑스포 기본(세부)계획 보고회 개최 ○ 2024. 6. : 국악엑스포 E1 개발 용역 중간보고회 ○ 2024. 6. : 엑스포 주관대행사 우산협상대상자 선정

관리 번호	공약사업명	사업개요	추진실적* *2024. 12월말 기준 추진실적 최신화>
5-4	2025 영동세계 국악엑스포 유치 [완료]	○ 기 간 : '25. 9. 12~10.11.예정 ○ 사업비 : 136.9억원 ○ 위 치 : 레인보우힐링관광지 및 국악체험촌 일원 ○ 규 모 : 30개국, 관람객97만명 ○ 주 최 : 충청북도(개최지: 영동군)	○ 2024. 8: 지문위원 위촉식 및 1차 지문위원회 개최 ○ 2024. 8: 제1차 행정지원협의회 개최 ○ 2024. 9: 다가발 용역완료 및 상표출원 ○ 2024. 9: 대한노인회 등 핵심기관단체와 업무협약 ○ 2024. 10: 조직위원회 창립총회 및 D-355행사 ○ 2024. 10: 엑스포 직원 홍보복 구입 ○ 2024. 10: 세계민속축제(PRE-엑스포) 개최 ○ 2024. 10: 주관대행사 계약체결 ○ 2024. 12: 2025영동세계국악엑스포 착수보고회 ○ 2024. 12: 엑스포 홈페이지 개발 및 운영
5-5	민주지산 탐방로 조성사업 [정상추진]	○ 기 간 : 2022. ~ 2025. ○ 사업비 : 3,020백만원 ○ 위 치 : 영동군 상촌면 물한리 산 50-1번지 일원 ○ 내 용 : 탐방로 16km 조성 및 판석포장, 데크설치, 목교, 쉼터 등	○ 2022. 12. : 기본계획 및 사업 타당성 평가 용역 완료 ○ 2023. 10. : 실시설계 완료 ○ 2024. 4. : 일상감사 완료 ○ 2024. 4. : 도 계약심사 협의 ○ 2024. 6. : 공사 계약 ○ 2024. 7. : 공사 착공 ○ 2024. 12. : 동절기 공사 일시정지
5-6	백화산 휴양시설 조성사업 [정상추진]	○ 기 간 : 2023. ~ 2027. ○ 사업비 : 10,050백만원 ○ 위 치 : 영동군 황간면 일원 ○ 내 용 - 백화산 일원에 조성된 에어파크, 월류봉 둘레길, 영동편백 치유숲, 산림욕장, 반야사 등 영동군 군유림과 연계한 종합적인 개발계획 수립으로 산림복지 서비스 휴양시설 조성	○ 2022. 12. : 백화산 휴양시설 조성 사업 기본 및 타당성 평가용역 완료 ○ 2023. 03. : 토지소유자 협의추진 ○ 2023. 04. : 충북도 산림녹지과 사업협의 완료 ○ 2023. 11. : 사전입지조사 및 타당성 평가용역 착수 ○ 2023. 12. : 2024년 제1차 지방재정 투자심사 의뢰서 제출 ○ 2024. 3. : 2024년 제3차 지방재정 투자심사 의뢰서 검토 회의 ○ 2024. 6. : 사전입지조사 및 타당성 평가 용역보고서 1차 검토 ○ 2024. 09. : 사전입지조사 및 타당성 평가 용역보고서 완료 ○ 2024. 12. : 백화산자연휴양림 지정고시 자료 1차 검토
5-7	양수발전소 주변 산림문화 휴양 명소 조성계획 수립 [정상추진]	○ 기 간 : 2023. ~ 2026. ○ 사업비 : 2,000백만원 ○ 위 치 : 영동군 양강면 산막리 산 29-1 일원 ○ 내 용 - 자연휴양림, 치유의 숲, 산림생태공원, 산림욕장, 산책로 등(30ha)	○ 2021. 11. : 양수발전소 주변지역 개발 기본계획 및 타당성조사 용역 준공 ○ 2023. 02. : 사업 기본구상 및 타당성 용역 추진('23.8.까지 6개월) ○ 2023. 08. : 양수발전소 주변 산림문화·휴양 명소 타당성 분석 및 기본구상 용역 완료 ○ 2023. 12. : 양수발전소 주변 산림문화·휴양 명소 환경입지컨설팅 완료 ○ 2024. 3. : 사업대상지 토지 매입 검토 ○ 2024. 6. : 사업대상지 토지 매입비 및 사업성분석 용역 2회추경 편성 요구 ○ 2024. 8. : 사업대상지 사유지 토지 매입 협의 ○ 2024. 11. : 사업기간 및 사업내용 변경 검토

관리 번호	공약사업명	사업개요	추진실적* *2024. 12월말 기준 추진실적 최신화>
5-8	힐링관광지 전망대 조성 [정상추진]	○ 기 간 : 2023. ~ 2025. ○ 사업비 : 8,000백만원 ○ 위 치 : 영동군 영동읍 매천리 산 35-1번지 일원 ○ 내 용 : 전망대 설치(H=40m이상)	○ 2022. 11. : 중기지방재정계획 수립 ○ 2022. 12. : 지방재정투자심사 및 사업예산 확보 ○ 2023. 01. : 건축기획용역 집행 및 계약 ○ 2023. 12. : 부대공사 설계용역 착수 ○ 2024. 01. : 부대공사 설계용역 준공 ○ 2024. 03. : 전망대 구입 공고 ○ 2024. 05. : 전망대 제작설치 착수 ○ 2024. 09. : 실시설계 및 공장 제작 ○ 2024. 12. : 실시설계 완료
5-9	과일나라테마공원 기능 보강 [정상추진]	○ 기 간 : 2023년 ~ 2024년 ○ 사업비 : 2,000백만원 ○ 위 치 : 영동군 영동읍 매천리 34 일원 ○ 내 용 - 노후화 시설 기능보강 - 이미지 및 체험·운영프로그램 개선	○ 2022. 11. : 기본계획 수립 및 예산확보 ○ 2023. 03. : 기본계획 연구용역 착수 ○ 2023. 05. : 기본계획 연구용역 준공 ○ 2023. 10. : 타 지역 벤치마킹 ○ 2024. 02. : 체험형놀이터조성 계획 수립 ○ 2024. 03. : 체험형 놀이터 기본 및 실시 설계 용역 착수 ○ 2024. 09. : 기본 및 실시설계 용역 준공 ○ 2024. 09. : 체험형 놀이터 조성 공사 용역 입찰 진행 중 ○ 2024. 10. : 용역업체 계약 완료 ○ 2024. 11. : 공사착공
5-10	송호리 급커브길 선형개량 [완료]	○ 기 간 : 2023. ~ 2024. ○ 사업비 : 280백만원 ○ 위 치 : 영동군 양산면 송호리 361-7 ○ 내 용 : 도로선형개량(L=120m) 등	○ 2022. 12. : 기본계획 수립 및 예산확보 ○ 2023. 03. : 실시설계 용역 착수 ○ 2023. 03. : 보상비 100백만원 확보 ○ 2023. 04. : 주민설명회 개최 ○ 2023. 12. : 분할측량 실시 ○ 2023. 12. : 감정평가 실시 ○ 2024. 03. : 보상금 지급완료 ○ 2024. 06. : 사업착공 ○ 2024. 08. : 사업준공
6-1	결혼부터 자녀양육까지 1억원 성장 프로젝트 [이행후 계속추진]	○ 기 간 : 2023. ~ 2026. ○ 사업비 : 4,080백만원 ○ 내 용 - 생애주기별 지원 확대로 마음놓고 아이를 낳을 수 있는 환경 조성 - 기추진사업(37개 사업) 지속 추진 - 신규사업(3개사업) 사전절차 이행 및 2024년 예산편성	○ 2022. 12. : 사업추진계획 수립 ○ 2023. 01. : 사회보장제도 신설 협의 ○ 2023. 02. : 기 추진사업(37개 사업) 지속추진 ○ 2023. 07. : 사회보장제도 변경 협의 ○ 2023. 10. : 조례 개정 ○ 2023. 12. : 2024년 본예산 편성 ○ 2024.01~ : 기 추진사업(37개)지속 추진 ○ 2024.01~ : 다자녀가구·신혼부부 주택 구입(전세)자금대출이자 지원 접수 ○ 2024. 04. : 다자녀가구·신혼부부 주택 구입(전세)자금대출이자 지원 1분기 지원금 지급 ○ 2024. 07. : 다자녀가구·신혼부부 주택 구입(전세)자금대출이자 지원 2분기 지원금 지급 ○ 2024. 10. : 다자녀가구·신혼부부 주택 구입(전세)자금대출이자 지원 3분기 지원금 지급

관리 번호	공약사업명	사업개요	추진실적* *2024. 12월말 기준 추진실적 최신화>
6-2	장애아동 발달 서비스 지원 (이행후 계속추진)	○ 기 간 : 2022. ~ 2026. ○ 사업비 : 1,376백만원 ○ 내 용 : - 발달재활서비스 : 75명 - 언어발달지원사업 : 3명 - 영유아발달지원 서비스: 20명 - 아동청소년심리지원서비스 : 40명	○ 2022. 12. : 발달서비스 지원 - 발달재활서비스 : 100명 - 언어발달지원사업 : 2명 - 영유아발달지원 서비스: 10명 - 아동청소년심리지원서비스 : 28명 ○ 2023. 3. : 발달서비스 지원 - 발달재활서비스: 98명 - 언어발달지원사업: 2명 - 영유아발달지원 서비스: 5명 - 아동청소년심리지원서비스: 37명 ○ 2023. 9. : 발달서비스 지원 - 발달재활서비스: 79명 - 언어발달지원사업: 2명 - 영유아발달지원 서비스: 5명 - 아동청소년심리지원서비스: 30명 ○ 2023. 12. - 발달재활서비스: 80명 - 언어발달지원사업: 2명 - 영유아발달지원 서비스: 15명 - 아동청소년심리지원서비스: 30명 ○ 2024. 3. - 발달재활서비스: 99명 - 언어발달지원사업: 2명 - 영유아발달지원: 6명 - 아동청소년심리지원서비스: 19명 ○ 2024. 6. - 발달재활서비스: 99명 - 언어발달지원사업: 2명 - 영유아발달지원: 6명 - 아동청소년심리지원서비스: 24명 ○ 2024. 9. - 발달재활서비스: 101명 - 언어발달지원사업: 2명 - 영유아발달지원: 6명 - 아동청소년심리지원서비스: 24명 ○ 2024. 12. - 발달재활서비스: 92명 - 언어발달지원사업: 2명 - 영유아발달지원: 6명 - 아동청소년심리지원서비스: 24명
6-3	교재교구배달서비스 놀이선생님 서비스 운영 (이행후 계속추진)	○ 기 간 : 2024. ~ 2026. ○ 사업비 : 456백만원 ○ 대 상 : 관내 영유아 아동 ○ 내 용 : 개별 가구 방문하여 교재 교구 배달 및 놀이방법 지도	○ 2022. 12. : 사업추진계획 수립 및 이동식 놀이교실 신청 준비 ○ 2023. 03. : 공모사업신청 준비 ○ 2023. 09. : 공모사업신청 수요조사 일정 미정 ○ 2023. 12. : 농림축산식품부 「찾아가는 돌봄교실 사업」 공모사업 신청서 제출 ○ 2024. 2. : 농림축산식품부 「찾아가는 돌봄교실 사업」 공모사업 선정 ○ 2024. 6. : 영동군육아종합지원센터 사업비 152,000천원 교부 - 사업추진 중 ○ 2024. 8. : 찾아가는 돌봄교실 발대식 ○ 2024. 08. ~ 12. - 서비스 지원 횟수 : 167회

관리 번호	공약사업명	사업개요	추진실적* *2024. 12월말 기준 추진실적 최신화>
6-4	아동·청소년 통합 안심돌봄센터 구축 [정상추진]	○ 기 간 : 2022. 10 ~ 2024. 12 ○ 사업비 : 358백만원 ○ 대 상 : 초등학생 ○ 내 용 : 안심돌봄 센터 설치·운영으로 초등 돌봄 사각지대 해소	○ 2022. 12. : 사업계획 수립 ○ 2023. 04. : 국민체육건강센터 다함께돌봄센터 설치비 1회 추경 편성 (50백만원) ○ 2023. 12. : 다함께돌봄센터 설치비 및 기자재비(70백만원) 명시이월 ○ 2024. 03. : 국민체육건강센터 내 다함께돌봄센터 현장단과 기본설계 실무협의 2회 추진 ○ 2024. 06. : 민간위탁 추진계획 수립, 의원간담회 자료 제출 ○ 2024. 09. : 민간위탁 의회 동의 ○ 2024. 12. : 민간위탁 수탁자 심의회 및 수탁자 선정 ○ 2024. 12. : 리모델링 계약 및 착공 ○ 2024. 12. : 위·수탁 계약 체결
6-5	다목적 어린이 체험시설 운영 활성화 [이행후 계속추진]	○ 기 간 : 2022. ~ 2026. ○ 사업비 : 500백만원 ○ 대 상 : 관내 영유아 아동 ○ 내 용 - 실내놀이터, 그물놀이터, 레고놀이공간, 짚라인, 클라이밍, 야외놀이터 등 다목적 어린이 체험놀이 시설 운영	○ 2022. 11. : 체험시설 운영 - 이용실적 : 233명 ○ 2023. 01. ~ 12. - 이용실적 : 3,539명 ○ 2024. 01. ~ 12. - 이용실적 : 3,206명
6-6	보육긴급지원 시스템 구축 [이행후 계속추진]	○ 기 간 : 2023. ~ 2026. ○ 사업비 : 176백만원 ○ 대 상 : 관내 영유아 아동 ○ 내 용 : 시간제보육 및 야간연장보육	○ 2022. 10. : 사업계획수립 및 예산편성 ○ 2023. 01. : 사업홍보 및 추진 ○ 2023. 3. : 시간제 보육 운영 ○ 2023. 01. ~ 12. - 서비스 이용자 수(년) : 171명 - 서비스 이용 시간(년) : 774시간 ○ 2024. 01. ~ 12. - 서비스 이용자 수(년) : 656명 - 서비스 이용 시간(년) : 2,134시간
7-1	어린이와 청소년 문화혜택 지원 [이행후 계속추진]	○ 기 간 : 2023. ~ 2026. ○ 사업비 : 340백만원 ○ 내 용 - 청소년 문화예술공연 : 연4회 - 청소년 문화탐방 : 연1회	○ 2022. 08. : 사업계획 수립 ○ 2022. 12. : 예산확보(80백만원) ○ 2022. 12. : 청소년문화예술공연 선호도조사 (k-POP공연(1), 뮤지컬·연극(2), 명사 토크쇼(3) 순) ○ 2023. 3. : 청소년문화예술공연 유치 ○ 2023. 4. : 청소년문화예술공연(1차) ○ 2023. 5. : 청소년문화예술공연(2차) ○ 2023. 8. : 청소년 대도시 문화탐방 ○ 2023. 10. : 예산증액(1억원) ○ 2023. 11. : 청소년문화예술공연(3차) ○ 2023. 12. : 청소년문화예술공연(4차) ○ 2023. 12. : 청소년문화예술공연 만족도 조사 실시 ○ 2024. 1. : 본예산 100백만원 확보 ○ 2024. 5. : 청소년문화예술공연(1차) ○ 2024. 7. : 청소년 대도시 문화탐방 (서울 대학로, 한강공원 등) ○ 2024. 7. : 청소년문화예술공연(2차) ○ 2024. 12. : 청소년문화예술공연(3차) ○ 2024. 12. : 청소년문화예술공연(4차)

관리 번호	공약사업명	사업개요	추진실적* *2024. 12월말 기준 추진실적 최신화>
7-2	장학생 확대 지원 (이행후 계속추진)	○ 기 간 : 2023. ~ 2026. ○ 사업비 : 1,900백만원 ○ 대 상 : 관내 주소를 둔 초,중,고, 대학생 ○ 내 용 - 초,중학생 30만원, 고등학생 50만원, 대학생 150만원 - 기존 300명→366명으로 확대지원	○ 2022. 11. : (재)영동군민장학회 정관 시행세칙 개정(장학금 지급대상자 확대) ○ 2023. 09. : 영동인재장학금 신설 및 2023 군민장학생 선발 신청 ○ 2023. 11. : 2023 군민장학생 393명 선발 ○ 2023. 12. : 장학금 지급(401,300천원) ○ 2024. 03. 27. : 영동군민장학회 이사회 개최(신설장학금 의견수렴) ○ 2024. 8. 23. : 영동군민장학회 이사회 개최(3자녀이상 다자녀 장학금, 다문화 장학금 신설, 우수장학금 확대 -영동인재장학금과 통합) ○ 2024. 9. : 2024년 영동군민 장학생 1,141명 신청 ○ 2024. 11. : 영동군민장학생 선발 ○ 2024. 12. : 영동군민장학생 장학금 지급(863,800천원)
7-3	청소년 해외연수 다변화 (이행후 계속추진)	○ 기 간 : 2023. ~ 2026. ○ 사업비 : 1,378백만원 ○ 대 상 : 초·중학생 50명 ※ 영어캠프 성적 우수자 선발 ○ 내 용 - 외국 현지 영어교육으로 영어학습 능력향상 프로그램 진행 - 학생의 진로 방향 설정에 도움을 주는 대학 및 공공기관 탐방	○ 2022. 10. : 사업계획 수립 ○ 2022. 11. : 해외연수 사업자 선정 ○ 2023. 02. : 호주 퍼스 해외연수 추진 (중학생 31명) ○ 2023. 08. : 필리핀 두마게티 해외연수추진(초등학생 17명) ○ 2023. 11. : 24년 해외연수 사업자 선정 ○ 2024. 01.~02. : 24년 해외연수 추진 (초중학생 100명) ○ 2024. 03. : 교육지원청 협력사업(글로벌리더양성) 보조금 교부 1억원 ○ 2024. 08. : 교육지원청 협력사업(지역특화 인재양성) 보조금 교부 1억원
7-4	청소년 교육바우처 추진 (이행후 계속추진)	○ 기 간 : 2023. ~ 2026. ○ 사업비 : 2,072백만원 ○ 대 상 : 만 8세 이상 18세 이하 청소년 ○ 내 용 - 1인당 연 20만원 지급 - 창의적 역량 개발 등을 위한 취미 관련 교육 활동과 문화·체육활동	○ 2022. 08. : 영동군 청소년 교육바우처 지원조례 제정 ○ 2022. 12. : 사업계획 수립 및 바우처 가맹점 구축, 사업홍보 ○ 2022. 04. : 영동군 청소년 교육바우처 지원조례 제정 ○ 2023. 03. : 청소년 교육바우처 지원 추진계획 수립 ○ 2023. 08. 교육바우처 배부 완료 ○ 2023. 12. : 교육바우처 사용 완료 ○ 2024. 3. : 교육바우처 집중 신청 완료 ○ 2024. 04. : 교육바우처 배부 완료 (2,142명) ○ 2024. 12. : 교육바우처 사용 완료 (2,151명)
7-5	18세이하 어린이,청소년, 장애인버스비 무료지원 (이행후 계속추진)	○ 기 간 : 2024. 7 ~ ○ 사업비 : 1,500백만원 ○ 내 용 : 18세 이하 어린이, 청소년, 등록장애인 대중교통 무료이용	○ 2022. 12. : 조례 개정 및 사회보장제도 협의 ○ 2023. 3. : 선진지 견학 - 충남도청 18세 이하 버스비 지원 - 아산시청 임신부 바우처 택시 ○ 2023. 4. : 사회보장제도 신설 협의 운영시스템 관련 협의 ○ 2023. 07. : 사회보장제도 협의 신청 (23.12. 완료 예정)

관리 번호	공약사업명	사업개요	추진실적* *2024. 12월말 기준 추진실적 최신화>
7-5	18세이하 어린이,청소년, 장애인버스비 무료지원 [이행후 계속추진]	○ 기 간 : 2024. 7 ~ ○ 사업비 : 1,500백만원 ○ 내 용 : 18세 이하 어린이, 청소년, 등록장애인 대중교통 무료이용	○ 2023. 09. : 영동군 농어촌버스 무료이용 지원 조례 개정완료 ○ 2023. 11. : 사회보장제도 협의 완료 ○ 2023. 12. : 영동군 농어촌버스 무료이용 대상자 확대 시스템구축 계약의뢰 ○ 2024. 03. : 영동군 농어촌버스 무료이용 지원사업 협약 체결 ○ 2024. 04. : 영동군 농어촌버스 무료이용 지원사업 협약 체결 ○ 2024. 06. : 무료탑승 교통카드 제작 및 배부 완료 ○ 2024. 07. : 7월부터 무료탑승 지원대상 확대하여 사업 추진. 지원범위 확대 후 월 이용건수 12,000회(14,000천원) 증가 ○ 2024. 12 : 7월부터 12월까지 월 평균 이용건수 53,640회 / 월 평균 소요예산 72백만원
7-6	아동청소년 전용 익스트림 스포츠장 설치 [완료]	○ 기 간 : 2022. ~ 2024. ○ 사업비 : 800백만원 ○ 위 치 : 영동읍 매천리 463 일원 ○ 내 용 - 인라인 및 스케이트 보드장 조성 (A=1,200㎡)	○ 2022. 08. : 사업추진계획 수립 ○ 2023. 01. : 사전 행정절차 이행 중 ○ 2023. 03. : 실시설계용역 착수 ○ 2023. 12. : 실시설계용역 및 일상감사 완료 ○ 2024. 03. : 일상감사 및 계약심사 완료 ○ 2024. 03. : 공사계약 의뢰 ○ 2024. 04. : 공사 착공 ○ 2024. 12. : 공사 준공(예정) ○ 2024. 12. : 공사 준공
7-7	청소년 길거리 농구, 풋살장 설치 [완료]	○ 기 간 : 2022. ~ 2024. ○ 사업비 : 200백만원 ○ 위 치 : 영동읍 일원 ○ 내 용 : - 길거리농구장 1개소 설치 - 풋살장 1개소 설치	○ 2022. 08. : 사업추진계획 수립 ○ 2023. 01. : 사전 행정절차 이행 중 ○ 2023. 04. : 실시설계용역 착수 ○ 2023. 12. : 실시설계용역 준공 ○ 2024. 02. : 공사 계약 및 착공 ○ 2024. 05. : 농구장 1개소 준공 ○ 2024. 12. : 공사 준공(예정) ○ 2024. 12. : 공사 준공
8-1	노인 일자리 사업 확대 시행 [이행후 계속추진]	○ 기 간 : 2023. 1. ~ 2026. 12. ○ 사업비 : 30,000백만원 ○ 대 상 : 만65세 이상 기초연금 수급자 및 차상위 계층 등 ○ 규 모 : 20개 일자리사업/ 2,200명 ○ 내 용 : 4개 유형 노인일자리사업 추진 및 전담인력 운영 ○ 활동기간 : 연 11개월 (월 30시간이상, 일 3시간이내)	○ 2022. 12. : 추진실적 - 공익활동형(13개 사업) · 6,114,150천원 / 1,941명 - 사회서비스형(3개 사업) · 539,308천원 / 68명 - 취업알선형(1개 사업) · 6,000천원 / 40명 - 시장형(3개 사업) · 80,100천원 / 30명 - 전담인력(1개 사업) · 377,286천원 / 14명 ○ 2023. 3. : 추진실적 - 공익활동형 · 3,458,801천원 / 2,019명 - 사회서비스형 · 309,309천원 / 78명

관리 번호	공약사업명	사업개요	추진실적* *2024. 12월말 기준 추진실적 최신화>
8-1	노인 일자리 사업 확대 시행 (이행후 계속추진)	○ 기 간 : 2023. 1. ~ 2026. 12. ○ 사업비 : 30,000백만원 ○ 대 상 : 만65세 이상 기초연금 수급자 및 차상위 계층 등 ○ 규 모 : 20개 일자리사업/ 2,200명 ○ 내 용 : 4개 유형 노인일자리사업 추진 및 전담인력 운영 ○ 활동기간 : 연 11개월 (월 30시간이상, 일 3시간이내)	- 취업알선형 · 7,500천원 / 50명 - 시장형사업단 · 126,825천원 / 29명 - 노인일자리담당자 · 215,093천원 / 15명 ○ 2023. 9. : 추진실적 - 공익활동형 · 6,359,850천원 / 2,023명 - 사회서비스형 · 618,618천원 / 83명 - 취업알선형 · 7,500천원 / 50명 - 시장형사업단 · 253,650천원 / 88명 - 노인일자리담당자 · 432,600천원 / 15명 ○ 2023. 11. : 추진실적 - 공익활동형 · 6,359,850천원 / 2,087명 - 사회서비스형 · 618,618천원 / 91명 - 취업알선형 · 7,500천원 / 52명 - 시장형사업단 · 253,650천원 / 90명 - 노인일자리담당자 · 422,600천원 / 15명 ○ 2024. 2. : 추진실적 - 공익활동형 · 3,979,716천원 / 2,084명 - 사회서비스형 · 668,656천원 / 136명 - 취업알선형 · 6,300천원 / 42명 - 시장형사업단 · 146,850천원 / 66명 - 노인일자리담당자 · 266,220천원 / 18명 ○ 2024. 6. : 추진실적 - 공익활동형 · 5,969,574천원 / 2,084명 - 사회서비스형 · 1,002,984천원 / 165명 - 취업알선형 · 9,450천원 / 62명 - 시장형사업단 · 220,275천원 / 75명 - 노인일자리담당자 · 399,330천원 / 18명 ○ 2024. 9. : 추진실적 - 공익활동형 · 7,083,740천원 / 2,093명 - 사회서비스형 · 1,337,312천원 / 172명

관리 번호	공약사업명	사업개요	추진실적* *2024. 12월말 기준 추진실적 최신화>
			- 취업알선형 · 10,500천원 / 69명 - 시장형사업단 · 293,700천원 / 111명 - 노인일자리담당자 · 532,440천원 / 18명 ○ 2024. 12. : 추진실적 - 공익활동형 · 7,083,740천원 / 2,184명 - 사회서비스형 · 1,337,312천원 / 175명 - 취업알선형 · 10,500천원 / 79명 - 시장형사업단 · 293,700천원 / 162명 - 노인일자리담당자 · 532,440천원 / 18명
8-2	독거노인 공동주거시설 운영 [이행후 계속추진]	○ 기 간 : 2023. ~ 2026. ○ 사업비 : 60백만원 ○ 내 용 : 동절기 공동거주시설 희망 경로당 난방비 및 운영비 지원(10개소)	○ 2023. 10. : 독거노인 공동주거시설 운영 실천계획변경 ○ 2024. 03. : 독거노인 공동주거시설 희망경로당 수요조사 ○ 2024. 04. : 희망경로당 10개소 신청 접수 ○ 2024. 09. : 희망경로당 현지확인 및 조치사항 안내 ○ 2024. 11. : 희망경로당 교부신청 및 결정 ○ 2024. 12. : 독거노인 공동주거시설 정상 운영(10개소)
8-3	남부 4개면 통합 노인복지관 설립 (황간면) [정상추진]	○ 기 간 : 2023. ~ 2024. ○ 사업비 : 1,000백만원 ○ 위 치 : 황간면 남성6길 10 ○ 내 용 : 시설 리모델링(증축 등)	○ 2023. 01. : 유관기관 및 자문단 협의 ○ 2023. 03. : 황간면분회 업무 협의 (황간면 노인복지회관 증축) ○ 2023. 08. : 대상지인 황간면 노인 복지회관 BF인증 용역착수 ○ 2023. 11. : BF본인증 1차 심사결과 조치계획 제출 ○ 2023. 11. : 황간면 노인복지회관 BF시설보완공사 설계용역 착수 ○ 2024. 03. : 황간면 노인복지회관 BF시설보완공사 설계용역 준공 ○ 2024. 09. : 수요 및 타당성 조사 ‘찾아가는 노인복지관 교육프로그램’ 운영
8-4	어르신 백내장, 무릎 인공관절 수술비 지원 [이행후 계속추진]	○ 기 간 : 2023. ~ ○ 사업비 : 340백만원 ○ 대 상 : 만65세이상 (기준 중위소득 150%이하) ○ 범 위 : 본인부담금 (검사비, 진료비 및 수술비) ○ 내 용 : 백내장 및 무릎관절증 수술비 지원	○ 2022. 12. : 사업 추진계획 수립 ○ 2023. 04. : 사회보장제도 신설 협의 요청 ○ 2023. 07. : 사회보장사업 신설 협의 완료 ○ 2023. 11. : 조례 제정 ○ 2024. 03. : 조례 개정 ○ 2024. 3분기까지 : 추진실적 - 백내장 수술비 지원 · 118백만원 / 294명 / 485안 - 무릎인공관절 수술비 지원 · 126백만원 / 80명 / 105건

관리 번호	공약사업명	사업개요	추진실적* *2024. 12월말 기준 추진실적 최신화>
8-5	양산면 그라운드골프장 이전 설치 [정상추진]	○ 기 간 : 2022. ~ 2024. ○ 사업비 : 1,450백만원 ○ 위 치 : 양산면 송호리 304-1 일원 ○ 내 용 : - 그라운드골프장, 주차장 및 부대 시설 조성, 클럽사무실 건립	○ 2022. 11. : 기본 및 실시설계용역 착수 ○ 2023. 01. : 토지 및 지장물 감정평가 및 보상 협의 추진 ○ 2023. 03. : 금강유역환경청 기본계획(안) 협의 ○ 2023. 06. : 토지 등 보상협의 완료 ○ 2023. 05.~ 08. : 주민설명회 개최(2회) ○ 2023. 11. : '24년 공모사업 선정 ○ 2024. 02. : 기본 및 실시설계용역 준공 ○ 2024. 04. : 일상감사 완료 ○ 2024. 07. : 공사 계약 ○ 2024. 09. : 공사 착공
9-1	다자녀가구 · 신혼부부 주택구입(전세) 자금대출 이자지원사업 [이행후 계속추진]	○ 기 간 : 2023. 10. ~ ○ 사업비 : 800백만원 ○ 내 용 : 기준중위소득 180% 이하 다자녀가구 및 신혼부부에게 주택구입(전세) 자금대출 이자 지원	○ 2022. 12. : 사업추진계획 수립 ○ 2023. 01. : 사회보장제도 신설 협의 ○ 2023. 07. : 사회보장제도 변경 협의 ○ 2023. 10. : 조례 개정 ○ 2023. 12. : 2024년 본예산 편성 ○ 2024. 01. : 사업 신청 접수 ○ 2024. 04. : 1분기 지원금 지급 ○ 2024. 07. : 2분기 지원금 지급 ○ 2024. 10. : 3분기 지원금 지급
9-2	영동군 공설 자연장지(수목장립) 조성 [정상추진]	○ 기 간 : 2023. ~ 2026. ○ 사업비 : 5,030백만원 ○ 위 치 : 영동군 적정 군유림 ○ 사업규모 : 10ha (추모목 : 3,000그루 / ha당 300그루) ○ 내 용 : 수목장 등 추모공원 조성 1식	○ 2022. 11. : 보령시 국립수목장 기억의 숲 선진지 견학 실시 ○ 2023. 01. : 적정 입지요건 분석 등 연구용역 집행 ○ 2023. 03. : 공설 장사시설 설치 희망지 수요조사(황간1, 심천1) ○ 2023. 04. : 도지사 방문 도정보고회 시 사업지원 건의 ○ 2023. 04. : 사업대상부지 관련법 검토 ○ 2023. 06. : 공설 종합장사시설 입지분석 연구용역 착수(4개소) ○ 2023. 08. : 공설 종합장사시설 입지분석 최종결과 보고 및 사업 대상지 선정(심천면 명천리), 조성 관련 사전 의견수렴 ○ 2023. 09. : 공설 종합장사시설 추진계획 수립 ○ 2023. 11. : 인천시가죽공원 벤치 마킹 실시 ○ 2023. 12. : 심천면 이장 설명회 개최 ○ 2024. 01. : 공설 종합장사시설 각종 용역계획 수립 ○ 2024. 02. : 공공건축심의·의결, 기본 및 실시설계용역 계약 의뢰, 주민설명회 개최 ○ 2024. 03. : 기본 및 실시설계용역 계약 의뢰 취소(장사시설) ※ 진입로 확포장 실시설계용역 일시정지 ○ 집단민원 발생에 따른 갈등 조정 협의 중 ※ 진입로 확포장 실시설계용역 계약 취소

관리 번호	공약사업명	사업개요	추진실적* *2024. 12월말 기준 추진실적 최신화>
			○ 2024. 10. : 기존 대상지 조성 사업 중단, 대상지 변경을 위한 희망부지 수요조사 ○ 2024. 12. : '25년 입지타당성조사 용역 추진을 위한 신규 사업대상 후보지 검토 중
9-3	요양보호사, 사회복지사, 생활지원사 처우개선 (이행후 계속추진)	○ 기 간 : 2023. ~ 2026. ○ 사업비 : 476백만원 ○ 내 용 - 요양보호사 직무역량강화를 위한 워크숍 개최 지원 - 사회복지사 처우개선비 지원 - 생활지원사 처우개선비 지원	○ 2022. 12. : 추진실적 - 생활지원사(88명) 처우개선비 지원 (1인당 월 8만원) - 사회복지사(121명) 처우개선비 지원 (1인당 연 20만원) - 사회복지사(116명) 대우수당 지급 (1인당 월 15만원) ○ 2023. 3. : 추진실적 - 생활지원사(99명) 처우개선비 지원 (1인당 월 9만원) - 사회복지사(121명) 처우개선비 지원 (1인당 연 20만원) - 사회복지사(116명) 대우수당 지급 (1인당 월 15만원) ○ 2023. 9월말. : 추진실적 - 생활지원사(99명) 처우개선비 지원 : 87,820천원 - 상반기 사회복지사(97명) 처우개선비 지원 : 9,700천원 ○ 2023. 12월말. : 추진실적 - 사회복지사 처우개선비 지급 : 11,100천원 - 생활지원사 처우개선비 지급 : 16,310천원 - 요양보호사 역량강화 워크숍 : 2회, 17,690천원 ○ 2024. 3월말. : 추진실적 - 생활지원사 처우개선비 지급 : 26,512천원 ○ 2024. 6월말. : 추진실적 - 생활지원사 처우개선비 지급 : 54,142천원 ○ 2024년 상반기 사회복지사(97명) 처우개선비 지원 : 10,900천원 ○ 2024. 9월말. - 생활지원사 처우개선비 지급 : 82,312천원 ○ 2024. 12월말. : 추진실적 - 사회복지사 처우개선비 지급 : 21,900천원 - 생활지원사 처우개선비 지급 : 111,202천원 - 요양보호사 역량강화 워크숍 : 20,000천원

관리 번호	공약사업명	사업개요	추진실적* *2024. 12월말 기준 추진실적 최신화>
9-4	교통약자 바우처 택시 [정상추진]	○ 기 간 : 2024.7. ~ ○ 사업비 : 3,500백만원 ○ 내 용 - 영동군에 주민등록을 둔 임산부 (임부 및 산후 24개월 이내) 및 장애인 택시 바우처 지원	○ 2022. 12. : 조례 개정 및 사회보장제도 협의 ○ 2023. 3. : 선진지 견학 - 아산시청 임산부 바우처 택시 ○ 2023. 4. : 사회보장제도 신설 협의 - 운영시스템 관련 협의 ○ 2023. 06. : 사업계획 수립 ○ 2023. 09. : 조례 개정 절차 추진 ○ 2023. 11. : 조례 개정 완료 ○ 2023. 12 : 사회보장제도 신설 협의 완료 ○ 2024. 12. : 카드결제 시스템 구축 협의
9-5	찾아가는 의료서비스 확대 [이행후 계속추진]	○ 기 간 : 2023. 1. ~ ○ 사업비 : 40백만원 ○ 대상지역 : 11개읍·면 / 66개 경로당 ○ 사업내용 - 보건(지)소 순회 진료팀 운영 - 기본검사 및 내과·한과의과 진료 - 보건교육 및 군정 및 보건사업 홍보	○ 2022. 12. : 추진실적 - 보건(지)소 순회진료팀 134회 운영 - 혈압·당뇨 등 기본검사 및 내과·한 의과 진료(3,222명), 의료기관 연계 (155명) ○ 2023. 01. : '23년 사업추진계획 및 의약품 구입계획 수립 ○ 2023. 02. : 의약품 및 운영물품 구입 ○ 2023. 03. : 1분기 추진실적 - 보건(지)소 순회진료팀 41회 운영 - 혈압·당뇨 등 기본검사 및 내과·한 의과 진료(1,140명), 의료기관 연계 (64명) ○ 2023. 09. : 3분기까지 실적 - 보건(지)소 순회진료팀 132회 운영 - 혈압·당뇨 등 기본검사 및 내과·한 의과 진료(3,142명), 의료기관 연계 (206명) ○ 2023. 12. : 4분기까지 추진실적 - 보건(지)소 순회진료팀 158회 운영 - 혈압·당뇨 등 기본검사 및 내과·한 의과 진료(3,644명), 의료기관 연계 (243명) ○ 2024. 01. : '24년 사업추진계획 및 의약품 구입계획 수립 ○ 2024. 02. : 의약품 및 운영물품 구입 ○ 2024. 03. : 1분기 추진실적 - 보건(지)소 순회진료팀 53회 운영 - 혈압·당뇨 등 기본검사 및 내과·한 의과 진료(682명), 의료기관 연계 (40명) ○ 2024. 06. : 2분기 추진실적 - 보건(지)소 순회진료팀 105회 운영 - 혈압·당뇨 등 기본검사 및 내과·한 의과 진료(1,548명), 의료기관 연계 (88명) ○ 2024. 09. : 3분기 추진실적 - 보건(지)소 순회진료팀 125회 운영 - 혈압·당뇨 등 기본검사 및 내과·한 의과 진료(1,833명), 의료기관 연계 (125명)

관리 번호	공약사업명	사업개요	추진실적* *2024. 12월말 기준 추진실적 최신화>
			○ 2024. 12. : 4분기 추진실적 - 보건(지)소 순회진료팀 176회 운영 - 혈압·당뇨등 기본검사 및 내과·한 의과 진료(3,560명), 의료기관 연계(149명)
9-6	군민이 안전한 방역체계 구축 (이행 후 계속추진)	○ 기 간 : 2023 ~ ○ 사업비 : 320백만원 ○ 내 용 - 상시 전담부서 신설 - 감염병 협의체 구성 - 보건지소 기능보강 - 방역장비 확충	○ 2022. 12. : 감염병 협의체 구성 ○ 2023. 03. : 방역소독기 확충(12대) ○ 2023. 07. : 긴급의료지원팀 신설 ○ 2023. 11. : 감염병 협의체 구성 및 운영 ○ 2024. 06. : 모기 포충기 확충(20대)
9-7	스마트 헬스케어 의료지원사업 확대 (이행후 계속추진)	○ 기 간 : 2024 ~ ○ 사업비 : 428백만원 ○ 내 용 - 마음건강검진기 설치·운영(6개소) - 앱과 스마트기기를 활용한 건강관리(연 180명)	○ 2023. 11. : 공약실천계획 변경 ○ 2023. 12. : 사업추진계획 수립 ○ 2024. 02. : 마음건강검진기 (스트레스측정기) 4개소 설치 완료 ○ 2024. 02. : 전담인력 확보 1명 ○ 2024. 03. : 스마트기기 추가확보 - 혈압계 : 50대, 혈당계 : 30대 ○ 2024. 04. : 마음건강진단 키오스크 2대 설치 완료(유원대, 보건소) ○ 2024. 06. : 스마트기기 추가확보 - 화면형시스피커 : 60대, 체중계 : 70대 - 활동량계 : 100대 - 마음건강검진기 검사 실적 : 751명 - 마음건강진단키오스크 검사실적 : 130명 - 스마트기기 활용한 건강관리서비스 제공 : 124명/3,772회 ○ 2024. 09 ·마음건강검진기 검사 실적 : 993명 ·마음건강진단키오스크 검사실적 : 180명 ·스마트기기 활용 건강관리서비스 제공 : 170명/11,830회 ○ 2024. 12 ·마음건강검진기 검사 실적 : 993명 ·마음건강진단키오스크 검사실적 : 185명 ·스마트기기 활용 건강관리서비스 제공 : 184명/14,881회
10-1	민관협동 군정회의체 신설로 군민의견 군정에 적극 반영 (이행후 계속추진)	○ 기 간 : 2022. ~ 2026. ○ 사업비 : 240백만원 ○ 사업내용 - 군민자문단(30명) 구성으로 군정자문 - 정책자문단(20명) 구성으로 정책자문	○ 2022. 08. : 군민자문단 30명 위촉 ○ 2022. 10. : 영동군 군정자문단 설치 및 운영 조례 개정 ○ 2022. 12. : 정책자문단 20명 선정 ○ 2023. 02. : 정책자문단 20명 위촉 ○ 2023. 03. : 군정(정책+군민)자문단 운영계획 수립 및 시행 ○ 2024. 03. : 군민자문단 전체회의 개최 ○ 2024. 03. : 정책자문단 정책자문 실시 및 환류 ○ 2024. 05. : 군민자문단 주요사업장 현장방문(6개소) ○ 2024. 05. : 영동군수 공약사업 변경심의 ○ 2024. 07. : 민선8기 2주년 영동군 군민자문단 전체회의 개최

관리 번호	공약사업명	사업개요	추진실적* *2024. 12월말 기준 추진실적 최신화>
			○ 2024. 08. : 군민자문단 워크숍 개최 ○ 2024. 10. : 정책자문단 정책컨퍼런스 개최 ○ 2024. 12. : 제5기 군민자문단 출범
10-2	민관협동 공직감찰 시스템 운영 [이행후 계속추진]	○ 기 간 : 2022. ~ 2026. ○ 사업비 : 20백만원 ○ 사업내용 - 군민감사관 30명 위촉 및 운영 - 상·하반기 간담회 실시 - 주요 건설사업장 합동점검 - 읍면 종합감사시 감사관 참여 - 반부패 청렴 캠페인 참여 등	○ 2022. 11. : 하반기 주요 건설사업장 합동점검(17개소) - 5개소 시정조치 요구 ○ 2023. 02. ~ 05. : 상반기 읍면 종합감사 시 클린감사관 참여(4개읍면) - 용산면 양강면, 추풍령면, 영동읍 ○ 2023. 05. : 상반기 주요 건설사업장 합동점검(15개소) - 4개소 시정조치 요구 ○ 2023. 08. : 신규 군민감사관 위촉(18명) 및 간담회 개최 ○ 2023. 11. : 하반기 주요 건설사업장 합동점검(17개소) - 7개소 시정조치 요구 ○ 2024. 3. : 군민감사관 위촉 12명 ○ 2024. 5. : 학산면 종합감사 시 클린감사관 참여 ○ 2024. 6. : 상반기 주요 건설사업장 합동점검(13개소) ○ 2024. 8.~9. : 하반기 읍면 종합감사 클린감사관 참여(용화,양산) ○ 2024. 10. : 황간면 종합감사 시 클린감사관 참여 ○ 2024. 10. : 하반기 주요 건설사업장 합동점검(16개소) ○ 비리 제보 : 수시 ○ 기타 군정 참여 (제고개선 또는 정책건의)
10-3	부서장 온라인 회의 개최 및 유튜브 중계 [완료]	○ 기 간 : 2023. ~ 2025. ○ 사업비 : 3,000백만원 ○ 내 용 - 실시간 인터넷방송(생중계) 홈페이지 구축	○ 2022. 12. : 예산 확보 및 사업계획 수립 ○ 2023. 03. : 타시군 벤치마킹 및 사업설계 ○ 2023. 12. : 구축완료
10-4	영동형 스마트데이터 플랫폼 구축 [이행후 계속추진]	○ 기 간 : 2023. ~ 2025. ○ 사업비 : 3,000백만원 ○ 내 용 - 빅데이터/블록체인/위치기반/플랫폼 구축 - 개별 운영중인 데이터 연계 빅데이터 분석 및 인공지능 활용 맞춤형 행정서비스 제공	○ 2022. 12. : 예산 확보 및 사업계획 수립 ○ 2023. 03. : 타시군 벤치마킹 및 사업설계 ○ 2023. 04. : 정보화사업 사전절차 이행 - 과업심의, 사전협의, 보안성검토 ○ 2023. 05. : 조달 발주 의뢰 ○ 2023. 08. : 사업 계약 및 착수 - 사업기간 2023. 8. 2 ~ 2024. 3. 29.(8개월) ○ 2023. 08. : 감리사업 발주 및 계약 - 감리기간 2023. 9. 11. ~ 2024. 5. 11.(8개월) ○ 2023. 09. ~ 2024. 3. : 분야별 사업 추진 - 인프라(H/W, S/W, 공공와이파이) 설치(100%) - 부서별 데이터 조사 및 수집·연계(100%) - 데이터 분석(100%) - 빅데이터 포털 구축(95%) - 분석과제(민원서비스발굴)구축(95%)

관리 번호	공 약 사업 명	사업개요	추진실적* *2024. 12월말 기준 추진실적 최신화>
10-4	영동형 스마트데이터 플랫폼 구축 (이행후 계속추진)	○ 기 간 : 2023. ~ 2025. ○ 사업비 : 3,000백만원 ○ 내 용 - 빅데이터/블록체인/위치기반/플랫폼 구축 - 개별 운영중인 데이터 연계 빅데이터 분석 및 인공지능 활용 맞춤형 행정서비스 제공	* 정보화사업 감리추진 - 요구사항 정의 단계 : 23. 9. 18. ~ 9. 22. - 설계 단계 감리 : 23. 11. 13. ~ 11. 17. - 종료 단계 감리 : 24. 3. 11. ~ 3. 22. ○ 중간보고회 개최 : 24. 2. 19. ○ 시스템 테스트 : 24. 4. ~ 6. ○ 완료보고회 개최 및 기능 시연 : 24. 6. 24. ○ 부서별 서무 및 데이터 담당자 교육 : 24. 7. 4. ○ 서비스 오픈 : 24. 9.
10-5	원스톱 행정처리 확대 시행 (이행후 계속추진)	○ 기 간 : 2022. ~ 2026. ○ 사업비 : 비예산 ○ 내 용 - 민원처리 부서간 협의기간 단축	○ 2022. 12. : 추진실적 - 안심상속 원스톱서비스 신청기간 확대 · 6개월 → 1년 - 안심상속 원스톱서비스 재산조회 항목추가 · 소상공인시장진흥공단 정책자금 대출 조회 ○ 2023. 03 - 안심상속 원스톱서비스 재산조회 항목추가 · 어선 소유 내역 · 4대 보험료 체납액 및 미지급 환급금 내역 ○ 2023. 06 - 무인민원발급기 전 읍·면 확대 설치 - 민원안내 도우미제 지속 추진 - 부서별 원스톱 행정서비스 신규 발굴 · 연중 ○ 2024. 01 - 무인민원발급기 확대 설치(영동농협 심천지점) - 민원안내 도우미제 지속 추진 - 부서별 원스톱 행정서비스 신규 발굴 · 연중 ○ 2024. 08 - 무인민원발급기 수수료 감면 검토 및 조례 개정 의뢰 ○ 2024. 11 - 내구연한 만료 무인민원발급기 대체 및 영동농협 심천지점 설치 완료 - 민원안내 도우미제 지속 추진 - 부서별 원스톱 행정서비스 신규 발굴 · 연중