

「내만리 마을만들기사업」 시행계획 변경 승인 고시

일반농산어촌개발사업으로 추진중인 「내만리 마을만들기사업」 기본 및 시행계획 변경을 「농어촌정비법」 제59조 및 제61조, 동법 시행령 제82조에 의거 다음과 같이 고시합니다.

영 동 군 수 정 영 첩

2023년 12월 7일

1. 사업명칭: 내만리 마을만들기사업
2. 사업목적: 마을만들기사업 추진을 통해 내만리 마을의 아름다운 농촌경관을 형성하고, 공동체 활성화를 통한 지속적인 발전체계를 구축하여 주민 삶의 질을 높이고자 함
3. 사업비: 500백만원(군비 100%, ‘지방이양사업’)
4. 주요사업 내용
 - 가. 위 치: 충청북도 영동군 양강면 내만리 일원
 - 나. 세부사업내용
 - 1) 기초생활기반: 마을공동생활홈(내만, 중만)
 - 2) 지역역량강화: 건강교실, 선진지견학, 사업지원 등
 - 다. 주요변경내용
 - 1) 기초생활기반확충
 - 공동생활홈(내만) (감 9,456천원)
 - 공동생활홈(중만) (감 9,146천원)
 - 마을안내판(유래비) (증 3,231천원)
 - 2) 지역역량강화
 - 역량강화사업비 (증 2,484천원)
 - 시설부대경비 (증 6,847천원)
 - 관급자재비 (증 6,040천원)
5. 사업기간: 2021. ~ 2023. (3년간)
6. 사업시행: 영동군 (위탁시행자: 한국농어촌공사)
7. 수용 또는 사용대상 토지사용 등의 명세서: 게재생략
8. 관계서류 및 편입용지 등의 명세서에 대한 상세한 사항은 영동군청 농촌신활력과(☎ 043-740-3695)에서 열람 가능