

- 함께하는 군민 살맛나는 영동 -  
**영동군 민선 8기 공약집**



# 목 차



1. 민선8기 공약사업 실천계획 -----	1
2. 기획감사관 -----	17
3. 행정과 -----	29
4. 국악문화체육과 -----	36
5. 주민복지과 -----	46
6. 가족행복과 -----	62
7. 민원과 -----	81
8. 경제과 -----	84
9. 농정과 -----	99
10. 산림과 -----	111
11. 건설교통과 -----	118
12. 도시건축과 -----	126
13. 농촌신활력과 -----	130
14. 양수발전지원단 -----	138
15. 농업기술센터 -----	141
16. 보건소 -----	145
17. 시설사업소 -----	156
18. 힐링사업소 -----	163
19. 자체사업 관리카드 -----	168

01

# 민선8기 공약사업 실천계획

# 민선8기 공약사업 실천계획

## 1 민선8기 공약사업 목표

비전

함께하는 **군민** 살맛나는 **영동**

2대  
목표

- ▶ 농업혁신으로 희망 가득한 농업군 영동 조성
- ▶ 경제활성화로 군민 모두가 잘사는 부자 영동

5대  
약속

앞서가는 미래농업

돈 버는 미래농업을 실현하고 살고 싶은 농촌을 만들겠습니다.

생동하는 지역경제

지역경제의 새로운 도약을 이루고 청년이 희망을 품고 미래를 꿈꾸도록 하겠습니다.

머무르는 힐링관광

체류형 치유관광 육성을 통해 관계인구를 창출하여 지방소멸 위기를 극복하겠습니다.

감동주는 맞춤형복지

아이돌봄의 공공성을 강화하고 청소년의 꿈을 응원하며 노년이 즐거운 영동으로 거듭나겠습니다.


만족하는 열린행정

군민의 곁에서 소통하며 다 함께 공감하는 참여군정을 실천하겠습니다.

10대  
핵심  
과제

- |                                |        |
|--------------------------------|--------|
| 1. 미래농업 준비로 영동 살림 -----        | 5개 사업  |
| 2. 쾌적한 농촌 환경 조성 -----          | 6개 사업  |
| 3. 선순환하는 영동경제 실현 -----         | 7개 사업  |
| 4. 영동의 심장! 두근두근 청년지원 -----     | 2개 사업  |
| 5. 지속가능 영동을 위한 힐링관광 육성-----    | 10개 사업 |
| 6. 웃는 아이 행복한 영동 -----          | 6개 사업  |
| 7. 활기뿔뿔! 건강한 청소년 환경 조성 -----   | 7개 사업  |
| 8. 영동에서 누리는 노년의 즐거움 -----      | 5개 사업  |
| 9. 다누리는 복지 영동! 내가 가서 닿을게 ----- | 7개 사업  |
| 10. 행정혁신으로 군민 서비스 향상 -----     | 5개 사업  |

## 2 한 눈에 보는 공약사업 현황




분야별 공약사업




(비)예산 공약사업



완료 기간별 공약사업



자원별 투자계획



분야별 투자계획



연도별 투자계획

### 3 분야별 세부사업

#### 앞서가는 미래농업 11개 사업

<b>1 미래농업 준비로 영동 살림</b>		
1-1	농업예산 1,500억원으로 확대	기획감사관
1-2	스마트농업 육성발전	농정과
1-3	로컬푸드 운동 확대 및 직매장 운영	농정과
1-4	학산면 서부지역 유통시설 현대화 추진	농정과
1-5	물한계곡 임산물 쇼핑센터 건립	산림과
<b>2 쾌적한 농촌 환경 조성</b>		
2-1	외국인 근로자 전용숙소 리모델링	농정과
2-2	농업인 안전재해보험 확대지원	농정과
2-3	마을개발 자치사업(1억원) 추진	도시건축과
2-4	귀농귀촌인 마을 조성	농촌신활력과
2-5	심천면 마을 공영주차장 조성	농촌신활력과
2-6	북부 농업기계 임대사업장 설치	농업기술센터

#### 생동하는 지역경제 9개 사업

<b>3 선순환하는 영동경제 실현</b>		
3-1	추풍령 도심상권 활성화를 위한 추풍령역 육교 설치	국악문화체육과
3-2	외식업 소상공인 지원 확대	가족행복과
3-3	전통시장 활성화	경제과
3-4	전통시장 환경 및 인식 개선 추진	경제과
3-5	레인보우영동페이 구매한도 한시적 상향	경제과
3-6	황간 일반산업단지 조성 및 기업유치	경제과
3-7	황간 일반산업단지 투자유치 촉진센터 건립	경제과

<b>4 영동의 심장! 두근두근 청년지원</b>		
4-1	영동군 청년지원센터 건립	경 제 과
4-2	청년보금자리 임대주택 공급사업	농 촌 신 활 력 과

## 머무르는 힐링관광 10개 사업

<b>5 지속가능 영동을 위한 힐링관광 육성</b>		
5-1	관광 컨트롤 타워 조직 설치	행 정 과
5-2	상촌면 물한계곡 주차장 확충 및 정비	국악문화체육과
5-3	안전한 야영(캠핑) 환경 조성	국악문화체육과
5-4	2025 영동세계국악엑스포 유치	국악문화체육과
5-5	민주지산 탐방로 조성사업(민주지산 일원 관광활성화)	산 림 과
5-6	백화산 휴양시설 조성사업	산 림 과
5-7	양수발전소 주변 산림문화 휴양 명소 조성계획 수립	양 수 발 전 단 건 설 지 율 단
5-8	힐링관광지 전망대 조성	힐 링 사 업 소
5-9	과일나라테마공원 기능 보강	힐 링 사 업 소
5-10	송호리 급커브길 선형 개량	건 설 교 통 과

## 감동주는 맞춤형복지 25개 사업

<b>6 웃는 아이 행복한 영동</b>		
6-1	결혼부터 자녀양육까지 1억원 성장 프로젝트	기 획 감 사 관
6-2	장애아동 발달 서비스 지원	주 민 복 지 과
6-3	교재, 교구 배달서비스와 놀이선생님 서비스 운영	가 족 행 복 과
6-4	아동·청소년 통합 안심돌봄센터 구축	가 족 행 복 과
6-5	다목적 어린이 체험시설 운영 활성화	가 족 행 복 과
6-6	보육 긴급지원시스템 구축	가 족 행 복 과

<b>7 활기뽐뽐! 건강한 청소년 환경 조성</b>		
7-1	어린이와 청소년 문화혜택 지원	가 족 행 복 과
7-2	장학생 확대 지원	가 족 행 복 과
7-3	청소년 해외연수 다변화	가 족 행 복 과
7-4	청소년 교육바우처 추진	가 족 행 복 과
7-5	18세 이하 어린이, 청소년, 장애인 버스비 무료 지원	건 설 교 통 과
7-6	아동청소년 전용 익스트림 스포츠장 설치	시 설 사 업 소
7-7	청소년 길거리 농구, 풋살장 설치	시 설 사 업 소
<b>8 영동에서 누리는 노년의 즐거움</b>		
8-1	노인 일자리 사업 확대 시행	주 민 복 지 과
8-2	독거노인 공동주거시설 조성	주 민 복 지 과
8-3	남부 4개면 통합 노인복지관 설립(황간면)	주 민 복 지 과
8-4	어르신 백내장, 무릎 인공관절 수술비 지원	보 건 소
8-5	양산면 그라운드골프장 이전 설치	시 설 사 업 소
<b>9 다누리는 복지 영동! 내가 가서 닿을게!</b>		
9-1	다자녀 가구, 신혼부부 주택 구입(전세) 자금 대출이자 지원	기 획 감 사 관
9-2	영동군 공설 자연장지(수목장림) 조성	주 민 복 지 과
9-3	요양보호사, 사회복지사, 생활지도사 처우 개선	주 민 복 지 과
9-4	임산부 바우처 택시	건 설 교 통 과
9-5	찾아가는 의료서비스 확대	보 건 소
9-6	군민이 안전한 방역체계 구축	보 건 소
9-7	스마트헬스케어 의료지원사업 확대	보 건 소

10 행정혁신으로 군민 서비스 향상		
10-1	민관협동 군정회의체 신설로 군민의견 군정에 적극 반영	기 획 감 사 관
10-2	민관협동 공직감찰 시스템 운영	기 획 감 사 관
10-3	부서장 온라인 회의 개최 및 유튜브 중계	행 정 과
10-4	영동형 스마트데이터 플랫폼 구축	행 정 과
10-5	원스톱 행정처리 확대 시행	민 원 과

#### 4 부서별 공약사업 현황

연번	부서명	선거공약	공약확정	자체관리	공약제외	중복삭제
	합 계	108	60	29	18	1
1	기획감사관	8	5	2	1	
2	행정과	6	3	1	2	
3	국악문화체육과	9	4	3	2	
4	주민복지과	8	6	2		
5	가족행복과	15	9	1	4	1
6	민원과	1	1			
7	경제과	12	6	5	1	
8	농정과	12	5	6	1	
9	환경과	1		1		
10	산림과	5	3	2		
11	건설교통과	6	3	1	2	
12	안전관리과	1			1	
13	도시건축과	2	1	1		
14	농촌신활력과	6	3	3		
15	양수발전건설지원단	1	1			
16	농업기술센터	1	1			
17	보건소	6	4		2	
18	시설사업소	4	3		1	
19	힐링사업소	2	2			
20	관련부서	2		1	1	

## 5 민선 8기 선거 공약 검토결과

총계	공약확정				자체 관리	제외	중복	타후보 공약반영
	계	원안	변경	통합				
108	60	40	19	1	29	18	1	25

공약 번호	공약사항	변경 사유	비고
1-1	농업인 참여 예산 편성제 실시 ☞ 농업예산 1500억원으로 확대	특정을 대상으로하는 예산제 부적합 주민참여예산제 농업부문 수요조사를 보다 적극적으로 실시 및 반영할 수 있는 목표 로 변경 설정 <b>타후보</b> (윤석진) 농업관련예산 임기내 2천 억원대 증액 변경 반영	공약확정 (변경)
1-2	심천·용산 농기계 임대사업장 설치 ☞ 북부 농기계 임대사업장 설치	서부 농기계 임대사업장 명칭과 통일성 있게 공약명 변경 <b>타후보</b> (윤석진,정일택) 동서남북 농기계 배달서비스, 용산면 농기계임대사업장 이행 가능	공약확정 (변경)
1-3	계절근로자 통합관리 및 외국인 근로자 기숙시설 건립 추진 ☞ 외국인 근로자 전용숙소 리모 델링 사업	농가에서 가까운 지역 및 자가를 선호하며 자가의 경우 인건비에서 사용료를 공제하여 농가선호도 높음 따라서 수요도 높은 지역의 유희건물 리모 델링하여 활용 <b>타후보</b> (윤석진) 단기계절 노동자, 외국인 노동자 숙소 신설 운영 반영	공약확정 (변경)
1-4	생명농업 특화지구 육성	충북도 일몰제 적용사업으로 2024년 이후 충북도와 예산협의 필요	자체관리
1-5	농업인 안전재해보험 확대지원		공약확정
1-6	산림자원 보호, 임산물 채취 및 가공사업 집중 지원	매년 계속사업으로 추진 중	자체관리
1-7	농축산물 보조비율 균등화 및 확대	50% 미만 일반보조사업을 50%까지 상향 조정	자체관리
1-8	로컬푸드 운동 확대 및 직매 장 운영	<b>타후보</b> (윤석진) 농산물 공동 위판, 소매 판매장 거점구축 반영	공약확정
1-9	농산물 계약재배 확대 및 계약 재배 농민 월급제 실시	지역농협 및 농민 간에 기피	공약제외
1-10	농협 연계사업 및 유통판매 기능 협력 강화	매년 계속사업으로 추진 중	자체관리
1-11	수출 과일 고급화 지원 및 판로개척 확대	매년 계속사업으로 추진 중	자체관리
1-12	귀농귀촌인 마을 조성 사업	<b>타후보</b> (윤석진, 정일택) 마을 빈집정비 귀농 귀촌 체험하우스, 귀농귀촌 택지	공약확정

공약 번호	공약사항	변경 사유	비고
1-13	농촌테마파크 조성 ☞ 과일나라테마공원 기능 보강	농림부 공모사업 폐지로 신규조성에 많은 준비부담 소요되므로 기존 시설을 보다 완성도 있게 보강	공약확정 (변경)
1-14	중소농업인 농산물 판매지원 확대	매년 계속사업으로 추진 중	자체관리
1-15	농업인 경영안정자금 확대 및 농산물 쇼핑몰 판매지원	매년 계속사업으로 추진 중	자체관리
1-16	중심상권 근접 다목적 문화광장 조성	유희공간 부재 및 부지확보 불가 사업내용 변경하여 3-3 전통시장활성화로 통합 추진	공약통합
1-17	영동 시가지 내 경부선 철도 선형개선 사업	기존 철로주변사업추진으로 예산낭비 문제가 있으며, 국가철도망 구축계획 반영에 막대한 시간 및 예산 소요	공약제외
1-18	영동 일라이트 창업센터 및 홍보관 건립으로 산업활성화 촉진	일라이트 지식산업센터, 일라이트산업진흥재단 설립 추진중으로 공약과 유사한 사업 추진중	자체관리
1-19	항간 일반산업단지 조성 및 기업유치 추진		공약확정
1-20	근로자의 날 기념식 개최	협의를 통해 근로자의 날 기념식, 포상 등 사기진작 방안 모색	자체관리
1-21	영동군 스마트데이터센터 구축 ☞ 영동형 스마트데이터 플랫폼 구축	막대한 신축비용 및 운영비용이 소요되는 하드웨어 구축이전에 영동군 보유의 데이터를 분석하고 활용하는 플랫폼 구축 우선 추진	공약확정 (변경)
1-22	전통시장 활성화	타후보(윤석진, 정일택) 공통공약	공약확정
1-23	스마트 농업단지 조성 ☞ 스마트농업 육성발전	스마트 농업을 위한 제도마련부터 단지 조성까지 포괄하는 공약명칭으로 변경 타후보(윤석진, 정일택) 공약 포함 새로운 농업시스템(플랫폼) 구축	공약확정 (변경)
2-1	영동읍내 중심가에 생활스포츠 시설 건립 - 목욕 및 건강관리 시설 입점	주민복지과 추진사업과 중복 제외 개인사업자와의 이해충돌 해결 등	공약제외
2-2	마을개발 자치사업비 1억원 지원 ☞ 마을개발 자치사업(1억원) 추진		공약확정
2-3	외식업 소상공인 지원 확대	타후보(윤석진, 정일택) 공통공약 골목상권 살리기(활성화)	공약확정
2-4	영동군 수목장(봉안당) 건립 ☞ 영동군 공설 자연장지(수목장림) 조성	관련법령이 정한 명칭으로 공약명 변경 타후보(윤석진) 공통공약	공약확정

공약 번호	공약사항	변경 사유	비고
2-5	보건소 및 보건지소 방역장비 대 폭 확대하여 상시보건체계 구축  ☞ <b>군민이 안전한 방역체계 구축</b>	공약의 목적을 공약명으로 변경	공약확정
2-6	영동군 청년주거 지원사업 및 임대주택 공급 확대  ☞ <b>청년보금자리 임대주택 공급사업</b>	공약의 취지에 부합하는 공모사업으로 공약명 변경	공약확정
2-7	영동군 청년지원센터 건립, 청년 창업자 교육 및 연수 지원  ☞ <b>영동군 청년지원센터 건립</b>	청년지원센터의 역할이 청년 일자리 창출 및 교육, 컨설팅이므로 공약명 간결하게 변경 <b>타후보(윤석진) 공통공약</b>	공약확정
2-8	청년 일자리 확충 및 청년저축 지원제도 확대실시	정부추진사업으로 공약에서 제외하고 일반사업으로 자체관리	자체관리
2-9	청년활동 지원 강화	기 추진 중으로 청년의 자발적 활동 지원	자체관리
2-10	영동지역상품권 레인보우페이 월 사용액 100만원으로 상향조정  ☞ <b>레인보우영동페이 구매한도 한시적 상향</b>	국가의 정책변화에 따른 재정부담가중을 감안하여 환경변화에 대처가능한 공약 내용으로 변경	공약확정
2-11	교재, 교구 배달서비스와 찾아가는 놀이선생님 서비스 추진  ☞ <b>교재교구 배달서비스와 놀이선생님 서비스 운영</b>		공약확정
2-12	영유아 및 청소년 소풍, 탐방, 여행활동비 지원	교육바우처 사업과 중복 및 지역경제활성화 저해 우려	공약제외
2-13	어르신 계절관광 보조금 지원 및 관내 관광지원 기금 조성	관관진흥법상 저소득계층에게만 가능 단, '영동군 단체관광 인센티브'로 확대 지급 검토	공약제외
2-14	중소상공인 시설개보수 및 업종 전환 지원금 지원 확대	계속사업으로 추진 중	자체관리
2-15	노인 일자리 사업 확대 및 월 보수 쿠폰 수령시 할인을 상향 조정	쿠폰지급 관련 관련규정 부재 및 참여자 여론 부정적 <b>타후보(윤석진) 공통공약</b>	공약확정 (변경)
2-16	저소득층 및 실직자 가족 돌봄 강화	목표인원을 설정하여 추진하는 것보다 위기가정을 신속발굴 지원하는 일반 사업으로 자체관리	자체관리
2-17	스마트헬스케어 의료지원사업 확대	<b>타후보(정일택) 공약포함</b> 보건의료서비스 제도 개선	공약확정

공약 번호	공약사항	변경 사유	비고
2-18	독거노인 공동주거시설 및 고령친화타운 조성 ☞ 독거노인 공동주거시설 조성	고령친화타운 등 대규모 거주시설 건립을 위한 정부예산 확보 어려움 향후, 국토부 공모사업 제안방식으로 민간 사업자를 사업수행자로 지정 추진 <b>타후보</b> (윤석진) 공약포함	공약확정 (변경)
2-19	생활밀착형 SOC사업 발굴을 위한 민관합동사업단 운영	관련규정에 따라 전문기관에 위탁시행 중이나, 향후 전담부서 신설 등 주민여론을 수렴하여 직접사업을 추진하는 방안 모색	공약제외
2-20	사회적 약자보호 안심거리 조성	추진중인 사업으로 경찰서와 협조하여 대상지를 발굴하여 사업성격에 적합한 부서에서 추진	자체관리
2-21	요양보호사, 사회복지사, 생활 지도사 처우 개선		공약확정
2-22	찾아가는 의료서비스 확대	<b>타후보</b> (윤석진) 공통공약	공약확정
2-23	어르신 백내장, 무릎 인공관절 수술비 지원		공약확정
2-24	의료·육아 시설 이용 임산부 100원 택시 ☞ 임산부 바우처 택시	의료목적용 구분적용이 현실적으로 어려워 1인당 지원한도를 설정하고 출산 후 24 개월 이내 임산부를 대상으로 지급 <b>타후보</b> (윤석진) 공약포함	공약확정 (변경)
3-1	힐링타운 사업소 독립기구화를 통해 일원화된 관광 전략 수립 ☞ 관광컨트롤 타워 조직 설치	조직진단을 통해 관광업무 전담 부서를 신설하고, 일원화된 관광전략 수립은 부서 신설 후 자체전략 수립 추진	공약확정 (변경)
3-2	2025년 세계국악엑스포 반드시 성공 ☞ 2025 영동세계국악엑스포 유치	광역기초 공동주관에서 광역주관으로 변경됨에 따라 우리군 역할에 초점을 맞춰 공약명 변경	공약확정 (변경)
3-3	농촌중심지 활성화 사업 지속 추진	추진 중인 사업으로 자체관리	자체관리
3-4	영동홍보 대책 강화 유튜브, 틱톡 등 활용 홍보 전략 다양화	성과를 정량화하기 어려움	자체관리
3-5	영동빙벽장 공원화 및 관광 명소화 사업 박차	초강천 빙벽장 관광명소화 사업을 추진 중에 있으며, 일원화된 관광전략 수립시 변동가능성 있으므로 유연한 대응을 위해 자체관리	자체관리

공약 번호	공약사항	변경 사유	비고
3-6	캠핑장, 민박, 펜션, 공유숙박 등 민간관광 참여자 지원대책 마련 ☞ 안전한 야영(캠핑) 환경 조성	사업의 체계적 추진을 위해 관광진흥법상 추진가능한 캠핑장 부분을 전략적으로 추진 <b>타후보</b> (윤석진, 정일택) 공약 포함 심천면 캠핑장, 송담사 캠핑장	공약확정 (변경)
3-7	민주지산 일원 생태관광 활성화 및 생태관광로 개척 ☞ 민주지산 탐방로 조성사업 (민주지산 일원 관광활성화)	충북도 업무협의 시 부서간 업무혼란의 여지가 있는 용어(생태) 삭제 <b>타후보</b> (윤석진) 공약 포함 자연친화형 관광개발	공약확정
3-8	양수발전소 주변 명소화 및 관광자원화 사업 박차 ☞ 양수발전소 주변 산림문화 휴양 명소 조성계획 수립	생태자연도 등급조정, 산림문화휴양단지 조성계획 반영 등 실천가능한 목표를 반영	공약확정 (변경)
3-9	계절별 소규모 지역축제 활성화 지원	소규모 지역축제는 성격에 따라 각 담당 부서에서 추진해야하는 사항으로 일반 사업으로 관리 추진	자체관리
3-10	레인보우어울림 소공연장과 전망대 조성 ☞ 힐링관광지 전망대 조성	레인보우힐링관광지의 랜드마크가 될 전망대를 민자유치로 조성	공약확정 (변경)
3-11	한국건설기술인 레인보우 빌리지 건립	주민일반이 아닌 특정인을 대상으로 하는 사업으로 부적합	공약제외
3-12	황간일반산업단지 투자유치촉진 센터 건립		공약확정
3-13	반려동물 테마 파크, 테마 야영장 조성	입지선정 및 주민동의 절차 등 임기내 추진이 불가	공약제외
3-14	영동읍 주변 생활밀착형 숲 조성	조성 부지 선정 및 주민의견 수렴 절차 이행 등 유동성이 많아 일반사업으로 추진	자체관리
3-15	영동전통시장 환경개선 및 인식개선 정책 추진 ☞ 전통시장 환경 및 인식개선 추진	공약명 간결하게 변경	공약확정
3-16	산림개발 전담부서 신설	조직진단을 통해 관련부서의 전문인력 보강 및 양성을 위한 대안 마련 <b>타후보</b> (윤석진) 공약	자체관리
3-17	백화산 휴양시설 조성사업		공약확정
4-1	결혼부터 자녀양육까지 1억원 성장 프로젝트	<b>타후보</b> (윤석진) 공약 포함 맘(MOM)편한 여성친화도시	공약확정
4-2	아동청소년 전용 익스트림 스포츠장 설치		공약확정

공약 번호	공약사항	변경 사유	비고
4-3	청소년 길거리 농구, 족구, 풋살장 설치 ☞ <b>청소년 길거리 농구, 풋살장 설치</b>	족구장은 운영중인 시설로 충족이 되므로 공약에서 제외	공약확정 (변경)
4-4	다목적 어린이 체험시설 운영 활성화		공약확정
4-5	찾아가는 이동도서관 운영	시행 중인 ‘땡땡! 책배달 서비스’를 적극적으로 활용	자체관리
4-6	아동 청소년 통합 안심돌봄센터 구축	<b>타후보</b> (윤석진) 공통 공약	공약확정
4-7	남부3군 통합 공공산후조리원 조성	남부3군 협의가 현실적으로 어려우며, 출생아 감소추세로 보아 앞으로 수요는 더욱 줄어들 것이므로, “신모·신생아 건강관리 지원사업”으로 대체 추진	공약제외
4-8	18세 이하 청소년 목욕비 무료 지원	보건복지부 사회보장제도 변경 신청 협의 어려움	공약제외
4-9	18세 이하 버스비 무료 지원 ☞ <b>18세 이하 어린이, 청소년, 장애인 버스비 무료 지원</b>	교통약자인 장애인도 포함 <b>타후보</b> (윤석진) 공약 포함	공약확정 (변경)
4-10	영동병원 또는 영유아지원센터 내 소아과 신설	근무기피로 의료진 확보 어려움(영동병원 안과개설 지원했으나 의료진 확보 못해 진료중단)	공약제외
4-11	다자녀 가구, 신혼부부 주택 지원사업 실시 ☞ <b>다자녀 가구, 신혼부부 주택 구입(전세)자금 대출이자 지원</b>	실현가능하고 실제 추진할 내용으로 공약내용 및 공약명 변경	공약확정 (변경)
4-12	어린이와 청소년 문화혜택 지원		공약확정
4-13	아픈아이 돌봄센터(병상돌봄, 병원동행) 운영 ☞ <b>기존 돌봄 서비스로 시행</b>	대상인원이 많지 않아 실수요자가 적어 제도를 신설하는 것은 비효율적이며 기존의 돌봄서비스를 확대 제공	공약제외
4-14	교재, 교구 배달 및 놀이선생님 서비스 실시	2-11 공약과 중복	공약제외
4-15	우리 쌀로 만든 아침 간편식 학교급식 제공	도지사, 교육감 선거공약으로 공동대응 필요함에 따라 제외	공약제외
4-16	교육바우처 사업 확대, 100% 초등돌봄 ☞ <b>청소년 교육바우처 추진</b>	교육 바우처 사업은 신규사업이므로 그에 맞게 공약명 변경	공약확정

공약 번호	공약사항	변경 사유	비고
4-17	장애아동 교육 지원 및 환경개선 ☞ 장애아동 발달 서비스 지원	타후보(윤석진) 공약 포함 영동형 장애인 정책 수립	공약확정
4-18	장학생 확대 지원	타후보(윤석진) 공약 포함 장학재단 장학금 대폭확대	공약확정
4-19	청소년 해외연수 다변화		공약확정
4-20	보육 긴급지원시스템 구축	타후보(윤석진) 공약 포함	공약확정
5-1	지속적인 규제개혁으로 발전 저해요소 혁파	매년 추진하는 업무로 자체관리	자체관리
5-2	민관협동 군정회의체 신설로 군민의견 군정에 적극 반영	타후보(윤석진) 공약 포함	공약확정
5-3	원스톱 행정처리 확대 시행		공약확정
5-4	부서장 온라인 회의 개최 및 유튜브 중계		공약확정
5-5	민관협동 공직감찰 시스템 운영		공약확정
5-6	성과중심 승진제 도입	부서, 직무 등 다양한 지표를 정량화하기 어려움	공약제외
6-1	군계획도로 개설 (황간면, 추풍령면)	법적 사무로 공약사업으로 추진은 부적합하여 일반사업으로 자체관리	자체관리
6-2	군도 확포장 사업	지역 주민간 여론 수렴 등 장기적인 검토 필요	자체관리
6-3	송호리 급커브길 선형 개량		공약확정
	용화~조동 간 도로 급커브길 선형 개량	충청북도 관리노선으로 사업건의	공약제외
6-4	남부 4개면 통합 노인복지관 설립(황간면)		공약확정
6-5	황간면 스마트마을센터 조성	2023년 완공예정으로 자체관리	자체관리
6-6	추풍령 죽전 저수지, 상촌 임산 둘레길 조성 ☞ 농어촌공사와의 분쟁	추풍령 죽전 저수지 둘레길 조성은 농어촌공사와의 분쟁 해소 후 일반사업 으로 추진 타후보(윤석진) 공약	자체관리
6-7	상촌면 물한계곡 주차장 확충 및 정비	타후보(윤석진) 공약	공약확정
6-8	추풍령 도심상권 활성화를 위한 추풍령역 육교 설치		공약확정
6-9	물한계곡 임산물 쇼핑센터 건립		공약확정
6-10	상촌면 궁촌권역 주민 쉼터 조성	하천 용도폐지, 부지매입의 사전절차 이행에 시간과 비용이 과다하게 요구됨	공약제외

공약 번호	공약사항	변경 사유	비고
6-11	복지회관 리모델링(용화면, 심천면)	11개 읍면 복지회관 리모델링 수요조사 후 일반사업으로 추진	자체관리
6-12	양산면 수변구역 특별 주민지원 사업 조기 시행	기 추진중이며 사업완료 예정으로 자체관리	자체관리
6-13	양산면 체육공원 조성	현재 추진 중인 “영동체육공원” 완료 후 면소재지별 체육공원 수립의 기본계획이 우선돼야 하므로, 현안사업 중 침수위험 있는 그라운드 골프장 이전사업으로 변경 추진	공약확정 (변경)
6-14	양산면 건강센터 신축	양산면 기초생활거점 조성사업으로 추진 중임에 따라 자체 관리	자체관리
6-15	학산면 서부지역 산지유통센터 추진	노후된 기존 유통시설을 현대화 타후보(윤석진) 공약 포함	공약확정 (변경)
6-16	용화면 주민자치센터 신축	용화면민회관 준공으로 추가사업 불필요	공약제외
6-17	심천면 마을 공영주차장 조성		공약확정

## 6 공약사업 세부 현황

### 가. 분야별 사업 현황

구분	계	앞서가는 미래농업	생동하는 지역경제	머무르는 힐링관광	감동주는 맞춤복지	만족하는 열린행정
계	60	11	9	10	25	5
예산사업	58	10	9	10	25	4
비예산사업	2	1				1

### 나. 완료 기간별

계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
60	2	16	12	5	24	1

## 다. 재원별 투자계획

(단위 : 백만원)

연도별 재원별	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	352,935	8,754	11,926	37,096	78,821	116,237	76,993	23,110
국비 (35.2%)	124,385	3,703	5,067	8,715.5	14,169	49,703	31,767.5	11,260
도비 (7.3%)	25,614	373.8	430	1,395.8	8,697	7,935	3,925	2,857.5
군비 (55.3%)	195,157	4,677.2	6,144	25,978.2	55,198.5	53,622.5	40,544	8,992.5
기타 (2.2%)	7,779		285	1,006	756	4,976	756	

## 라. 분야별 투자계획

(단위 : 백만원)

연도별 분야별	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	352,935	8,754	11,926	37,096	78,821	116,237	76,993	23,110
앞서가는 미래농업 (40.8%)	143,967	50	1,539	10,364	22,169	54,550	35,235	20,060
생동하는 지역경제 (26.0%)	91,835	1,003	670	7,139.5	31,407.5	27,007.5	24,607.5	-
머무르는 힐링관광 (12.0%)	42,288	8	930	4,570	11,105	18,075	5,100	2,500
감동주는 맞춤복지 (20.3%)	71,535	7,693	8,783	13,408	13,075	16,040	11,986	550
만족하는 열린행정 (0.9%)	3,310		4.0	1,614	1,064	564	64	-

02

## 기획감사관

## 농업예산 1,500억원으로 확대

약속 1 미래농업 준비로 영동 살림

<b>관리번호</b>	1-1		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/>						
<b>신규여부</b>	신 규 <input type="checkbox"/>	계 속 <input checked="" type="checkbox"/>	<b>총사업비</b> (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
<b>완료시기</b>	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>		비예산					
<b>사업기간</b>	2022. 7. ~ 2026.		<b>추진상황</b>	사업 추진계획 수립 완료					
<b>사업주체</b>	기획감사관 예산팀		<b>공약담당</b>	예산팀장 김효기 ☎740-3061					

### ○ 현황 및 정책목표

· **【현 황】**

- 우리군 농업예산 편성현황

(단위 : 억원)

구분	2018년 (최종)	2019년 (최종)	2020년 (최종)	2021년 (최종)	2022년 (1추)	비고
예 산 액	729	790	982	922	1,039	
구 성 비	13.53%	12.66%	15.04%	13.96%	15.69%	

· **【정책목표】**

- 농업예산 확대 : 1,039억원('22본예산) ⇒ 1,500억원('26)

### ○ 사업개요

· **【사업기간】** 2022. ~ 2026

· **【사업내용】**

- 임기내 농업예산 1,500억원 이상 확대
- 농업인 참여 예산제 적극 실시 및 미래농업에 대한 투자확대로 농가소득 향상

### ○ 추진계획

- 농업예산 연도별 확대계획

(단위 : 억원)

구분	2022년 (최종)	2023년 (본예산)	2024년 (본예산)	2025년 (본예산)	2026년 (본예산)	비고
농업예산	1,100	1,200	1,300	1,400	1,500	

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
농업예산 1,500억원으로 확대																				

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
연도별 농업예산 편성규모	억원	1,500	1,100	1,200	1,300	1,400	1,500

○ 추진실적

- 사업계획 수립(2022. 8월)

○ 기대효과

- 농업예산 확대를 통한 농업경쟁력 강화, 농가 소득증대 기여
- 미래농업 사전 준비를 통한 살맛나는 영동의 농업·농촌 실현

# 결혼부터 자녀양육까지 1억원 성장 프로젝트

약속 6 웃는 아이 행복한 영동

관리번호 6-1

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음  도움필요(제도  재정 )

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후		4,080			4,080	
사업기간	2023. 10. ~	추진상황	사업 추진계획 수립 완료				
사업주체	기획감사관 인구정책팀	공약담당	인구정책팀장 박성술 (☎ 740-3041) 인구정책팀 남보리 (☎ 740-3042) 인구정책팀 손정은 (☎ 740-3047)				

## ○ 현황 및 정책목표

### · 【현황】

- 우리 군 인구는 매년 감소하는 상황으로 인구증가를 위해 결혼과 출산, 양육지원 확대 필요

연도	세대수	인구수(명)	증감(세대)	증감(인구)	인구증감률
2019	24,509	48,738	139	▲ 977	▲1.97%
2020	24,414	47,475	▲ 95	▲1,263	▲2.59%
2021	23,813	45,773	▲601	▲1,702	▲3.58%

### · 【정책목표】

- 결혼부터 임신, 출산, 양육, 초·중·고등학교, 대학교까지 1인 1억원 성장 프로젝트 추진
- 생애주기별 지원확대로 마음놓고 아이를 낳을 수 있는 환경 조성

## ○ 사업개요

- 【사업기간】 :2023. 10. ~
- 【사업내용】 세부과제별 구체적으로 작성

세부과제	주요내용
기 추진사업(24개 사업) 지속 추진	◆ 출산양육비 지원외 23개 사업 지속 추진
신규사업(3개 사업) 사전절차 이행 및 2023년 예산편성	◆ 다자녀가구·신혼부부 주택구입(전세) 이차지원사업의 2개사업
결혼부터 자녀양육까지 1억원 프로젝트 추진	◆ 생애주기별(결혼부터 자녀양육까지) 1인 104,759천원 지원

○ 추진계획(공약달성에 필요한 추진계획 사전절차부터 구체적으로)

- 【기 추진사업(24개 사업) 지속 추진】 2022. 9. ~
- 【신규사업 사회보장제도 협의】 2023. 1. ~ 3.
- 【신규사업 조례개정】 2023. 3. ~ 7.
- 【신규사업 예산편성】 2023. 8. ~ 10.
- 【사업추진】 2023. 10. ~

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
신규사업 사전절차 이행 및 2023년도 예산편성					■															
결혼부터 자녀양육까지 1억원 성장 프로젝트 추진									■											

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내						임기후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	4,080	0	4,080	0	700	900	1,120	1,360	
국비									
도비									
군비	4,080	0	4,080	0	700	900	1,120	1,360	
기타									

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
결혼부터 자녀양육까지 1인 1억원이상 지원	천원	100,000	88,959	104,759	104,759	104,759	104,759

○ 추진실적

- 사업 추진계획 수립 완료(2022. 8월)

○ 기대효과

- 생애주기별(결혼부터 자녀양육까지) 지원확대로 마음놓고 아이를 낳을 수 있는 환경 조성

# 다자녀가구·신혼부부 주택구입(전세) 자금대출 이자지원사업

약속 9 다누리는 복지 영동! 내가 가서 닿을게!

관리번호 9-1

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음  도움필요(제도  재정 )

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/>	계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후		800			800	
사업기간	2023. 10. ~		추진상황	사업 추진계획 수립 완료				
사업주체	기획감사관 인구정책팀		공약담당	인구정책팀장 박성술 (☎ 740-3041)				

## ○ 현황 및 정책목표

- 【현황】
  - 대출금리 인상 등으로 어려움을 겪고 있는 다자녀가구 및 신혼부부에게 이자지원으로 주거안정을 통한 지역정착 유도
- 【정책목표】
  - 기준중위소득 180%이하 다자녀가구 및 신혼부부에게 대출금 잔액의 3.0%, 최대 200만원(최대 3년) 이자 지원

## ○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2023. 10. ~
- 【사업내용】 세부과제별 구체적으로 작성

세부과제	주요내용
조례개정 등 사전절차 이행	◆ 사회보장제도 협의 및 영동군 인구늘리기시책 지원조례 개정
2023년도 예산편성	◆ 2023년 2회 추경 예산편성
사업추진	◆ 기준중위소득 180% 이하 다자녀가구 및 신혼부부에게 주택구입(전세) 자금대출 이자 지원

## ○ 추진계획

- 【사회보장제도 협의】 2023. 1. ~ 3.
- 【조례개정】 2023. 3. ~ 7.
- 【예산편성】 2023. 8. ~ 10.
- 【사업추진】 2023. 10. ~

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
조례개정 등 사전절차 이행 및 2023년도 예산편성																				
다자녀가구·신혼부부 주택구입(전세) 자금대출 이차지원사업 추진																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	800	0	800	0	200	200	200	200	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	800		800		200	200	200	200	
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
사회보장제도 협의	건	협의성립		협의성립			
조례개정	건	시행		시행			
다자녀가구·신혼부부 주택구입 (전세) 자금대출 이차지원	천원	2,000		2,000	2,000	2,000	2,000

○ 추진실적

- 사업 추진계획 수립 완료(2022. 8월)

○ 기대효과

- 다자녀가구 및 신혼부부에 주택구입(전세) 자금대출 이차지원사업 추진으로 주거안정을 통한 지역정착을 유도하고,
- 정주여건을 개선하여 인구유입 및 결혼 장려

# 민관협동 군정회의체 신설로 군민의견 군정에 적극 반영

약속 10 | 행정혁신으로 군민 서비스 향상


관리번호 10-1		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input "="" type="checkbox"/> 계 속 <input type="checkbox"/>							총사업비	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 <input type="checkbox"/>	(백만원)	240			240								
사업기간	2022. 8. ~		추진상황	조례 개정 추진 중										
사업주체	기획감사관 기획정책팀		공약담당	기획정책팀장	강진희	☎740-3051								
					오진석		3052							

## ○ 현황 및 정책목표

- 【현 황】
  - 군정자문단 운영 : 관내 주요 인사로 구성(50명), 군정방향 및 주요정책 제안
- 【정책목표】
  - 민관협동 군정회의에서 제시된 의견이 정책으로 구체화 될 수 있도록 군정자문단 운영

## ○ 사업개요

- 【사업기간】 2022. 8. ~ 계속
- 【사업내용】
  - 군민 30여명으로 구성된 군정자문단과의 회의를 통한 의견 수렴
  - 전문가 20여명으로 구성된 전문가가 군정방향, 정책제안 등 검토 및 구체화
- 【추진체계】



## ○ 추진계획

- 【조례개정】 2022. 10월
- 【정책자문단 위촉】 2022. 12월.
- 【군정자문단 운영】 2023. 1월~

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
조례개정	■																			
정책자문단 위촉					■															

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	240	0	240	0	60	60	60	60	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	240		240		60	60	60	60	
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
조례개정	건	시행	시행				
군정자문단 운영	시행	시행		시행			

○ 추진실적

- 영동군 군정자문단 설치 및 운영 조례 전부개정안 입법예고

○ 기대효과

- 군민의 의견을 적극 수렴하고, 전문적인 검토를 통해 실질적으로 정책에 반영
- 군민의 제안사항이 정책에 실질적으로 반영됨에 따라 군정 만족도 및 신뢰도 향상

## 민관합동 공직감찰 시스템 운영

약속 10 | 행정혁신으로 군민 서비스 향상

<b>관리번호 10-2</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checkbox"="" type="checkbox/&gt;)&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;신규여부&lt;/td&gt; &lt;td&gt;신 규 &lt;input type="/>								계 속 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>	4			4										
사업기간	2022. 10. ~		추진상황	현행 제도와 연계하여 추진												
사업주체	기획감사관 감사팀		공약담당	감사팀장	장금용	☎740-3071										
				황인선	740-3073											
				이덕미	740-3072											

### ○ 현황 및 정책목표

- 【현 황】
  - 군민감사관 운영 활성화를 통한 열린 감사 확립 필요
- 【정책목표】
  - 군민이 직접 참여하는 열린 감사를 통한 행정의 투명성 및 신뢰도 제고

### ○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2022. 10 ~ 계속
- 【사업내용】
  - 군민감사관 운영(총30명, 각 읍·면별 2~3명 위촉)
  - 간담회 : 상·하반기 각 1회 운영
  - 비리 제보 : 수시
  - 주요 건설사업장 합동점검 : 상·하반기 각 1회
  - 읍·면 종합감사 시 해당지역 감사관 감사 참여
  - 반부패 청렴 캠페인 참여
  - 기타 군정 참여(제고개선 또는 정책건의)

### < 주민참여 >

주민설명회, 공청회, 주민거버넌스(협의체) 구축, 위원회 구성, 주민의견수렴, 설문조사  
위원회 의견수렴, 전문가 의견수렴, 유관기관 협의 등 계획 작성

○ 추진계획

- 【간담회 추진】 2022. 11월(연 상·하반기 각 1회)
- 【주요 건설사업장 합동점검】 2022. 11월(연 상·하반기 각 1회)
- 【읍·면 종합감사 시 참여】 2023. 상반기 ~
- 【비리 제보】 수시

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
간담회 추진				■				■				■				■				■
주요 건설사업장 합동점검	■		■		■		■		■		■		■		■		■		■	
읍·면 종합감사 시 참여				■				■				■				■				■
비리 제보		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	20	0	20	4	4	4	4	4	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	20		20	4	4	4	4	4	
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
간담회 개최	건	2	1	2	2	2	2
주요 건설사업장 합동 점검	건	2	2	2	2	2	2
읍·면 종합감사 참여	여·부	여	여	여	여	여	여

○ 추진실적

- 추진계획 수립

○ 기대효과

- 군민과 소통하고 군민이 직접 참여하는 열린 감사를 통한 행정의 투명성 및 신뢰도 제고

03  
행정과

## 관광컨트롤 타워 조직 설치

약속 5 | 지속가능 영동을 위한 힐링관광 육성

<b>관리번호</b> 5-1	중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/>								
신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/>	계 속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>		60			60		
사업기간	2022. 10. ~ 2023. 6.		추진상황	사업 추진계획 수립 완료					
사업주체	행정과 행정팀		공약담당	행정팀장 안치문		☎740-3151		김기훈 3152	

### ○ 현황 및 정책목표

- 【현 황】
  - 국악문화체육과(축재재단), 농정과, 산림과, 시설사업소, 힐링사업소 등 각 부서에서 분야별 관광업무 추진
- 【정책목표】
  - 레인보우 힐링관광지를 중심으로, 관광전략 수립을 위한 조직 일원화

### ○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2022. 10.~ 2023. 6.
- 【사업내용】
  - 혼재되어 있는 관광업무를 일원화하고 하나의 관광 컨트롤 타워 조직을 신설

### ○ 추진계획

- 【조직진단】 2022. 10월 ~
- 【조례개정】 2023. 상반기

### ○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
조직진단 용역추진																				
관광컨트롤 타워 조직 설치(조례개정)																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내					임기후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	
계	60	0	60	60	0	0	0	0
국 비	0		0					
도 비	0		0					
군 비	60		60	60				
기 타	0		0					

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
조직신설				조직신설			

○ 추진실적

- 조직진단 용역 계획 수립

○ 기대효과

- 레인보우 힐링관광지를 중심으로 하여, 관광전략 수립으로 일원화된 관광정책 추진
- 체계적이고 일원화된 관광정책으로 관광객 및 관광수입 증대

## 부서장 온라인 회의 개최 및 유튜브 중계

약속 10 | 행정혁신으로 군민서비스 향상

<b>관리번호</b> 10-3	중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> )									
신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/>	계 속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타		
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>		50			50			
사업기간	2023. 6. ~ 9.		추진상황	사업 추진계획 수립 완료						
사업주체	행정과 스마트정보팀		공약담당	스마트정보팀장	배은아	☎740-3181				
				전산7급	조정민	☎740-3184				

### ○ 현황 및 정책목표

- 【현 황】
  - 부서장 등 간부회의의 온라인 회의 개최 및 유튜브를 활용한 회의내용 중계
- 【정책목표】
  - 회의내용의 온라인 공개를 통한 소통 창구의 다양화 및 열린행정 구현

### ○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2023. 6. ~ 9.
- 【사업내용】 : 회의의 대민 서비스를 위한 실시간 인터넷방송(생중계) 홈페이지 구축

### ○ 추진계획

- 【사업계획】 2023. 4.
- 【사업 추진】 2023. 5. ~ 6.
- 【홈페이지 공개 및 운영】 2023. 6. ~

### ○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
계약체결					■															
사업추진					■															
홈페이지 공개 및 운영					■															

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내					임기후	
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	50	0	50	0	50	0	0	0	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	50		50		50				
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
시스템 구축				구축여부			

○ 추진실적

- 사업계획 수립

○ 기대효과

- 인터넷방송 홈페이지를 통해 실시간으로 회의 내용을 공개하여 행정의 투명화 기여

## 영동형 스마트데이터 플랫폼 구축

약속 10 | 행정혁신으로 군민서비스 향상

관리번호 10-4 | 중앙정부 도움 필요성 : 해당없음  도움필요(제도  재정 )

신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/> 계 속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 <input type="checkbox"/>		3,000			3,000	
사업기간	2023. 10. ~	추진상황	사업 추진계획 수립 완료				
사업주체	행정과 스마트정보팀	공약담당	스마트정보팀장	배은아	☎740-3181		
				김혜경		3182	
				강종구		3183	

### ○ 정책목표

- 【정책목표】
  - 군에서 분산 운영되고 있는 개별 민원서비스 기반에 공공데이터를 융합한 맞춤형 민원서비스를 제공하기 위한 영동형 빅데이터 플랫폼 기반 조성

### ○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2023. 03. ~ 2025. 12
  - 【사업내용】 스마트데이터 플랫폼 구축
    - 빅데이터/블록체인/위치기반/플랫폼 구축
    - 군 산하 개별 운영 중인 데이터를 연계하여 빅데이터 분석 및 인공지능 기술을 활용한 개인별 맞춤 행정서비스 제공
- (공공행정연계 플랫폼 구축 및 연계, NTF활용, AI 및 블록체인기술 도입)

### ○ 추진계획

- 【정보화 사업 사전 절차 이행】 2023. 2. ~ 4.
- 【사업 계획 수립 및 계약 추진】 2023. 5. ~ 6.
- 【데이터 플랫폼 구축 (1단계)】 2023. 6. ~ 12.
- 【맞춤형 민원서비스 개발(2단계)】 2024. 3 ~ 12.
- 【데이터센터 개방형 모델링 구축】 2025. 3 ~ 12
- 【영동형 빅데이터 플랫폼 운영】 2026. ~

## ○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
데이터센터 플랫폼 구축					■															
맞춤형 민원서비스 개발									■											
데이터센터 개방형 모델링 구축													■							
영동형 빅데이터 플랫폼 운영																	■			

## ○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내					임기후	
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	3,000	0	3,000	0	1,500	1,000	500	0	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	3,000		3,000		1500	1000	500		
기 타	0		0						

## ○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
플랫폼 구축(1단계)				구축여부			
맞춤형 민원서비스 개발(2단계)					구축여부		
개방형 모델 구축(3단계)						구축여부	

## ○ 추진실적

- 추진방향 검토

## ○ 기대효과

- 군민 중심, 데이터 중심의 맞춤형 민원서비스 사례 발굴을 통하여 타 지자체와의 차별성 제고 및 능동적 대처로 민원 만족도 상승 효과 창출

04

# 국악문화체육과

# 추풍령 도심상권 활성화를 위한 추풍령역 육교 설치

약속 3 | 선순환하는 영동경제 실현

관리번호	3-1	중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/>							
신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/> 계 속 <input type="checkbox"/>	총사업비	계	국비	도비	군비	기타		
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 <input type="checkbox"/>	(백만원)	4,000	2,000		2,000			
사업기간	2023. 01. ~ 2025. 12.		추진상황	국비 반영 요청					
사업주체	국악문화체육과 관광팀		공약담당	관광팀장	한동흔	☎740-3211			
					배복식	3213			

## ○ 현황 및 정책목표

### ·【현 황】

- 추풍령역 일원에 근대문화 유산인 급수탑을 중심으로 자연·생태 개념의 문화공원으로 추풍령 급수탑이 조성되어 있으나 지역주민 및 기차를 이용하는 관광객들이 철로를 횡단하여 공원으로 이동하는 것이 어려움.
- 현재 공원으로 접근은 철도안전법에 근거하여 열차 운용 및 고객 안전상 문제로 철로 횡단 육교 설치가 유일한 대안임.

### ·【정책목표】

- 육교 설치 시 공원 접근성이 높아져 지역주민 뿐만 아니라 관광객 수요가 늘어나 공원 활성화 및 지역경제 활성화 기여.

## ○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2023. 01. ~ 2025. 12.
- 【사업내용】
- 보행 육교(L=132m, B=4.0m, H=7.0m) 설치 등

## ○ 추진계획

- 【국비 및 국가철도공단 사업예산 반영 국회 방문 건의】 2022. 08월
- 【국비 반영을 위한 국토부 및 국가철도공단 방문 건의】 2023. 01월
- 【국비 예산 확보 및 국가철도공단 업무협약】 2023. 06월
- 【(국가철도공단)실시설계용역 착수】 2023. 07월
- 【(국가철도공단)실시설계용역 준공】 2024. 04월

- 【(국가철도공단)본 공사 착공】 2024. 05월
- 【(국가철도공단)본 공사 준공】 2025. 12월

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
국비 및 국가철도공단 예산 확보	██████████																			
(국가철도공단)실시설계용역 착수 및 준공					██████████															
(국가철도공단)본 공사 착공 및 준공									██████████											

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	4,000	0	4,000	0	200	2,000	1,800	0	0
국 비	2,000	0	2,000	0	100	1,000	900	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군 비	2,000	0	2,000	0	100	1,000	900	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
국비예산확보	백만원	2,000		100	1,000	900	
사업추진 진도율	%	100	0	5	55	100	-

○ 추진실적

- 국비 및 국가철도공단 사업예산 반영 국회 방문 건의(2022. 08월)

○ 기대효과

- 지역 주민 및 기차 이용 관광객들의 공원 접근성을 높여 추풍령 급수탑 공원 활성화 및 지역경제 활성화 기여

## 상촌면 물한계곡 주차장 확충 및 정비

약속 5 | 지속가능 영동을 위한 힐링관광 육성

관리번호 5-2

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음  도움필요(제도  재정 )

신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/>	계 속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>		800	800			
사업기간	2022. 08. ~ 2023. 12.		추진상황	실시설계용역 착수				
사업주체	국악문화체육과 관광팀		공약담당	관광팀장	한동훈	☎740-3211		
					배복식			3213

### ○ 현황 및 정책목표

#### ·【현 황】

- 민주지산과 물한계곡은 물이 차고 원시림 등이 잘 보존되어 있어 여름철은 물론 사계절 봄비는 영동군 대표 생태관광지로서 매년 많은 방문객이 방문하고 있으나, 관광객을 위한 화장실 등 편의시설은 노후화로 보수가 시급함.

#### ·【정책목표】

- 관광객을 위한 화장실 등 편의시설을 재정비하여 깨끗한 관광이미지 제고

### ○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2022. 08. ~ 2023. 12.
- 【사업내용】
  - 화장실 리모델링 1개소, 임산물 판매장 설치 등

### ○ 추진계획

- 【특별교부세 사업 신청】 2022. 07월
- 【실시설계용역 착수】 2022. 08월
- 【실시설계용역 완료】 2022. 11월
- 【공사 착공】 2023. 03월
- 【공사 준공】 2023. 12월

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
실시설계용역 착수 및 준공	■																			
공사 착공 및 준공					■															

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	800	0	800	800	0	0	0	0	0
국 비	800	0	800	800	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
사업추진 진도율	%	100	10	100	-	-	-

○ 추진실적

- 특별교부세 사업 신청(2022. 07월)
- 실시설계용역 착수(2022. 08월)

○ 기대효과

- 관광객을 위한 편의시설을 재정비하여 깨끗한 관광이미지 제고 및 다시 찾고 싶은 관광명소로 자리매김하고자 함

## 안전한 야영(캠핑) 환경 조성

**약속 5** | 지속가능 영동을 위한 힐링관광 육성

<b>관리번호</b>	<b>5-3</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/>						
신규여부	신 규 <input type="checkbox"/>	계 속 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>		458	245		123		
사업기간	2023. ~ 2026.		추진상황	개보수 현황 조사 계획					
사업주체	국악문화체육과 관광팀		공약담당	관광팀장	한동흔	☎740-3211			
					김혜린			3216	

### ○ 현황 및 정책목표

·【현 황】

- 매년 관내 공공 및 민간야영장을 대상으로 등록야영장 지원 사업(공모사업)을 시행 (문화체육관광부)하여 해당 사업에 관내 야영장이 선정될 수 있도록 지원을 독려

·【정책목표】

- 관광진흥법 시행규칙 제28조의2(야영장의 안전·위생기준)에 근거하여 안전·위생 기준이 강화됨에 따라 관광진흥법 제 4조(등록)에 근거하여 운영 중인 야영장 대상으로 안전·위생시설 개보수 지원을 통해 안전하고 쾌적한 야영환경 조성 등으로 관광 활성화 도모

### ○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2023. ~ 2026.
- 【사업대상】 : 기존 등록 야영장 11개소 및 신규 등록 야영장
- 【사업내용】 : 야영장 안전·위생시설 개보수
  - 안전시설 : 전기·가스시설, 경보기, 재해방지시설, 조명시설, CCTV, 대피소, 안전·안내 게시물, 낙석·붕괴 방지시설, 잔불처리 시설 등
  - 위생시설 : 급수·배수시설, 상·하수도 시설, 화장실 및 취사시설 등

### ○ 추진계획

- 【야영장 안전·위생시설 개보수 현황조사】 2023. 1.
- 【연차별 계획에 따른 사업신청서 공문 시행】 2023. 3.

- 【연차별 계획에 따른 사업신청서 징구】 2023. 3.
- 【사업추진】 2023. 6.
- 【사업완료】 2026. 12.

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
야영장 안전·위생시설 개보수 현황조사					■															
안전·위생시설 개보수 사업추진 및 완료									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	458	8	450	0	70	105	175	100	0
국 비	245	5	240		40	60	100	40	
도 비	0		0						
군 비	213	3	210		30	45	75	60	
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
사업추진 진도율	%	100	0	20	40	60	100

○ 추진실적

- 사업계획 수립

○ 기대효과

- 안전·위생시설 개보수 지원을 통해 안전한 야영환경 조성으로 관광활성화 기여

## 2025영동세계국악엑스포 유치

**약속 5** | **지속가능 영동을 위한 힐링관광 육성**

<b>관리번호</b>	<b>5-4</b>	중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/>							
<b>신규여부</b>	신 규 <input checked="" type="checkbox"/>	계 속 <input type="checkbox"/>	<b>총사업비 (백만원)</b>	계	국비	도비	군비	기타	
<b>완료시기</b>	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>		15,000	4,500	3,800	2,600	4,100	
<b>사업기간</b>	2020. 1. ~ 2026. 6.		<b>추진상황</b>	기본계획 및 타당성 용역 완료					
<b>사업주체</b>	국악문화체육과 국악엑스포TF팀		<b>공약담당</b>	국악엑스포TF팀장 정재욱		☎740-3521 박성철 3522			

### ○ 현황 및 정책목표

- **【현 황】**
  - 국내대표 국악축제인 난계국악축제를 세계적인 축제로 확장 필요
  - 국악의 시기적, 장르적 범위 확장에 따른 국악자원 집결의 장 선점 필요
  - ※ 현재까지 공간적·시간적 차원의 국악자원 집결의 장이 없었음
- **【정책목표】**
  - 전국 국악자원을 집결시켜 영동을 국악문화산업 거점으로 육성
  - 국악의 가치 재조명 및 미래가치 공유를 통해 국악 활성화에 기여
  - 과거와 현재, 한국과 세계가 만나 문화 다양성을 수용하는 세계화의 장 마련

### ○ 사업개요

- **【사업기간】** : 2020. ~ 2026.
- **【사업내용】**
  - 공식행사 : 전야제, 개막식, 폐막식, 기획공연, 상설공연, 주제전시관 구성 등
  - 주제전시관 : 11개관  
국악산업관, 전통공연관, 에듀국악관, K국악관, 디지털국악관, 국악치유관,  
전통치유관, 전통체험관, 국악교류관, 난계관, 국악기체험관
  - 프로그램 : 8개유형 70개 프로그램

계	전시	공연	이벤트	체험	교육	식음/판매	컨벤션	관광
70	11	9	15	15	7	4	5	4

## < 주민참여 >

- ◆ 국악엑스포 조직위원회 구성(총216명 예정 / 2024. 1.)
  - 조직위원장 등 임원 5명                      - 사무국 50명 (공무원 파견직원)
  - 범도민협의회 100명                         - 행정지원협의회 10명
  - 유관기관지원협의회 20명
- ◆ 전국민 설문조사(기재부) : 엑스포 인지도, 지지도, 개최가치 등 조사('23. 3 ~ 6.)

### ○ 추진계획

- 【국제행사 개최계획서 제출 (충북도→문화체육관광부)】 2022. 12.
- 【국제행사 개최계획서 및 검토보고서 제출 (문체부→기재부)】 2023. 1.
- 【국제행사 심사 (기재부/대외경제정책연구원)】 2023. 3. ~ 6. (4개월 소요)
- 【국제행사 최종 승인(기재부/국제행사심의위원회)】 2023. 8.
- 【국악엑스포 조직위원회 설립 조례제정】 2023. 9. ~ 12. (충북도)
- 【국악엑스포 조직위원회 출범】 2024. 1.
- 【국악엑스포 실행계획수립 및 국악관련 기관단체 유치】 2024. 1. ~ 12.
- 【국악엑스포 핵심 기반시설 조성】 2025. 1. ~ 6.
- 【2025영동국악엑스포 본행사 추진】 2025. 9. ~ 10.

### ○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
국제행사 개최계획서 제출																				
국제행사 심사																				
국제행사 승인 및 조직위원회 출범																				
국악엑스포 실행계획수립																				
국악엑스포 핵심 기반시설 조성																				
국악엑스포 본행사 추진																				
국악엑스포 정산 및 백서발간																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내					임기후	
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	15,000	0	15,000	0	0	4,000	11,000	0	0
국 비	4,500		4,500			1,500	3,000		
도 비	3,800		3,800			1,500	2,300		
군 비	2,600		2,600			1,000	1,600		
기 타	4,100		4,100				4,100		

○ 공약달성 확인지표


확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
국제행사 승인 및 정부 예산 확보	백만원	15,000			4,000	11,000	

○ 추진실적

- 제53회 영동난계국악축제 중 홍보계획 수립

○ 기대효과

- 영동을 국악의 중심지로 포지셔닝 하고 국악문화산업 거점으로 육성
- 충북 영동 국악관련 조직 재정비 및 국제적 연대 강화
- 대한민국 국악의 가치 재발굴 및 글로벌 위상 강화



05

## 주민복지과

## 장애아동 발달 서비스 지원

약속 6 | 웃는 아이 행복한 영동

<b>관리번호</b>	6-2		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> )						
<b>신규여부</b>	신 규 <input type="checkbox"/>	계 속 <input checked="" type="checkbox"/>	<b>총사업비 (백만원)</b>	계	국비	도비	군비	기타	
<b>완료시기</b>	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>		1,176	824	106	246		
<b>사업기간</b>	2022. 8. ~		<b>추진상황</b>	사업 추진계획 수립 완료					
<b>사업주체</b>	주민복지과 생활보장·희망복지지원팀		<b>공약담당</b>	생활보장팀장	함은영	☎740-3571			
				희망복지지원팀장	옹재희		3581		
					육지영		3566		
					김민찬		3583		

### ○ 현황 및 정책목표

· **【현 황】**

- 우리 군 발달장애 등록아동은 37명(지적 25명, 자폐성 12명)이며, 발달지연으로 서비스 이용을 원하는 영유아가 증가하는 추세이므로 관련 지원 확대가 필요함

· **【정책목표】**

- 지역내 발달지연 아동과 장애아동을 조기 발견하여 재활 및 상담 서비스를 바우처 사업으로 지원하여 가족부담 경감 및 장애서비스 적극 지원

### ○ 사업개요

- **【사업기간】** : 2022. 8. ~
- **【사업내용】** : 4개 사업
  - 발달재활서비스 : 80명
  - 언어발달지원사업 : 2명
  - 영유아발달지원 서비스 : 10명
  - 아동청소년심리지원 서비스 : 30명

#### < 주민참여 >

유관기관 의견 수렴

- 서비스 제공기관 및 장애관련 시설의 의견 수렴 및 반영

○ 추진계획

- 【기 추진사업 지속 추진】 2022. 8월 ~
- 【2023년도 사업계획 수립 및 예산편성】 2022년 중 계획 수립
- 【사업추진】 2023. 1월 ~

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
장애 아동 발달서비스 지원																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	1,376	200	1,176	200	244	244	244	244	0
국 비	964	140	824	140	171	171	171	171	
도 비	124	18	106	18	22	22	22	22	
군 비	288	42	246	42	51	51	51	51	
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
장애아동 발달 서비스 지원	명	122	100	122	125	127	130

○ 추진실적

- 사업계획 수립

○ 기대효과

- 장애아동 가구의 발달 재활서비스 비용 부담 완화
- 발달지연 아동을 조기 발견하여 재활서비스를 지원함으로써 장애 발생 가능성을 낮춤

## 노인 일자리 사업 확대 시행

**약속 8** | 영동에서 누리는 노년의 즐거움

**관리번호 8-1** | 중앙정부 도움 필요성 : 해당없음  도움필요(제도  재정 )

신규여부	신 규 <input type="checkbox"/>	계 속 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>		37,114	18,558	1,855	16,701	
사업기간	2023. ~ 2026.		추진상황	추진중				
사업주체	주민복지과 노인복지팀		공약담당	노인복지팀장	김호욱	☎740-3355		
					성주미	3588		

### ○ 현황 및 정책목표

· 【현 황】 2022년 노인일자리사업 사업비 : 7,116,844천원 (단위: 천원, 명)

구분	예산액	배정사업량	수행기관	비고
계	7,116,844	2,093		
공익활동형(13개)	6,114,150	1,941	(사)대한노인회영동군지회	
사회서비스형(3개)	2,751,367	68	(사)대한노인회영동군지회	
취업알선형(1개)	6,000	40	(사)대한노인회영동군지회	
시장형(3개)	80,100	30	영동시니어클럽	
노인일자리담당자	377,286	14	(사)대한노인회영동군지회	전담인력

#### · 【정책목표】

- 노인일자리 확대로 더 많은 노인들에게 사회참여 기회 및 소득 지원 제공

### ○ 사업개요

#### · 【사업기간】

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12. (연차별 추진)
- 사업위치 : 영동군내 일원
- 사업규모 : 매년 20개 일자리사업 / 2,200명
- 사업비 : 30,000백만원(국 15,000 도 1,500 군 13,500)
- 사업내용 : 공익활동형 13개, 사회서비스형 3개, 취업알선형 1개, 시장형 3개
- 참여대상 : 만65세이상 기초연금 수급자 및 차상위 계층 등
- 활동기간 : 연 11개월(월 30시간이상, 일 3시간이내)



## ○ 기대효과

- 다양한 일자리 및 사회활동 제공으로 어르신이 활기차고 건강한 노후생활 영위
- 어르신의 자기만족과 성취감 향상 및 지역사회 공익증진 기여

## 독거노인 공동주거시설 조성

**약속 8** | 영동에서 누리는 노년의 즐거움

<b>관리번호</b>	<b>8-2</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/>						
신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/>	계 속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>		1,000			1,000		
사업기간	2023. ~ 2026.		추진상황	없음					
사업주체	주민복지과 노인복지팀		공약담당	노인복지팀장	김호욱	☎740-3355			
					윤주식		3356		

### ○ 현황 및 정책목표

· **【현 황】**

- 2022년 9월현재 우리군 독거노인 수 : 5,713명 ( 남1,938 여 3,775)

· **【정책목표】**

- 영동군내 홀로 생활하는 독거노인에게 공동거주 등의 주거시설을 제공하여 안정된 노후생활 지원

### ○ 사업개요

· **【사업기간】**

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12.
- 사업위치 : 영동군내 일원
- 사 업 비 : 1,000백만원(군비)
- 사업내용 : 유희시설 리모델링 100백만원 × 10개소

### ○ 추진계획

- **【독거노인 공동거주 등 수요 및 대상자 선정】**      2023. 1월 ~ 12월
- **【사업대상지 선정 및 유희시설 리모델링(3개소)】**    2024. 1월 ~ 12월
- **【사업대상지 선정 및 유희시설 리모델링(3개소)】**    2025. 1월 ~ 12월
- **【사업대상지 선정 및 유희시설 리모델링(4개소)】**    2026. 1월 ~ 12월

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업대상자 선정 및 계획수립					■	■	■	■												
유휴시설 리모델링(3개소)									■	■	■	■								
유휴시설 리모델링(3개소)													■	■	■	■				
유휴시설 리모델링(4개소)																	■	■	■	■

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내					임기후	
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	1,000	0	1,000	0	0	300	300	400	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	1,000		1,000			300	300	400	
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
유휴시설 리모델링	개소	10			3	3	4

○ 추진실적

- 사업계획 수립

○ 기대효과

- 독거노인들의 공동거주로 인한 고독감과 소외감 해소
- 공동생활 지원을 통해 노인의 삶의 질 향상 및 노인복지증진에 기여

## 남부 4개면 통합 노인복지관 설립(황간면)

약속 8 영동에서 누리는 노년의 즐거움

관리번호 8-3

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음  도움필요(제도  재정 )

신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/>	계 속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>		1,000			1,000	
사업기간	2023. 1. ~ 2024. 12.		추진상황	없음				
사업주체	주민복지과 노인복지팀		공약담당	노인복지팀장	김호욱	☎740-3355		
					윤주식		3356	

### ○ 현황 및 정책목표

#### · 【현 황】

- 위 치 : 황간면 남성6길 10(지상1층, 균유지)  
※ 대상지 : 황간면 노인복지회관(사용자 : 대한노인회 영동군지회 황간면분회)
- 대지면적 : 3,011㎡ (건축연면적 334㎡)
- 준공일자 : 2018. 6. 28.

#### · 【정책목표】

- 남부4개면(황간, 매곡, 상촌, 추풍령) 거주 어르신들의 노인복지관 시설 이용편의 제공

### ○ 사업개요

#### · 【사업기간】

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.
- 사업위치 : 황간면 남성6길 10
- 사 업 비 : 1,000백만원(군비)
- 사업내용 : 시설 리모델링(증축 포함) 1식

#### < 주민참여 >

- 유관기관 및 자문단 협의 : 2023. 1월 ~ 3월
- 대한노인회 영동군지회 및 남부4개면 노인회분회, 대학교수 등

### ○ 추진계획

- 【노인회 등 유관기관 및 자문단 협의】 2023. 1월 ~ 3월
- 【시설 구조안전 진단 용역】 2023. 4월 ~ 6월

- 【실시설계 및 사전절차 이행】 2023. 7월 ~ 11월
- 【사업착공 및 준공】 2024. 1월 ~ 12월

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
유관기관 및 자문단 협의					■															
시설 구조안전 진단 용역						■														
실시설계 및 사전절차 이행							■	■												
사업착공 및 준공									■	■	■	■								

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내					임기후	
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	1,000	0	1,000	0	100	900	0	0	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	1,000		1,000		100	900			
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
시설 구조안전 진단 용역	식	준공		준공			
실시설계 및 사전절차 이행	식	준공		준공			
사업착공 및 준공	식	준공			준공		

○ 추진실적

- 사업계획 수립

○ 기대효과

- 기 조성된 황간면 노인복지회관의 증축 또는 리모델링 등의 시설확충을 통하여 남부4개면 거주 어르신들의 시설이용 편의여건 개선
- 읍소재지 노인복지관 이용시 원거리 이동에 따른 불편 해소

## 영동군 공설 자연장지(수목장림) 조성

**약속 9** | 다누리는 복지 영동! 내가 가서 닿을게!

<b>관리번호</b>	<b>9-2</b>	중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/>							
<b>신규여부</b>	신 규 <input checked="" type="checkbox"/>	계 속 <input type="checkbox"/>	<b>총사업비 (백만원)</b>	계	국비	도비	군비	기타	
<b>완료시기</b>	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>		5,030	1,000		4,030		
<b>사업기간</b>	2023. 1. ~ 2026. 6.		<b>추진상황</b>	없음					
<b>사업주체</b>	주민복지과 노인복지팀		<b>공약담당</b>	노인복지팀장	김호욱	☎740-3355			
					김태형	3357			

### ○ 현황 및 정책목표

· **【현 황】**

○ 우리군 장묘관련시설 현황

- 공설봉안시설(1개소, 500기 안치가능)
  - 영동군무연고공설납골묘(영동읍 오탄리 산45번지)
- 종교단체 봉안시설(1개소)
  - 고당사 효자당(봉안당) (심천면 옥계폭포길 126)
- 종교단체 수목장림(1개소)
  - (재)선교유지재단 천화수목장(심천면 마곡리 185-3)
- 종교단체 사설묘지(1개소)
  - 에덴동산 기독교 묘원(영동읍 가리 산99-1)
- 장례식장 현황(3개소)
  - 영동장례식장 (영동읍 난계로 804-46)
  - 영동병원장례식장 (영동읍 대학로 106)
  - 영동제일장례식장 (양강면 양정죽촌로 53-9)

· **【정책목표】**

- 군민들에게 추모와 휴식이 공존하는 주민친화 장사시설 제공

### ○ 사업개요

· **【사업기간】**

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 6.

- 사업위치 : 영동군내 적정 균유림
- 사업규모 : 10ha (추모목 : 3,000그루 / ha당 300그루)
- 사업비 : 5,030백만원(국 1,000 군 4,030)
- 사업내용 : 수목장 등 추모공원 조성 1식

< 주민참여 >

- 유관기관 및 자문단 의견 수렴 : 2023. 4월 ~ 5월
- 장사시설에 대한 주민인식도 및 선호하는 조성형태, 우선 고려사항 등 의견반영
- 사업대상 예정부지 주민공청회 개최 : 2023. 6월 ~ 5월
- 혐오시설로 인식되고 있는 장사시설 편견을 탈피하고 해당지역 주민과의 공감대 형성

○ 추진계획

- 【적정 입지요건 분석 등 연구용역 집행】 2023. 1월 ~ 3월
- 【유관기관 및 자문단 협의】 2023. 4월 ~ 5월
- 【주민공청회 개최】 2023. 6월 ~ 7월
- 【사업부지 최종선정】 2023. 8월 ~ 11월
- 【실시설계 및 사전절차 이행】 2024. 1월 ~ 12월
- 【사업착공 및 준공】 2025. 1월 ~ 2026. 6월

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
적정부지 분석 등 연구용역					■															
유관기관 및 자문단 협의						■														
주민공청회 개최							■													
사업부지 최종선정								■												
실시설계 및 사전절차 이행									■	■	■	■								
사업착공 및 준공													■	■	■	■	■	■	■	■

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내					임기후	
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	5,030	0	5,030	0	30	600	4,400	0	0
국 비	1,000		1,000			120	880		
도 비	0		0						
군 비	4,030		4,030		30	480	3,520		
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
적정입지요건 분석 연구용역	식	완료		완료			
사업부지 선정	1개소	선정		선정			
실시설계 및 사전절차	식	완료			완료		
수목장림 조성	공정률	100%				50%	100%

○ 추진실적

- 사업계획 수립

○ 기대효과

- 영동군내 대규모 장묘시설 부재에 따른 주민들의 타지역 원정 장례 불편 해소
- 자연친화적 자연장지 조성으로 이용자들의 편의성 제고 및 문화,휴식 등의 다목적 공간 제공

## 요양보호사, 사회복지사, 생활지원사 처우 개선

**약속 9** | 다누리는 복지 영동! 내가 가서 닿을게!

<b>관리번호</b>	<b>9-3</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> )						
신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/>	계 속 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>		476			476		
사업기간	2023. ~ 2026.		추진상황	없음					
사업주체	주민복지과 노인복지팀		공약담당	노인복지팀장	김호욱	☎740-3355			
					남상욱			3565	

### ○ 현황 및 정책목표

#### · 【현 황】

- 요양보호사(900명) : 2022년 4월 요양보호사 처우개선 및 지위향상에 관한 조례 제정
- 생활지원사(88명) : 처우개선비 기 지급(1인당 월8만원 지급)
- 사회복지사(237명)
  - 처우개선비(121명) 기 지급(1인당 연20만원 지급)
  - 대우수당(116명) 기 지급(1인당 월15만원 지급)

#### · 【정책목표】

- 영동군 사회복지시설 종사자들의 처우개선 및 사기진작을 도모하여 질 높은 사회복지 서비스 제공

### ○ 사업개요

#### · 【사업기간】

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12.
- 사업위치 : 영동군 사회복지시설
- 사 업 비 : 476백만원(군비)
- 사업내용
  - 요양보호사 : 직무역량 강화를 위한 워크숍 개최 지원(연 2회)     **신규**
  - 사회복지사 : 처우개선비 지원(1인당 연 20만원)                     **계속지원**
  - 생활지원사 : 처우개선비 지원(1인당 월 8만원)                     **계속지원**

○ 추진계획

- 【요양보호사 협의회(가칭) 단체 설립】 2023. 1월 ~ 3월
- 【요양보호사 역량강화 워크숍 지원계획 수립】 2023. 4월 ~ 5월
- 【요양보호사 상반기 역량강화 워크숍(연중반복)】 2023. 6월 ~ 8월
- 【요양보호사 하반기 역량강화 워크숍(연중반복)】 2023. 9월 ~ 11월
- 【사회복지사 및 생활지원사 처우개선비 지원(연중반복)】 2023. 1월 ~ 12월

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
요양보호사 협의회 단체 설립					■															
요양보호사 역량강화 워크숍									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
사회복지사 및 생활지원사 처우개선비 지원									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	476	0	476	0	119	119	119	119	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	476		476		119	119	119	119	
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
요양보호사 워크숍	횟수	8		2	2	2	2
사회복지사 및 생활지원사 처우개선비	백만원	316		79	79	79	79

○ 추진실적

- 사업계획 수립

○ 기대효과

- 사회복지시설 종사자들의 안정적 근로여건 조성 및 복지서비스 질적 향상 도모
- 처우개선을 통한 종사자 사기진작과 직무 만족도 향상

06

## 가족행복과

## 외식업 소상공인 지원 확대

**약속 3** | **선순환하는 영동경제 실현**

<b>관리번호</b>	<b>3-2</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> )						
신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/>	계 속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>		12			12		
사업기간	2023. 1. ~		추진상황	사업 추진계획 수립 완료					
사업주체	가족행복과 식품안전팀		공약담당	식품안전팀장 김국현		☎740-3791 장은경 3794			

### ○ 현황 및 정책목표

·【현 황】

(단위: 개소)

영동군위생업소		외식업소상공업		외식업소상공업 외		공중위생업소		비고
총계	1,712	소계	923	소계	577	소계	212	
		일반음식점	759	식품제조가공업	81	이미용업	151	
		휴게음식점	159	즉성판매제조가공업	155	숙박업	29	
		제과점	5	식품소분업	43	세탁업	17	
				집단급식소	54	기타	15	
				유흥시설	37			
				기타	207			

\* 한국외식업중앙회 영동군지부에 등록된 업소: 620개소

·【정책목표】

- 외식업 소상공인 지원으로 관광산업 발전 및 지역경제 활성화, 안전한 위생관리로 위생업소의 수준 향상

### ○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2023. 1. ~
- 【대 상】 : 관내 식품접객업소 923개소
- 【사업내용】
  - 식품위생교육비 지원
  - 한국외식업중앙회 영동군지부 운영비 지원 확대

### ○ 추진계획

- 【기 추진사업 지속 추진】                    2022. 9. ~
- 【조례 개정】                                    2022. 10.
- 【예산 확보】                                    2022. 12.

· 【사업 추진】

2023. 1. ~ 12.

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
조례 개정 및 예산 편성	■																			
사업추진					■				■				■				■			

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	15	3	12	0	12	0	0	0	0
국 비	0		0						
도 비	0.8	0.8	0						
군 비	14.2	2.2	12	0	12				
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
외식업 소상공인 지원 금액	백만원	12	-	12	12	12	12

○ 추진실적

· 사업 추진계획 수립 완료(2022. 8.)

○ 기대효과

· 외식업소의 위생 상태 및 관리로 음식문화를 개선하고 업소의 수준 향상을 도모함

## 교재, 교구 배달서비스와 놀이선생님 서비스 운영

약속 6 | 웃는 아이 행복한 영동

<b>관리번호</b>	<b>6-3</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> )						
신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/>	계 속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>		456	228	114	114		
사업기간	2024. 1. ~ 2026. 12		추진상황	사업 추진계획 수립 완료					
사업주체	가족행복과 영유아보육팀		공약담당	영유아보육팀장	박혜경	☎740-3761			
					박은실	3762			

### ○ 현황 및 정책목표

- 【현 황】
  - 2022. 11월 육아종합지원센터 개관
- 【정책목표】
  - 영유아 발달도모 및 부모들의 경제적 부담경감으로 아이 키우기 좋은 환경 조성

### ○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2024. 1 ~ 2026. 12
- 【사업내용】
  - 사업대상 : 관내 영유아 아동
  - 인력현황 : 2명 (보육전문인력 1명, 지원인력 1인)
  - 사업내용 : 개별 가구 방문하여 교재 교구 배달 및 놀이방법 지도 등
  - 추진기관 : 영동군 육아종합지원센터(위탁기관)

### ○ 추진계획

- 【농림축산식품부 이동식 놀이교실 사업 신청】      2023. 8월
- 【사업대상지 선정 및 예산편성】                      2023. 12월
- 【사업추진】    2024. 1월

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
신규사업 사전절차 이행 및 2023년도 사업신청 및 예산편성																				
교재교구 배달 서비스 및 놀이선생님 서비스 운영																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	456	0	456	0	0	152	152	152	0
국 비	228		228			76	76	76	
도 비	114		114			38	38	38	
군 비	114		114			38	38	38	
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
서비스 지원 횟수	회	450			150	150	150

○ 추진실적

- 해당없음 (2023. 8월 중 이동식 놀이교실 사업 신청 예정)

○ 기대효과

- 영유아에게 적합한 교구배달 및 놀이지도를 통하여 영유아 발달도모 및 부모들의 경제적 부담 경감

## 아동·청소년 통합 안심돌봄센터 구축

약속 6 웃는 아이 행복한 영동

<b>관리번호</b> 6-4	중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> )								
신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/>	계 속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>		358	200	63	95		
사업기간	2022.10. ~ 2024.12		추진상황	사업 추진계획 수립 완료					
사업주체	가족행복과 영유아보육팀		공약담당	영유아보육팀장 박혜경		☎740-3761		김용화 3763	

### ○ 현황 및 정책목표

- 【현 황】
  - 맞벌이가구, 한부모 가정 등 돌봄 보호가 필요한 아동을 보호할 돌봄 시설 부족
  - 방과후 초등 돌봄 수요를 고려하여 돌봄서비스를 지원하기 위한 안심 돌봄 센터 확충
  - 황간면SOC다함께돌봄센터, 영동국민건강체육센터SOC다함께돌봄센터
- 【정책목표】
  - 다자녀가구, 맞벌이 가정, 결손 가정의 아동에게 안심 돌봄 및 양질의 균형 있는 급식을 제공하고 방과 후 아동을 위한 안심 돌봄 센터를 구축하여 초등 돌봄 사각지대 해소

### ○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2022. 10. ~ 2024.12.
- 【사업내용】
  - 방과 후 돌봄 아동을 위한 안심 돌봄 센터 구축 및 운영
  - 황간면SOC 다함께돌봄센터(황간면 남성리 679-1번지)
  - 영동국민건강체육센터SOC 다함께돌봄센터(영동읍 매천리 463번지)

### ○ 추진계획

- 【다함께돌봄센터 사업 지속 추진】 2022. 10. ~
- 【다함께돌봄센터(국민건강체육센터) 준공】 2023. 10.
- 【다함께돌봄센터(국민건강체육센터) 위탁기관 선정】 2023. 11. ~ 12.
- 【다함께돌봄센터(황간면) 준공】 2024. 11.
- 【다함께돌봄센터(황간면) 위탁기관 위탁기관 선정】 2024. 12.
- 【다함께돌봄센터 사업추진】 2024. 12. ~

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
국민건강체육센터 시설 리모델링					—————															
황간면SOC 시설 리모델링									—————											
다함께돌봄센터 위탁선정 및 운영									—————											

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	358	0	358	0	70	112	84	92	0
국 비	200		200	0	45	65	44	46	
도 비	63		63	0	10	17	16	20	
군 비	95		95	0	15	30	24	26	
기 타	0		0	0					

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
다함께돌봄센터 준공	개	2	0	1	1	0	0
다함께돌봄센터 돌봄아동	명	55	0	25	55	55	55

※ 다함께돌봄센터(개소당 정원 30명)

○ 추진실적

- 사업계획 수립

○ 기대효과

- 보호아동을 위한 안심 돌봄 및 교육·문화적 체험프로그램을 통한 복지서비스 지원
- 아동 돌봄 기능과 균형 있는 급식 및 간식을 지원하여 아동 발달 형성에 기여

## 다목적 어린이 체험시설 운영 활성화

약속 6		웃는 아이 행복한 영동							
<b>관리번호 6-5</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> )							
신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/>	계 속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>		500			500		
사업기간	2022. 11. ~ 2026. 12		추진상황	사업 추진계획 수립 완료					
사업주체	가족행복과 영유아보육팀		공약담당	영유아보육팀장	박혜경	☎740-3761			
					박은실			3762	

### ○ 현황 및 정책목표

· 【현 황】

- 2022. 11월 육아종합지원센터 개관

· 【정책목표】

- 어린이 체험시설 운영활성화로 아동의 건전한 성장도모 및 아이키우기 좋은 환경 조성

### ○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2022. 11 ~ 2026. 12

· 【사업내용】

- 위 치 : 영동군 육아종합지원센터
- 사업내용 : 실내놀이터, 그물놀이터, 레고놀이공간, 짚라인, 클라이밍, 야외놀이터 등  
어린이 전용 체험시설 운영

### ○ 추진계획

- 【육아종합지원센터 개소 및 사업추진】 2022. 11월



## 보육 긴급지원시스템 구축

약속 6 | 웃는 아이 행복한 영동

<b>관리번호</b> 6-6	중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/>									
신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/>	계 속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타		
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>		176	68	36	72			
사업기간	2023. 1. ~ 2026.12		추진상황	사업 추진계획 수립 완료						
사업주체	가족행복과 영유아보육팀		공약담당	영유아보육팀장 박혜경		☎740-3761		박은실 3762		

### ○ 현황 및 정책목표

- **【현 황】**
  - 갑작스런 양육자의 질병 등 양육공백 시 긴급 돌봄서비스를 맡길 수 있는 보육긴급 지원시스템 필요
- **【정책목표】**
  - 보육공백 발생 시 긴급 돌봄서비스를 안심하고 맡길 수 있는 보육환경 제공 및 맞벌이 부모들의 양육부담 해소

### ○ 사업개요

- **【사업기간】** : 2023. 1 ~ 2026. 12
- **【사업내용】**
  - 위 치 : 영동군 육아종합지원센터 內 시간제보육실
  - 사업내용
    - ☞ 시간제보육 : 일시적으로 돌봄이 필요한 영유아에게 시간제로 보육서비스 제공 (09:00~18:00)
    - ☞ 야간 연장 : 맞벌이 가정에 긴급한 돌봄공백을 위한 야간까지 보육서비스 제공 (18:00~21:00)
  - 보 육 료 : 시간당 부모 부담(1,000원), 정부보육료(3,000원)

### ○ 추진계획

- **【사업계획수립 예산편성】** 2022. 10월
- **【사업추진】** 2023. 1월

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
신규사업 사전절차 이행 및 2023년도 사업신청 및 예산편성	■																			
시간제 보육사업 추진					■				■				■				■			
야간연장보육사업 추진									■				■				■			

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	176	0	176	0	35	47	47	47	0
국 비	68		68		17	17	17	17	
도 비	36		36		9	9	9	9	
군 비	72		72		9	21	21	21	
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
서비스 이용자 수(년간)	명	1,440		360	360	360	360
서비스 이용 시간(년간)	시간	3,840		960	960	960	960

○ 추진실적

- 해당없음 (2023. 1월부터 사업 추진)

○ 기대효과

- 갑작스런 양육자의 질병 등 양육공백 시 전문적인 돌봄기관을 이용하여 긴급보육시스템 구축
- 시간제 및 야간연장보육 운영으로 맞벌이 부모들의 양육부담 해소

## 어린이와 청소년 문화혜택 지원

**약속 7** | **활기뿡뿡! 건강한 청소년 환경 조성**

<b>관리번호</b>	<b>7-1</b>	중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> )							
신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/>	계 속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>		340			340		
사업기간	2023. ~ 2026.		추진상황	사업 추진계획 수립 완료					
사업주체	가족행복과 청소년드림팀		공약담당	청소년드림팀장	장기철	☎740-3781			
					김혜정	3782			

### ○ 현황 및 정책목표

- **【현 황】**
  - 청소년의 문화 욕구를 충족시키고 감수성을 높일 수 있는 문화예술 공연 필요
- **【정책목표】**
  - 청소년을 위한 다양하고 수준높은 공연 관내 유치 및 문화탐방을 통해 견문확대

### ○ 사업개요

- **【사업기간】** : 2023. ~ 2026.
- **【총사업비】** : 340백만원(군)
- **【사업내용】**
  - 청소년 문화예술 공연 유치 : 연 4회
  - 청소년 문화탐방 지원 : 연 1회

### ○ 추진계획

- **【예산 편성】** 2022. 12. ~
- **【문화예술 공연 유치 및 문화탐방 위탁】** 2023. 01. ~
- **【사업추진】** 2023. 03. ~

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
신규사업 사전절차 이행 및 2023년도 예산편성																				
청소년 문화예술 공연 유치(연4회)																				
청소년 문화탐방 지원(연1회)																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	340	0	340	0	85	85	85	85	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	340		340		85	85	85	85	
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
청소년 문화예술 공연 유치	회	16회		4	4	4	4
청소년 문화탐방 지원	회	4회		1	1	1	1

○ 추진실적

- 사업 추진계획 수립 완료(2022. 8월)

○ 기대효과

- 청소년들에게 문화적 혜택지원을 통해 조화로운 성장·발달에 기여
- 수준 높은 공연 관내 유치로 지역 문화예술 활성화에 기여

## 장학생 확대 지원

**약속 7** | **활기뿔뿔! 건강한 청소년 환경 조성**

**관리번호 7-2** | 중앙정부 도움 필요성 : 해당없음  도움필요(제도  재정 )

신규여부	신 규 <input type="checkbox"/>	계 속 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>		1,900			1,900	
사업기간	2023. 1. ~		추진상황	사업 추진계획 수립 중				
사업주체	가족행복과 평생학습팀		공약담당	평생학습팀장	신미경	☎740-3771		
					김지유			3773

### ○ 현황 및 정책목표

#### ·【현 황】

- 장학금 지원현황 : 290명 299백만원 (2021년 기준)

(단위 : 명 / 백만원)

구분	신청 인원	선발 인원	지급 금액	선발율	비고
계	485	290	299		
관외대학생	309	119	178	38%	
유원대학생	49	44	66	90%	
고등학생	86	86	43	100%	
초·중학생	41	41	12	100%	

#### ·【정책목표】

- 영동군민 또는 그 자녀에게 장학금을 지급하여 지역사회발전에 기여할 우수한 인재를 양성하기 위함

### ○ 사업개요

- 【사업기간】: 2023. 1. ~
- 【사업대상】: 관내 주소를 둔 초·중·고·대학생
- 【사업비】: 400백만원
- 【사업내용】: 장학생 선발 확대 지원
  - 초·중학생 30만원, 고등학생 50만원, 대학생 150만원
  - (기존) 300명 ⇒ (확대) 366명 지원

#### < 주민참여 >

- (재)영동군민장학회 이사회 심의·의결 및 의견 수렴



## 청소년 해외연수 다변화

**약속 7** | **활기뿡뿡! 건강한 청소년 환경 조성**

<b>관리번호</b>	<b>7-3</b>	중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> )							
신규여부	신 규 <input type="checkbox"/>	계 속 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>		1,378			1,378		
사업기간	2023. 1. ~		추진상황	사업 추진계획 수립 중					
사업주체	가족행복과 평생학습팀		공약담당	평생학습팀장	신미경	☎740-3771			
					오재은		3772		

### ○ 현황 및 정책목표

- 【현 황】
- 해외연수 추진

연도	인원(명)	연수지	비고
계	80		
2017	20	미국	초.중
2018	30	미국	중
2019	30	미국	중

- 글로벌 인재 양성을 위해 연수지로 미국뿐만 아니라 영어권 나라로 다변화 필요

- 【정책목표】
- 영어캠프 해외연수 지역을 다변화하여 다양한 문화체험 활동을 통해 국제적 마인드를 갖춘 미래세대 육성

### ○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2023. 01. ~
- 【사업대상】 : 영어캠프 우수 선발 초·중학생 50명 (초등학생 20명, 중학생 30명)
- 【사업내용】
- 외국 현지 집중영어 교육으로 영어학습 능력향상 프로그램 진행
- 학생의 진로 방향 설정에 도움을 주는 대학 및 공공기관 탐방
- 자매결연도시 방문으로 교육.문화 교류

#### < 주민참여 >

- 해외연수 대상자 설문조사
- 설문조사(학부모, 학생)를 통한 의견 수렴



## 청소년 교육바우처 추진

**약속 7** | **활기뿍뿍! 건강한 청소년 환경 조성**

<b>관리번호 7-4</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/>						
신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/>	계 속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>		2,072			2,072	
사업기간	2023. 1. ~		추진상황	사업 추진계획 수립 중				
사업주체	가족행복과 평생학습팀		공약담당	평생학습팀장 신미경		☎740-3771		
					오재은		3772	

### ○ 현황 및 정책목표

· **【현 황】**

- 2022년 8월 우리군 기준 전체인구 45,281명 중 만 8세 이상 18세이하 청소년 인구는 3,231명으로 약 7%의 적은 비율 차지
- 저출산이 우리사회의 가장 큰 사회문제로 부각되고 있는 현실에서 우리군도 인구감소지역으로 미래세대 청소년의 경제적 여건과 무관하게 평등하게 교육을 받을 수 있는 환경 조성이 필요

· **【정책목표】**

- 관내 거주 학생들에게 교육바우처를 지원하여 다양한 학습 경험을 주도적으로 선택할 수 있는 기회 부여하고 지역사회와의 공동체적 교육 환경 조성

### ○ 사업개요

- **【사업기간】** : 2023. 1. ~
- **【사업대상】** : 관내 주소를 둔 만 8세 이상 18세이하 청소년 2,750여명  
 ※ 입학축하금 대상자(초.중.고 1학년) 해당연도에는 제외
- **【사업내용】** : 1인당 연 20만원(포인트형 전자카드)
  - 창의적 역량 개발 등을 위한 취미관련 교육 활동과 문화·체육활동

### < 주민참여 >

· 교육 바우처 수혜자 설문조사를 통한 만족도 조사

○ 추진계획

- 【연간운영계획 수립 및 전문업체 선정】 2022. 12. ~ 2023. 1.
- 【바우처 가맹점 구축 및 사업 홍보】 2023. 1. ~ 5.
- 【바우처 지급】 2023. 5. ~ 11.
- 【가맹점 관리 및 운영대금 지급】 2023. 12.

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
청소년 교육 바우처 추진계획 수립 및 지급																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	2,072	0	2,072	0	550	536	499	487	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	2,072		2,072		550	536	499	487	
기 타	0		0						

\* 청소년 인구수 예상 : 2024년 2,680명/ 2025년 2,495명/ 2026년 2,435명

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
전체 대상자 대비 교육바우처 지급률(%)	%	100%		100%	100%	100%	100%

○ 추진실적

- 사업계획 수립

○ 기대효과

- 청소년 자녀의 양육에 따른 교육비 부담 경감
- 청소년의 건강한 성장발달을 도모하여 청소년의 기본 권리 확보와 복지 증진 기여

07

민원과

## 원스톱 행정처리 확대 시행

<b>약속 10</b>	<b>행정혁신으로 군민 서비스 향상</b>								
<b>관리번호 10-5</b>	중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/>								
신규여부	신 규 <input type="checkbox"/>	계 속 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>	추진상황	비예산					
사업기간	2022. 7. ~			사업 추진계획 수립 완료					
사업주체	민원과 민원팀		공약담당	민원팀장 김현정 ☎740-3101		이민재		3102	

### ○ 현황 및 정책목표

·【현 황】

- 원스톱 민원창구 운영 및 민원 1회 방문처리제 등 원스톱 행정서비스 16항목 추진 중

·【정책목표】

- 인허가민원 처리 시 여러 부서를 일일이 방문하여 상담·접수해야 하는 불편을 해소 하고 민원인의 방문편의 제고 및 원활한 업무협조를 통해 부서간 협의기간을 단축하여 인·허가 민원 신속 처리

### ○ 사업개요

·【사업기간】 : 2022. 7. ~

·【사업내용】

- 민원인의 방문편의 제고 및 원활한 업무 협조를 통해 부서간 협의기간을 단축하는 민원처리를 통한 군민편의 중심 민원 서비스 실현

### ○ 추진계획

- 【기 추진 원스톱 행정서비스 지속 추진】 2022. 9. ~
- 【부처별·분야별 원스톱 서비스 시행에 따른 후속 조치 추진】 2022. 11. ~
- 【부서별 원스톱 행정서비스 신규 발굴 추진】 2023. 1. ~

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
원스톱 행정서비스 지속 추진	[Progress bar showing continuous progress from 2022 to 2026]																			

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
원스톱서비스 시행률	%	100	100	100	100	100	100

○ 추진실적

- 원스톱 민원행정서비스 지속 추진 및 확대 · 발굴

○ 기대효과

- 원스톱 민원서비스 시행으로 산재되어 있는 인·허가 민원서류 접수 창구를 일원화하여 민원서류 간소화 및 처리기간 단축 등 비용절감 효과 제공

08

경제과

## 전통시장 활성화

**약속 3** | **선순환하는 영동경제 실현**

**관리번호 3-3** | 중앙정부 도움 필요성 : 해당없음  도움필요(제도  재정 )

신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/>	계 속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>		240			240	
사업기간	2023. 01. ~ 2024. 12.		추진상황	사업 추진계획 수립 완료				
사업주체	경제과 경제정책팀		공약담당	경제정책팀장	김미선	☎740-3711		
					정진웅	3713		
					홍예림	3715		

### ○ 현황 및 정책목표

- **【현 황】**
  - 전통시장 활성화를 위한 각종 사업 및 행사를 추진하고 있으나, 지속적인 이용객 감소와 전통시장 침체로 인해 활성화에 한계가 있어 다각적인 지원책이 필요
- **【정책목표】**
  - 전통시장 소비촉진 이벤트와 문화공연을 통해 전통시장 재방문 및 시장 내 재소비를 유도하여 전통시장 및 지역경제 활성화에 기여

### ○ 사업개요

- **【사업기간】** : 2023. 01. ~ 2024. 12.
- **【사업내용】**
  - **전통시장 ‘레인보우영동페이’ 이벤트 개최**
    - (기간) 연 2회 (추석, 설, 축제기간, 가정의달 (군민의날) 中 포함한 달)
    - (내용) 전통시장 내 지역화폐로 일정 금액 이상 결제 시 추첨을 통해 지역화폐 충전
    - (사업비) 120백만원 \* 산출근거 : 이벤트 1식 (30백만원) x 2회 x 2년
  - **전통시장내 타지역 이용고객 ‘전통시장이용쿠폰’ 지급**
    - (기간) 예산소진시 까지
    - (내용) 와인열차, 팔도장터관광열차, 축제 등 외지 관광객이 전통시장 내 일정 금액 이상 구입 시 이용금액에 따라 전통시장이용쿠폰 지급
      - ※ 지급기준 ▮ 50천원 이상 구입시 10천원 쿠폰 지급(구매 금액의 20%)
      - └ 100천원 이상 구입시 20천원 쿠폰 지급(구매 금액의 20%)
    - (사업비) 40백만원 \* 산출근거 : 20백만원 x 2년

(사업방식) 보조사업 추진 (→ 영동전통시장상인회)

- 전통시장 문화공연 활성화

(기간) 연 8회 (매년 3월 ~ 12월)

(내용) 전통시장 내 연 8회 문화공연 및 국악공연 또는 사진 전시회 등 개최

(사업비) 80백만원 \* 산출근거 : 5백만원 x 8회 x 2년

(사업방식) 보조사업 추진 (→ 영동전통시장상인회)

< 주민참여 >

시장상인회 및 전문가 의견수렴, 유관기관 협의 등

○ 추진계획

- 【신규사업 예산편성】 2022. 10월 ~ 12월
- 【시장상인회 및 전문가 의견 수렴】 2023. 1월
- 【유관기관 협의 및 보조금 교부】 2023. 2월
- 【사업추진】 2023. 3월

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

[신규사업] 2023년도 예산편성 및 사전절차 이행

사업추진

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	240	0	240	0	120	120	0	0	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	240		240		120	120			
기 타	0		0						

## ○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
레인보우영동페이 이벤트	회	4	-	2	2	-	-
전통시장이용쿠폰	천원	40,000	-	20,000	20,000	-	-
전통시장 문화공연	회	16	-	8	8	-	-

## ○ 추진실적

- 사업 추진계획 수립 완료 (2022. 9월)

## ○ 기대효과

- 전통시장 재방문 및 시장 내 재소비 유도를 통한 전통시장 활성화

## 전통시장 환경 및 인식개선 추진

<b>약속 3</b>	<b>선순환하는 영동경제 실현</b>
-------------	----------------------

<b>관리번호</b> 3-4	중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> )
-----------------	---

신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/>	계 속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>		701	100	324	186	
사업기간	2023. ~ 2026.		추진상황	사업 추진계획 수립 완료				
사업주체	경제과 경제정책팀		공약담당	경제정책팀장 김미선 ☎740-3711		정진웅 3713		

### ○ 현황 및 정책목표

- 【현 황】
  - 전통시장 활성화를 위한 각종 사업 및 행사를 추진하고 있으나, 지속적인 이용객 감소와 전통시장 침체로 인해 활성화에 한계가 있어 다각적인 지원책 필요
- 【정책목표】
  - 전통시장의 시설환경 및 상인 서비스 인식개선을 통해 다시 찾고 싶은 전통시장 조성에 기여

### ○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2023. ~ 2026.
- 【사업내용】
  - 전통시장 환경 개선 사업
    - (내용) 전통시장 시설현대화 사업 및 활성화 지원사업 등 공모사업을 통한 영동전통시장 및 영동중앙시장의 시설물 확충 및 보수
    - (사업비) 680백만원
      - ┌ (2023년) 시설현대화사업 100백만원 (도 75, 군 25)
      - └ (2024년) ┌ 시설현대화사업 100백만원 (도 75, 군 25)
      - └ 전통시장 활성화 지원사업 180백만원 (국 100, 도 24, 군 56)
      - ┌ (2025년) 시설현대화사업 100백만원 (도 75, 군 25)
      - └ (2026년) 시설현대화사업 100백만원 (도 75, 군 25)
  - 전통시장 인식 개선 사업
    - (내용) 친절 및 영업 마케팅 전문강사 교육 및 우수시장박람회 참여와 전통시장 선진지 견학을 통한 시장상인 역량 강화
    - (사업비) 30백만원

- ┌ 친절 및 마케팅 교육 : 6백만원 \* 산출근거 : 강사수당 370천원 x 2인 x 2회 x 4년
- └ 우수시장박람회 참여 : 16백만원 \* 산출근거 : 박람회 참여 1식 4백만원 x 4년
- └ 전통시장 선진지견학 : 8백만원 \* 산출근거 : 선진지 견학 1식 2백만원 x 4년

(사업방식) 보조사업 추진 (→ 영동전통시장상인회)

### < 주민참여 >

시장상인회 의견수렴, 전문가 의견수렴, 유관기관 협의 등

### ○ 추진계획

- 【신규사업 예산편성】 2022. 12월
- 【시장상인회 및 전문가 의견 수렴】 2023. 1월
- 【유관기관 협의 및 보조금 교부】 2023. 2월
- 【사업추진】 2023. 3월

### ○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
[신규사업] 2023년도 예산편성 및 사전절차 이행																				
사업추진																				

### ○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	610	0	610	0	107.5	287.5	107.5	107.5	0
국 비	100		100			100			
도 비	324		324		75	99	75	75	
군 비	186		186		32.5	88.5	32.5	32.5	
기 타	0		0						

### ○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
전통시장 환경 개선	백만원	680	-	200	280	100	100
전통시장 인식 개선	회	16	-	4	4	4	4

### ○ 추진실적

- 사업 추진계획 수립 완료 (2022. 9월)

### ○ 기대효과

- 쾌적한 쇼핑 환경과 친절한 상인들이 함께하는 현대적 이미지의 전통시장 조성

## 레인보우영동페이 구매한도 한시적 상향

**약속 3** | 선순환하는 영동경제 실현

<b>관리번호</b>	<b>3-5</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> )						
신규여부	신 규 <input type="checkbox"/>	계 속 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>		670			670		
사업기간	2022. 10. ~ 2022. 12.		추진상황	사업 추진계획 수립 완료					
사업주체	경제과 경제정책팀		공약담당	경제정책팀장	김미선	☎740-3711			
					홍예림		3715		

### ○ 현황 및 정책목표

·【현 황】

- 레인보우영동페이의 이용자가 늘어, 매월 발행액이 조기 소진됨에 따라 발행액 및 구매한도 상향조정 필요
- 지속되는 코로나19와 가파른 물가인상으로 소상공인 및 군민의 생활 경제의 어려움이 증가 되고 있음

·【정책목표】

- 레인보우영동페이의 한도 및 발행액을 한시적으로 상향조정하여 군민의 생활안정 및 지역경제 활성화에 기여

### ○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2022. 10. ~ 2022. 12.
- 【사업내용】
  - 2022년 4/4분기에 레인보우영동페이 구매한도 상향 (50만원 → 100만원)
  - 2022년 4/4분기에 레인보우영동페이 발행액 증액 (20억원 → 40억원)

### < 주민참여 >

군수공약사업, 의회 의견 수렴 (의원간담회 등)

○ 추진계획

- 【사업 추진계획 수립】 2022. 7월
- 【사업 예산편성】 2022. 8월 ~ 9월
- 【사업추진】 2022. 10월 ~ 12월

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업 예산편성				■																
레인보우영동페이 구매한도 한시적 상향				■																

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내					임기후	
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	670	0	670	670	0	0	0	0	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	670		670	670					
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
레인보우영동페이 추가 발행액	백만원	6,000	6,000				

○ 추진실적

- 사업 추진계획 수립 완료(2022. 8월)

○ 기대효과

- 레인보우영동페이 한도 및 발행액 한시적 상향조정으로 관내 소비를 촉진해 지역경제 활성화

## 황간 일반산업단지 조성 및 기업유치

**약속 3**    **선순환하는 영동경제 실현**

<b>관리번호</b>	<b>3-6</b>	중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/>							
신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/>	계 속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (억원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>		728	123	58	547		
사업기간	2022. ~ 2026.		추진상황	사업 추진계획 수립 완료					
사업주체	경제과 기업투자팀		공약담당	기업투자팀장 최갑선		☎740-3721		배준열 3723	

### ○ 현황 및 정책목표

·【현 황】

- 우리군 내 입지하고 있는 산업단지의 원활한 분양으로 공급 가능 용지의 절대적 부족

구분	준공년도	업체수	면적(m <sup>2</sup> )			분양율(%)	비고
			총면적	산업시설용지	분양면적		
영동산업단지	2018	29	999,412	579,211	579,211	97.5	
영동농공단지	1987	11	73,991	57,184	57,184	100	
용산농공단지	1988	3	261,896	242,592	242,592	100	
법화농공단지	1998	6	122,991	91,783	91,783	100	
황간물류단지	2015	21	263,179	175,668	175,668	100	

·【정책목표】

- 일반산업단지 조성을 통한 개별입지 불편해소 및 기업유치 경쟁력 확보
- 우수한 산업시설 구축을 통한 균형발전과 지역경제 활성화 실현

### ○ 사업개요

·【사업기간】: 2022. ~ 2026.

·【사업위치】: 영동군 황간면 마산리 238번지 일원

·【사업내용】: 단지조성 309,502m<sup>2</sup>(시설용지 189,609m<sup>2</sup>)

- 진입도로확장 L=0.9km, 폐수처리시설 1개소, 용수공급 11km 및 배수지 증설 1개소
- 산업시설용지 분양(분양대상면적 189,609m<sup>2</sup>)

### < 주민참여 >

- 주민홍보 - 황간면 군정설명회 시 조성계획 사업설명(2021.03.)  
 - 황간면 지역사회보장협의체 위원 20명, 이장회의 31명 등

#### ○ 추진계획

- 【산업단지 계획 승인】 2023. 3월
- 【토지 및 지장물 보상】 2023. 4월
- 【산업단지 조성공사 착공】 2023. 6월
- 【산업단지 분양공고 및 분양】 2023. 12월
- 【산업단지 준공 및 인가 고시】 2025. 12월

#### ○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
산업단지 계획승인					■															
토지 및 지장물 보상									■											
산업단지 조성공사 착공 및 준공													■							
산업단지 분양																	■			

#### ○ 예산계획

(단위 : 억원)

구분	합계	기투자	소계	임 기 내					임기후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	728	10	718	47	241	210	220	0	0
국 비	123		123			53	70		
도 비	58		58		58				
군 비	547	10	537	47	183	157	150		
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
행정절차이행	%	100	40	100			
산업단지 조성사업 공사완료	%	100		20	60	100	
산업단지 분양율	%	40				15	40

○ 추진실적

- 설계용역 착수

○ 기대효과

- 일반산업단지 조성을 통한 기업유치 경쟁력 확보 및 기업유치로 지역경제 활성화 기여

## 황간 일반산업단지 투자유치촉진센터 건립

약속 3 | 선순환하는 영동경제 실현

관리번호 3-7

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음  도움필요(제도  재정 )

신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/>	계 속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>		1,500		450	1,050	
사업기간	2024.01.~2026.12.		추진상황	사업 추진계획 수립 단계				
사업주체	경제과 기업투자팀		공약담당	기업투자팀장	최갑선	☎740-3721		
					배준열	3723		

### ○ 현황 및 정책목표

#### ·【현 황】

- 황간 일반산업단지가 2025년도 준공 예정이며 입주기업 투자유치 활동을 위한 투자 유치촉진센터 건립 필요

#### ·【정책목표】

- 황간 일반산업단지의 준공에 맞춰 체계적 투자유치 활동의 구심적 역할을 수행할 투자 유치촉진센터 건립하여 우수 기업 유치

### ○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2024.01. ~ 2026.12.
- 【사업위치】 : 황간면 마산리 일원(황간 일반산업단지 내)
- 【사업내용】 : 투자유치촉진센터 건립 1동

### ○ 추진계획

- 【추진계획 수립】 2023. 6월
- 【균형발전 공모사업 공모】 2023. 7월
- 【기본 및 실시설계 추진】 2024. 3월
- 【투자유치촉진센터 건립사업 착공】 2025. 3월
- 【투자유치촉진센터 건립사업 준공】 2026. 12월

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
균형발전사업 공모																				
실시설계용역 추진																				
건립사업 추진																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	1,500	0	1,500	0	0	300	700	500	0
국 비	0		0						
도 비	450		450			90	210	150	
군 비	1,050		1,050			210	490	350	
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
투자유치 촉진사업 추진	%	100	-	5	40	100	

○ 추진실적

- 【황간 일반산업단지 조성사업 설계 추진】

○ 기대효과

- 황간 일반산업단지 조성에 맞춰 우수 기업의 유치활동의 구심적 역할 수행

## 영동군 청년지원센터 건립

**약속 4**    **영동의 심장! 두근두근 청년지원**

<b>관리번호</b>	<b>4-1</b>	중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/>							
신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/>	계 속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	기금	도비	군비	기타	
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>		7,000	4,400		2,600		
사업기간	2022. 10. ~ 2025. 12.		추진상황	의견수렴 및 부지검토					
사업주체	경제과 일자리창출팀		공약담당	일자리창출팀장	이금인	☎740-3731			
					김용수		3732		

### ○ 현황 및 정책목표

- **【현 황】**
  - 청년들이 원하는 일자리 부족 등으로 청년들의 인구 유출 가속
  - 청년들의 안정적인 지역 정착 지원과 청년계층 소통을 위한 공간 마련 필요
- **【정책목표】**
  - 영동군 청년지원센터 건립
  - 청년층 지역사회 정착 유도

### ○ 사업개요

- **【사업기간】** : 2022. 10. ~ 2025. 12.
- **【사업내용】**
  - 위 치 : 관내일원
  - 사업비 : 70억원(지방소멸대응기금 44억원, 군비 26억원)
  - 규 모 : 건축연면적 1,800㎡(지상3층)
  - 내 용 : 회의실, 스터디룸, 실습장, 교육공간, 휴식공간 등

#### < 주민참여 >

청년층, 영동군청년정책위원회, 주민 및 전문가 등 의견 수렴, 유관기관 협의 등

○ 추진계획

- 【의견수렴】 2022. 10월 ~ (준공시)
- 【부지검토】 2022. 10월 ~ 2022. 12월
- 【기본계획 수립, 부지매수, 실시설계 등】 2023. 1월 ~ 2023. 12월
- 【사업추진】 2024. 1월 ~ 2025. 12월

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
부지검토	—																			
기본계획 수립, 부지 매입 등					—															
사업추진									—											

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	소계	임 기 내					임기후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	7,000	0	7,000	0	2,000	3,600	1,400	0	0
기 금	4,400		4,400		2,000	1,600	800		
도 비	0		0						
군 비	2,600		2,600			2,000	600		
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
행정절차 이행	%	100		100			
부지 매입	%	100		100			
사업 추진	%	100			50	50	

○ 추진실적

- 2022년 지방소멸대응기금 예산 신청 및 확정(2022. 9월)

○ 기대효과

- 청년세대의 안정적인 지역정착을 위한 기반 마련
- 지역 내 청년 인구 유입과 지역경제 활성화 유도

09

농정과

## 스마트농업 육성발전

<b>약속 1</b>	<b>미래농업 준비로 영동 살림</b>
-------------	-----------------------

<b>관리번호</b>	<b>1-2</b>	중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input "="" checked="" type="checkbox"/>								계 속 <input type="checkbox"/>	<b>총사업비 (백만원)</b>	계	국비	도비	군비	기타	
<b>완료시기</b>	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>	101,609	55,650	8,759	34,900	2,300										
<b>사업기간</b>	2022. ~ 2026.		<b>추진상황</b>	사업 추진계획 수립													
<b>사업주체</b>	농정과 스마트팜유치TF팀		<b>공약담당</b>	스마트팜유치TF팀장	임동영	☎740-3446											
					임재구			3447									

### ○ 현황 및 정책목표

#### ·【현 황】

- 우리 군에 맞는 과수 중심의 스마트농업 정책 발굴 필요
- 청년 및 농업인구의 점진적 감소
- 각종 스마트농업 보조사업에 우리 군 농가 신청 및 선정 실적 저조  
☞ 스마트농업 보조사업자 수 : 2020년 5농가, 2021년 2농가, 2022년 7농가

#### ·【정책목표】

- 임대형 스마트팜 조성으로 스마트농업에 도전하는 청년들의 재배역량 향상, 농업 경영의 기회 제공 및 인구소멸 위기 대응
- 농업의 자동화·정밀화·무인화 등 스마트농업을 통해 농가소득 증대 및 지역경제 활성화 도모

### ○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2022년 ~ 2026년
- 【사업위치】 : 관내 일원
- 【사업규모】 : 단지(팜) 조성 5개소[66.5ha], 개별 농가 200개소
- 【사업비】 : 1,016억원(국556.5 도87.5 군349 기타23)
- 【사업내용】
  - 경영실습 임대농장 조성 : 2개소 [1.5ha], 29억(자체9, 공모20)
  - 지역특화(청년) 임대형 스마트팜 조성 : 1개소[5ha], 250억
  - 노지(포도) 스마트단지 조성 : 1개소[30ha], 310억
  - 스마트농업 육성단지 조성 : 1개소[30ha], 380억
  - 개별 농가 스마트농업 보급사업 : 200개소, 46억

### < 주민참여 >

◇ 영동 스마트농업 육성발전을 위한 주민 설문조사(2022. 9.~10.)

- 조사대상 : 1,000농가(11개 읍면)
- 조사내용 : 영동군 농가 기본현황 및 스마트농업 시설 현황, 향후 투자계획 등

### ○ 추진계획

- 【영동군 스마트농업 육성 조례 제정】 2022. 9월 ~ 12월
- 【스마트농업 장기발전육성계획 수립 연구용역】 2023. 3월 ~ 9월
- 【소규모 경영실습 임대농장 조성(자체)】 2023. 1월 ~ 12월
- 【경영실습 임대농장 조성(공모)】 2024. 1월 ~ 12월
- 【지역특화 임대형 스마트팜 조성(공모)】 2024. 1월 ~ 12월
- 【노지(포도) 스마트단지 조성(공모)】 2025. 1월 ~ 12월
- 【스마트농업 육성단지 조성】 2026. 1월 ~ 12월
- 【개별 스마트농업 보급사업】 2023. 1월 ~ 12월(매년)

### ○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
영동군 스마트농업 육성 조례 제정				■																
스마트농업 장기발전육성계획 수립 연구용역					■	■	■	■												
소규모 경영실습 임대농장 조성(자체)					■	■	■	■												
경영실습 임대농장 조성(공모)									■	■	■	■								
지역특화 임대형 스마트팜 조성(공모)									■	■	■	■								
노지(포도) 스마트단지 조성(공모)													■	■	■	■				
스마트농업 육성단지 조성																	■	■	■	■
개별 스마트농업 보급사업					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

## ○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내					임기후	
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	101,609	0	81,609	0	2,150	9,259	44,050	26,150	20,000
국 비	55,650		45,650		62.5	1,462.5	28,562.5	15,562.5	10,000
도 비	8,759		6,559		12.5	221.5	3,962.5	2,362.5	2,200
군 비	34,900		27,100		1,500	7,000	10,950	7,650	7,800
기 타	2,300		2,300		575	575	575	575	

## ○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
영동군 스마트농업 육성 조례제정	건	1	1				
장기발전 육성계획 수립 연구용역	식	1		1			
스마트농업 단지(팜) 조성	개소	5	-	1	2	1	1
개별 스마트농업 보급사업	농가	200	-	50	50	50	50

## ○ 추진실적

- 사업 추진계획 수립(2022. 8월)

## ○ 기대효과

- 스마트농업 도입으로 청년 농업인 양성 및 인구소멸 위기 대응
- 미래 농업에 대한 적극적인 준비로 고용 창출 및 농가소득 증대

## 로컬푸드 운영 확대 및 직매장 신설

약속 1 미래농업 준비로 영동 살림

<b>관리번호</b>	1-3		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;)&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;신규여부&lt;/td&gt; &lt;td&gt;신 규 &lt;input type="/>							계 속 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>	629	125	212	172	120									
사업기간	2023. 3. ~		추진상황	사업추진 대상 지자체 선정 완료												
사업주체	농정과 농산물유통팀		공약담당	농산물유통팀장	이정서	☎740-3471										
				홍석완			3473									

### ○ 현황 및 정책목표

- 【현 황】
  - 기후변화 및 환경위기를 겪으면서 우리 사회는 안전하고 신선한 먹거리와 지속가능한 먹거리 확보에 대한 관심 증가
- 【정책목표】
  - 지속가능한 먹거리 체계 구축하여 국민에게 안전하고 신선한 먹거리 제공
  - 지역농산물 소비확대를 통해 관내 중소농 및 고령농의 소득증대 도모하고 국민에게 안전하고 신선한 먹거리 제공

### ○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2022 ~ 2026
- 【사업내용】
  - 로컬푸드 직매장 신설 : 관내 직매장 1개소 추가 신설
  - 로컬푸드 직매장 홍보 : 지역농산물 소비 확산을 위한 로컬푸드 홍보
  - 지역단위 푸드플랜 구축지원 : 기획생산체계 구축을 위한 협의체 운영
  - 직매장 농산물 안전성 분석 지원 : 직매장 출하 농산물 안전성 분석 지원

### ○ 추진계획

- 【기 추진사업(1개 사업) 지속 추진】 2022. 4. ~
- 【먹거리 관련 조례제정】 2023. 1. ~ 3.
- 【사업추진】 2023. 3. ~

## ○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
로컬푸드 직매장 신설																				
로컬푸드 직매장 홍보																				
직매장 농산물 안전성 분석 지원																				

## ○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	629	0	629	79	75	365	50	60	0
국 비	125		125		17.5	97.5		10	
도 비	212.3		212.3	51.3	34.5	61.5	32.5	32.5	
군 비	171.7		171.7	27.7	23	86	17.5	17.5	
기 타	120		120			120			

## ○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
로컬푸드 직매장 신설	개소	1			1		
로컬푸드 직매장 홍보	식	2		1			1
직매장 농산물 안전성 분석 실적	건	500	100	100	100	100	100

## ○ 추진실적

- 사업계획 수립

## ○ 기대효과

- 로컬푸드 직매장 활성화로 지역 중소농에게 추가적인 판로를 제공하여 소득증대 기여
- 신선하고 안전한 먹거리를 공급하여 지역 생산 농산물의 지역 내 소비 확대 기여
- 지역 농산물의 지역 내 소비 및 유통 활성화를 통해 먹거리 선순환체계 확립

# 학산면 서부지역 유통시설 현대화 추진

약속 1 미래농업 준비로 영동 살림																		
관리번호 1-4		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input "="" type="checkbox"/>								계 속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타		
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>	500			250	250											
사업기간	2023. 1. ~ 2023.12.		추진상황	사업 신청 접수 중														
사업주체	농정과 농산물유통팀		공약담당	농산물유통팀장	이정서	☎740-3471												
					김희원	☎740-3472												

## ○ 현황 및 정책목표

- 【현 황】
  - 학산농협 농산물 산지유통시설 현황

구 분	용 도	면 적(m <sup>2</sup> )	설 치 년 도	비 고
계	3개소	1,741		
농산물집하장	농산물 집하시설	510	1992.05	최초등재
저온저장고 및 예냉시설	농산물 저온 보관및 품질 유지	550	1992.11.	
창고시설	농산물 자재 보관등	681	2008.05.	

- 【정책목표】
  - 학산면에 규모화·현대화된 산지유통시설 구축으로 서부지역 농산물 생산 유통의 거점으로 육성

## ○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2023.01.01. ~ 12.30
- 【사업내용】 학산농협 유통시설 현대화 구축(노후시설 개보수등)
  - 예냉실 및 저온저장고 냉각기 및 기계장치 보수 : 190백만원
  - 농산물 선별시설 리모델링 및 보수 : 200백만원
  - 농산물 집하장 지붕 및 시설 보수 : 110백만원

## ○ 추진계획

- 【사업계획 수립】 2023. 01월
- 【보조금교부결정】 2023. 02월

- 【공사업체 선정 및 착공】 2023. 03월
- 【준공 및 보조금 집행】 2023. 10월

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2023년도 예산 편성 및 사업계획 수립	■																			
보조결정 및 공사 착공					■															
준공 및 보조금 집행·정산									■											

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	500	0	500	0	500	0	0	0	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	250		250		250				
기 타	250		250		250				

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
학산농협 유통시설 현대화 구축	식	1		1			

○ 추진실적

- 사업 신청 접수 중

○ 기대효과

- 선별·저장·포장시설과 상품화 시설 등 유통시설 현대화로 상품성 향상에 의한 부가가치 제고 및 선별·출하·유통비용 절감

## 외국인근로자 전용숙소 리모델링 사업

<b>약속 2</b>	<b>쾌적한 농촌 환경 조성</b>									
<b>관리번호</b>	<b>2-1</b>	중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> )								
<b>신규여부</b>	신 규 <input checked="" type="checkbox"/>	계 속 <input type="checkbox"/>	<b>총사업비 (백만원)</b>	계	국비	도비	군비	기타		
<b>완료시기</b>	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>		500			500			
<b>사업기간</b>	2023. ~ 2026.		<b>추진상황</b>	사업 추진계획 수립 및 수요조사 진행 중						
<b>사업주체</b>	농정과 친환경농업팀		<b>공약담당</b>	친환경농업팀장 이상용	☎740-3461					
				김진규	3464					

### ○ 현황 및 정책목표

· **【현 황】**

- 농촌 인구의 고령화 및 감소 등 인력난이 심화된 상황으로, 외국인 근로자의 수요가 증가하고 있음.

· **【정책목표】**

- 관내 농업분야 외국인근로자 주거환경 개선 비용을 농가에 지원하여 외국인근로자의 농촌 조기 정착과 고용 농가에게 안정된 노동력을 제공

### ○ 사업개요

· **【사업기간】** : 2023. ~ 2026.

· **【사업내용】**

- 외국인근로자 전용숙소 리모델링 등 (도배, 장판, 싱크대, 보일러, 화장실, 지붕 등 수리 및 교체, 안전한 주거를 위한 필요 물품 등)

### ○ 추진계획

- **【수요조사】** 2022. 8. ~
- **【예산요구 및 확보】** 2022. 9.
- **【사업대상자 심사, 선정】** 2023. 1.
- **【보조금 교부 신청 및 결정】** 2023. 2.
- **【사업 추진 및 완료】** 2023. 3. ~ 5.
- **【정산 및 효과 분석】** 2023. 6. ~ 12.



## 농업인 안전재해보험 확대지원

약속 2      쾌적한 농촌 환경 조성

<b>관리번호</b> 2-2	중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> )								
신규여부	신 규 <input type="checkbox"/>	계 속 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>		8,379	4,189	421	2,760	1,009	
사업기간	2022. ~ 2026.		추진상황	사업 추진계획 수립					
사업주체	농정과 농정기획팀		공약담당	농정기획팀장	이인수	☎740-3451			
					조동찬		3454		

### ○ 현황 및 정책목표

- 【현 황】
  - 보험가입 시 자부담금이 많아 보험가입에 대한 관심도가 낮고 가입실적이 저조함
- 【정책목표】
  - 농작업 중 발생하는 신체상해를 보상함으로써 농업인과 농작업 근로자를 보호하여 생활안정 도모 및 사회안전망 구축으로 안심하고 일할 수 있는 농업환경 조성

### ○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2022. ~ 2026.
- 【사업내용】
  - 피보험자당 주계약 보험료 지원(보험료는 가입자당 1구좌 지원)
  - 실손보험 가입자는 상해·질병치료 급여금 부(不)담보형으로 가입

### ○ 추진계획

- 【군비 20% 지원 사업추진 (10% 추가지원)】    2022. 1. ~ 12.
- 【군비 35% 지원 사업추진 (25% 추가지원)】    2023. ~ 2026.

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
군비 20% 추가지원 사업추진	■																			
군비 35% 추가지원 사업추진					■															

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	8,379	0	8,379	1,139	1,810	1,810	1,810	1,810	0
국 비	4,189		4,189	569	905	905	905	905	
도 비	421		421	57	91	91	91	91	
군 비	2,760		2,760	228	633	633	633	633	
기 타	1,009		1,009	285	181	181	181	181	

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
농업인 안전재보험 가입자 수	명	10,000	6,442	10,000	10,000	10,000	10,000

○ 추진실적

- 사업계획 수립

○ 기대효과

- 농업인의 부담 경감으로 농업인의 생활안정 도모 및 안정적인 영농수행에 기여

10

산림과



○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업계획 수립					■															
대상자 확정 및 사업추진						■	■	■												
사업비 정산								■												

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	250	0	250	0	250	0	0	0	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	250		250		250				
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
판매장 건립	개소	1		1			

○ 추진실적

- 사업계획 수립

○ 기대효과

- 임산물판매장 개장이 임업인의 임산물 유통비용을 절감
- 안정적인 판매처를 확보하여 임산물 경쟁력 강화에 기여

## 민주지산 탐방로 조성사업(민주지산 일원 관광활성화)

약속 5 | 지속가능 영동을 위한 힐링관광 육성

<b>관리번호</b>	<b>5-5</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> )						
신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/>	계 속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후		3,020	1,500	450	1,070		
사업기간	2023. ~ 2025.		추진상황	기본계획 및 타당성 평가 용역 중					
사업주체	산림과 공원녹지팀		공약담당	공원녹지팀	진상백	☎740-3310			
					이진형	3341			
					구현경	3342			

### ○ 현황 및 사업추진 필요성

- 【현황 및 필요성】
  - 산림청에서 선정한 100대 명산 민주지산에 위치한 옥소폭포, 용소폭포, 음주암폭포, 의용골폭포를 연결하는 탐방로 조성으로 숲길문화 확대
  - 영동군 상촌면 지역의 자연자원과 연계한 숲길 조성으로 숲길 이용객들에게 산림복지 서비스 제공

### ○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2023. ~ 2025. (3년)
- 【사업위치】 : 영동군 상촌면 물한리 산50-1번지 일원
- 【총사업량】 : 15km
- 【총사업비】 : 3,020백만원(군특이양 1500, 도비 450, 시군비 1,070)
- 【사업내용】 : 탐방로 판석포장, 탐방데크, 출렁다리, 목교, 쉼터 등

### ○ 추진계획

- 【기본계획 및 타당성 평가 용역 추진】 2022. 9. ~ 2022. 11.
- 【실시설계 용역 추진】 2023. 1. ~ 6.
- 【행정절차 이행】 2023. 7. ~ 8.
- 【공사착공】 2023. 9.
- 【공사준공】 2025. 12.

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본계획 및 타당성 평가용역 추진					■															
실시설계 용역 및 행정절차 이행									■	■	■	■								
공사 착공 및 준공													■	■	■	■	■	■	■	■

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	3,020	0	3,020	20	1,000	1,000	1,000	0	0
국비	1,500		1,500		500	500	500		
도비	450		450		150	150	150		
군비	1,070		1,070	20	350	350	350		
기타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
공사 완공(공정율)	%	100		20	40	40	

○ 추진실적

- 기본계획 및 타당성 평가 용역 착공 (2022. 9. 15.)

○ 기대효과

- 자연자원을 연결한 탐방로 조성으로 숲길 이용객 유입 및 지역경제 활성화

## 백화산 휴양시설 조성사업

약속 5 | 지속가능 영동을 위한 힐링관광 육성

<b>관리번호</b>	<b>5-6</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> )						
신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/>	계 속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기내 <input type="checkbox"/>	임기후 <input checked="" type="checkbox"/>		10,050	5,000	2,500	2,550	0	
사업기간	2023. 1. ~ 2027. 12.		추진상황	사업 추진계획 수립 완료					
사업주체	산림과 공원녹지팀		공약담당	공원녹지팀장	이진형	☎740-3341			
					김지현		3344		

### ○ 현황 및 정책목표

- 【현 황】
  - 민주지산 자연휴양림의 위치상 접근성이 떨어져 접근성이 좋은 백화산 일대에 휴양 시설이 필요
- 【정책목표】
  - 백화산 일원에 조성된 에어파크, 월류봉 둘레길, 영동편백 치유숲, 산림욕장, 반야사 등 영동군 균유림과 연계한 종합적인 개발계획수립으로 산림복지 서비스 휴양시설 조성

### ○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2023 ~ 2027(5년간)
- 【사업내용】
  - 가족숲단지, 산악자전거, 등산로 및 부대시설 등 조성

### ○ 추진계획

- 【현황조사분석, 기본 및 실시설계】 2023. 3월
- 【휴양림조성계획 승인 신청 및 고시】 2024. 2월
- 【공사착공】 2025. 3월
- 【공사준공】 2027. 11월

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
백화산 기본 및 타당성 용역	■																			
현황조사분석, 기본 및 실시설계					■															
휴양림조성계획 승인 고시									■											
공사착공~준공													■							

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	소계	임 기 내					임기후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	10,050	0	7,550	50	1,000	1,000	2,500	3,000	2,500
국 비	5,000	0	3,750	0	500	500	1,250	1,500	1,250
도 비	2,500	0	1,875	0	250	250	625	750	625
군 비	2,550	0	1,925	50	250	250	625	750	625
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
백화산 휴양시설 조성사업 예산확보	백만원	10,050	50	1,000	1,000	2,500	5,500

○ 추진실적

- 2022년 백화산 기본 및 타당성 용역 추진중

○ 기대효과

- 지역주민들에게 새로운 관광기반시설 제공에 따른 여가생활 향유의 기회 증대
- 복합적인 산림휴양시설 신설에 따른 지역경제 활성화 및 지역홍보 강화

11

건설교통과

## 송호리 급커브길 선형개량

약속 5 | 지속가능 영동을 위한 힐링관광 육성

<b>관리번호</b> 5-10	중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/>							
신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/>	계 속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>		900			900	
사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.		추진상황	실시설계 추진 예정				
사업주체	건설교통과 도로팀		공약담당	도로팀장	고한권	☎740-3541		
					양성필			3543

### ○ 현황 및 정책목표

·【현 황】

- 군도19호선(양산면 송호리 361-7번지 일원)은 커브가 급하고 인접 지장물로 인해 시야 확보가 어려워 수시로 교통사고가 발생하는 구간임.



·【정책목표】

- 위험도로구간의 선형을 개량하여 안전한 도로환경을 조성하고 교통안전 확보 및 주민 정주여건을 개선.

○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2023. 01. ~ 2023. 12.
- 【사업내용】
  - 위 치 : 양산면 송호리 361-7번지 일원
  - 사업내용 : 도로선형개량 1식(L=120m) 등
  - 사 업 비 : 900백만원

○ 추진계획

- 【실시설계용역 집행】 2022. 10. 월
- 【주민설명회 실시】 2022. 11. 월
- 【감정평가 실시 및 보상금 지급 결정】 2022. 12. 월
- 【사전행정절차 추진(관련법 검토 등)】 2023. 02. 월
- 【도로구역 변경결정 고시】 2023. 04. 월
- 【사업착공】 2023. 05. 월
- 【사업준공】 2023. 12. 월

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
실시설계 추진				■	■							
감정평가 및 편입토지 보상협의 추진					■	■						
도로구역 변경결정 추진					■							
사업추진						■	■	■	■			

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	900	0	900	0	900	0	0	0	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	900		900		900				
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
공정률	%	100	-	100	-	-	-

○ 추진실적

- 없음

○ 기대효과

- 위험도로구간의 선형을 개량하여 안전한 도로환경을 조성
- 교통사고 발생률 저감 및 도로통행 안전 확보, 주민 정주여건 개선 등

# 18세 이하 어린이, 청소년, 장애인 버스비 무료 지원

약속 7 **활기뿍뿍! 건강한 청소년 환경 조성**

관리번호 7-5

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음  도움필요(제도  재정 )

신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/>	계 속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>		1,500			1,500	
사업기간	2024. 07. ~		추진상황	선진지 견학 추진 예정				
사업주체	건설교통과 교통팀		공약담당	교통팀장	이흥규	☎740-3511		
					정은안			3512

## ○ 현황 및 정책목표

### ·【현 황】

- 70세 이상 어르신 무료 버스비 지원 사업 이외 대중교통 무료 이용 대상자 확대에 교통 약자의 보편적인 복지 정책 필요

### ·【정책목표】

- 18세 이하 어린이·청소년 및 등록 장애인의 대중교통 무료 이용으로 교통비 부담을 완화하여 아이 키우기 좋은 환경 조성 및 이용 가능한 등록 장애인의 이동권 보장

## ○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2024. 07. ~
- 【사업내용】 : 영동군에 주민등록을 둔 18세 이하 어린이·청소년 및 이용 가능한 등록 장애인의 농어촌버스 무료 이용 지원

## ○ 추진계획

- 【선진지 견학】 2022. 09. ~ 12.
- 【세부계획 수립】 2023. 01. ~ 03.
- 【사회보장제도 협의】 2023. 04. ~ 06.
- 【조례개정】 2023. 07. ~ 12.
- 【시스템 구축】 2024. 01. ~ 06.
- 【사업추진】 2024. 07. ~

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
세부계획 수립					■															
사전절차 이행						■														
조례 개정							■	■												
시스템 구축									■	■										
사업 추진											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	1,500	0	1,150	0	100	350	350	350	350
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	1,500		1,150	-	100	350	350	350	350
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
사회보장제도 협의	건	협의성립			협의성립		
조례제정	건	시행			시행		
연간 이용 실적	회	100,000	-	-	80,000	90,000	10,000

○ 추진실적

- 선진지견학 예정(2022. 09월 중)

○ 기대효과

- 교통약자에 대한 대중교통의 보편적 복지 실현
- 대중교통 이용 활성화로 개별차량 이동량 감소 유도 및 차량의 온실가스 배출량 감축 유도를 통한 저탄소 녹색성장에 기여

## 임산부 바우처 택시

**약속 4**    **감동주는 맞춤형복지**

<b>관리번호</b>	<b>9-4</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> )						
신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/>	계 속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>		900			900		
사업기간	2024. 07. ~		추진상황	선진지 견학 추진 예정					
사업주체	건설교통과 교통팀		공약담당	교통팀장	이흥규	☎740-3511			
					정은안	3512			

### ○ 현황 및 정책목표

- **【현 황】**
  - 2020년 202명, 2021년 150명, 2022년 6월 73명 등 지속적인 출생아 감소로 소멸 위기에 처한 영동군의 원활한 출산과 육아를 위한 임산부의 교통편의 제공 필요
- **【정책목표】**
  - 임산부 바우처 택시를 운영하여, 교통약자인 임부 및 출산 후 24개월 이내 산부 가정의 원활한 출산과 육아 지원

### ○ 사업개요

- **【사업기간】** : 2024. 07. ~
- **【사업내용】**
  - 영동군에 주민등록을 둔 임산부(임부 및 출산 후 24개월 이내 산부) 가정(유아 동반) 대상으로 택시 이용을 위한 택시 바우처 지원
  - ※ 의료 등의 육아 목적으로 영동군 일원에서 택시 이용 시 임산부 1인당 1달 3만원 내 지원

### ○ 추진계획

- **【선진지 견학】**                    2022. 09. ~ 12.
- **【세부계획 수립】**                2023. 01. ~ 03.
- **【사회보장제도 협의】**        2023. 04. ~ 06.
- **【조례개정】**                        2023. 07. ~ 12.
- **【시스템 구축】**                    2024. 01. ~ 06.
- **【사업추진】**                        2024. 07. ~

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
세부계획 수립					■															
사전절차 이행						■														
조례 개정							■													
시스템 구축									■											
사업 추진											■		■	■	■	■	■	■	■	■

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	900	0	700	0	100	200	200	200	200
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	900		700	-	100	200	200	200	200
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
사회보장제도 협의	건	협의성립		협의성립			
조례개정	건	시행		시행			
예산확보 및 시행	백만원		-	100	200	200	200

○ 추진실적

- 사업계획 수립

○ 기대효과

- 영동군 임산부의 원활한 출산과 육아를 위한 교통편 제공으로 임신·출산 장려

12

## 도시건축과

## 마을개발 자치사업(1억원) 추진

약속 2		쾌적한 농촌 환경 조성							
관리번호 2-3		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> )							
신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/>	계 속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>		23,200			23,200		
사업기간	2023. 1. ~ 2026. 6.		추진상황	사업 추진계획 수립 완료					
사업주체	도시건축과 지역개발팀		공약담당	지역개발팀장	여준석	☎740-3381			
					강신덕	3382			
					정우승	3383			

### ○ 현황 및 정책목표

#### ·【현 황】

- 각 마을(행정리 232개소)에서 원하는 사업을 중·장기 관점에서 지속적으로 추진 필요
- 마을의 균형발전과 형평성을 고려한 사업추진 필요

#### ·【정책목표】

- 마을의 균형발전과 주민복지 증진을 위해 마을에서 필요로 하는 사업을 우선순위에 따라 4년간 연차적으로 시행 함으로써, 중·장기 주민요구 사업을 반영하여 주민불편 해소와 만족도 향상

### ○ 사업개요

· 【사업기간】 : 2023. 1. ~ 2026. 6.

#### · 【사업내용】

- 소규모 토목공사(마을안길 및 농로포장, 배수로설치), 마을회관 보수, 야외 체육시설 운동기구 설치, 쉼터, 경로당 개보수, 마을농업용 창고, 등산로 정비, 가로·보안등 설치, 마을 CCTV설치 등

### < 주민참여 >

행정리 232개 마을 개발위원회 회의를 거쳐 자치사업 대상 선정

○ 추진계획

- 【읍·면 자치 대상사업 접수】 2022. 11.
- 【읍·면 자치사업 최종확정 및 추진부서 지정】 2022. 12.
- 【각 담당부서 사업추진】 2023. 1. ~ 2026. 6.
- 【민선8기 임기 내 사업추진 완료】 2026. 6.

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
읍·면 자치사업 접수, 대상사업 최종확정 및 추진부서 지정					■															
[신규사업] 2023년도 제1회 추경 예산편성									■											
마을개발 자치사업 1억원 지원 사업추진(각 담당부서)					■															

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	23,200	0	23,200	0	3,400	5,800	7,000	7,000	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	23,200		23,200		3,400	5,800	7,000	7,000	
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
마을개발 자치사업 1억원 지원	백만원	23,200 (100%)	-	3,400 (15%)	5,800 (40%)	7,000 (70%)	7,000 (100%)

○ 추진실적

- 사업 추진계획 수립 완료(2022. 8월)

## ○ 기대효과

- 마을에서 필요로 하는 사업을 체계적인 관리로 신속히 완료하여 주민 숙원 해소와 정주 여건에 대한 만족도 향상
- 관내 232개 마을의 균형발전과 주민복지 증진에 기여

13

## 농촌신활력과

## 귀농귀촌인 마을 조성 사업

약속 2 | 쾌적한 농촌 환경 조성

<b>관리번호</b> 2-4	중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/>								
신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/>	계 속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>		3,500			3,500		
사업기간	2022. ~ 2026.		추진상황	마을정비조합 승인					
사업주체	농촌신활력과 농촌정책팀		공약담당	농촌정책팀장	차숙현	☎740-3691			
				주무관	김세원			3696	

### ○ 현황 및 정책목표

·【현 황】

- 귀농귀촌인 매년 2,000명 정도 전입

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
계	1,451	1,598	2,075	2,105	2,061
귀농	482	423	369	431	357
귀촌	969	1,175	1,706	1,674	1704

·【정책목표】

- 농촌에 쾌적한 주거공간을 조성하여 귀농귀촌자, 도시민 유입을 촉진하고 농촌활력 및 공동체 활성화 제고

### ○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2022 ~ 2026
- 【사업내용】 : 신규마을 조성에 따른 기반시설 지원(도로, 상수도 등)  
누교지구, 한석2지구 2개소
- 지원규모

세대수	보조금 지원 금액		비고
	1 세대 기준	한도	
20~50호	40백만원	36억원	국고 70% 및 지방비 30%



## ○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
사전절차 이행	%	100	40	60			
사업시행공정률	%	100		10	40	40	10

## ○ 추진실적

- 사업계획 수립

## ○ 기대효과

- 도시민 유치에 따른 농촌 활력 및 귀농귀촌 활성화
- 귀농귀촌인의 다양한 경험과 노하우를 통한 농촌지역 활성화

## 심천면 마을 공영주차장 조성

<b>약속 2</b>	<b>쾌적한 농촌 환경 조성</b>								
<b>관리번호</b>	<b>2-5</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/>						
신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/>	계 속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>		400			400		
사업기간	2022. ~ 2024.		추진상황	기본계획 수립 중					
사업주체	농촌신활력과 농촌정책팀		공약담당	농촌정책팀장	차숙현	☎740-3691			
					김세원	3696			

### ○ 현황 및 정책목표

- 【현 황】
  - 현재 심천면 심천리에 공영 주차장이 있으나 협소하고 정비가 잘 되어있지 않음
- 【정책목표】
  - 심천면 소재지 주차난 해소를 위해 공영주차장을 조성하여 주민 교통 편의 증진

### ○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2022~2024
- 【사업내용】 : 공영주차장 1식 조성

#### < 주민참여 >

주민설명회, 주민의견수렴(2022. 10. ~ 12., 심천면 주민들에게 공영주차장 조성사업 설명 및 조성방식등에 대해 의견수렴), 위원회의견수렴(매달 1회 위원회 개최 및 의견수렴)

### ○ 추진계획

- 【기본계획수립】        2022. 11.~
- 【공영주차장 착공】    2023. 06.~
- 【공영주차장 준공】    2024. 06.

### ○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본계획수립																				
착공 및 준공																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내					임기후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	
계	400	50	350	0	250	100	0	0
국 비	0		0					
도 비	0		0					
군 비	400	50	350		250	100		
기 타	0		0					

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
사업추진 공정률	%	100	10	30	60		

○ 추진실적

- 기본계획 수립중

○ 기대효과

- 실제 주차장 필요성이 높은 장소에 공영주차장을 조성하여 쾌적하고 효율적인 주차 환경 조성

## 청년보금자리 임대주택 공급사업

약속 4 영동의 심장! 두근두근 청년지원

관리번호 4-2

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음  도움필요(제도  재정 )

신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/>	계 속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>		5,000	3,500		1,500	
사업기간	2023. ~ 2026.		추진상황					
사업주체	농촌신활력과 농촌정책팀		공약담당	농촌정책팀장	차숙현	☎740-3691		
					김세원	3696		

### ○ 현황 및 정책목표

#### ·【현 황】

- 우리군의 공공임대주택은 용산행복주택과 가마실주공아파트가 있음
- 용산행복주택은 임대료에서는 장점이 있으나 청년들이 주로 거주하는 영동읍과 거리가 있어 청년수요는 미흡
- 가마실 주공아파트의 경우도 비용측면의 장점은 있으나 수요를 모두 충족하기에는 부족

#### ·【정책목표】

- 청년보금자리 임대주택을 공급함으로써 청년 인구를 유입시켜 지역활성화 기반 마련

### ○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2023~2026
- 【사업내용】 : 청년임대주택 20호가량 조성

### ○ 추진계획

- 【예비계획 용역】 2023. 03. ~
- 【임대주택 공모】 2024. 03. ~
- 【기본계획 및 실시설계 착수】 2025. 03. ~
- 【공사착공 및 완료】 2026. 03. ~

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
예비계획 용역					■															
임대주택 공모									■											
기본계획 및 실시설계 착수													■							
공사착공 및 완료																	■			

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	5,000	0	5,000	0	0	1,000	2,000	2,000	0
국 비	3,500		3,500			700	1,400	1,400	
도 비	0		0						
군 비	1,500		1,500			300	600	600	
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
사업추진 공정률	%	100		10	10	30	50

○ 추진실적

- 추진계획 수립

○ 기대효과

- 청년수요가 높은 영동읍에 청년 임대주택을 공급하여 청년 인구를 유입 장려

14

양수발전건설지원단

## 양수발전소 주변 산림문화·휴양 명소 조성계획 수립

약속 5 | 지속가능 영동을 위한 힐링관광 육성

관리번호 5-7

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음  도움필요(제도  재정 )

신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/> 계 속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 <input type="checkbox"/>		2,000	-	-	2,000	-
사업기간	2023. ~ 2026.		추진상황	양수발전소 주변지역 개발 기본구상안 용역			
사업주체	양수발전건설지원단 건설지원팀		공약담당	건설지원팀장 이일우	☎740-3986	박지수	3987

### ○ 현황 및 정책목표

#### ·【현 황】

- 친환경에너지인 양수발전소 건설 추진에 따른 지역경제 활력, 일자리 창출, 관광 자원화 등 새로운 성장동력원 필요

#### ·【정책목표】

- 양수발전소 연계 천만산 일원의 빼어난 자연경관과 풍부한 산림자원 활용 관광인프라 구축을 위한 산림문화·휴양 명소 조성계획 수립

### ○ 사업개요

- 【위 치】: 양강면 산막리 산29-1번지 일원
- 【사업규모】: 자연휴양림, 치유의 숲, 산림생태공원, 산림욕장, 산책로 등(30ha)
- 【사업기간】: 2023년 ~ 2026년
- 【사업내용】: 타당성 및 기본구상 용역, 기본 및 실시설계 용역

#### < 주민참여 >

각 용역의 중간 보고 및 최종 보고 시, 주민설명회를 통해 주민 의견수렴

### ○ 추진계획

- 【타당성 분석 및 기본구상, 생태자연도 등급조정 용역】 2023.
- 【기본 및 실시설계 용역 착수】 2024.
- 【사전재해영향성검토, 문화재지표조사, 소규모환경영향평가 용역 등】 2025.
- 【조성계획 승인 신청 및 고시, 용역준공】 2026.

## ○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
[신규사업] 2023년도 예산편성	■																			
타당성 분석 및 기본구상 용역 생태자연도 등급 조정 용역					■															
기본 및 실시설계 용역									■											
사전재해영향성검토, 문화재지표조사 소규모환경영향평가													■							
조성계획 승인 신청 및 고시																	■			

## ○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	소계	임 기 내					임기후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	2,000	0	2,000	0	100	1,500	400	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
군 비	2,000	0	2,000	0	100	1,500	400	0	
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	

## ○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
타당성 및 기본구상 용역 생태자연도 등급 조정 용역	1회	준공		100%			
기본 및 실시설계 용역	1회	준공			20%	50%	100%
사전재해영향성검토, 소규모환경영향평가 등	1회	협의				20%	100%
조성계획 승인 신청 및 고시	1회	고시					100%

## ○ 추진실적

- 양수발전소 주변지역 개발 기본구상안 용역 추진('20.5.~'21.11.)

## ○ 기대효과

- 관광 활성화를 위한 관광인프라 조성 기반 마련
- 양수발전소와 연계한 조성계획 수립으로 관광시너지 효과 극대화

15

농업기술센터

## 북부 농업기계 임대사업장 설치

약속 2 | 쾌적한 농촌 환경 조성

<b>관리번호</b> 2-6	중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> )							
신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/>	계 속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>		5,000			5,000	
사업기간	2022. 7. ~ 2024. 12.		추진상황	사업 추진계획 수립 완료				
사업주체	농업지원과 지도기획팀		공약담당	지도기획팀장	박세권	☎740-5511		
					최진호	☎740-5513		

### ○ 현황 및 정책목표

·【현 황】

- 지역현황

(2022.7월기준)

구 분	법정 리수	인구 (명)	가 구 수 (가구)			
			계	농	가	비농가
					65세이상 (비율, %)	
계	33	6,376	3,686	1,878	1,233(65)	1,808
용산면	19	3,280	1,878	944	613(65)	934
심천면	14	3,096	1,808	934	620(66)	874

- 농업기술센터 임대사업소 운영 현황

농업기술센터 본소 : 49종 415대(담당지역 : 영동, 양강, 용산, 심천)

남부 농업기계 임대사업소 : 36종 148대(담당지역 : 황간, 추풍령, 상촌, 매곡)

서부 농업기계 임대사업소 : 34종 134대(담당지역 : 학산, 양산, 용화)

·【정책목표】

- 북부농업기계 임대사업장 설치
- 농업특성에 맞는 임대사업장 운영
- 용산면, 심천면 농업인의 농업기계 행정서비스 제공

○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2022. 7. ~ 2024. 12.
- 【사업내용】
  - 토지매입 : 4,300㎡
  - 건    축 : 사무실 70㎡, 임대장 500㎡, 농기계보관창고 350㎡
  - 농업기계구입 : 30종 100여대(트랙터, 굴삭기, 관리기, 잔가지파쇄기 등)

< 주민참여 >

용산면, 심천면 이장회의 사업 설명 및 질의응답

○ 추진계획

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| · 【주민의견 수렴 및 대상지 선정】               | 2022. 07월 ~ 11월 |
| · 【중기지방재정계획 반영】                    | 2022. 11월       |
| · 【지방재정투융자 심사】                     | 2023. 02월       |
| · 【공유재산 자체 심의】                     | 2023. 03월       |
| · 【공유재산 군의회 심의】                    | 2023. 04월       |
| · 【토지매입비 예산확보(추경)】                 | 2023. 04월       |
| · 【토지 감정평가 및 토지매입】                 | 2023. 06월       |
| · 【건축허가, 개발행위, 농지(산지)전용 등 행정절차 이행】 | 2023. 12월       |
| · 【임대사업장 설치 사업비 확보 및 시설설치】         | 2024. 02월       |

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
주민의견 수렴 및 대상지 선정	=====																			
각종행정처리 및 토지 매입					=====															
임대사업장 설치									=====											

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	5,000	0	5,000	0	1,000	4,000	0	0	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	5,000		5,000	0	1,000	4,000			
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
대상지 선정	개소	1	1				
행정절차 이행	%	100		80	20		
시설설치 및 농업기계구입	%	100			100		

○ 추진실적

- 농업기술센터, 용산면, 심천면 관계 공무원 회의 1회 실시
- 용산면, 심천면 주민설명회 2회 실시

○ 기대효과

- 농업특성에 맞는 임대사업장 운영으로 농업경영 효율화 제고
- 북부임대농업기계 설치로 고령농가, 영세농가의 농작업 환경 개선 및 소득증대 기여
- 용산면, 심천면 농업인의 농업기계 행정서비스 이용편리 제공

16

보건소

## 어르신 백내장, 무릎 인공관절 수술비 지원

<b>약속 8</b>	<b>영동에서 누리는 노년의 즐거움</b>								
<b>관리번호</b>	<b>8-4</b>	중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> )							
신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/>	계 속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>		340				340	
사업기간	2023. 10. ~		추진상황	사업 추진계획 수립 완료					
사업주체	보건소 보건행정팀		공약담당	보건행정팀장 조숙영 ☎740-5580		박현우		5583	

### ○ 현황 및 정책목표

#### ·【현 황】

- 백내장과 무릎퇴행성관절염은 대표 노인성 질환으로 불편과 통증을 겪는 노인분들이 많지만, 수술비용의 부담으로 치료를 포기하고 고통을 참고 사시는 사각지대 어르신이 많아 건강하고 행복한 삶이 되도록 따듯한 복지의 손길 필요

#### ·【정책목표】

- 무릎관절증과 백내장으로 지속적인 통증에 시달리나, 경제적 이유로 수술을 받지 못하는 어르신들의 고통을 경감하여 삶의 질을 개선
- 사회에서 소외되기 쉬운 어르신들에게 수술지원으로 경제적 혜택을 제공함과 동시에 사회적으로 자립할 수 있도록 도움

### ○ 사업개요

· 【사업기간】 : 2023. 10. ~

· 【사업내용】 : 백내장 및 무릎인공관절 수술비 지원

- 지원대상 : 신청일 기준 관내에 1년 이상 계속해서 주소를 두고 있는 만65세 이상 기준 중위소득 150% 이하인 자

(다만, 타 법령이나 민간단체 등의 지원을 받은 자는 제외)

- 지원범위 : 본인부담금에 해당하는 검사비 ,진료비 및 수술비

☞ 백내장 수술 : 1안당 25만원 이내, 최대 50만원 이내

☞ 무릎인공관절 수술 : 한쪽 무릎기준 120만원 이내, 최대 240만원 이내

○ 추진계획

- 【사회보장제도 신설 협의】 2022. 10월 ~
- 【신규사업 조례제정】 2023. 3월 ~ 7월
- 【신규사업 예산편성】 2023. 8월 ~ 9월
- 【사업추진】 2023. 10월 ~

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사전절차 이행 및 예산확보	██████████																			
수술비 지원사업 추진					██████████				██████████				██████████				██████████			

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내					임기후	
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	340	0	340	0	85	85	85	85	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	340		340		85	85	85	85	
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
백내장 수술비 지원 건수	안	100		50	100	100	100
무릎인공관절 수술비 지원 건수	건	50		25	50	50	50

○ 추진실적

- 사업 추진계획 수립 완료(2022. 8월)

○ 기대효과

- 수술비 지원을 통한 노인 건강 보장
- 저소득층 노인 및 가족의 의료비 부담 경감

## 찾아가는 의료서비스 확대

**약속 9** | 다누리는 복지 영동! 내가 가서 닿을게!

<b>관리번호</b>	<b>9-5</b>	중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/>							
신규여부	신 규 <input type="checkbox"/>	계 속 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>		220			220		
사업기간	2023. 1. ~		추진상황	사업 추진계획 수립 완료					
사업주체	보건소 진료팀		공약담당	진료팀장 홍선숙		☎740-5601		남승자 5605	

### ○ 현황 및 정책목표

- 【현 황】
  - 우리군은 각종 만성질환에 걸릴 위험이 높은 65세이상 고령인구가 매년 증가하고 있어 의료기관 접근성이 낮은 지역주민의 건강관리가 필요

연 도	2020	2021	2022(8월말 현재)
65세이상 인구수(명)	15,082	15,082	15,646
횟수/진료인원	3회/53명	63회/1,326명	62회/1,543명

- 【정책목표】
  - 교통 불편으로 의료기관 방문 및 접근성이 낮은 경로당을 정기적으로 찾아가는 의료 서비스로 지역 주민의 건강증진 향상에 기여

### ○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2023. 1. ~
- 【사업내용】
  - 보건(지)소 순회 진료팀 운영
  - 혈압·당뇨 등 기본검사 및 내과·한 의과 진료
  - 보건교육, 군정 및 보건사업 홍보

### ○ 추진계획

- 【사업계획 수립】            2023. 1월
- 【사업추진】                 2023. 2월 ~

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

찾아가는 의료서비스 운영

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	220	0	220	40	45	45	45	45	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	220		220	40	45	45	45	45	
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
찾아가는 의료서비스 운영 횟수	회	176	132	154	176	176	176

○ 추진실적

- 사업 추진계획 수립 완료(2022. 8.)
- 2022년 8월말 현재 운영 실적 : 62회/1,543명

○ 기대효과

- 의료 취약지역 주민의 질병 조기발견 및 치료
- 체계적인 건강교육 및 추후관리로 건강수명 연장

## 군민이 안전한 방역체계 구축

**약속 9** 다누리는 복지 영동! 내가 가서 닿을게!

**관리번호 9-6**

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음  도움필요(제도  재정 )

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/>	계속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>		274			274	
사업기간	2022. ~ 2024.		추진상황	사업 추진계획 수립 완료				
사업주체	보건소 재택치료TF팀		공약담당	재택치료TF팀장	나상흠	☎740-5535		
					김민중			5664

### ○ 현황 및 정책목표

#### ·【현황】

- 신종감염병에 대한 관리를 감염병대응팀 한팀에서 대응하고 있으며, 2022년 2월부터 코로나19 진료체계 개편시 한시조직인 재택치료TF팀을 추가로 조직하여 대응
- 지역단위 감염병 협의체가 없어서 지역 특성에 맞는 현실적이고 체계적인 방역사업 추진에 어려움
- 신종감염병 유행시 지역주민이 손쉽게 이용할 수 있는 각종 방역장비 전문인실정

#### ·【정책목표】

- 신종감염병 상시 대응체계 구축으로 유행시 신속한 대처로 지역사회 내 확산을 방지하여 군민이 건강하고 안전한 일상생활 영위

### ○ 사업개요

· 【사업기간】 : 2022. ~ 2024.

#### · 【사업내용】

- 상시 전담부서(“긴급의료지원팀”) 신설하여 신종감염병 등 진료.방역체계 구축
- 감염병 협의체 구성(의사회, 약사회, 소방서, 취약시설 대표자 등)
- 경로당, 마을회관 방역장비 확충
- 신종감염병 진료체계 재구축(도 단위 → 생활권 중심)

☞ 응급의료체계 병행 추진

### < 주민참여 >

감염병 협의체 구성 및 운영으로 신종감염병 유행시 전문가 의견을 수렴하여 적극적인 방역활동 전개

#### ○ 추진계획

- 【긴급의료지원팀 신설】 2022. 10월
- 【세부시행계획 수립】 2022. 10월
- 【감염병 협의체 구성】 2023. 3월
- 【방역장비 “방역꾸러미” 선정】 2023. 4월
- 【경로당 방역장비 확충】 2023. 7월
- 【마을회관 방역장비 확충】 2024. 4월

#### ○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
긴급의료지원팀 신설				■																
세부시행계획 수립				■																
감염병 협의체 구성							■													
방역장비 “방역꾸러미” 선정							■													
경로당 방역장비 확충								■												
마을회관 방역장비 확충												■								

#### ○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내					임기후	
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	274	0	274	0	174	100	0	0	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	274		274		174	100			
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
전담부서 신설	팀	1	1				
세부계획서 수립	건	1	1				
협업체 구성		1		1			
방역장비 구축	개소	448		348	100		

○ 추진실적

- 사업 추진계획 수립 완료(2022. 8월)

○ 기대효과

- 상시 전담부서(“긴급진료지원팀”)을 신설하여 진료 · 방역체계를 구축하여 각종 신종감염병 유행시 방역사업을 신속히 추진하여 군민이 건강하고 안전한 일상생활 영위

## 스마트 헬스케어 의료지원사업 확대

**약속 9**    **다누리는 복지 영동! 내가 가서 닿을게!**

<b>관리번호</b> 9-7	중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/>								
신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/>	계 속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>		681				681	
사업기간	2023. 1. ~		추진상황	사업 추진계획 수립 완료					
사업주체	보건소 보건행정팀		공약담당	보건행정팀장    조숙영    ☎740-5580		나영서		5586	

### ○ 현황 및 정책목표

·【현    황】

- 고령화로 인하여 우리 군도 고령인구가 증가하는 상황으로 노약자 대상으로 쉽고 간편한 기초 건강 의료지원 서비스 확대 필요

연도	2020	2021	2022
65세 이상 인구수	15,082	15,295	<b>15,646</b>

·【정책목표】

- 고령화인구 증가에 따른 노약자 기초건강 돌봄서비스(원격헬스케어) 지원으로 노약자 중심 의료·복지서비스 향상
- 빅 데이터 분석을 통한 다양한 군민 의료 복지지원 정책 수립

### ○ 사업개요

· 【사업기간】 : 2023. 1. ~

· 【사업내용】

- 대 상 : 11개소(보건소 및 지소)
- 안면인식을 통한 노약자 간편인증 지원 및 간편한 기초건강데이터 측정
- 분석된 데이터를 토대로 보건의 상담서비스 및 빅데이터를 활용한 의료지원정책 반영

### ○ 추진계획

· 【예산편성 및 계획수립】    2022. 10월 ~ 12월

· 【사업추진】                    2023. 1월 ~

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
예산확보 및 계획수립	—																			
원격의료상담시스템 구축					—															
스마트 헬스케어 의료 운영													—							

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내					임기후	
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	681	0	681	0	681	0	0	0	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	681		681		681				
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
헬스케어시스템 보건소 및 보건지소 설치 개수	개	11개		11			

○ 추진실적

- 사업계획 수립

○ 기대효과

- 빅 데이터를 통한 다양한 군민 의료 복지지원 정책 수립
- 기초건강 관리로 인한 건강수명 기간 연장

17

시설사업소

## 아동청소년 전용 익스트림 스포츠장 설치

약속 7 **활기뿡뿡! 건강한 청소년 환경 조성**

<b>관리번호</b> 7-6	중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/>							
신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/>	계 속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>		800			800	
사업기간	2022. ~ 2024.		추진상황	사업 추진계획 수립 완료				
사업주체	시설사업소 체육시설팀		공약담당	체육시설팀장	박재근	☎740-5991		
					왕현호	5992		

### ○ 현황 및 정책목표

·【현 황】

- 현재 “영동 카누·카약장”이 익스트림 시설로 군내 유일하고, 아동·청소년을 위한 공공체육시설의 다양성이 부족한 상황으로 익스트림 스포츠장 설치 필요

< 익스트림 시설현황 >

순번	시 설 명	소 재 지	시설물 현황	비 고
1	영동 카누·카약장	양산면 송호리 292번지 일원 (송호관광지)	- 카누·카약장 약2,000㎡ - 카누 2대 - 카약 10대 등	재해복구 완료 (*23년말 운영예정)
2	국민체육건강센터	영동읍 매천리 463번지 일원	- 실내암벽장(스포츠클라이밍) 설치 예정[소규모체육관내(2층)]	건립 중 (*24년 완공예정)

·【정책목표】

- 아동·청소년 전용 익스트림 스포츠장(인라인 및 스케이트 보드장) 설치 추진

### ○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2022. ~ 2024.
- 【위 치】 : 영동읍 매천리 463번지 일원(국민체육건강센터 부지내)
- 【사 업 비】 : 800백만원
- 【사업내용】
- 인라인 및 스케이트 보드장 조성(약 1,200㎡ ⇒ 초급 495㎡, 중급 705㎡)

○ 추진계획

- 【인라인 및 스케이트보드장 부지조성 착공(예정)】 2022. 12. ~
- 【기본 및 실시설계용역 착수/완료】 2023. 1. ~ 4.
- 【착공 및 준공(사용개시)】 2023. 6. ~ 2024. 3.

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
인라인 및 스케이트보드장 부지조성					■	■	■	■												
기본 및 실시설계용역					■	■	■	■												
착공 및 준공(사용개시)									■	■	■	■								

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	800	0	800	0	800	0	0	0	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	800		800		800				
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
기본 및 실시설계, 착공	식	1		1			
준공(사용개시)	식	1			1		

○ 추진실적

- 사업 추진계획 수립 완료(2022. 8월)

○ 기대효과

- 익스트림 스포츠장(인라인 및 스케이트보드장) 설치를 통해 공공체육시설의 다양성 확보 및 아동·청소년의 생활체육 활성화

## 청소년 길거리 농구, 풋살장 설치

약속 7 | **활기뿍뿍! 건강한 청소년 환경 조성**

**관리번호 7-7**      중앙정부 도움 필요성 : 해당없음  도움필요(제도  재정 )

신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/>	계 속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>	추진상황	200			200	
사업기간	2022. ~ 2024.			사업 추진계획 수립 완료				
사업주체	시설사업소 체육시설팀		공약담당	체육시설팀장 박재근		☎740-5991		
				왕현호		5992		

### ○ 현황 및 정책목표

- 【현 황】
  - 영동읍내 기존 공공체육시설 및 건립 예정 시설을 포함하여 길거리 농구 2면, 풋살장 4면인 상황으로 청소년을 위한 읍내 “길거리 농구 및 풋살장”의 설치 필요

< 길거리 농구장, 풋살장 현황 >

순번	시 설 명	소 재 지	시설물 현황	비 고
1	영동체육공원	영동읍 매천리 125-2번지 일원	- 길거리 농구 및 족구장 각 2면 - 풋살장 1면(전용구장)	건립 중 (’24년 완공예정)
2	반다비체육센터	영동읍 매천리 125-2번지 일원	- 풋살장 1면(옥상)	건립 중 (’24년 완공예정)
3	국민체육 건강센터	영동읍 매천리 463번지 일원	- 풋살장 1면(옥상) ※ 청소년 전용으로 사용(예정)	건립 중 (’24년 완공예정)
6	생활체육공원	영동읍 영동천1길 112	- 풋살장 1면(전용구장)	사용 중

- 【정책목표】
  - 청소년을 위한 읍내(계산리, 매천리 등) 길거리 농구 및 풋살장 설치 추진

### ○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2022. ~ 2024.
- 【위 치】 : 영동읍 일원(계산리, 매천리 등)
- 【사 업 비】 : 200백만원
- 【사업내용】
  - 길거리 농구장 3개소(용두2공원, 하상주차장), 풋살장(국민체육건강센터 옥상) 1면 설치

○ 추진계획

- 【풋살장(국민체육건강센터) 설치 착공(예정)】 2022. 12. ~
- 【부지 사용을 위한 관련부서 협의(산림과, 건설교통과 등)】 2022. 12. ~
- 【기본 및 실시설계용역 착수/완료(길거리 농구장)】 2023. 1. ~ 4.
- 【길거리 농구장(일부) 설치공사 착공 및 준공(사용개시)】 2023. 5. ~ 8.
- 【길거리 농구장(전체) 및 풋살장 설치공사 준공(사용개시)】 2024. 3.

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본 및 실시설계용역(길거리 농구장)					■															
길거리 농구장 및 풋살장 설치 착공 및 준공(사용개시)									■											

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	200	0	200	0	200	0	0	0	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	200		200		200				
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
관련부서 협의	식	1	1				
기본 및 실시설계, 착공	식	1		1			
준공(사용개시)	식	1			1		

○ 추진실적

- 사업 추진계획 수립 완료(2022. 8월)

○ 기대효과

- 읍내(계산리, 매천리 등) 길거리 농구 및 풋살장을 설치하여 공공체육시설에 대한 접근성을 높여 청소년의 생활체육 활성화에 기여

## 양산면 그라운드골프장 이전 설치

<b>약속 8</b>	영동에서 누리는 노년의 즐거움								
<b>관리번호 8-5</b>	중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> )								
신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/>	계 속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>		1,450	300	350	800		
사업기간	2022. ~ 2024.		추진상황	사업 추진계획 수립 완료					
사업주체	시설사업소 체육시설팀		공약담당	체육시설팀장	박재근	☎740-5991			
				왕현호			5992		

### ○ 현황 및 정책목표

- 【현 황】
  - 하천구역 內 기존 “그라운드골프장”의 상습 침수로 이용자의 위험성과 불편함 상존
- 【정책목표】
  - 양산면 “그라운드골프장” 이용자의 편의 제공을 위한 이전 설치 추진

### ○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2022. ~ 2024.
- 【위 치】 : 양산면 송호리 304-1번지 일원
- 【사 업 비】 : 1,450백만원(국비 300, 도비 350, 군비 800)
- 【사업내용】
  - 그라운드골프장(80×30m), 주차장 및 부대시설 등(2,500㎡)
  - 클럽사무실(지상1층, 약100㎡) : 사무실, 휴게실, 화장실 등

### ○ 추진계획

- 【토지 및 지장물 보상협의 추진】 2022. 10. ~ 2023. 2.
- 【기본 및 실시설계용역 착수/완료】 2022. 10. ~ 2023. 3.
- 【착공 및 준공(사용개시)】 2023. 5. ~ 2024. 3.

○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
토지 및 지장물 보상협의					■															
기본 및 실시설계용역					■															
착공 및 준공(사용개시)									■											

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	1,450	0	1,450	450	1,000	0	0	0	0
국 비	300		300		300				
도 비	350		350		350				
군 비	800		800	450	350				
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
토지 등 보상협의	식	1	1				
기본 및 실시설계	식	1		1			
관련 인·허가 협의, 착공	식	1		1			
준공(사용개시)	식	1			1		

○ 추진실적

- 사업 추진계획 수립 완료(2022. 8월)

○ 기대효과

- “그라운드골프장” 이전 설치를 통해 이용자의 안전 확보 및 이용편익을 증대하여 생활체육 활성화

18

힐링사업소

## 힐링관광지 전망대 조성

약속 5 | 지속가능 영동을 위한 힐링관광 육성

<b>관리번호</b>	<b>5-8</b>	중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> )							
신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/>	계 속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>		8,000	5,200	-	2,800	-	
사업기간	2023. ~ 2026.		추진상황	사업 추진계획 수립 완료					
사업주체	힐링사업소 개발팀		공약담당	개발팀장 장진욱		☎740-3641		김종선 3642	

### ○ 현황 및 정책목표

- 【현 황】
  - 낙후된 충북 최남단 영동군의 미래 성장동력인 레인보우 힐링관광지의 완성을 통해 특색있는 관광자원시설을 통한 지역경제 활성화 거점조성 필요
- 【정책목표】
  - 영동군 대표 관광지인 레인보우 힐링관광지에 랜드마크인 전망대를 조성하여 관광 및 지역경제 활성화 도모

### ○ 사업개요

- 【사업기간】 : 2023년 ~ 2026년
- 【사업내용】
  - 전망대 설치(H=80m) 1개소, 부대시설 1식 등

### ○ 추진계획

- 【사업계획 수립】 2022. 10월
- 【중기지방재정계획 수립】 2022. 10월
- 【지방자치단체의 투자심사 요청】 2022. 11월
- 【기본및실시설계】 2023. 1월 ~ 12월
- 【전문가 및 추진위원회 의견수렴】 2023. 7월 ~ 8월
- 【사업추진】 2023. 11월 ~

#### <추진위원회 의견수렴>

- 추진위원회구성 : ‘영동군 레인보우힐링타운 조성예관한 조례’에 따라 위원회 구성 완료
- 의견수렴 내용 : 레인보우 힐링관광지와 어우러질 수 있는 전망대 외형, 형식 및 구조 등 전반적인 내용에 대한 의견을 수렴 후 실시설계에 반영

## ○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
중기지방재정계획 수립 및 지자체 투자심사 요청																				
기본및실시설계																				
전문가 및 추진위원회 의견수렴																				
사업추진																				

## ○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	소계	임 기 내					임기후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	8,000	-	8,000	-	500	2,500	3,000	2,000	-
국 비	5,200	-	5,200	-	325	1,625	1,950	1,300	-
도 비	0	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	2,800	-	2,800	-	175	875	1,050	700	-
기 타	0	-	-	-	-	-	-	-	-

## ○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
사전 행정절차 이행	%	100%	20%	80%			
사업추진 공정률	%	100%	-	10%	30%	50%	10%

## ○ 추진실적

- 지방소멸대응기금 사업비 확보(2022. 8월)
- 사업추진계획 수립완료(2022. 9월)

## ○ 기대효과

- 영동군 대표 관광지인 레인보우 힐링관광지의 세부시설을 연계하여 시너지 효과를 극대화하고,
- 관광인프라 구축을 통한 방문객 유입으로 지역경제 활성화 도모



○ 추진일정

세부과제	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
중기지방재정계획 수립 및 지자체 투자심사 요청																				
기본및실시설계																				
1차년도 사업추진																				
2차년도 사업추진																				

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	2,000	0	2,000	0	1,000	1,000	0	0	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	2,000		2,000		1,000	1,000			
기 타	0		0						

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
사전 행정절차 이행	%	100	20	80			
사업추진율	%	100		50	50		

○ 추진실적

- 사업 추진계획 수립(2022년 9월)

○ 기대효과

- 과일수확체험에 용이한 과원환경 조성으로 방문객의 만족도 향상
- 과일나라테마공원의 경관개선으로 힐링관광지 활성화에 기여

19

## 자체사업 관리카드

# 자체사업 관리카드

## 1 영동홍보 대책 강화

기획감사관

사업내용	사업기간	계속사업			이행률		%
		계	국비	도비	군비	기타	
<b>【유튜브 「영동 테리비U」 제작·활성화】</b> - 재생목록 : 출동공원, 실시간 스트리밍 등 - 내 용 : 관광지, 특산물, 각종 행사	사업비 (천원)	비예산					
	담당자	홍보팀	김덕영	☎	740-3091		

## 2 지속적인 규제개혁으로 발전 저해요소 혁파

기획감사관

사업내용	사업기간	계속사업			이행률		%
		계	국비	도비	군비	기타	
- 자치법규 속 불합리한 규제 정비(수시) - 찾아가는 규제신고센터 및 적극행정 현장창구 운영(월 1회) - 불합리한 규제발굴 및 개선 건의(수시)	사업비 (천원)	비예산					
	담당자	의회범무팀	김예지	☎	740-3084		

## 3 산림개발 전담부서 신설

행정과

사업내용	사업기간	2022. 10. ~ 2023. 6.			이행률		%
		계	국비	도비	군비	기타	
- 조직진단을 통한 대책 마련	사업비 (천원)	비예산					
	담당자	행정팀	김기훈	☎	740-3152		

## 4 생명농업 특화지구 육성

농정과

사업내용	사업기간	계속사업			이행률	이행 후 계속추진
		계	국비	도비	군비	기타
- 관내 과수·원예농가 생산시설 조성 등 지원 - 생산기반·가공유통·농기계지원 (3개 분야) - 민선7기 도지사 공약사업	사업비 (천원/년)	5,050		883	1,642	2,525
	담당자	과수원예팀	민지혜	☎	740-3483	

## 5 초강천 빙벽장 관광명소화 사업 추진

국악문화체육과

사업내용	사업기간	2018~2026			이행률	35 %
		계	국비	도비	군비	기타
- 위 치 : 용산면 울리 산 43-1번지 일원 - 사업기간 : 2018년 ~ 2026년 - 사업내용 · 산림레포츠 시설지구 · 스카이전망대 · 잔도 : B=1.7m, L=250m · 잔도 연결교량 : B=1.6m, L=190m · 출렁다리 : B=2.0m, L=402m · 잔도스테이션 : 연면적 100㎡	사업비 (천원)	33,000,000	2,000,000	15,500,000	15,500,000	
	담당자	관광팀	신태주	☎	740-3212	

- 휴양 테마지구  
 · 메인센터 : 매표소, 통합사무실 등  
 · 가족공원 및 주차장  
 - 추진상황  
 · 2022. 01. : 충청북도 4단계지역균형발전 사업(전략) 확정  
 · 2022. 08. : 지방재정(중앙)투자심사 조건부 승인

## 6 계절별 소규모 지역축제 활성화 지원

국악문화체육과

사업내용	사업기간	2024년 이후			이행률	%
		계	국비	도비	군비	기타
- 관광지 활성화를 위한 관광지 활용 소규모 축제 개최 - 도마령 : 단풍축제 - 추풍령역 급수탑공원 : 장미축제 ※ 2023년까지 재조성 예정으로 이후 추진	사업비 (천원)	100,000			100,000	
	담당자	관광팀	안치국	☎	740-3214	

7 추풍령 죽전 저수지, 상촌 임산 들레길 조성							국악문화체육과	
사업내용	사업기간	2023. 01. ~ 2024. 12.			이행률	0 %		
- 위 치 : 추풍령 죽전리 산109-3번지 일원 - 사업량 : 데크설치 약 L=0.5km - 사업비 : 700백만원	사업비 (천원)	계	국비	도비	군비	기타		
		700,000	0	0	700,000	0		
	담당자	관광팀		배복식	☎	740-3213		
8 경로당 개보수(용화면, 심천면) (명칭변경)							주민복지과	
사업내용	사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.			이행률	0 %		
- 대 상 : 경로당 10개소 - 추진내용 : 경로당 장판 및 도배 교체, 화장실 보수 등	사업비 (천원)	계	국비	도비	군비	기타		
		65,000			65,000			
	담당자	노인복지팀		김호욱	☎	740-3355		
9 저소득층 및 실직자 가족 돌봄 강화							주민복지과	
사업내용	사업기간	2022.1. ~			이행률	20 %		
- 대상인원 : 1,400여명 - 추진내용 : 돌봄필요 취약노인 맞춤형 서비스 제공	사업비 (천원)	계	국비	도비	군비	기타		
		1,811,000	1,268,000	163,000	380,000			
	담당자	노인복지팀		남상욱	☎	740-3565		
10 찾아가는 이동도서관 운영 '명동! 책배달 서비스'							가족행복과	
사업내용	사업기간	매년			이행률 (계속 추진)	100 %		
- 도서관 직접 방문이 어려운 이용자를 위해 도서 택배 발송 및 반납 서비스 - 영동 주민 누구나 이용 가능 - 1인 1회 최대 5권, 왕복 택배운임 도서관 부담 - 4,400원 * 월 200건 * 11개월	사업비 (천원)	계	국비	도비	군비	기타		
		9,680	-	-	9,680	-		
	담당자	평생학습팀		신유라	☎	740-3767		
11 일라이트 지식산업센터 건립사업(명칭변경)							경제과	
사업내용	사업기간	- 2020. ~ 2024.			이행률	5 %		
- 위 치 : 영동군 용산면 한국리 558 - 규 모 : 연면적 6,338㎡ (지하층/지상4층) - 추진내용 : 임대형 공장시설(28호실) - 특이사항 : 추진중인 사업으로 명칭 통일	사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타		
		19,884	11,978	3,067	4,839			
	담당자	일라이트팀		박범모	☎	740-3728		
12 근로자의 날 기념식 개최							경제과	
사업내용	사업기간	2023.05.			이행률	%		
- 근로자의 날 기념 모범 근로자 표창 - 추천대상 : 관내 5인 이상 기업체 근로자 - 포상규모 : 5명 - 5명 * 200,000원 = 1,000,000원	사업비 (천원)	계	국비	도비	군비	기타		
		1,000			1,000			
	담당자	일자리창출팀		노소정	☎	740-3734		
13 청년 일자리 확충 및 청년저축 지원제도 확대 실시							경제과	
사업내용	사업기간	2023. 10. ~			이행률	%		
- 청년내일채움공제 기업 및 청년부담금 지원 - 지원대상 : 청년내일채움공제* 가입자 * 2년 만기시 1,200만원 수령(정부 600, 기업 300, 청년 300) - 지원인원 : 10명 - 10명 * 1,000,000원 = 10,000,000원	사업비 (천원)	계	국비	도비	군비	기타		
		10,000			10,000			
	담당자	일자리창출팀		김용수	☎	740-3732		

14 청년활동 지원 강화		경 제 과				
사업내용	사업기간	2023. 1 ~			이행률	%
- 청년면접 정상대여사업 - 지원대상 : 구직 청년 - 지원인원 : 30명 - 30명 * 100,000원 = 3,000,000원	사업비 (천원)	계	국비	도비	군비	기타
		3,000			3,000	
	담당자	일자리창출팀		김용수	☎ 740-3732	
15 소상공인 점포환경 개선 및 직업전환 지원 (명칭변경)		경 제 과				
사업내용	사업기간	2021 ~ 2025			이행률	63.3 %
<b>【소상공인 점포환경 개선】</b> - 소상공인 노후 점포 환경개선비 지원 - 점포당 최대 500만원 이내 지원(자부담 20%) <b>【소상공인 직업전환 지원】</b> - 폐업(폐업예정) 소상공인 직업전환 교육훈련 수료시 교육기간별 월 100만원씩 3개월까지 생계비 지원(최대 300만원)	사업비 (천원)	계	국비	도비	군비	기타
		1,896,170	-	38,468	1,857,702	-
	담당자	경제정책팀		배병준	☎ 740-3712	
		- 취업교육(재기교육) 이수 후 취업한 소상공인 6개월 근속시 90만원, 12개월 근속시 90만원 취업장려금 지원(최대 180만원)				
16 농축산물 보조비율 균등화 및 확대		농 정 과				
사업내용	사업기간	계속사업			이행률	이행 후 계속추진
- 사업기간 : 2023 ~ 2026 - 사업비 : 1,315백만원(군비50%,자담50%) - 사업대상 : 관내 축산농가 - 사업내용 : 양봉 설당 구입 지원 외 4개 (설당사료, 수분조절제, 축산용시설 장비, 조사료 제조비용 등 지원)	사업비 (천원)	계	국비	도비	군비	기타
		1,315,000			657,500	657,500
	담당자	축산진흥팀		정진우 이성훈 김은영	☎ 740-3491 740-3492 740-3493	
17 농협 연계사업 및 유통판매 기능 협력 강화		농 정 과				
사업내용	사업기간	계속사업			이행률	이행 후 계속추진
- 사업량 : 3~4개소 / 년 - 위 치 : 관내 일원 - 내 용 : 지자체협력, 한마당 판촉행사 등	사업비 (천원/년)	계	국비	도비	군비	기타
		1,000,000			1,000,000	
	담당자	농산물유통팀		홍석완	☎ 740-3473	
18 수출 과일 고급화 지원 및 판로개척 확대		농 정 과				
사업내용	사업기간	계속사업			이행률	이행 후 계속추진
- 수출물류비 지원(~2023) - 수출 농산물 해외 마케팅 지원 - 수출시장 맞춤형 시설 기반 보수 지원 - 수출 농산물 포장 자재 지원	사업비 (천원/년)	계	국비	도비	군비	기타
		419,000	-	47,520	339,280	32,200
	담당자	농산물유통팀		양혜진	☎ 740-3474	
19 중소농업인 농산물 판매지원 확대		농 정 과				
사업내용	사업기간	계속사업			이행률	이행 후 계속추진
- 사업량 : 지역농산물 직거래 활성화 1식 - 위 치 : 관내 일원 - 내 용 : 농산물 직거래 판매행사 지원	사업비 (천원/년)	계	국비	도비	군비	기타
		56,000			56,000	
	담당자	농산물유통팀		홍석완	☎ 740-3473	

## 20 농업인 경영안정자금 확대 및 농산물 쇼핑몰 판매지원

농 정 과

사업내용	사업기간	계속사업			이행률	
		계	국비	도비	군비	기타
- 충청북도 농산물 쇼핑몰 '청풍명월장터' 영동군 명품관 운영 및 물류비 지원 - 영동군 온라인 쇼핑몰 운영	사업비 (천원/년)	136,500	-	14,000	122,500	-
	담당자	농산물유통팀		양혜진	☎ 740-3474	

## 21 금강수계 주민지원 사업 추진

환 경 과

사업내용	사업기간	계속사업			이행률	
		계	국비	도비	군비	%
- 수변구역 지정으로 재산권 행사가 제한되는 지역에 주민지원사업비 지원 - 대 상 : 수변구역(양강면, 양산면, 심천면) - 사업내용 : 마을공동농기계 구입, 친환경 농자재 구입 등	사업비 (천원)	479,566				479,566
	담당자	수계관리팀		이정아	☎ 740-3422	

## 22 산림자원 보호, 임산물 채취 및 가공사업 집중 지원

산 립 과

사업내용	사업기간	계속사업			이행률	
		계	국비	도비	군비	%
- 추진내용, 위치, 사업량, 특이사항 등 작성 - -	사업비 (천원)	0				
	담당자	○○○팀		○○○	☎ 740-0000	

## 23 영동읍 주변 생활밀착형 숲 조성

산 립 과

사업내용	사업기간	2024~2024			이행률	
		계	국비	도비	군비	0%
- 영동읍 동정리 91 - 생활밀착형 숲 조성 1식 - 부지매입 후 사업실행	사업비 (천원)	500,000	250,00	75,000	175,000	0
	담당자	공원녹지팀		김지현	☎ 740-3344	

## 24 군도 확포장 사업

건 설 교 통 과

사업내용	사업기간	2023 ~ 2038(15년)			이행률	
		계	국비	도비	군비	0 %
◎ 군도3호선(아임~여의간) 도로확포장 - 위 치 : 학산면 아암리 566-5 ~ 용화면 여의리 346-2 - 사업량 : 도로확포장 L=6.9km B=8.0m 등 - 사업내용 : 도로확포장사업을 통한 지역간의 교통인프라 구축	사업비 (천원)	25,000,000			25,000,000	
	담당자	도로팀		양성필	☎ 740-3543	

- 문제점  
· 노선의 연장 및 공사소요 기간이 길고, 토지보상등 사전행정 절차 필요.  
· 타당성 검토 및 설계, 예산수립, 지역간 분석, 도로의 이용률, 예산투자 대비 사업효과 등 장기적인 사업 검토 필요.  
· 편입토지 및 지장물 협의수용 불가 시 사업추진 불가.  
· 지역간 여론이 분리되어 사업 추진에 어려움이 있음.

- 대체방안  
· 전체구간 6.9km중 일부구간(1.2km)을 제외한 나머지 구간은 콘크리트포장이 완료되어 있으며, 비포장(1.2km) 구간을 소규모지역개발사업(도시건축과)으로 농로포장 사업 추진 가능.

## 25 군계획도로 개설(황간면, 추풍령면)

도시건축과

사업내용	사업기간	2023 ~ 2025			이행률	
		계	국비	도비	군비	기타
○ 남성리(소로3-316) 군계획도로 - 위치 : 황간면 남성리 569-27 일원 - 사업량 : L=45m, B=6m - 기간 : 2023 - 사업비 : 200백만원 ○ 추풍령리(예정) 군계획도로 - 위치 : 추풍령면 추풍령리 441 일원 - 사업량 : L=280m, B=6m - 기간 : 2023 ~ 2025 - 사업비 : 800백만원 - 특이사항 : 군관리계획(도로) 반영이 선행되어야 함	사업비 (천원)	100,000			100,000	
	담당자	도시개발팀		박범천	☎ 740-3374	

## 26 황간면 스마트마을센터 조성

농촌신활력과

사업내용	사업기간	2019~2023			이행률	
		계	국비	도비	군비	기타
- 황간면 농촌중심지활성화사업의 세부사업 - 마을회관 리모델링, 화상회의 시스템, 건강 지원 시스템 구축 등 - 사업계획 변경 등으로 일부사업 축소 및 제외될 수 있음	사업비 (천원)	1,712	1,198	0	514	
	담당자	농촌정책팀		황민호	☎ 740-3692	

## 27 농촌중심지 활성화 사업 지속 추진

농촌신활력과

사업내용	사업기간	2022~2025			이행률	
		계	국비	도비	군비	기타
- 매곡, 용화, 양강, 황간, 영동읍 중심지활성화 사업 추진중 - 양산, 용산, 학산, 심천면 기초생활거점조성 사업 추진중	사업비 (천원)	67,667,000	42,390,000	-	25,067,000	
	담당자	농촌정책팀		황민호	☎ 740-3692	

## 28 양산면 건강센터 신축

농촌신활력과

사업내용	사업기간				이행률	
		계	국비	도비	군비	기타
- 양산면 가곡리 174-2 - 543㎡(2층) 찜질방, 체력단련실 등 - 양산면민 복지회관과 연계하여 문화복지 활동공간 확보	사업비 (천원)	2,536	1,775		761	
	담당자	농촌정책팀		김세원	☎ 740-3696	

## 29 사회적 약자보호 안심거리 조성

관련부서

사업내용	사업기간	계속			이행률	
		계	국비	도비	군비	기타
- 노인, 여성, 어린이 등 사회적 약자를 보호하기 위한 안심거리 조성 - 첨단교통 안전시설 인프라 구축 - 스마트 횡단보도 도로전광 표지판 - 경찰청이 추진하는 치안-행정 협업을 통해 사업대상지 발굴 후 관련부서에서 추진	사업비 (천원)	0				
	담당자	가족행복과 건설교통과 안전관리과			☎	