



강진지구 수리시설개보수사업 사업계획서

2016



한국농어촌공사
학곡천영동지사

강진지구 수리시설개보수사업 계획서

1. 사업개요

☐ 위 치 : 충청북도 영동군 매곡면 강진리, 유전리, 옥전리, 어촌리 일원

☐ 수혜면적 : 133.7ha

☐ 사업내용

○ - 용수로 : 4조 5.088km

○ 강진1간선

- 개 거 : 재설치, L=792m (B×H=0.8×0.8~0.5×0.5)

- 수 로 교 : 재설치, L=348m (B×H=0.7×0.6~0.4×0.5)

○ 강진2간선

- 개 거 : 재설치, L=626m (B×H=1.0×1.0~0.6×0.6)

○ 강진3간선

- 개 거 : 재설치, L=2,437m (B×H=1.0×1.0~0.7×0.7)

○ 어촌1간선

- 개 거 : 재설치, L=804m (B×H=0.6×0.5~0.5×0.5)

- 수 로 교 : 재설치, L=81m (B×H=0.4×0.5)

☐ 총 사업비 : 2,142,000,000원

☐ 사업기간 : 2016 ~ 2018(3개년)

☐ 시행자 : 한국농어촌공사 옥천영동지사

사 업 비 수 지 예 산 서

< 수 입 >

【단위 : 천원】

과 목	기본계획	시행계획(안)	증(△)감	연도별 내역		비 고
				'16계획	'17이후	
합 계	2,142,000	2,142,000	-	55,000	2,087,000	
국 고	2,142,000	2,142,000	-	55,000	2,087,000	
지 방 비						
기 타						

< 지 출 >

【단위 : 천원】

구 분	기본계획	시행계획(안)	증(△)감	연도별 내역		비 고
				'16계획	'17이후	
합 계	2,142,000	2,142,000	-	55,000	2,087,000	
○ 공사비	1,836,540	1,901,552	65,012	-	1,901,552	
- 순공사비	1,522,116	1,548,184	26,068	-	1,548,184	
· 용·배수로	1,452,116	1,456,719	4,603	-	1,456,719	
· 부대공사	70,000	91,465	21,465	-	91,465	
- 자 재 대	191,870	296,807	104,937	-	296,807	
- 기타공사비	122,554	56,561	△65,993	-	56,561	
○ 보상비	93,000	16,550	△76,450	-	16,550	
- 직접보상비	78,000	12,348	△65,652	-	12,348	
- 간접보상비	15,000	4,202	△10,798	-	4,202	
○ 시설부대경비	212,460	223,898	11,438	55,000	168,898	
- 측량설계비	58,138	61,314	3,176	55,000	6,314	
- 공사감리비	127,270	135,405	8,135	-	135,405	
- 사업관리비	27,052	27,179	127	-	27,179	

강진지구 수리시설개보수사업 위치도

